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TRIBUNAL ARBITRAL 
CSS CONSTRUCTORES S.A. 
Vs. 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
LAUDO ARBITRAL 
(TRÁMITE No. 5286) 
Bogotá D.C., República de Colombia, 11 de abril de 2019 
Agotado el trámite procesal correspondiente, con observancia de los requisitos que establecen la 
Constitución Política y las leyes, sin que se advierta causal alguna de nulidid y dentro de la 
oportunidad para hacerlo, el Tribunal de Arbitraje profiere, en derecho, el Laudo de mérito que 
finaliza el proceso arbitral convocado ante el Centro de Arbitraje y Conciliacióµ de la Cámara de 
Comercio de Bogotá por la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A. : para dirimir sus 
controversias con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA'- ANI, derivadas 
del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
l. ANTECEDENTES 
A. LOS SUJETOS PROCESALES 
1. La Parte Convocante 
Es la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., que según el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido el 7 de julio de 2017 por la Cámara de Comercio de Bogotá 1, fue 
constituida mediante Escritura Pública No. 1875 de la Notaria 2 de Zipaquirá, Cundinamarca, del 
12 de diciembre de 2001, inscrita inicialmente el 18 de febrero de 2002 bajo el Número 00815187 
del Libro IX y ha sido reformada en varias oportunidades. Tiene su domicilio en el municipio de 
Chía, se .identifica con el NIT 832.006.599-5 y su representante legal es el Gerente General, cargo 
que a la fecha de la certificación ejerce el doctor Jorge Alejandro González Gómez. 
La sociedad concesionaria ha estado representada en este proceso por la doctora Patricia Mier 
Barros, según poder especial que obra en el expedienté, y a quien el Tribunal le reconoció 
personería por Auto de 19 de octubre de 2017. 
1 Folios 50 a 62, Cuaderno Principal 
2 Folio 49, Cuaderno Principal. 
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2. La Parte Convocada 
Es la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- en adelante ANI, entidad 
pública del orden nacional, identificada con el NIT 830.125.996-9 cuya naturaleza jurídica y 
denominación fue dispuesta por el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, bajo la modalidad de 
Agencia Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y 
técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, que tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá y es 
representada por su Presidente, cargo que al inicio del proceso ejercía el doctor Dimitri 
Zaninovich Victoria y que a la fecha ocupa el doctor Louis Frans:ois Kleyn López. 
La entidad convocada estuvo representada en este proceso por el doctor Gabriel de Vega Pinzón 
(Q.E.P.D.), según poderes especiales que obran en el expediente3, a quien el Tribunal le reconoció 
personería por Autos de 11 de enero y 30 de agosto de 2018, así como por la doctora Sandra 
Milena Rodríguez Mora a quien le fue sustituido el poder en varias oportunidades y quien 
actualmente ostenta tal representación, según lo reconoció el Tribunal en audiencia de 7 de marzo 
de 2019. 
En consecuencia, advierte el Tribunal que las personas jurídicas que en este proceso actúan como 
Convocante y como Convocada cuentan con capacidad para ser parte, capacidad para comparecer 
al juicio y se encuentran debidamente representadas. 
3. El Ministerio Público 
El 25 de julio de 2017 el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
informó a la Procuraduría General de la Nación sobre la convocatoria de este Tribunal de Arbitraje4 
y el 6 de octubre de 2017 sobre su instalación 5 y, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
612 del C.G.P., por Auto de 19 de octubre de 2017, el Tribunal ordenó notificarla del Auto 
admisorio de la demanda, lo que se cumplió el 31 de octubre siguiente6. Para los efectos previsto en 
el Decreto 262 de 2000 y lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 45 del C.G.P. y los numerales 1 
y 4, literal a), del artículo 46 del mismo estatuto, así como en lo dispuesto por el artículo 49 de la 
Ley 1563 de 2012, el Ministerio Público designó como su Agente para este proceso al doctor Dayán 
Alberto Blanco Leguízamo, Procurador 10 Judicial II para Asuntos Administrativos, quien ha 
venido actuando durante todo el trámite. 
4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
Para dar cumplimiento al inciso tercero del artículo 12 de la Ley 1563 de 2012, el 3 de agosto de 
2017 el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá informó a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la iniciación de este trámite arbitral7 y, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 612 del C.G.P., por Auto de 19 de octubre de 2017, el 
Tribunal ordenó notificarle el Auto admisorio de la demanda, lo que se cumplió el 31 de octubre 
siguiente 8. 
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en el proceso. 
3 Folio 277 y 449 Cuaderno Principal. 
4 Folios 72 y 73, Cuaderno Principal. 
5 Folios 154 a 157, Cuaderno Principal. 
6 Folios 246 y 247, Cuaderno Principal. 
7 Folios 74, Cuaderno Principal. 
8 Folios 171 a 173, Cuaderno Principal. 
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B. EL CONTRATO ORIGEN DE LAS CONTROVERSIAS 
Las pretensiones planteadas en la demanda arbitral tienen relación con la celebración y ejecución 
del "CONTRATO DE CONCESIÓN 0377" suscrito el 15 de julio de 20029 entre el INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS y el CONSORCIO SOLARTE SOLARTE, el cual, según su Cláusula 
2, tuvo por objeto: 
"CLÁUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO 
"El objeto del presente Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de 
la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo año, es el otorgamiento al CONCESIONARIO de 
una concesión para que realice, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, las obras 
de constmcción, rehabilitación y mejoramiento, la operación y el mantenimiento de los 
TrayectoslD, la prestación de servicios y el uso de las bienes de propiedad del INVIAS dados en 
concesión, para la cabal ejecución del Proyecto, bajo el control y vigilancia del INVIAS y demás 
entidades competentes que determine la ley, y con la financiación que el CONCESIONARIO 
obtenga de los Prestamistas y provea de sus propios recursos y los Pagos Estatales que serán 
destinados a financiar parte del costo de la obra que deberá realizar el CONCESIONARIO en 
virtud del Contrato, incluida la Deuda Subordinada de los Accionistas. 
"El INVIAS concede al CONCESIONARIO por medio de este Contrato el uso y la explotación 
del Proyecto por el tiempo de duración del Contrato, para que sea destinado al servicio público 
de transporte, a cambio de una remuneración que consiste en lo siguiente: (a) la cesión de los 
derechos del INVIAS sobre (i) el recaudo del Peaje en los sitios y con las tarifas que sean aplicables 
de conformidad con este Contrato y (ii) el recaudo de la Contribución de Valorización de los 
predios afectados por las obras a realizar en el Proyecto, distribuida y liquidada de acuerdo a lo 
establecido en los términos de este Contrato; y (b) la entrega de los Pagos Estatales para los fines 
y en los términos establecidos en este Contrato. La Contribución de Valorización que sea 
efectivamente recaudada se contabilizara como Ingreso Real en los términos de las Cláusulas 16 
y concordantes de este Contrato. Dicha Contribución de Valorización, a pesar de haber sido 
cedida al CONCESIONARIO en virtud de este Contrato, deberá ser presupuestada coma ingreso 
del INVIAS, si así lo disponen las normas vigentes aplicables y su ejecución se hará conforme a lo 
establecido en este Contrato. 
"El CONCESIONARIO realizará todas aquellas actividades necesarias para la adecuada y 
oportuna prestación del servicio y el correcto funcionamiento del Proyecto, cumpliendo los 
requisitos mínimos establecidos en el presente Contrato y siempre bajo la dirección, control y 
vigilancia del INVIAS. 
"PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL PROYECTO VIAL: El alcance físico 
específico del Proyecto se divide en el Alcance Básico y el Avance Condicionado, los cuales se 
describen en las Cláusulas 6.2.1. y 7.2.7., respectivamente, y demás concordantes del Contrato, así 
como en las Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento. 
"En desarrollo del objeto del Contrato, el CONCESIONARIO deberá realizar todas las obras 
previstas en el Alcance Básico y el Alcance Condicionado para todos los Trayectos y e 
mantenimiento y construcción de los Puentes del Proyecto de conformidad con lo establecido 
en los Pliegos, las Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento, las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento, el mismo 
Contrato, el Cronograma de Priorización de Obras, el Anexo No. 1 - Esquema de Gradualidad-, 
los requerimientos establecidos por la respectiva autoridad ambiental y el Plan de Gestión Social. 
"PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de existir cualquier contradicción entre el Cronograma 
9 Folios 2 a 161, Cuaderno de Prnebas No. 1 
10 En la cláusula 1. DEFINICIONES del Contrato (folios 31 y 32 Cuaderno de Prnebas Nº 1), se encuentran 
relacionados 18 Trayectos o segmentos en los que se dividieron las vías "respecto de las males versa este co11trato, para efectos 
de la 1!fect1ció11 del Prl!Jec!o, segtÍ11 sedetermina e11 las Especificaciones Técnicas de Co11stmcció11,y Rehabilitación y Mefom!llie11to". 
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de Priorización de Obras y cualquiera de los documentos que a continuación se enumeran, 
prevalecerán en su orden dichos documentos, sobre el Cronograma de Priorización de Obras: 
(i) el Contrato; (ii) el Pliego de Condiciones; y/o (iii) las Especificaciones Técnicas de 
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y/ o las Especificaciones Técnicas de 
Operación y Mantenimiento. "11 
Es necesario precisar que en virtud de la expedición de la Resolución 3045 de 22 de agosto de 2003, 
el Instituto Nacional de Vías cedió y subrogó al Instituto Nacional de Concesiones -INCO-
a título gratuito, el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 suscrito con el Consorcio Solarte. 
Así mismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo tercero de la citada Resolución, entre el 
INCO y el Concesionario suscribieron el 15 de junio de 2004, la modificación al Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002 mediante la cual el INCO sustituyó al INVIAS en el citado contrato. 
A su vez, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 4165 de 3 de noviembre de 2011, el 
INCO fue transformado en la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, Agencia Nacional 
Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita 
al Ministerio de Transporte (artículo 1 º), entidad que, de acuerdo con los artículos 3 y 26 del Decreto 
Ley 4165 de 2011, asumió las funciones relacionadas con la estructuración, adjudicación y/ o 
contratación de proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada; a partir de 
la expedición del referido Decreto, tales funciones fueron asumidas por la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI- en relación con cada uno de tales contratos a partir de la fecha efectiva de 
la subrogación que se le hiciera de los mismos a través de acto administrativo. 
Adicionalmente, el Contrato de Concesión No. 0377 de 2012, fue cedido por parte del 
CONSORCIO SOLARTE SOLARTE a la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., cesión 
que fue autorizada y aprobada por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, mediante la 
suscripción del Otrosí Modificatorio al citado Contrato de Concesión denominado "Cesión de 
Contrato de Concesión Número 0377 de 15 de julio de 2002", celebrado el 3 de noviembre de 2013 
entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad CSS Constructores S.A. Esta última, 
igualmente, aceptó dicha cesión. 12 
C. EL PACTO ARBITRAL 
En el numeral 61.2 de la Cláusula 61 del Contrato de Concesión 0377 de 2002 13, las Partes 
incluyeron una Cláusula Compromisoria, la cual expresamente dispone: 
"61.2 ARBITRAMENTO - CLÁUSULA COMPROMISORIA 
"Si surgieren discrepancias o diferencias de cualquier índole entre el INVIAS y el 
CONCESIONARIO, relacionadas o derivadas de este Contrato, diferentes de aquellas que no 
sean susceptibles de transacción o de aquellas que presten merito ejecutivo, o que por cualquier 
razón no pueden ser resueltas de común acuerdo o mediante la amigable composición prevista en 
la Cláusula anterior, tales diferencias serán dirimidas por un Tribunal de Arbitramento que se regirá 
por las normas del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. No obstante lo anterior, y mientras de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicable el 
Tribunal de Arbitramento no pueda decidir sobre la legalidad de los actos administrativos 
expedidos por el INVIAS en ejercicio de sus facultades excepcionales, el Tribunal de Arbitramento 
no podrá decidir sobre la legalidad de dichos actos administrativos. Sin embargo, los efectos 
económicos de dichos actos si podrán ser motivo de transacción y/ o conciliación con sujeción a lo 
establecido en la ley. 
11 Folio 35 y 36, Cuaderno de Pruebas Nº 1 
12 Folios 270 a 274, Cuaderno de Pruebas Nº 1 
13 Folios 156, Cuaderno de Pruebas Nº 1. 
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"El Tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Civil y de 
Comercio, y demás normas pertinentes de acuerdo con las siguientes reglas: 
"~) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, quienes serán ciudadanos colombianos y 
abogados en ejercicio, y los cuales serán designados de común acuerdo entre las Partes o en su 
defecto, si transcurridos diez (1 O) Días Calendario las Partes no se han puesto de acuerdo, serán 
designados por la Cámara de Comercio mediante sorteo entre los árbitros inscritos en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la misma; 
"(ii) La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá; 
"(iii) El Tribunal decidirá en derecho; y 
"(iv) El Tribunal funcionará en Bogotá D.C., en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 
de la Cámara de Comercio de esta ciudad." 
Se advierte que en este proceso las Partes no cuestionaron la existencia, validez ni eficacia del pacto 
arbitral antes trascrito. 
D. EL TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 
1. La demanda arbitral 
El 25 de julio de 2017 la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., por intermedio de apoderada 
judicial especial, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
la integración de un Tribunal de Arbitramento para dirimir sus controversias con la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI- derivadas del Contrato de Concesión Nº 0377 
de 2002 14• 
2. Árbitros 
En aplicación de lo dispuesto en numeral 61.2 de la Cláusula 61 del Contrato de Concesión 0377 
de 2002, las Partes, de común acuerdo, designaron para integrar este Tribunal a los Árbitros Jorge 
Enrique Ibáñez N ajar, Anne Marie Mürrle Rojas y Nicolás Gamboa Morales 15• Los Árbitros 
Ibáñez Najar y Mürrle Rojas manifestaron su aceptación oportunamente y el Árbitro Gamboa 
Morales la declinó, como igual lo hizo el primer suplente numérico, razón por la cual el Centro de 
Arbitraje le comunicó la designación al Árbitro Juan Pablo Cárdena Mejía, quien aceptó dentro 
de la oportunidad legal. 
3. Instalación 
El Tribunal de Arbitramento se instaló el 19 de octubre de 2017, en sesión realizada en las oficinas 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 16; en la audiencia fue 
designado como Presidente el Árbitro Jorge Enrique lbáñez Najar y como Secretario el doctor 
Pedro Orlando Garavito Valencia, quien posteriormente aceptó el cargo y tomó posesión del 
mismo 17• 
14 Folios 1 a 46, Cuaderno Principal. 
15 Folio 100, Cuaderno Principal. 
16 Acta Nº 1, folios 158 a 162, Cuaderno Principal. 
17 Acta Nº 2, Folio 168, Cuaderno Principal. 
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4. Admisión de la demanda 
En la audiencia de instalación el Tribunal, entre otros, reconoció personería a la apoderada de la 
Parte Convocan te y fijó su sede. Además, por reunir los requisitos formales previstos en el estatuto 
procesal, admitió la demanda, ordenó notificar y correr traslado de ella. 
5. Notificación del Auto admisorio de la demanda 
El 31 de octubre de 2017 por Secretaría se notificó personalmente el auto admisorio de la demanda, 
en la forma establecida por el artículo 612 del C.G.P., a la Parte Convocada, al Ministerio Público y 
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 18• 
6. Contestación de la demanda arbitral 
El 9 de enero de 2018 la Parte Convocada, por intermedio de apoderado judicial especial constituido 
para el efecto, contestó en tiempo la demanda arbitral, en la que se opuso a las pretensiones, se 
pronunció sobre los hechos, propuso excepciones de mérito, objetó el juramento estimatorio y 
solicitó tener como pruebas las documentales allegadas al proceso por la Parte Convocante. 19 
7. Traslado de la objeción del juramento estimatorio y de las excepciones de 
mérito propuestas 
De las excepciones propuestas y de la objeción al juramento se corrió traslado y el 17 de enero de 
2018 la señora apoderada de la Parte Convocante radicó memorial con el cual lo descorrió 
oportunamente para oponerse a las excepciones y a la objeción propuestos y aportó pruebas 20• 
8. Audiencia de conciliación 
El 31 de enero de 2018 se celebró la audiencia de conciliación de este proceso arbitral que en virtud 
de la decisión del Comité de Conciliación de la entidad de no conciliar se declaró fallida y se dispuso 
continuar con el trámite arbitral21. 
9. Fijación y pago de los gastos del proceso 
Declarada fracasada la conciliación, en la misma audiencia de 31 de enero de 2018, el Tribunal, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 1563 de 2012, procedió a fijar los 
honorarios y gastos de este proceso. Dentro de la oportunidad legal, sólo la Parte Convocante pagó 
las sumas a su cargo, y la misma sociedad, haciendo uso de la facultad prevista en el inciso segundo 
del artículo 27 de la citada Ley, también canceló por la Parte Convocada las sumas que dejó de 
pagar. 
18 Folios 169 a 247, Cuaderno Principal. 
19 Folios 248 a 276, Cuaderno Principal. 
2º Folios 291 a 303, Cuaderno Principal. 
21 Acta Nº 4, Folios 305 a 312, Cuaderno Principal 
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10. Primera audiencia de trámite 
La primera audiencia de trámite se celebró el día 6 de marzo de 2018, conforme con lo previsto en 
el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012. En ella se leyeron la Cláusula Compromisoria, las pretensiones 
de la demanda, las excepciones de mérito y también se fijó la cuantía del proceso, luego de lo cual 
el Tribunal asumió competencia para conocer y decidir en derecho las cuestiones sometidas a su 
conocimiento por las Partes, relativas al "Contrato de Concesión Nº 0377 de 2002", con fundamento en 
el Numeral 61.2 de la Cláusula 61 del referido Contrato de Concesión; se fijó además el término de 
duración del proceso arbitral en seis (6) meses, se resolvió sobre las pruebas solicitadas por las 
Partes y se fijó el calendario para practicarlas. 22 
11. Indicación de la cuantía y juramento estimatorio 
En la demanda arbitral la sociedad convocante estimó bajo juramento la cuantía de sus pretensiones 
en la suma de $93.285'186.586 23. Por su parte, el señor apoderado de la entidad convocada, objetó 
el anterior juramento estimatorio y, dentro del traslado de éste, la señora apoderada de la convocante 
solicitó desestimarlo 
12. Audiencias 
El Tribunal sesionó durante este proceso arbitral en 24 audiencias, incluyendo la de juzgamiento y 
lectura de la parte resolutiva del Laudo. 
E. TÉRMINOS DEL PROCESO 
Toda vez que en el pacto arbitral las Partes no establecieron el término de duración del proceso, 
según lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal, por Auto de 6 de marzo 
2018, lo fijó en seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización de la primera audiencia 
de trámite, sin perjuicio de las prórrogas o suspensiones que pudieran presentarse en su desarrollo. 24 
Como la primera audiencia de trámite se cumplió el 6 de marzo de 2018, el término de este proceso 
se extendía inicialmente hasta el 5 de septiembre de 2018; sin embargo, según lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, para el cómputo del término se deben 
considerar los días en que el proceso ha estado suspendido y, en tal sentido, consta en el expediente 
que los apoderados de las Partes, de común acuerdo, solicitaron la suspensión del proceso en las 
siguientes fechas: i) 16 de marzo y 20 de abril de 2018, ambas fechas incluidas (Acta 6): 23 días 
hábiles; ii) 26 de abril y 7 de mayo de 2018, ambas fechas incluidas (Acta 8): 7 días hábiles; iii) 16 de 
mayo y 6 de junio de 2018, ambas fechas incluidas (Acta 9): 15 días hábiles; iv) 7 y 18 de junio de 
2018, ambas fechas incluidas (Acta 10): 7 días hábiles; v) 2 y 21 de agosto de 2018, ambas fechas 
incluidas (Acta 13): 12 días hábiles; vi) 31 de octubre de 2018 y el 15 de enero de 2019, ambas fechas 
incluidas (Acta 17): SO días hábiles; 17 y 24 de enero de 2019 (Acta 18); 6 días hábiles. De 
conformidad con lo anterior, el total de suspensiones suman 120 días 
Consta igualmente en el expediente que, por Auto de 16 de enero de 2019, el Tribunal, por solicitud 
de las Partes, decretó la prórroga por dos (2) meses del término del proceso arbitral, con lo cual éste 
se amplió hasta el 29 de abril de 201925, lo que significa que este Laudo se profiere dentro de la 
oportunidad legal. 
22 Acta No. 5, Folios 326 a 344, Cuaderno Principal No. 1 
23 Folios 43 a 46, Cuaderno Principal. 
24 Acta No. 5, folios 326 a 344, Cuaderno Principal No. 1 
25 Acta No. 18, folios 494 a 498, Cuaderno Principal No. 1 
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F.PRESUPUESTOSPROCESALES 
El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos necesarios para la validez del trámite arbitral y que 
las actuaciones procesales se han desarrollado con observancia de las previsiones legales. Además, 
no se advierte causal alguna de nulidad procesal, lo cual fue señalado por el Tribunal desde la 
primera audiencia de trámite y al finalizar cada una de las etapas procesales tal y como lo ordena el 
artículo 132 del C. G. del P. 
El más reciente control de legalidad se realizó en audiencia del 7 de marzo de 2019, una vez concluyó 
la etapa de alegaciones, frente a lo cual los señores apoderados de las Partes y el s~ñor representante 
del Ministerio Público expresamente manifestaron no encontrar vicio o irregularidad constitutivo 
de nulidad que debiera ser saneada hasta ese momento 26• 
Por lo expuesto, es procedente dictar Laudo de mérito, que según lo acordado en el pacto arbitral 
debe proferirse en derecho, para lo cual se tiene en cuenta que de los documentos aportados al 
proceso y examinados por el Tribunal, se estableció: 
1. Demanda en forma 
En su oportunidad se verificó por el Tribunal que la demanda arbitral cumplía con las exigencias 
procesales y, por ello, en su oportunidad la sometió a trámite. 
2. Capacidad 
Del estudio de los documentos aportados por las Partes e incorporados al expediente por el 
Tribunal se observa que tanto la sociedad CSS Constructores S.A. así como la Agencia Nacional 
de Infraestructura -ANI-, son sujetos plenamente capaces para comparecer a este proceso; su 
existencia y representación legal están debidamente acreditadas y tienen capacidad para transigir, 
por cuanto de la documentación estudiada no se encuentra restricción alguna y, además, por tratarse 
de un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por intermedio de sus representantes 
legales y apoderados, debidamente constituidos. 
3. Pretensiones 
La sociedad CSS Constructores S.A. solicitó se profieran las declaraciones y condenas que 
relacionó en la demanda arbitral 27, así: 
"3.1. DECLARATIVAS. 
"PRIMERA: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI, en virtud de la subrogación del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, sus adicionales y 
modificatorios, y de la cesión a título gratuito que le hiciera el Instituto Nacional de Concesiones -
INCO, asumió integralmente la posición contractual de entidad contratante en el Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002. 
"SEGUNDA: Declarar que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, 
en su condición de entidad contratante en el contrato de concesión No. 0377 de 2002, es la única 
titular de los derechos y obligaciones derivados de tal condición en el contrato de concesión No. 
0377 de 2002. 
26 Acta No. 17 folios 486 a 489, Cuaderno Principal No. 1 
27 Folios 3 a 12, Cuaderno Principal No. 1 
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"TERCERA: Declarar que CSS CONSTRUCTORES S.A., en virtud del documento de cesión 
firmado el tres (3) de noviembre de 2013, asumió la posición contractual de contratista 
concesionario en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2.002. 
"CUARTA: Declarar que CSS CONSTRUCTORES S.A., en su condición de contratista 
concesionario en el contrato de concesión No. 0377 de 2002, es la única titular de los derechos y 
obligaciones derivados de tal condición en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
"PRETENSIONES DECLARATIVAS RELACIONADAS CON EL PAGO AL 
CONCESIONARIO DE LA COMPENSACIÓN TARIFARIA. 
"QUINTA PRINCIPAL: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, incumplió la obligación 
contenida en la cláusula 18.3 del contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
"PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA QUINTA PRINCIPAL: Que se declare que en el 
desarrollo del contrato de concesión No. 0377 de 2002, acaecieron eventos que afectaron el 
equilibrio económico del contrato por la inaplicación de la cláusula 18.3 del contrato de concesión 
por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI. 
"SEXTA: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, reconoce que adeuda por concepto de 
compensación tarifaria a CSS CONSTRUCTORES S.A. las cifras que constan en las siguientes 
actas: 
• "Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para los primeros siete periodos de eforo, 
comprendido entre el 23 de septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 2006 ", en donde se estableció el 
monto de la compensación adeudada para este periodo, el cual ascendió a $888.387.454,00. 
• "Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para el octavo periodo de qforo comprendido entre 
el 23 de marzo de 2006 y el 22 de septiembre de 2006", en donde se estableció el monto de la 
compensación adeudada, el cual ascendió a $154.753.000,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para el noveno y décimo periodos de eforo, 
comprendidos entre el 23 de septiembre de 2006 y el 22 de marzo de 2007 y entre el 23 de marzo de 2007 y 
el 22 de septiembre de 2007': en donde se estableció el monto de la compensación adeudada, el 
cual ascendió a $322.029.700,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 
de septiembre de 2007 y el22 de marzo de 2008': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $160.855.800,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 
de marz_o de 2008 y el 22 de septiembre de 2008 ': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $178.032.000,00. 
• ''Acta de determinaáón de la compensaáón tarifaría aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 
de septiembre de 2008 y el 22 de marzo de 2009': en donde se estableció el monto de la 
compensación adeudada, el cual ascendió a $177 .304. 700,00. 
• "Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para el periodo de qforo, comprendido entre el 23 
de marzo de 2009 y el 22 de septiembre de 2009': en donde se estableció el monto de la 
compensación adeudada, el cual ascendió a $219.981.800,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para el periodo de qforo, comprendido entre el 23 
de septiembre de 2009 y el 22 de marzo de 2010': en donde se estableció el monto de la 
compensación adeudada, el cual ascendió a $260.095.200,00. 
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• ''Acta de determinadón de la compensadón tarifaria aplicable para el periodo de qfaro, comprendido entre el 23 
de mmzp de 2010 y el 22 de septiembre de 2010': en donde se estableció el monto de la 
compensación adeudada, el cual ascendió a $396.912.500,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de qfaro, comprendido entre el 2 3 
de septiembre de 2010 y el 22 de marzo de 2011 ': en donde se estableció el monto de la 
compensación adeudada, el cual ascendió a $452.912.500,00. 
• ''Acta de determinadón de la compensadón tarifaria aplicable para el periodo de qfaro, comprendido entre el 23 
de marzo de 2011 y el 22 de septiembre de 2011 ': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $472.658.000,00. 
• ''Acta de determinadón de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de qfaro, comprendido entre el 2 3 
de septiembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $453.823.800,00. 
• "Acta de determinadón de la compensadón tarifaria aplicable para el periodo de ciforo, comprendido entre el 23 
de marzo de 2012y el 22 de septiembre de 2012': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $484.105.600,00. 
• ''Acta de determinadón de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de qfaro, comprendido entre el 23 
de septiembre de 2012y el 22 de marzo de 2013': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $489.621.800,00. 
• ''Acta de determinadón de la compensadón tarifaria aplicable para el periodo de qfaro, comprendido entre el 23 
de marzo de 2013 y el 22 de septiembre de 2013 ': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $499.907.100,00. 
• ''Acta de liq11idadón de los ingresos y determinación de la compensación tarifaría aplicable para el periodo de 
qfaro, comprendido entre el 23 de septiembre de 2013 y el 22 de marzo de 2014 ': en donde se estableció 
el monto de la compensación adeudada, el cual ascendió a $516.619.000,00. 
• ''Acta de determinación de la compensadón tarifaria aplicable para el periodo de ciforo, comprendido entre el 23 
de marzo de 2014 y el 22 de septiembre de 2014 ", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $536.17 6.100,00. 
"SÉPTIMA: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, no niega que adeuda por concepto de 
compensación tarifaría a CSS CONSTRUCTORES S.A. las cifras que constan en las siguientes 
actas: 
• ''Acta de Liqttidación de los ingresos y Determinación de la Compensación Tarifaría aplicable para el Pe,iodo 
de Aforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2014 y el 22 de marzo de 2015': por el monto de la 
compensación adeudada para dicho periodo, el cual ascendió a $530.205.400,00. 
• ''Acta de Liquidación de los ingresos y Determinación de la Compensación Tarifaría aplicable para el Periodo 
de Aforo comprendido entre el 23 de marzo de 2015 y el 22 de septiembre de 2015", por el monto de la 
compensación adeudada para dicho periodo, el cual ascendió a $537.385.900,00. 
• ''Acta de Liquidación de los ingresos y Determinación de la Compensadón Tarifaría aplicable para el Periodo 
de Aforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2015 y el 22 de marzo de 2016 ", por el monto de la 
compensación adeudada para dicho periodo, el cual ascendió a $567.004.800,00. 
• ''Acta de Liquidadón de los ingresos y Determinación de la Compensadón Tmijaría aplicable para el Periodo 
de Aforo comprendido entre el 23 de marzo de 2016 y el 22 de septiembre de 2016", por el monto de la 
compensación adeudada para dicho periodo, el cual ascendió a $598.17 6.800,00. 
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• ':Acta de Liqttidación de los ingresos y Determinación de la Compensación Tarifaría aplicable para el Periodo 
de Aforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2016 y el 22 de marzo de 2016", por el monto de la 
compensación adeudada para dicho periodo, el cual ascendió a $625.012.300,00. 
"OCTAVA: Que se declare que a partir de la suscripción de las actas entre CSS 
CONSTRUCTORES S.A. y el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, inició el computo del término de dieciocho 
(18) meses previsto en la cláusula 18.3 del contrato de concesión No. 0377 de 2002, a los efectos 
del pago por la compensación tarifaría, la cual se lee así: 
"18.3. Las compensaciones tarifarias de qtte trata esta cláttsula 18 se pagarán mediante el Mecanismo 
Prmtpttestal del INVIAS. Para tal efecto, la obligación de compensación tarifaria a cargo del 
INVIAS, q11e se evidemiará por medio de t/11 acta que suscribirán para el caso las Partes, se fondeará 
utilizando el Mecanismo de Liquidez establecido en la cláusula 20 de este contrato. 
El INVIAS tendrá un término de máximo dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha en que 
el INVIAS otorgue stt aceptación a la cesión de los derecho de cobro correspondiente que hará el 
concesionario c n la respectiva entidad finamiera, correspondiente que hará el CONCESIONARIO 
con la respectiva entidad financiera, para pagarle al CONCESIONARIO la diferencia (Dp) entre la 
Tarifa Vigente de peqje y la Tarifa Contractual, aceptación que deberá ser otorgada orechazada dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud por parte del Concesionario. 
Durante este término de dieciocho (18) meses se causarán intereses remtmeratorios equivalentes al DIF 
más cinco puntos porcentuales (5%) sobre el monto adeudado. Vencido este plazo sin que el INVIAS 
hqya hecho los pagos, se causarán intereses morat01ios, de coeformidad con lo previsto en la Cláusula 4 9 
de este Contrato. "
"NOVENA: Que, para el caso de las actas de liquidación de los ingresos y determinación de la 
compensación tarifaría que no han sido suscritas por la entidad concedente, se declare que a los 
quince (15) días calendario siguientes a su remisión por parte de CSS CONSTRUCTORES S.A. 
al Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI, se entienden aceptadas las Actas de liquidación tarifaría para 
efectos del cómputo de los dieciocho (18) meses previstos en la cláusula 18.3 del contrato de 
concesión No. 0377 de 2002. 
"DÉCIMA: Que se declare que vencido el término de dieciocho (18) meses para el pago de la 
compensación tarifaría previsto en la cláusula 18.3 del contrato de concesión No. 0377 de 2002, 
procede la causación de intereses moratorios en los términos de la cláusula 49 del contrato de 
concesión No. 0377 de 2002. 
"DÉCIMA PRIMERA: Que se declare que con corte al mes de mayo de 2017, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a CSS CONSTRUCTORES S.A. 
la suma de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($18.998'708.163,oo), 
por concepto de compensación tarifaría. 
CAPITAL: $9.448.218.100 
INTERESES CORRIENTES: $1.400.747.919 
INTERESES MORATORIOS: $8.149.742.144 
"PRETENSIONES DECLARATIVAS RELACIONADAS CON EL PAGO AL 
CONCESIONARIO DE LA COMPENSACIÓN CAUSADA POR EL NO TRASLADO 
DEL PEAJE ALBARRACÍN AL SECTOR VILLAPINZÓN-CHOCONTÁ. 
"DÉCIMA SEGUNDA: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI incumplió la cláusula 16.1.1. del 
contrato de concesión No. 0377 de 2002, la cual se lee así: 
"16.1.1. Las siguientes on las Casetas de Peaje Existentes que serán cedidas por el INVÍAS al 
CONCESIONARIO 
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1. Caseta El Roble, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 4. 
2. Caseta Albarradn, con cobro en 2 sentidos, ttbicada en el Trayecto 5. 
3. Caseta Tttta, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 14 ... ''. 
"DÉCIMA TERCERA: Que se declare que la "CasetaAlbatradn"ubicada en el Trayecto 5, debía 
estar ubicada en el segmento comprendido entre Sesquilé - Cruce de la Salida a Guateque en los 
términos previstos en el contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
"DÉCIMA CUARTA: Que se declare que la "Caseta Albarradn" se encontraba ubicada entre los 
Trayectos 8 (segmento comprendido entre Villapinzón -y el Peaje Albarracín) y 9 (segmento 
comprendido entre el Peaje Albarracín y Ventaquemada), es decir, entre Villapinzón y 
Ventaquemada·como consta en el ':Acta de entrega y recibo de las casetas de peqjes existentes" suscrita el 16 
de enero de 2004 entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI y CSS CONSTRUCTORES S.A. 
"DÉCIMA QUINTA: Que se declare que mediante documento del 29 de septiembre de 2005, el 
Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI y CSS CONSTRUCTORES S.A. acordaron el traslado del 
peaje de ':Albarradn" a un punto en el Trayecto 7 del contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
DÉCIMA SEXTA: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, mediante documento de fecha 
del 29 de septiembre de 2009 impartió una instrucción a CSS CONSTRUCTORES S.A. de 
construir la infraestructura del peaje "Albarracín" en los alrededores del peaje existente. 
"DÉCIMA SÉPTIMA: Que se declare que la falta de traslado del peaje "Albarracín" al trayecto 
7 del contrato de concesión No. 0377 de 2002, como consecuencia de la instrucción del Instituto 
Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
- ANI de mantenerlo en su ubicación original, generó un desequilibrio económico del contrato en 
contra de CSS CONSTRUCTORES S.A. 
"DÉCIMA OCTAVA: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI adeuda por concepto de 
desequilibrio económico del contrato de concesión No. 0377 de 2002 como consecuencia de la 
negativa de traslado del peaje Albarracín la suma de CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos ($45.262'883.985,oo) a título de capital. 
"DÉCIMA NOVENA: Que se declare que para la cuantificación de los intereses correspondientes 
a la compensación que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, le adeuda a CSS CONSTRUCTORES S.A. 
por concepto de la decisión unilateral de la entidad de no trasladar el peaje "Albarracín" al trayecto 
7, es aplicable la tasa definida en la cláusula 12.21 del contrato de concesión 03 77 de 2002. 
''VIGÉSIMA: Que se declare que con corte al mes de mayo de 2017, la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a CSS CONSTRUCTORES S.A. la suma de 
SETENTA Y TRES MIL DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL 
CIENTO SESENTA PESOS ($73.016.311.160), por concepto de la decisión unilateral de la 
entidad de no trasladar el peaje "Albarracín" al trayecto 7, le es aplicable la cláusula 12.2.1 del 
contrato de concesión 0377 de 2002. 
"PRETENSIONES DECLARATIVAS RELACIONADAS CON EL PAGO AL 
CONCESIONARIO DE LA COMPENSACIÓN CAUSADA POR LA TASA DE 
VIGILANCIA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 
TRANSPORTE Y LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE PROMOCIÓN AL 
TURISMO. 
''VIGÉSIMA PRIMERA: Que se declare que el riesgo tributario del contrato se estableció 
en la cláusula 46 del contrato de concesión No. 0377 de 2002, la cual se lee así: 
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"La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las 
normas tributarias aplicables en la República de Colombia. 
El Concesionario pagará todos los impuestos y contribuciones de conformidad con las 
normas tributarias vigentes durante la ejecución del Contrato." 
''VIGÉSIMA SEGUNDA: Que se declare que la tasa de vigilancia establecidas por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte no es un impuesto o contribución tributaria en los 
términos pactados en la cláusula 46 del contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
"VIGÉSIMA TERCERA: Que se declare que en el desarrollo del contrato de concesión No. 0377 
de 2002, acaecieron eventos, no imputables a CSS CONSTRUCTORES S.A., que impusieron al 
Concesionario la asunción de costos que no estaba obligado a asumir como consecuencia de la 
expedición y entrada en vigencia de la Resolución 0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio 
de Transporte y la Resolución No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia 
de Puertos y Transporte. 
''VIGÉSIMA CUARTA: Que se declare que mediante comunicac1on 1411-35 del 30 de 
noviembre de 2012, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
reconoció que la expedición y entrada en vigencia de la Resolución 0010225 del 23 de octubre de 
2012 del Ministerio de Transporte y la Resolución No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de 
la Superintendencia de Puertos y Transporte afectaban el equilibrio económico del contrato de 
concesión No. 0377 de 2002 suscrito con CSS CONSTRUCTORES S.A. 
''VIGÉSIMA QUINTA: Que se declare que la contribución parafiscal para la promoción del 
turismo no es un impuesto o contribución tributaria en los términos pactados en la cláusula 46 del 
contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
''VIGÉSIMA SEXTA: Que se declare que en el desarrollo del contrato de concesión No. 0377 de 
2002, acaecieron eventos, no imputables a CSS CONSTRUCTORES S.A que afectaron la 
economía del contrato e impusieron al Concesionario la asunción de costos que no estaba obligado 
a asumir como consecuencia de la expedición y entrada en vigencia de la ley 1101 de 2006, y 
posteriormente la ley 1558 del 10 de julio de 2012, mediante las cuales se impuso una contribución 
parafiscal para la promoción del turismo a cargo de CSS CONSTRUCTORES S.A. 
''VIGÉSIMA SÉPTIMA: Que se declare que la expedición y entrada en vigencia de la Resolución 
0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte, la Resolución No.00007376 del 
1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Ley 1101 de 2006 y 
Ley 1558 del 10 de julio de 2012, causaron perjuicios y/o sobrecostos a CSS 
CONSTRUCTORES S.A. que este no tiene el deber jurídico de soportar. 
''VIGÉSIMA OCTAVA: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI debe reconocer y pagar a CSS CONSTRUCTORES S.A. los 
perjuicios y/ o mayores costos en los que debió incurrir como consecuencia de la expedición y 
entrada en vigencia de la Resolución 0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de 
Transporte, la Resolución No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte, la Ley 1101 de 2006 y Ley 1558 del 10 de julio de 2012. 
''VIGÉSIMA NOVENA: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI debe a título de restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato, pagar a CSS CONSTRUCTORES S.A. por la expedición y entrada en vigencia de la 
Resolución 0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte, la Resolución 
No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Ley 
1101 de 2006 y Ley 1558 del 10 de julio de 2012 la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($894.090.246) a título de capital. 
"TRIGÉSIMA: Que se declare que para la cuantificación de los intereses correspondientes a la 
compensación que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda 
a CSS CONSTRUCTORES S.A. por concepto de la expedición y entrada en vigencia de la 
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Resolución 0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte, la Resolución 
No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Ley 
1101 de 2006 y Ley 1558 del 10 de julio de 2012, es aplicable a la tasa definida en la cláusula 12.2.1 
del contrato de concesión 0377 de 2002. 
"TRIGÉSIMA PRIMERA: Que se declare que con corte al mes de mayo de 2017, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a CSS CONSTRUCTORES S.A. 
la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($1.270.167.263), por concepto de la 
compensación causada por la tasa de vigilancia establecida por la Superintendencia de Puertos y 
Transporte y la contribución parafiscal de promoción al turismo. 
CAPITAL: $894.090.246 
INTERESES: $376.077.017 
"3.2. PRETENSIONES DE CONDENA. 
"PRIMERA: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI a pagar a la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., la suma de NOVENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos ($93.285'186.586,oo ), liquidado a 31 de mayo 
de 2017, o la que resulte probada en este proceso, por concepto del capital restante y los intereses 
causados por la mora en el cumplimiento de sus obligaciones, en concordancia con la desagregación 
que se formula en el juramento estimatorio de esta demanda, así: 
CotltfPl9 Uqu1d•dón concep10 
Metodohi¡ía Capltal lnle1c101 lnter•,., d& mou Total deuda 
rirrnuneratorios 
Deuda1 
Compenutlón rarif•ri• lrlF,S'li, ll!ura s 9,448,218, 100 S l,400,t~7.919 $ 8,149,742,144 $ !8,9')8,'108.iól 
Comp•n,.dd,, cii!liót por no tmlado peaje TIRIU8% $ 45,m.88.l,!I&'; $ nm.m,m $ U,OIG,lll,100 
Alb•rr..ei. 
compen,aclón pago1ma S<l¡>f<lt,n1pone v tlA ll4$11 s ij94,0:0.246 $ 316,077,017 s 1,210,161,m 
tofltribució!'l h;ri>mo 
Toul $ ~-~192331 $ 1 400 747919 $ l6,279,l46.l3G S 93 211S, 186, 586 
"SEGUNDA: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI a pagar a CSS CONSTRUCTORES S.A., las sumas que resulten de la pretensión primera 
de condena debidamente actualizadas, aplicando la tasa definida en el numeral 12.2.1 del contrato 
de concesión No. 0377 de 2002. 
"PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA PRINCIPAL DE 
CONDENA: Que en subsidio a la pretensión anterior, se condene a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA - ANI a pagar a CSS CONSTRUCTORES S.A. las sumas que 
resulten de la pretensión primera de condena actualizadas debidamente, mediante la aplicación del 
IPC vigente a la fecha de la expedición del Laudo Arbitral que ponga fin al proceso, certificado por 
el DANE de conformidad con lo dispuesto con el artículo 4º Numeral 8 de la Ley 80 de 1993. 
"TERCERA: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI a pagar, respecto de cualquier suma de dinero debidamente actualizada que resulte en favor 
de CSS CONSTRUCTORES S.A., los intereses comerciales moratorios a la tasa más alta 
autorizada por la ley comercial colombiana (Art. 884 del Código de Comercio). 
"PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA 
PRINCIPAL DE CONDENA. Que, igualmente, respecto de cualquier suma de dinero 
debidamente actualizada que resulte en favor de CSS CONSTRUCTORES S.A., se liquiden 
intereses comerciales moratorios a la tasa definida por el Tribunal de Arbitramento, aplicando los 
criterios de ley establecidos a este efecto (artículo 4, numeral 8, Ley 80 de 1993). 
"CUARTA: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI 
a pagar las costas del proceso y las agencias en derecho". 
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4. Los hechos soporte de las pretensiones planteados por la sociedad CSS 
Constructores S.A. 
Los hechos que soportan las pretensiones de la Parte Convocan te están relacionados y debidamente 
clasificados en el texto de la demanda arbitral28, y a ellos se remitirá el Tribunal al momento de 
resolver las pretensiones y excepciones formuladas. 
5. Excepciones, oposiciones o medios de defensa propuestos por la Agencia 
Nacional de Infraestructura -ANI-
La entidad pública convocada se opuso a la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda 
arbitral para lo cual propuso como excepciones o medios de defensa las contenidas en los siguientes 
títulos 29 : 
"EXCEPCIONES REFERENTES AL "PAGO AL CONCESIONARIO DE LA 
COMPENSACIÓN TARIFARIA." 
• INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO DE LO DISPUESTO EN LA 
CLÁUSULA 18 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0377 DEL 15 DE JULIO DE 
2002. 
• LA TARIFA ESPECIAL DE PEAJE EL ROBLE SE ESTABLECIÓ CON 
ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRA TO. 
EXCEPCIONES REFERENTES AL "PAGO AL CONCESIONARIO DE LA 
COMPENSACIÓN CAUSADA POR EL NO TRASLADO DEL PEAJE 
ALBARRACÍN AL SECTOR VILLAPINZÓN-CHOCONTA". 
• INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 
EXCEPCIONES RESPECTO AL PAGO AL CONCESIONARIO DE LA COMPENSACIÓN 
CAUSADA POR LA TASA DE VIGILANCIA ESTABLECIDA POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y LA CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL DE PROMOCIÓN AL TURISMO. 
• EL RIESGO TRIBUTARIO ES ASUMIDO POR EL CONCESIONARIO 
• EXCEPCIONES DE MÉRITO COMUNES A TODAS LAS RECLAMACIONES 
PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO. 
• DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES. 
• AUSENCIA DE PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES DE LA ANI. 
• EXCEPCIÓN DE CONTRA TO NO CUMPLIDO 
• FALTA DE PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y LA CUANTÍA DE LOS PRETENDIDOS 
PERJUICIOS. 
• EXCEPCIÓN GENÉRICA". 
28 Folios 12 a 36, Cuaderno Principal Nº 1 
29 Folios 257 a 274, Cuaderno Principal Nº 1 
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6. Las pruebas decretadas y practicadas 
El Tribunal considera útil y necesario, para el sustento de la decisión que adoptará en este Laudo, 
relacionar los medios de prueba solicitados por las Partes y decretados en Auto de 6 de marzo de 
2018, Acta No. 5. 
Las pruebas que se practicaron en su integridad y obran en el expediente, con excepción de las 
desistidas por los apoderados, son las siguientes: 
6.1. Pruebas solicitadas por la Parte convocante 
6.1.1. Documentales: Se ordenó tener como pruebas, con el valor legal que corresponda, los 
documentos aportados por esta Parte al proceso que relacionó en la demanda arbitral que radicó el 
25 de julio de 201730 y en el memorial radicado el 17 de enero de 201831 para descorrer el traslado 
de las excepciones de mérito y de la objeción al juramento estimatorio. 
6.1.2. Oficios: Se ofició a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- para que con destino 
al expediente aportara copia del ''Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para los primeros 
siete periodos de eforo, comprendido entre el 23 de septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 2006" de fecha 19 de 
octubre de 200632• 
El 23 de marzo de 2018 la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- remitió mediante 
Comunicación No. 2018-701-009117-1 la información solicitada contenida en un (1) CD 33• 
6.1.3. Dictamen Pericial Económico Financiero: Por Auto de 6 de marzo de 2018 el Tribunal 
decretó la práctica de un dictamen pericial, el cual estuvo a cargo del Perito Económico -
Financiero, doctor Julio Villarreal Navarro, quien debió responder el cuestionario planteado por 
la sociedad convocante a folio 42 del Cuaderno Principal y actualizado con memorial de 28 de 
febrero de 2018, así como el formulado el 2 de marzo siguiente por la entidad convocada, el cual 
fue rendido el 4 de mayo de 2018.34 
Por Auto de 20 de junio de 2018 el Tribunal ordenó al Perito económico financiero responder la 
pregunta Nº 11 del cuestionario formulado por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, 
respuesta que fue rendida el 26 de junio siguiente 35 , y el 27 de junio de 2018 se corrió traslado de 
forma integral de todo el dictamen pericial. 
El 4 de julio de 2018 la sociedad CSS Constructores S.A. radicó solicitud de aclaraciones y 
complementación al dictamen 36; A su vez, el 12 de julio siguiente, la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI- presentó solicitud de aclaraciones y complementaciones al dictamen 37• 
Dichas solicitudes de aclaración y complementación, así como las solicitadas de oficio fueron 
ordenadas por Auto de 30 de agosto de 201838• 
El perito rindió las respectivas aclaraciones y complementaciones el 21 de septiembre de 2018 39 y, 
dentro del traslado de éstas, el 12 de octubre siguiente la Agencia Nacional de Infraestructura -
30 Folios 36 a 42, Cuaderno Principal 
3! Folio 303, Cuaderno Principal 
32 Folio 42, Cuaderno Principal 
33 Folios 377, Cuaderno de Pruebas Nº 1 
34 Folios 386 a 454, Cuaderno de Pruebas No. 4 
35 Folios 455 a 487, Cuaderno de Pruebas Nº 4 
36 Folios 402 a 405, Cuaderno Principal No. 1 
37 Folios 406 a 409, Cuaderno Principal No. 1 
38 Acta 14, folios 456 a 455, Cuaderno Principal No. 2 
39 Folios 560 a 597, Cuaderno de Pruebas No. 4 
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ANI- radicó pronunciamiento sobre dichas aclaraciones y complementaciones 40• 
Por Auto de 17 de octubre de 201841 el Tribunal ordenó de oficio al señor Perito revisar la respuesta 
dada a las Preguntas 7, 8, 14 y 15 de su escrito de aclaraciones y complementaciones al dictamen, 
en lo relativo al cuestionario de Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y el 22 de octubre 
el señor Perito presentó la revisión a la respuesta dadas a tales preguntas 42• Surtido el respectivo 
traslado de éstas, el 29 de octubre la Convocada se pronunció al respecto 43• 
6.2. Pruebas solicitadas por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
6.2.1. Documentales: En atención a lo manifestado por esta Parte en el acápite de pruebas 
contenido en la contestación de la demanda arbitral, se tuvo como pruebas, con el valor legal que 
corresponda, los documentos allegados por la sociedad Convocante con la demanda arbitral. 
Se tuvo en cuenta, además, que la Parte Convocada presentó el 2 de marzo de 2018, un cuestionario 
para que fuera resuelto por el perito económico - financiero que rindió el dictamen solicitado por 
la Parte Convocante. 
6.3. Pruebas de oficio: En cumplimiento del deber que le impone el numeral 4 del artículo 42 
del Código General del Proceso para decretar pruebas de oficio y así "verificar los hechos alegados por 
las partes", en armonía con lo establecido por el artículo 170 del mismo estatuto procesal 44 el Tribunal 
decretó las siguientes pruebas: 
6.3.1. Oficio: El 8 de marzo de 2018 se libró oficio a la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI- con el fin de que remitiera copa digital o física de los siguientes documentos: 
1. Los relacionados con la estrncturación técnica, económica financiera y jurídica del proyecto al que se 
refiere el Contrato de Concesión 033 7 de 2002. 
2. El pliego de condiciones de la Licitación que precedió al referido contrato de concesión, sus adendos y 
anexos. 
3. La propuesta presentada en dicha Licitación por el Proponente Concesión Solarte Solarte. 
4. Todas las modificaciones al Contrato de Concesión 0337 de 2002, sus otrosíes y/ o adiciones. 
5. Todos los demás documentos -entre ellos memorandos internos, decisiones, instrucciones, opiniones, 
correspondencia, cálculos, informes y comunicaciones de la Interventoría- relacionados con la ejecución 
contractual. 
El 23 de marzo de 2018 la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- mediante memorial con 
radicado Nº 2018-701-009117-1 remitió los documentos solicitados en 13 folios, un (1) disco duro 
y diez (10) Cd's-15• 
6.3.2 Por Auto de 20 de junio de 2018 46 el Tribunal ordenó a la sociedad CSS Constructores 
S.A. que remitiera los siguientes documentos: 
40 Folios 473 a 476, Cuaderno Principal Nº 1 
41 Folios 478 a 481, Cuaderno Principal Nº 1 
42 Folios 599 a 609, Cuaderno de Pruebas Nº 4 
43 Folios 484 a 485, Cuaderno Principal Nº 1 
44 Ley 1564 de 2012. Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio. "El juez deberá decretar prnebas de oficio, en las 
oportunidades probato1ias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, mando sean necesarias para esclarecer los hechos oijeto de la 
controversia.// Las prnebas decretadas de oficio estarán s1!fetas a la contradicción delas pmtes': 
45 Folios 359 a 385, Cuaderno de Pruebas Nº 4 
46 Acta 11, Folios 381 a 385, Cuaderno Principal Nº 1 
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i) "Copia del modelo financiero con el cual se estructuró el proyecto que dio origen al Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002. ( ... )" 
ii) Los Estudios de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio del corredor vial Briceño - Tunja -
Sogamoso y de cada uno de los sectores o trayectos que lo conforman, elaborados o contratados por 
la Sociedad CSS Constructores S.A." 
El 26 de junio de 2018 la señora apoderada de la sociedad CSS Constructores S.A., remitió 
memorial con el cual acompañó dos documentos denominados i) ''Presentación Briceño Cttarto de Datos: 
Memorando de Información Enero de 2002"y ii) "C11arto de Datos Prqyecto Briceiio-Tu'!/a-Sogamoso."47 
El 21 de junio de 2018, se ofició al Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- con el siguiente 
propósito: 
i) Informara al Tribunal en qué fecha fue construida y/ o instalada la caseta o estación de peaje denominada 
''Caseta Albarracín" que actualmente hace parte de la infraestructura del proyecto vial Briceño - Tunja -
Sogamoso y que fue cedida por el INVIAS al Concesionario CSS Constructores S.A., en virtud de lo 
pactado en la Cláusula 16.1.1. del Contrato de Concesión No. 03 77 celebrado el 15 de julio de 2002 entre 
el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el Consorcio Solarte Solarte; 
ii) Informara al Tribunal si esa caseta o estación de peaje siempre ha estado ubicada en el sitio donde 
actualmente se encuentra, o si estuvo inicialmente ubicada en otro lugar, o si alguna vez fue reubicada 
en otro sector o trayecto y cuál ha sido el sector o sectores o trayecto de influencia de dicha estación de 
peaje. Igualmente, este Instituto deberá suministrar los estudios de tráfico vehicular de que disponga 
respecto de la vía Briceño - Tunja - Sogamoso objeto del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, 
que se hayan realizado antes de entregarse la vía en Concesión; 
iii) Remitiera al Tribunal, copia de los Estudios y Diseños ejecutados para el Instituto Nacional de Vías -
INVIAS por el Consorcio Consultor DIS Ltda. - Enrique Dávila Lozano en el año 1998 y cuyo objeto 
consistió en los ESTUDIOS DE REHABIUTACIÓN Y ANTEPROYECTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CALZADA DE LA CARRETERA BRICEÑO - TUNJA -
SOGAMOSO. 
El 5 de julio de 2018 el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- con documento OAJ28493 dio 
respuesta al oficio enviado por el Tribunal, con el cual remitió Memorando Circular No. OAJ 42386 
de 22 de junio de 2018 adjuntando un (1) CD 48• 
6.3.3. Por Auto de 20 de junio de 2018 el Tribunal requirió a la Convocada para que remitiera 
copia física o en formato PDF del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, con todos sus anexos, 
apéndices, Otrosíes y/ o contratos adicionales con sus respectivos estudios de necesidad y 
conveniencia y las actas de inicio y terminación de cada una de las fases. 
El 9 de julio de 2018, la entidad convocada con oficio con radicado de salida ANI Nº 2018-701-
020683-149 remitió los documentos solicitados contenidos en un (1) Cd50. 
6.3.4. Por Auto de 26 de julio de 2018 el Tribunal ordenó a la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI- remitir los siguientes documentos: 
1. Las Actas de Compensación Tarifaria correspondientes al período comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 2006, debidamente firmadas por la entidad y las Actas de 
Acuerdo de Ingresos. 
47 Folios 488 a 511, Cuaderno de Pruebas Nº 4 
48 Folios 512 a 534, Cuaderno de Pruebas Nº 4 
49 Folios 410 a 429, Cuaderno Principal Nº 1 
so Folios 535 a 545, Cuaderno de Pruebas Nº 4 
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2. El Modelo Financiero que, según los términos del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, fue 
elaborado y entregado por la Unión Temporal BOOZ ALLEN & HAMILTON DE COLOMBIA 
LTDA. - INVERLINK S.A., Banca de Inversión contratada para asesorar al INVÍAS en la 
estructuración financiera, técnica y legal de Proyecto; el ejercicio financiero con sus correspondientes 
anexos elaborado por el INCO, la Interventoría y El Concesionario el 21 de abril de 2005 y los 
documentos técnicos que soportaron la modificación del ingreso esperado y plazo para su obtención 
conforme a lo previsto en los documentos contractuales, a partir del Documento Final de Ajuste de las 
Cláusulas del Contrato de Concesión del 29 de septiembre de 2005; el modelo y metodología financiera 
previsto en el Adicional No. 2 y los ajustes a la modelación financiera realizados a partir del Otrosí No. 
12. 
3. Los documentos relacionados en el Índice del Cuarto de Datos del Contrato 0377 de 2002, distinguidos 
con los números 28, 29, 33, 58, 75, 76, 101, 107 y 109, esto es, 
Cuarto de Datos 
Proyecto Briceño - Tunja - Sogamoso 
1::r;osú~I3:k1'<>$ GENEkALES.:.~~e~~:de2002, .···· >;. ' 
Nº DESCRIPCION MEDIO 
28 VOLUMEN DE TRANSPORTE 1999 FISICO 
29 VOLUMEN DE TRANSPORTE 2000 FISICO 
33 RECAUDO Y TPD 2001 POR CASETAS DE PEATE BTS FISICO 
. ESTUDIOS DE REHABILIÚ'ACION· YANTEPROYECTODKCÓNSTRUCCION.DÉLA 
.NPEVA CATuZADA DE LACARRETEJtABRICENO -TUNJA:-SOGAl\10SOiFEBRÉRO 
1998~CON~q;Rc:IO DÍSLTDA; ENRRIQUE~;t\VILALOZÁNO ,: .·· )' . . 
Nº DESCRIPCION MEDIO 
58 VOL I ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE FISICO 
SERVICIO 
75 VOL XII. EVALUACION ECONOMICA FISICO 
76 VOL XIV. EVALUACION FINANCIERA INFORME FINAL FISICO 
. . . . . . . . . .. . ' ... . .. ' '' .· . ' . . 
ESTUDIOS' DE COMPiiEMENr:t'ACION DEB PROYECTO DE CONCESION BTS -
H'.IDROCONSUI.:tk·L1'DA 
Nº DESCRIPCION MEDIO 
101 VOLUMEN I ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE FISICO 
SERVICIO 
107 VOLUMEN XIII RESUMEN FISICO 
·ü~Jte>Nost1éo n~.J;M,;Éi1cd':~;~NGREsof ~ruc~~o :: WNJA:."§oGA:Mqs9.·uRs, 
C.ZONSJ)~J/I'AN'l:'~, :rNC.JULJ21998 . . . . > ;¡,;. . 
0 
:, .... . 
Nº DESCRIPCION MEDIO 
109 PRONOSTICO DE TRAFICO E INGRESOS, BRICEÑO - TUNJA - FISICO 
SOGAMOSO 
Además, el Tribunal ordenó a las Partes aportar ''los dommentos q11e contienen los resttltados de las mediciones 
de la variable de servicio, docttmentos a qtte se refiere el n11meral 1.4.1 de las Especificaciones Técnicas de 
Constmcción, Rehabilitación y Meforamiento del Corredor Briceño Tm!}a S ogamoso y qm el Concesionario debió 
contratar al inicio del seg1111do semestre del tercer año de la Concesión''. 
Respecto de las Actas de Acuerdo solicitadas a la ANI, en memorial de 8 de agosto de 2018, la 
señora apoderada de la sociedad CSS Constructores S.A. al pronunciarse sobre la solicitud de 
información documental ordenada en el numeral segundo del Auto de 26 de julio de 2018 aportó 
un (1) Cd que contiene dichas actas desde el año 2002 a Mayo de 201851• 
El 24 de agosto de 2018 la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- remitió la información 
ordenada por el Tribunal en los puntos 2 y 4 del Auto de 20 de junio 52 y el numeral primero del 
Auto de 26 de julio de 2018, en dos (2) Cd's 53• 
51 Folio 546 (Cd), Cuaderno de Pruebas Nº 4 
52 Folios 548 a 554 (Cd), Cuaderno de Pruebas Nº 4 
53 Folios 555 a 558 (Cd), Cuaderno de Pruebas Nº 4 
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7. Alegatos de Conclusión 
En la audiencia celebrada el 7 de marzo de 2019 las señoras apoderadas de las Partes presentaron 
verbalmente sus respectivos alegatos de conclusión 54 y, adicionalmente, en la misma fecha 
entregaron para el expediente los escritos que contienen sus intervenciones. 
A uno y otro alegatos, el Tribunal se referirá más adelante al analizar cada una de las pretensiones 
de la demanda arbitral y las respectivas excepciones. 
8. Concepto del señor Agente del Ministerio Público 
En ejercicio de las funciones asignadas en el Decreto 262 de 2000 y, en particular, por el numeral 6 
del artículo 2. de la Resolución 270 de 2001 de la Procuraduría General de la Nación, en la misma 
audiencia convocada para alegar de conclusión, el señor Procurador 10 Judicial II en Asuntos 
Administrativos de Bogotá, rindió el Concepto del Ministerio Público para este proceso arbitral. 
A este concepto el Tribunal se referirá más adelante al analizar cada una de las pretensiones de la 
demanda arbitral y las respectivas excepciones. 
11. ASUNTOS PREVIOS 
A. SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
Es tema pacífico en nuestra jurisprudencia que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 
·de la Constitución Política, así como por su desarrollo normativo estatutario (Leyes 270/1996 y 
1285/2009) y especial (Ley 1563/2012), el arbitramento nacional es un mecanismo adicional y 
excepcional de solución de conflictos y las Partes tienen el derecho constitucional y legal de acceder 
voluntariamente a esta forma de administración de justicia. 
A efectos de determinar o verificar su competencia, oportunamente, en el momento procesal 
respectivo, el Tribunal encontró probada la existencia del pacto arbitral, su referencia a una 
controversia jurídica determinada, la capacidad de las partes y la idoneidad del objeto litigioso. Así 
mismo, en consideración a la intervención de una entidad pública, el Tribunal se sometió a los 
límites de competencia fijados por el Legislador y desarrollados tanto por la jurisprudencia de la H. 
Corte Constitucional como del H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo y por 
el mismo pacto arbitral. 
Por ello, del examen de los documentos aportados al proceso, en esta oportunidad el Tribunal 
reitera que en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 116 de la Constitución Política las Partes, 
al momento de la suscripción, el 15 de julio de 2002, del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, 
decidieron libre y autónomamente incorporar en aquel una cláusula compromisoria para sustraer 
de la justicia ordinaria, permanente o institucional del Estado el conocimiento y decisión de las 
controversias que pudieran derivarse de dicho negocio comercial, para que fueran resueltas por 
particulares investidos excepcional y temporalmente de jurisdicción, lo cual se materializó en el 
Numeral 61.2 de la Cláusula 61 del referido Contrato Estatal. Así, la jurisdicción y competencia de 
este Tribunal de Arbitramento surgió, conjuntamente, además del artículo 116 de la Constitución 
Política, de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, de la Ley 1563 de 2012 y de la clara 
54 Acta No. 18, folios 494 a 498, Cuaderno Principal No. 1 
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e inequívoca voluntad de las partes de someterse a la jurisdicción arbitral, según lo consignado en 
la cláusula compromisoria que fue citada y transcrita antes en esta providencia. 
En efecto, en el caso objeto de examen, está probada la decisión conjunta de someter al 
conocimiento de un Tribunal de Arbitramento "las discrepancias o diferencias de e11alq11ier índole entre el 
INVIAS (hoy la ANI)y el CONCESIONARIO, relacionadas o derivadas de este Contrato diferentes de 
aqt1ellas qtte no sean sttsceptibles de transacción o de aqt1ellas qm presten merito (!/ec11tivo, o qm por cttalqttier 
razón no pmden ser res11eltas de com!Ín ae11erdo o mediante la amigable composición "55, tal y como se señaló en 
el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. Esta facultad tiene soporte jurídico en el artículo 71 
de la Ley 80 de 1993 que, pese a ser derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, regía para 
el momento de la suscripción del Contrato origen de las controversias. Esta voluntad de las Partes 
se materializó con la convocatoria de este Tribunal, la presenL'lción de la demanda y su respectiva 
contestación, con el propósito de que las pretensiones, excepciones y objeciones formuladas por 
los apoderados de las Partes sean resueltas de manera definitiva mediante un Laudo ArbitraL 
Del análisis de la demanda arbitral y su contestación, el Tribunal considera que las controversias 
que han sido puestas en su conocimiento se encuentran comprendidas dentro del alcance de la 
Cláusula Compromisoria, porque conciernen directamente al Contrato de Concesión No. 0377 de 
2002, son todas de naturaleza patrimonial y de contenido particular y concreto, se refieren a una 
relación jurídica contractual específica y son susceptibles de disposición por las partes. 
De otro lado, del examen de los documentos aportados al expediente ratifica el Tribunal que las 
Partes son personas jurídicas con capacidad plena para comparecer al proceso arbitral, pues no se 
advierte ninguna limitación para ello y lo han hecho por intermedio de sus representantes legales y 
apoderados debidamente constituidos. 
Igualmente, advierte una vez más el Tribunal Arbitral que no existe controversia entre las Partes 
sobre su competencia para conocer y decidir sobre sus diferencias, y encuentra que se ha cumplido 
con el trámite del proceso arbitral señalado en la Ley 1563 de 2012. 
Ahora, en la fecha señalada para la formulación de las alegaciones de las Partes y la manifestación 
de la vista del Agente del Ministerio Público, una vez concluyeron las de aquellas, éste se ocupó de 
la aptitud de la demanda y de la competencia del Tribunal para pronunciarse frente a varias 
pretensiones, de una parte y, de otra, del mérito de las súplicas. 
Acerca de la aptitud de la demanda y de la competencia del Tribunal, la Agencia del Ministerio 
Público señaló que en términos de la demanda se propusieron tres controversias con base en un 
presunto incumplimiento y/ o con fundamento en la alteración, en detrimento de los derechos del 
concesionario, de las condiciones económicas en las que se contrató, a saber: una primera 
relacionada con la compensación tarifaria que se impuso ante la realidad de que no recaudó la tarifa 
contractual por concepto de peajes en diferentes periodos de aforo; una segunda relacionada con el 
hecho de que, mediante una decisión unilateral, se impidió la relocalización de una caseta de peaje, 
la denominada ''Albarracín", del sector Villapinzón - Ventaquemada, sectores 8 y 9, donde se 
hallaba, a uno nuevo entre Chocontá y Villapinzón, sector 7; y, una tercera relacionada con la 
compensación por el cobro de unas cargas económicas sobrevinientes relacionadas con el pago de 
una tasa de vigilancia y un contribución para el fomento al turismo. 
Acerca de la primera controversia relacionada con la compensación tarifaria, a juicio de la Agencia 
del Ministerio Público, se formularon pretensiones declarativas y al mismo tiempo ejecutivas lo que 
conllevaría a una inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, circunstancia que 
impediría un pronunciamiento de mérito y, por lo tanto, falta de competencia para resolver. Sobre 
el particular, el Tribunal estima pertinente señalar desde ahora que no existe indebida acumulación 
55 Numeral 61.2 de la Cláusula 61 del Contrato de Concesión 0377 de 2002. 
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de pretensiones, así como tampoco falta de competencia del Tribunal, sin perjuicio del análisis que, 
abordará más adelante al analizar las pretensiones concretas formuladas en la demanda arbitral. 
Por todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral ratifica que sí es competente para conocer y resolver las 
controversias a que se refieren la demanda arbitral, su contestación y la réplica a las excepciones de 
mérito. 
B. SOBRE LAS "EXCEPCIONES", OPOSICIONES Y MEDIOS DE 
DEFENSA 
En lo que se refiere a las "excepciones" propuestas tanto por la Parte Convocante como por la 
Parte Convocada, el Tribunal estima necesario hacer las siguientes precisiones conceptuales de 
manera previa a considerarlas: 
La palabra excepción, en su natural interpretación gramatical, significa, la acción de exceptuar, y por 
exceptuar se entiende excluir o no comprender a algo o a alguien; en materia procesal se refiere a la 
exclusión total o parcial de las pretensiones del actor. 
Ya el muy distinguido profesor de la Universidad de Roma, Giuseppe Chiovenda señaló que "la 
práctica emplea este nombre a cualquiera actividad de defensa del demandado, es decir, a cualquiera 
instancia con que el demandado pide la desestimación de la demanda del actor, cualquiera que sea la 
razón sobre la cual la instancia se funda" 56• Empero, dijo, "nuestra ley (refiriéndose a la ley italiana), 
no conoce un significado técnico especial de excepción", mientras que la doctrina francesa le atribuye 
al Código francés una terminología particular: déjense que indica la contradicción relativa al derecho 
del actor, es decir, al fondo; y, exception que se refiere a las oposiciones relativas a la regularidad de la 
forma del procedimiento, es decir, al rito. 
Al decir del maestro Chiovenda, la ley italiana no conocía ni siquiera esa terminología técnica, sino 
que habla confusamente, en el Código de Procedimiento, de defensa, resp11esta, contradecir, excepciones; 
y, el Código Civil hablaba de excepciones, comprendiendo cualquiera contradicción que se refiriera 
al fondo. "La Ley de Enjuiciamiento Civil, señaló, distingue únicamente entre excepciones dilatorias 
-o procesales- y perentorias- de fondo, o relativas al derecho del actor. Estas últimas forman, sin 
distinción ulterior -salvo la eventual de reconvención-, el contenido de la contestación del 
demandado. Excepciones y contestación se identifican, pues, en nuestra ley.". 
En todo caso, el maestro Chiovenda clamó por separar exactamente las distintas cosas que a su 
juicio estaban confusamente comprendidas en el único nombre de excepciones, por lo que luego 
de analizar la actividad defensiva del demandado, es decir, las razones en que se funda, señaló que 
" ... esta defensa puede tomar tres formas, a que corresponden estos tres significados de excepción, 
que restringen gradualmente el concepto, y que se pueden representar gráficamente en tres círculos 
concéntricos: 
"1. En un sentido general, excepción significa ct1alq11ier medio del que se sirve el demandado para jttstificar la 
demanda de desestimadón, y, por lo tanto, también la simple negadón del fundamento de la demanda actora; 
también en este sentido general se comprende corrientemente, y a veces por la misma ley las 
impugnaciones que se refieren a la regularidad del procedimiento. 
"2. En sentido más estricto comprende toda defensa de fondo que no consista en la simple negadón 
del hecho constittttivo afirmado por el actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo 
que excluya los efectos jurídicos del hecho constitutivo afirmado por el actor, y, por lo tanto, la acción 
(ejemplos: excepciones de simulación, de pago, de novación). 
56 CHIOVENDA, Giuseppe (1936): I11stit11cio11es de Derecho P,vcesal Civil, Vo/11,ne11 I, Ed. Revista de Derecho Privado, 
Madrid, pp. 363 y ss. 
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"3. En sentido todavía más estricto, excepción comprende -como veremos- sólo la contraposición al 
hecho constitutivo afirmado por el actor de hechos impeditivos o extintivos tales que por sí mismos no 
excluyen la acción (tanto, que, si son afirmados por el actor, el juez no puede tenerlos en cuenta), pero 
dan al demandado el poder jttrídico de anular la acción. Ejemplos: excepciones de prescripción, de 
incapacidad, de dolo, de violencia, de error. Esta última llámase excepción en sentido propio, y de ésta 
nos ocupamos en las observaciones que vienen a continuación."57 
Al decir del citado eminente profesor de Roma, 'la excepción en sentido propio es, un contra-derecho58 
frente a la acción, y precisamente por esto, un derecho de impugnación, es decir, un derecho 
potestativo dirigido a la anttlatión de la actión. Y se dice que la excepción es un contra-derecho, en el 
sentido de que es un poder de anulación que se dirige contra otro derecho, no ya en el sentido que 
el demandado, oponiendo la excepción, pida algo más o cosa distinta de la desestimación de la 
demanda." 
La excepción, decía el maestro Chiovenda, se distingue de los otros derechos de impugnación 
precisamente porque, como excepción, su eficacia de anulación está limitada a la acción. Mientras 
los derechos de impugnación tienen una extensión más o menos grande, según la intención que se 
proponga el actor, y por regla general se dirigen contra la relación jurídica toda, la excepción tiene, 
por definición, límites obligados: no puede tener otro efecto que el de anular la acción, es decir, 
aquella única acción que ha sido propuesta y contra la cual se dirigen, dejando intacta la relación 
jurídica con todas las otras acciones que pueden derivar de ella en el futuro. Sólo en los casos de 
relaciones jurídicas particularmente sencillas, que se agotan en un solo derecho y en una sola acción, 
puede ocurrir que, indirectamente, la eficacia de la excepción se refleje en la vida misma de la 
relación jurídica. Si ocurre, algunas veces, que, aparentemente, la excepción trasciende la esfera de 
la acción, es que la excepción ha dejado de ser tal y se ha transformado, por voluntad del 
demandado, en una acción reconvencional de impugnación. 
Ahora bien, como lo señalaba el citado profesor, cualquier defensa, aun la simple negación de la 
acción constituye un derecho del demandado, en el sentido de que el demandado tiene derecho a 
defenderse con todos los medios que están a su alcance. Pero como él mismo lo señalara, la 
excepción es un derecho en el sentido de que el demandado tiene derecho a impttgnar la acción, y esto 
no ocurre sino en casos determinados: Si se paga la deuda o ésta es condonada; si tiene lugar la 
novación, la confusión, la pérdida de la cosa pedida; si se realiza la condición resolutoria; casos en 
que la acción desaparece sin más. Empero, si, por ejemplo, el contrato fue simulado, la acción no ha 
natido. En estos casos, el juez desestima la demanda, no porque haya querido el demandado 
proponer la excepción, sino porque la acción no existe, y el juez no puede acoger demandas 
infundadas. Si, por el contrario, se trata de prescripción, de compensación, de retención, de 
incapacidad, de vicios en el consentimiento, de lesión, etc., etc., el juez, faltando de excepción, debe 
acoger la demanda; porque la acción, mientras no quiera el demandado valerse de su derecho de 
impugnarla, existe y la demanda es fundada. 
En consecuencia, se puede afirmar que cualquier defensa, aun la simple negación de la acción 
constituye un derecho del demandado, en cuanto que, cuenta para ello con todos los medios que 
estén a su alcance, lo cual no se puede confundir de manera alguna con el derecho que le asiste al 
demandado de impugnar la acción, finalidad propia y perseguida por la excepción. 
Sobre el alcance de las "excepciones" en el derecho procesal colombiano, el profesor Hernando 
Morales Malina, citando para ello a la Corte Suprema de Justicia, señaló: 
" .. .la excepción comprende cualquier defensa de fondo que no consista en la simple negación del 
hecho afirmado por el actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que 
excluye los efectos jurídicos del primero ... Por consiguiente, la excepción perentoria, cualquiera 
57 Ob. Cit. pp. 364 y 365 
58 También así lo concibe COUTURE, Eduardo J. (1981): F1111da1J1e11tos del Derecho P,vcesaf Civil. Depalma, Buenos Aires, 
pp. 89 -119. 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 23 
20/ 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
sea su naturaleza, representa un verdadero contra derecho del demandado, preexistente al proceso 
y susceptible de ser reclamado generalmente a su vez como acción ... (G.J., tomo LIX, pág. 406)" 59 
(negrilla fuera de texto) 
Y más adelante, expuso: 
" ... Así las cosas, se da propiamente el nombre de "defensa" a la negación que el demandado 
formula frente al derecho alegado por el demandante", pues la excepción consiste, se repite, en 
poner un obstáculo temporal o perpetuo a la pretensión; en cambio la defensa es una oposición al 
reconocimiento del derecho material". 
Nótese, en consecuencia, que las excepciones son verdaderos "hechos" y no simples "negaciones" 
de lo que el demandante alega, ni mucho menos argumentaciones jurídicas para buscar evidenciar 
la no exigibilidad de lo que se demanda. 
Explicó además el citado profesor Morales Malina lo que debe entenderse por "hecho impeditivo" 
y "hecho extintivo", en los siguientes términos: 
"Los hechos impeditivos llevan a que se desconozca la existencia de una obligación, impiden el 
nacimiento del derecho y por consiguiente del deber correlativo; los hechos extintivos llevan a 
declarar extinguido un derecho que tuvo existencia y, por tanto, a declarar extinguido el deber 
correlativo" 
( ... ) 
"En sentido estricto, pues, la excepción no consiste en la simple negación del derecho afirmado 
por el actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que excluye sus efectos 
jurídicos y por lo mismo la pretensión"60 
Por lo anterior, señaló, no es excepción la carencia de acción ni la inexistencia de la obligación, 
como bien lo dice la Corte: 
"La llamada carencia de acción no es excepción porque ésta presupone la acción que ella enerve o 
destruye; y la denominada inexistencia de la obligación tampoco tiene tal calidad exceptiva, 
porque no es excepción perentoria la simple negación del derecho afirmado por el actor 
sino un hecho impeditivo o extintivo que excluya sus efectos jurídicos" (LVIII, p. 109). (Negrillas 
fuera de texto). 
Para el Doctor Hernando Morales Malina, las excepciones son las de "fondo" o de "mérito", y las 
excepciones "procesales" que el Código llama "previas". Las primeras atañen al derecho sustancial, 
las segundas, a la forma o procedimiento; las unas conciernen a la pretensión misma, las otras al 
modo como ésta se hace valer. Ambas pueden ser perentorias y dilatorias. 61 
De igual manera, el profesor Hernando Devis Echandía 62, señaló que, en sentido estricto, por 
oposición se entiende el ataque o la resistencia del demandado a la pretensión del demandante o a 
la relación material pretendida, pero en sentido más amplio comprende también las defensas, 
dirigidas al procedimiento para suspenderlo, mejorarlo a anularlo, o sea la relación jurídica-procesal. 
A su vez, dijo, la defensa en sentido estricto existe cuando el demandado se limita a negar el derecho 
pretendido por el actor, o los hechos constitutivos en que éste se apoya, o su exigibilidad o eficacia 
en ese proceso, en tanto que la excepción existe cuando el demandado alega hechos impeditivos del 
nacimiento del derecho pretendido por el actor, o extintivos o modificativos del mismo, o 
59 MORALES MOLINA, Remando. "Curso de Derecho Procesal CiJJiL Patte Genera!', sexta edición, ed. ABC, Bogotá, 1973, 
p. 145 
60 Ibid .. , p. 146 
61 MORALES MOLINA, Remando (1985): "Curso de Derecho P1vcesal CiJJiL Parle General." Novena Edición, ABC, 
Bogotá, 1985, pp. 155-156 
62 DEVIS ECHANDÍA, Remando (1981): "Compendio de Derecho P1vcesaL Tomo L Teoría General del Proceso." ABC Bogotá, 
pp. 245 - 247 
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simplemente dilatorios que impiden que en ese momento y en tal proceso se reconozca la 
exigibilidad o efectividad del derecho, distintos en todos los casos de los hechos que el demandante 
trae en su demanda en apoyo de su pretensión o que consisten en diferentes modalidades de 
aquellos hechos, razón por la cual la carga de probarlos corresponde al demandado. A su juicio, el 
demandado puede fundar su oposición a la demanda en dos clases de razones: la simple negación 
del derecho del demandante y de los hechos de donde pretende deducirlo, o la afirmación de hechos 
distintos o de modalidades de los mismos hechos que tienden a destruir, modificar o paralizar sus 
efectos. Cuando aduce la primera razón se limita a oponer una defensa en sentido estricto; cuando 
alega la segunda, propone una excepción. 
Para el mencionado profesor las excepciones de mérito o fondo son de dos clases, a saber: 
perentorias y dilatorias. Las perentorias persiguen que se declare la extinción de la obligación cuyo 
nacimiento no se discute o la inexistencia del derecho pretendido a pesar de su aparente nacimiento 
y en razón de algún hecho impeditivo, con lo que la pretensión del actor queda destruida para 
siempre, o su modificación favorable también definitiva; y, las dilatorias excluyen la pretensión 
como actualmente exigible, en ese proceso o impiden decisión en el fondo y hacen que la sentencia 
sea inhibitoria, por lo que puede volverse a formular en otro proceso posterior. 
Al respecto, el profesor Devis Echandía ensayó la siguiente clasificación: 
1) Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del derecho 
pretendido por el demandante y el de la obligación correlativa, o de la relación jurídica 
pretendida por aquél, y se refieren a hechos en virtud de los cuales los efectos jurídicos 
perseguidos no se produjeron nunca, a pesar de la realización del acto que normalmente deba 
originarlos. Son los hechos que impiden que el actor sea el titular del derecho aun cuando se 
haya probado el acto del cual debía emanar (como las causas de nulidad absoluta consagradas 
en la ley civil, la falsedad del título o la simulación), o que la relación jurídica haya surgido ( como 
la falta de una solemnidad ad s11bstancian ad11s). Estas excepciones dejan resuelto el punto 
definitivamente con valor de cosa juzgada. 
2) Excepciones perentorias definitivas procesales. Son las que, sin negar el nacimiento del derecho 
pretendido por el actor, persiguen extinguirlo definitivamente, o modificarlo también 
definitivamente, y por ello excluyen para siempre la pretensión, con fuerza de cosa juzgada. 
Configuran estas excepciones todos los hechos en virtud de los cuales la ley considera que una 
obligación se extingue (C.C. art. 1625): el pago, la remisión, la novación, la prescripción, la 
confusión, la transacción, la cosa juzgada, la condición resolutoria, la nulidad relativa del título. 
3) Excepciones dilatorias, que son los hechos en virtud de los cuales, sin que se niegue el nacimiento 
del derecho del actor ni se afirme su extinción, paralizan sus efectos para ese proceso 
únicamente, es decir, impiden que sea actualmente exigible, pero no constituyen cosa juzgada, 
dejando la facultad de iniciarlo nuevamente cuando la situación se modifique, pero que se 
dirigen contra el fondo de la cuestión debatida y contra la pretensión del demandante. Es decir, 
sus efectos son temporales. Ejemplos: el plazo no vencido, la condición no cumplida, la 
petición de modo indebido que impida resolver en el fondo (por indebida acumulación de 
pretensiones, o porque sea tan confusa que no pueda interpretarse), la non adimpleti contracttts o
de contrato no cumplido temporalmente. 
Por su parte, a juicio del doctor Hernán Fabio López Blanco, así como el demandante tiene el 
derecho de acción, el demandado tiene el derecho de contradicción que se concreta en la 
presentación de las excepciones perentorias que le asisten, pues en estricto sentido, dice, sólo éstas 
tienen carácter de excepción, pues son ellas las que se dirigen a contrarrestar la pretensión 
presentada por el demandante. 63 
63 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio (2005): "I11stit11cio11es de Derecho P1vcesaf Cohmbiano. "Tomo I, Parte General. Dupré 
Editores, Bogotá, p. 552 
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Al decir del profesor Hernán Fabio López Blanco, las excepciones perentorias "son las que se 
oponen a las pretensiones del demandante, bien porque el derecho alegado en que se basan nunca 
ha existido, o porque habiendo existido en algún momento se presentó una causa que determinó su 
extinción o, también, cuando no obstante que sigue vigente el derecho, se pretende su exigibilidad 
en forma prematura por estar pendiente un plazo o una condición" 6\ las cuales agrupa en tres 
grandes grupos, a saber: 
1) Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del derecho base 
de la pretensión, o aceptando en alguna época su existencia se afirma su extinción, como sería 
el caso de la nulidad absoluta del contrato, el pago, la prescripción, en fin, cualquiera de los 
medios típicos y atípicos de extinción de las obligaciones. 
2) Excepciones perentorias temporales, en las cuales el derecho pretendido existe, no se ha presentado 
ninguna causa que lo extinga, pero se pretende su efectividad antes de la oportunidad debida 
para hacerlo, como cuando se demanda el cumplimiento de una obligación estando aún 
pendiente el plazo pactado o sin cumplirse la condición estipulada. 
3) Excepciones perentorias de raigambre netamente procesal cuando no existe legitimación en la causa 
respecto de cualquiera de las Partes como sucede, por ejemplo, si quien demanda no está 
asistido por el derecho sustancial o cuando estándola la dirige contra quien no es el obligado, 
hipótesis que es diversa de las dos anteriores pues las primeras parten de la base de que la 
relación jurídico material se dio entre las partes, mientras que en la última jamás ha existido. 65 
De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, se tiene que las denominadas 
"EXCEPCIONES" formuladas por la ANI al contestar la demanda arbitral pertenecen al grupo 
que en nuestra legislación y doctrina no corresponden a una "excepción" como tal, sino a lo que se 
conoce como "simples negaciones", "oposiciones" o "simples defensas". 
En efecto, al contestar la demanda arbitral, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
agrupó en el Capítulo -III- titulado "Excepciones de mérito" su oposición al total de las 
pretensiones, así: 1) "EXCEPCIONES REFERENTES AL ''PAGO AL CONCESIONARIO DE 
LA COMPENSACIÓN TARIFARIA. ": INCUMPUMIENTO DEL CONCESIONARIO DE 
LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 18 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0377 DEL 
15 DEJUUO DE 2002; LA TARIFA ESPECIAL DE PEAJE EL ROBLE SE EST.1BLECIÓ 
CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO; 2) EXCEPCIONES 
REFERENTES AL ''PAGO AL CONCESIONARIO DE LA COMPENSACIÓN CAUSADA 
POR EL NO TRASLADO DEL PEAJE ALBARRACÍN AL SECTOR VIUAPINZÓN-
CHOCONTA ': INEXISTENCL4 DE LA OBUGACIÓN; 3) EXCEPCIONES RESPECTO AL 
PAGO AL CONCESIONARIO DE LA COMPENSACIÓN CAUSADA POR LA TASA DE 
VIGILANCL4 ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCL4 DE PUERTOS Y 
TRANSPORTE YLA CONTRIBUCIÓNPARAFISCALDE PROMOCIÓN AL TURISMO: EL 
RIESGO TRIBUTARIO ES ASUMIDO POR EL CONCESIONARIO; 4)EXCEPCIONES DE 
MÉRITO COMUNES A TODAS LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL 
CONCESIONARIO: DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 
CONTRACTUALES. AUSENCL4 DE PRUEBA DEL INCUMPUMIENTO DE LAS 
OBUGACIONES CONTRACTUALES DE LA ANL· EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO 
CUMPUDO; FALTA DE PRUEBA DE LA EXISTENCL4 Y LA CUANTÍA DE LOS 
PRETENDIDOS PERJUICIOS; y EXCEPCIÓN GENÉRICA''. 
Resulta erróneo e impreciso, emplear el nombre de EXCEPCIONES para denominar cualquier 
actividad de defensa del demandado, es decir sin importar cuál es la razón sobre la cual se 
fundamenta para pedir la desestimación de las pretensiones de la demanda. Por supuesto que esta 
actividad hace parte de los actos del demandado, que expresan el poder jurídico de resistencia u 
64 !bid. 
65 Ibid. 
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oposición a las pretensiones del actor planteadas en la demanda, las cuales se explican en razón a 
que el proceso está estructurado con base en los derechos de audiencia, defensa, contradicción y 
debido proceso. 
La Corte Suprema de Justicia reiteradamente ha señalado que, en cuanto a las excepciones, ellas 
más que una denominación jurídica, son hechos que debe concretar el opositor, para que la 
contraparte con un debate legal sepa cuáles contrapruebas ha de presentar y de qué modo ha de 
organizar la defensa. En consecuencia, como también reiteradamente lo ha señalado la Corte 
Suprema de Justicia, cuando el demandado dice que excepciona, pero limitándose a denominar más 
o menos caprichosamente la presunta excepción, sin traer al debate hechos que le den sentido y 
contenido a esa denominación, no está en realidad oponiendo excepción alguna, o planteando una 
contrapretensióo, ni por lo mismo colocando al juez o tribunal en la obligación de hacer 
pronunciamiento alguno al respecto. 
En todo caso, aun cuando muchos de los argumentos planteados por cada una de las partes como 
oposición a la demanda arbitral no constituyan excepciones propiamente tales, según ha quedado 
dicho, el Tribunal procederá a pronunciarse sobre tales oposiciones al resolver sobre el fondo del 
asunto, en el acápite correspondiente al estudiar cada una de las pretensiones, momento en el cual 
también despachará las que sean verdaderas excepciones, si las hubiere. 
111. CONSIDERACIONES 
A. EL MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL QUE GUIÓ LA 
CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION DE 
TERCERA GENERACIÓN No. 0377 DE 2002 
Antes de estudiar el contenido del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, el Tribunal Arbitral 
considera necesario hacer brevemente una descripción del marco normativo y de política pública 
sobre la infraestructura vial nacional que guia su celebración y, posteriormente, la suscripción de 
las adiciones, otrosíes o modificaciones que le hao sido introducidas durante su vigencia. 
1. En primer lugar, debe destacarse que la Constitución Política de 1991 estableció el marco para 
impulsar el desarrollo de la participación privada en infraestructura. 
Seguidamente, con el Decreto 2171 de 1992 se reestructuró el Fondo Vial Nacional como el 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objetivo principal sería la ejecución de políticas y 
proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación, específicamente en la red de 
carreteras troncales y transversales del país. 
2. A su vez, con las Leyes 80 y 105 de 1993, se dio desarrollo legal a las concesiones viales.66 
De manera concreta, con la Ley 105 de 1993, por la cual se dictaron disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyeron competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales; 
se reglamentó la plaoeacióo en el sector transporte y se dictaron otras disposiciones; se regularon, 
entre otros, varios temas esenciales, a saber: la infraestructura del transporte y, con ella, la definición 
de la infraestructura a cargo de la Nación; las especificaciones de la red nacional de carreteras; los 
planes de expansión de la red de transporte a cargo de la Nación; la integración de la infraestructura 
66 Cfr. CONPES 3413 del 6 de marzo de 2006, p. 5 
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de transporte a cargo de los departamentos; y, la integración de la infraestructura distrital y 
municipal de transporte; las funciones y responsabilidades sobre la infraestructura de 1 ransporte; 
los recursos para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte; y, las obras por 
concesión. 
A partir de dicha Ley, se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella 
de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción 
y de consumo del país, y de éste con los demás países. Esta infraestructura está constituida por: 
2.1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% 
del total de la red vial de carreteras; 
b. Las carreteras con dirección predominante sur-norte, denominadas troncales, que inician su 
recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras 
internacionales; 
c. Las carreteras que unen las troncales anteriores entre sí, denominadas transversales, cuyo 
volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los 
países limítrofes o con los puertos de comercio internacional; 
d. Las carreteras que unen las capitales de departamento con la red conformada con los anteriores 
criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica, esta conexión puede ser de carácter 
intermodal; 
e. Las vías para cuya construcción se ha comprometido el Gobierno Nacional con gobiernos 
extranjeros mediante convenios o pactos internacionales. 
2.2. Los ríos, canales de aguas navegables, su señalización y aquellos puertos públicos fluviales de 
interés nacional. 
2.3. Los puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación y sus canales de acceso. 
2.4. Las líneas férreas de propiedad de la Nación que incluye su zona, señalización e infraestructura 
para el control del tránsito. 
2.5. La red de ayudas, comunicaciones y meteorología del transporte aéreo, básicos para prestar los 
servicios de aeronavegación y la infraestructura aeroportuaria. 
2.6. Los faros, boyas y otros elementos de señalización para el transporte marítimo. 
2.7. Los puentes construidos sobre los accesos viales en zonas de frontera. 
2.8. Los viaductos, túneles, puentes y accesos en general a las capitales de departamentos, distritos 
y municipios (Artículo 12) 
Por su parte, el artículo 15 de la Ley 105, posteriormente modificado por el artículo 276 de la Ley 
1450 de 2011, determinó que el Ministerio de Transporte debe presentar al Consejo Nacional de 
Política Económica y Social CONPES para su aprobación, los planes de expansión vial, que deberán 
contener como mínimo lo siguiente: a) La conveniencia de hacer inversiones en nueva 
infraestructura vial nacional, de acuerdo con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo; b) Las 
inversiones públicas que deben efectuarse en infraestructura vial, y las privadas que deben 
estimularse; y, c) Las metodologías que deben aplicarse de modo general al establecer 
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contraprestaciones por concesiones en infraestructura vial nacional. Dicha norma señala que los 
planes de expansión vial podrán modificar la red nacional de transporte, incorporando o excluyendo 
vías específicas; que las inversiones públicas que se hagan en materia de infraestructura vial nacional 
se ceñirán a lo expuesto en los planes de expansión vial y en el Plan Nacional de Desarrollo; y, que 
los planes de expansión vial se expedirán por medio de decretos reglamentarios del Plan Nacional 
de Desarrollo y de la Ley 105. 
Finalmente, la Ley 105 establece que la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios, 
en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus entidades 
descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, 
rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. 
Para la recuperación de la inversión, la Ley dispone que la Nación, los departamentos, los distritos 
y los municipios podrán establecer peajes y/ o valorización. Conforme a dicha Ley, el procedimiento 
para causar y distribuir la valorización, y la fijación de peajes se regula por las normas sobre la 
materia, pero señala que la fórmula para la recuperación de la inversión debe quedar establecida en 
el contrato y es de obligatorio cumplimiento para las partes. La Ley determina que la variación de 
estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará .i;esponsabilidad civil para la entidad 
quien, a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. 
La Ley establece que en los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se 
pueden incluir los accesos viales que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal de 
transporte. 
Así mismo, la Ley autoriza que los municipios, los departamentos, los distritos y la Nación puedan 
aportar partidas presupuestales para proyectos de infraestructura en los cuales, de acuerdo con los 
estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado. 
La Ley determina que, bajo el esquema de concesión, los ingresos que produzca la obra dada en 
concesión, deben ser asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga, 
dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión, el retorno al capital invertido. A su vez, la 
Ley dispone que el Estado recuperará su inversión con los ingresos provenientes de la operación 
una vez culminado el período de concesión. 
Así mismo, la Ley determina que, para obras de infraestructura de transporte, por el sistema de 
concesión, la entidad concedente puede establecer garantías de ingresos mínimos utilizando 
recursos del presupuesto de la entidad respectiva. Igualmente, que se podrá establecer que cuando 
los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales sean transferidos a la entidad 
contratante a medida que se causen, sean llevados a reducir el plazo de la concesión, o utilizados 
para obras adicionales, dentro del mismo sistema vial. 
La misma Ley ordena que en el contrato de concesión de obras de infraestructura de transporte, 
debe quedar establecida la forma de liquidación del contrato y los derechos de las partes en caso de 
incumplimiento de alguna de ellas. 
3. A pesar del nuevo marco legal del sector transporte contenido principalmente en la Ley 105 de 
1993, para el año de 1995 se mantenían aún algunas deficiencias administrativas y contractuales en 
la ejecución de las obras viales, debido a que los proyectos de la red troncal que en ese momento se 
encontraban en ejecución fueron contratados bajo el esquema anterior. En efecto, en materia de 
contratación en general, el Documento CONPES 2765-DNP-UINFE-MINTRANSPORTE del 22 de 
febrero de 1995, reconoció que "La ejecución de los contratos vigentes presenta atrasos en relación 
a las metas físicas y financieras previstas, debido a los siguientes factores: (a) deficiencia en los 
estudios de preinversión, incluida la ausencia de consideraciones ambientales; (b) procesos de 
contratación inadecuados; (c) baja efectividad de los sistemas de control a la ejecución de las obras; 
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y, ( d) rezagos temporales en la disponibilidad de los recursos presupuestales." En tal virtud, el citado 
Documento admitió que 
"La estructura de contratación y presupuestación es el principal obstáculo para que los planes viales 
se cumplan. La deficiencia de los estudios genera incertidumbre sobre el valor real de las obras y el 
plazo necesario para su terminación. A lo anterior se suma la estructura de contratación de proyectos 
cuyos costos superan la verdadera disponibilidad presupuesta! y la atomización de los presupuestos 
anuales, que generan sobrecostos por la aplicación de las cláusulas de reajuste de costos. 
Adicionalmente, al no disponer de un adecuado sistema de control a la ejecución de las obras, se 
propician los rezagos de los contratos con los consiguientes reajustes financieros. 
"A esto se añade que los costos unitarios de las obras presentan un comportamiento que crece 
geométricamente a medida que los proyectos se rezagan en el tiempo. Los costos de los proyectos 
cuyos contratos se han prolongado durante 7 años se han incrementado en un 200% o más, en 
términos reales, respecto al costo estipulado en los contratos. ( ... ) 
"La gravedad del problema se hace evidente, ya que más de la tercera parte de los contratos fueron 
suscritos hace más de seis años, y por lo menos la mitad de los contratos tienen más de tres años de 
antigüedad. 
"En consecuencia, a menos que se revise el esquema de contratación, cualquier incremento en los 
recursos financieros no se reflejará necesariamente en una mayor ejecución física, repitiendo lo 
ocurrido durante los últimos tres años, cuando a pesar de canalizar el 55 de los recursos en cuatro 
carreteras, no fue posible concluir ninguna de ellasw.67 
"Por último, no siempre son consistentes el programa de pagos de la Nación a los contratistas y el 
programa para la ejecución óptima de las obras. Tradicionalmente el flujo de los pagos es menor en 
la temporada seca, cuando es más factible avanzar en la ejecución física." 
En todo caso, con fundamento en lo previsto en la Ley 105 de 1993, a partir de 1994 se pusieron 
en marcha los nuevos proyectos de concesión vial bajo esquemas de estructuración y asignación de 
riesgos los cuales han ido evolucionando en el tiempo y, por ello, desde esa época se distinguen los 
proyectos de concesión vial de Primera, de Segunda, de Tercera y de Cuarta Generación. 
4. Según lo establecido en el artículo 15 de la Ley 105 de 1993 y de acuerdo con los criterios previstos 
en dicha norma, con el Documento CONPES 2691 de febrero 23 de 1994, se aprobó el Proyecto 
de Integración de la Red Nacional de Transporte. Dicho Documento identificó la Red de Carreteras 
que en ese momento estaría a cargo de la Nación a través del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 
la cual comprende, entre otras, la Troncal Central que inicia en Bogotá, pasando por Chiquinquirá, 
Barbosa y Bucaramanga y termina en San Alberto (Cesar) y los accesos a capitales de departamento 
como Bogotá (Calle 236) y Tunja 
Así, a partir de 1994, se dio inicio al desarrollo de proyectos de concesión vial, los cuales se 
enmarcaron dentro de los que se considera son los Contratos de Concesión Vial de Primera 
Generación enfocados hacia obras de rehabilitación y ampliación de calzadas que se concentraron 
en el mejoramiento de los accesos y salidas de las ciudades, pero que al momento de su adjudicación 
y celebración no contaban con diseños a nivel de detalle, no se habían financiado y por lo mismo 
ni siquiera se habían adquirido los predios en los cuales se ejecutarían, así como tampoco se contaba 
con estudios de impacto ambiental ni licencias ambientales para su ejecución. A su vez, como en la 
fase de estructuración no se contó con el nivel de información requerido para asignar los riesgos 
67 "10. Las carreteras Medellín - Turbo, Pasto - Tumaco, Troncal del Magdalena Medio, y Carmen Bosconia, han 
tenido una asignación promedio del 55% del total del presupuesto para Troncales del Fondo Vial Nacional-INVIAS 
durante los últimos tres años, para troncales. La Troncal del Magdalena Medio iniciada a principios de la década de los 
ochenta no podrá ser concluida antes de 1995. La carretera Pasto -Tumaco se inició en marzo de 1986, su culminación 
estaba programada para septiembre de 1988 y se reprogramó para marzo de 1995. La fecha de terminación de la 
Transversal Carmen - Bosconia, cuyo contrato fue adjudicado en enero de 1985 con un plazo de ejecución de 24 meses, 
se ha postergado hasta abril de 1995." 
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constructivo y comercial al concesionario, se otorgaron por el Estado garantías de ingreso mínimo 
y sobrecostos. 
Los Contratos de Concesión de Infraestructura Vial de Primera Generación son contratos 
conmutativos, cuyo objeto fue la elaboración de Estudios y Diseños de Detalle Definitivos -con 
base en el Anteproyecto Fase I, acompañado de las memorias descriptivas y cantidades de obra 
desagregadas por ítem que entrega la entidad concedente- y, con base en ellos, la Rehabilitación, la 
Construcción, o la Construcción y el Mantenimiento de proyectos de infraestructura vial; para su 
ejecución se pactó un plazo fijo en sus distintas Etapas de Diseño y Programación, de Construcción 
y de Operación; su valor total y su pago, se acordó mediante la cesión de los derechos de recaudo 
de los peajes en él definidos de acuerdo con el correspondiente esquema tarifario; el cumplimiento 
del objeto contractual debió llevarse a cabo con la continua y especial vigilancia y control ejercidos 
por la entidad concedente; en ellos se pactó una garantía de ingreso mínimo utilizando recursos del 
presupuesto de la entidad respectiva, al tiempo que se acordó que cuando los ingresos sobrepasaran 
un máximo, los ingresos adicionales serían utilizados para obras adicionales, dentro del mismo 
sistema vial; con todo, en ellos se pactó la obligación, a cargo del Concesionario, de asumir la 
ejecución del objeto de la concesión por su cuenta y riesgo; en cada uno ellos se pactó la fórmula 
para la recuperación de la inversión, la cual es de obligatorio cumplimiento para las partes y se 
contemplaron tres posibles sistemas para el mantenimiento y/ o el restablecimiento de su equilibrio 
financiero en caso de que se produjera su ruptura: i) el aumento en el plazo de la etapa de operación, 
ii) el aumento de las tarifas de peaje durante la etapa de operación (hasta 1.3 veces la variación del 
IPC), y iii) las compensaciones con recursos del presupuesto de la entidad concedente. 
Debido a los problemas antes enunciados, los Contratos de Concesión de Primera Generación 
requirieron múltiples modificaciones o adiciones - tal y como sucedió con el Contrato materia de 
la Litis, entre las cuales las más frecuentes han sido - en todos los casos- el aumento de los aportes 
del Estado, especialmente para la adquisición de predios, por error o subestimación de los mismos; 
la autorización a cobrar tarifas inferiores a las contractuales; la contratación de obras 
complementarias; la ampliación de plazos de las etapas de diseño y de construcción. 
5. En lo que se refiere a los nuevos proyectos viales iniciados a partir de 1994, el Documento 
CONPES 2765-DNP-UINFE-MINTRANSPORTE del 22 de febrero de 1995, señaló que "El INVIAS 
inició un plan de concesiones viales con el fin de que el sector privado financiara, construyera, 
operara y mantuviera vías que, por sus características, le fueran atractivas. Con ello, se busca liberar 
recursos públicos para otros proyectos y ampliar sustancialmente la inversión en las carreteras 
nacionales. Así mismo el esquema busca que la Nación comparta los riesgos del proyecto con el 
Concesionario 11" 68 
A juicio del CONPES, "A pesar de las bondades, los resultados de las concesiones dependen en gran 
medida de los procesos iniciales de preparación, licitación y contratación de los proyectos. 
Deficiencias en estos procesos causan retrasos y sobrecostos importantes para el Estado, como ha 
ocurrido en otros países. Sin embargo, estos problemas no se hacen evidentes antes de tres o cuatro 
años. En Colombia no se han presentado aún problemas financieros o de ejecución, pero los 
resultados de la primera etapa del proceso son preocupantes." 
Así mismo, el CONPES reconoció, en lo que se refiere a las concesiones de la primera generación, 
que "se han presentado deficiencias en los diseños de los pliegos y en las minutas de los contratos, 
y un precario estado de los estudios de diseño suministrados como base para la elaboración de las 
propuestas, impidiendo la atracción de la inversión extranjera hacia estos proyectos", por una parte 
y, por la otra, que "la Nación está asumiendo riesgos muy altos a través de garantías de tráfico y de 
sobrecostos de construcción 19 que se están otorgando sin oportuno control fiscal.69" 
68 "17. El esquema permite que los proyectos de construcción y rehabilitación se adelanten en menor tiempo posible, 
debido a que el interés de los inversionistas es iniciar operaciones con prontitud para recuperar su inversión ( ... )." 
69 "Si las garantías de los proyectos en mención se hacen efectivas, el INVÍAS ha estimado que la Nación deberá cubrir 
sobrecostos por $63.000 millones (pesos de 1994)." 
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Igualmente, dijo que, "Otro factor de riesgo es la falta de definición de reglas claras, entre otros, en: 
(a) los procesos de adquisición de predios; (b) el tratamiento de los aspectos ambientales;7° y (c) la 
consecución de las diferentes licencias". 
En tal virtud, concluyó, "De no solucionarse las situaciones descritas, el INVÍAS corre el riesgo de 
iniciar un proceso de contratación cuyos costos fiscales serían elevados, al igual que en el actual 
esquema de contratación". 
De conformidad con lo anterior, el Documento CONPES señaló que ''Para cumplir con las metas 
físicas programadas, es imprescindible revisar el sistema contractual vigente para la ejecución de 
obras viales a cargo del INVIAS. Teniendo en cuenta el carácter estructural del problema contractual, 
las acciones a realizar se enmarcan en una estrategia de corto plazo del Gobierno Nacional, y dentro 
de las estrategias de mediano y largo plazo que resulten de una evaluación conjunta entre el 
Gobierno y los agentes privados que participen en las diferentes etapas de ejecución de los 
proyectos viales." 
Para tal efecto, señaló: 
"La estrategia de corto plazo cobijará los proyectos contratados y no contratados de la prioridad 1, 7! 
y los nuevos contratos que se suscriban en las prioridades 2, 3 y 4. El INVIAS realizará una evaluación, 
a más tardar el 1 de mayo de 1995, en la cual identificará de manera precisa los mecanismos y 
modificaciones contractuales requeridas con el fin de poder cumplir con las metas previstas en la 
prioridad 1. Para los principales contratos en marcha, dichas modificaciones deberán ser efectivas a 
partir del 30 de junio de 1995. 
"Para identificar las modificaciones mencionadas, el INVIAS tendrá en cuenta, entre otros factores, la 
responsabilidad para la obtención de licencias ambientales, el nivel de los estudios de diseño existentes 
para los proyectos en marcha, la definición de responsabilidades sobre la negociación y compra de 
predios, el tiempo de duración de los contratos y sus prórrogas y el reconocimiento de sobrecostos. 
Estos últimos sólo podrán ser cubiertos de manera limitada con posterioridad a la terminación total 
de las metas físicas. 
"Adicionalmente, el INVIAS deberá asegurar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la firma 
de los nuevos contratos. Estos requisitos incluirán, entre otros, la terminación de los estudios y la 
obtención de la licencia ambiental, lo cual exigirá del INVIAS la organización necesaria para adelantar 
los estudios de ingeniería y ambientales en el menor tiempo posible. 
"Las acciones de corto plazo incluyen también la garantía de un flujo de pagos estable del INVIAS 
hacia los contratistas, de manera que éstos puedan adquirir compromisos contractuales reales sobre 
el cumplimiento de las metas físicas. Para estabilizar el flujo de pagos a los contratistas, el INVIAS, de 
acuerdo con la normatividad vigente, contratará mediante licitación pública los servicios de una o 
varias entidades bancarias para que administren, mediante encargo fiduciario, los recursos apropiados 
para los contratos incluidos en la estrategia de corto plazo. 
"Así mismo, se revisará la reglamentación presupuestal, buscando asegurar la disponibilidad oportuna 
de recursos a los proyectos. Esta revisión será adelantada por el Ministerio de Hacienda con la 
participación del DNP y el INVIAS. 
70 En este punto el mismo Documento reconoce más adelante que "La variable ambiental en la planeación de la 
infraestructura vial no ha sido considerada tradicionalmente como un elemento importante en la toma de decisiones. 
Esta situación no ha permitido la integración adecuada del sector con los otros sectores de la economía, ni la definición 
de proyectos que garanticen el desarrollo sostenible. / / La problemática ambiental del sector vial radica en que no se 
consideran los criterios y costos ambientales, tales como las obras de mitigación, en la elaboración de pliegos de 
licitación de contratos y concesiones." 
71 Prioridad 1 en la cual se enmarcó el Programa Vial para el Desarrollo del Norte de Bogotá, como puede observarse 
en el Cuadro 2 de dicho Documento atrás transcrito parcialmente. 
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"El INVTJ\S, con el apoyo del DNP, estudiará y formulará las acciones administrativas, legales e 
institucionales que busquen dar una solución de largo plazo a la problemática contractual del sector 
vial. Para lo anterior, se contará con el concurso de los contratistas, representantes de la banca y 
demás agentes privados que participen o puedan participar en la ejecución de proyectos viales. Las 
estrategias de mediano y largo plazo serán puestas a consideración del CONPES, a más tardar, el 30 
de agosto de 1995. 
"Por último, el DNP, con el apoyo del INVJAS, establecerá un sistema gerencial de seguimiento a la 
ejecución de las metas físicas, el cual incluirá inicialmente los proyectos de la prioridad 1. La primera 
etapa del seguimiento se realizará con asesores externos." 
En cuanto se refiere a las futuras Concesiones viales, el Documento señaló: 
"El proceso de concesiones de vías será revisado. Primero, se identificarán de manera clara para cada 
proyecto los elementos de riesgo controlables y no controlables, tanto por el inversionista privado 
como por el Estado. Una vez identificados los riesgos y los efectos de su impacto, éstos serán 
cuantificados. 
"Posteriormente se asignarán las responsabilidades, a través de los pliegos y contratos de cada 
elemento de riesgo, de manera acorde con las posibilidades de control de cada uno de los agentes 
públicos y privados. Esta asignación debe llevarse a cabo en cada una de las etapas de los proyectos. 
Durante la preparación se deben adelantar los estudios hasta un nivel en el cual el proponente quede 
en capacidad de cuantificar los riesgos reales de construcción, diseño y proyecciones de demanda. 
"Durante la licitación, el plazo deberá ser suficiente para que, con base en los estudios suministrados, 
el proponente pueda precisar los costos de obra con los cuales podrá competir en la adjudicación, 
disminuyendo, así, los sobrecostos que los inversionistas usualmente aplican por incertidumbre. 
"Respecto a lo anterior, se han identificado aspectos de conflicto que se deben resolver, ya que podrían 
aumentar el costo para el proponente o incluso desincentivar su participación en la licitación. Entre 
otros, se encuentra la definición de responsabilidades alrededor de; a) la negociación y pago de los 
predios, b) la realización de estudios ambientales, c) la obtención de la licencia respectiva, y d) el 
esquema de liquidación del contrato en caso de incumplimiento. 
"Con base en lo anterior, se buscará eliminar el exceso de garantías que está asumiendo la Nación y 
que reduce las ventajas inherentes a la participación privada. Así mismo, con un agresivo programa 
de promoción nacional e internacional, se mejorará el nivel de competencia en las licitaciones, 
contribuyendo a minimizar aún más los costos. 
"Por último, el INVIAS, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y el DNP, estudiará mecanismos 
para modificar la estructura de los proyectos de concesión, buscando principalmente los siguientes 
objetivos: (a) minimizar las tarifas y la participación de los aportes de la Nación, (b) atraer la inversión 
extranjera, (c) desarrollar el mercado de capitales local, y (d) garantizar la consistencia global del 
sistema tarifario. 
"Para la revisión mencionada, se establecerá un grupo interinstitucional con asesoría externa que 
evalúe el proceso y que formule las recomendaciones pertinentes. Los elementos concretos del sistema 
de concesiones serán puestos a consideración del CONPES a más tardar el 30 de mayo de 1995." 
De conformidad con lo anterior, al aprobarse el Documento CONPES 2765 del 22 de febrero de 
1995, se ordenaron, entre otras, las siguientes actividades a desarrollar por parte del Ministerio de 
Transporte, el Ministerio de Hacienda y el DNP, con el objeto de ejecutar la política pública en él 
contenida: 
a. Estudiar y formular las acciones administrativas, legales e institucionales que permitieran dar una 
solución de largo plazo a los problemas contractuales del sector vial. 
b. Definir e implantar un sistema para el manejo de los desembolsos del Plan Anual de Caja, de tal 
forma que el flujo de caja coincida con el ciclo de construcción de las carreteras. 
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c. Llevar a cabo la revisión del programa de concesiones propuesto en ese documento, en materia 
de transferencias de riesgos, asignación de responsabilidades, formulación de garantías y demás 
elementos contractuales y financieros. La revisión, con los puntos concretos propuestos, sería puesta 
a consideración del CONPES a más tardar el 30 de mayo de 1995. 
Años más adelante, al hacer un balance del proceso de concesiones en Colombia 72, se señaló que 
"Estos proyectos contaban con garantías ofrecidas por la Nación tanto de ingreso mínimo como 
de sobrecostos de construcción, debido a que en el momento en que salieron las licitaciones no se 
tenía la totalidad de los estudios de ingeniería ni de demanda que permitieran que el inversionista 
asumiera los riesgos3.73 Adicionalmente, estas garantías no contaban un mecanismo que asegurara 
su liquidez, lo que ha ocasionado demoras en los desembolsos mientras se surten los trámites 
presupuestales." Igualmente se indicó que "Por problemas de programación presupuesta! y debido 
a que la causación de estas garantías no concuerda con la posibilidad de realizar pagos efectivos, 
también se ha tenido que pagar intereses corrientes e intereses de mora sobre estos montos. Para 
1999 el INVIAS tiene estimado un valor a pagar por garantías de $45.000 millones. Por otro lado, 
dado que los compromisos de pago de garantías son a mediano y largo plazo, el impacto fiscal de 
este esquema de contratación se prolongará hasta el año 2012." Finalmente, se señaló que, "la 
estructura contractual de los proyectos de Primera Generación no contempló algunos aspectos que 
eventualmente se presentaron 6,74 tales como sobrecostos en compra de predios, problemas con las 
comunidades y problemas por realizar cobros de valorización." 
6. En todo caso, siguiendo los principios y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
"El Salto Social", con el citado Documento CONPES 2765-DNP-UINFE-MINTRANSPORTE del 22 de 
febrero de 1995, se aprobó el Plan de Infraestructura Vial para el período 1995 - 1998, el cual 
incluyó como acciones prioritarias, el mantenimiento de la red, la rehabilitación de las vías y puentes 
en mal estado y la implantación de un programa para la prevención y atención de emergencias. Así 
mismo, incluyó un programa de expansión que permitiría ampliar la cobertura de la red troncal 
nacional y mejorar sus especificaciones (mediante la construcción de dobles calzadas, variantes, 
etc.). · 
7. También, conforme a los principales objetivos que buscó el Plan Nacional de Desarrollo a través 
de la participación del sector privado en la infraestructura física, tales como, aumentar la eficiencia 
en la construcción y operación de proyectos y servicios, contar con recursos adicionales para suplir 
las necesidades en un menor tiempo, destinar los escasos recursos estatales prioritariamente a 
inversión en el sector social, reducir los riesgos que asumía el sector público y obtener beneficios 
de la competencia, mediante el Documento CONPES 2775 de abril 26 de 1995, se aprobó el 
Programa de Participación Privada en los Proyectos de Infraestructura Física relacionados con los 
sectores de Transporte, Energía, Telecomunicaciones y Agua Potable y Saneamiento Básico, un 
diagnóstico del estado de dicho proceso y un plan de acción para orientarlo. 
Así mismo, conforme a las reglas generales contenidas en la Ley 80 de 1993, mediante el citado 
Documento CONPES 2775 de 1995, se adoptaron los primeros lineamientos de asignación de 
riesgos, sistemas de compensación, definición de responsabilidades, los aspectos financieros, legales 
y macroeconómicos, la protección a la inversión y procedimientos de la etapa de estructuración, de 
promoción de los proyectos y de apertura de los procesos de adjudicación de las concesiones 
entonces vigentes y de las futuras. 
72 Véase el Documento CONPES 3045 de 1999. 
73 "3. De igual forma, los estudios de ingeniería preliminares no contemplaban los aspectos de licencias ambientales y 
predios. Además, los procesos de concertación con las comunidades han obligado a establecer tarifas diferenciales, con 
el consecuente impacto en el recaudo real del concesionario." 
74 "6. Algunos aspectos que no fueron tratados con la debida profundidad durante el proceso de estructuración de la 
Primera Generación de concesiones fueron entre otros, la obtención de la financiación por parte del concesionario, la 
solución de controversias, la toma de posesión, los casos de fuerza mayor, los riesgos regulatorios, la evaluación de las 
propuestas y los mecanismos claros de liquidación de los contratos." 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 34 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constmctores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestmctura -ANI-
Así, como un intento de solucionar los problemas identificados en los contratos de primera 
generación, siguiendo los lineamientos fijados en el Documento CONPES 2775 de 1995, se inició el 
proceso de los Contratos de Concesión Vial de Segunda Generación. 
En tal sentido, se determinó la necesidad de contar con estudios de ingeniería definitivos antes de 
la contratación, así como con estudios de demanda realizados por entidades internacionales 
especializadas, que permitieran la entrega de diseños con especificaciones acordes con los tráficos 
proyectados hasta el final de la concesión; se estableció que los contratistas debían completar la 
consecución de las licencias ambientales y las fichas prediales antes de iniciar la construcción de las 
obras y se modificó el esquema de garantías y los mecanismos de adjudicación; se le dio grao énfasis 
a la estructuración y promoción de los proyectos -factor que resultaba indispensable para obtener 
los beneficios que otorga la competencia (maximizacióo de la eficiencia y reducción de los costos 
para el Estado y los usuarios)- para lo cual dicha estructuración y promoción se contrató con bancas 
de inversión, las cuales previeron garantías para cubrir el riesgo comercial (tráfico) y el riesgo 
cambiario de la deuda; excepto en los casos de alto riesgo geológico, el riesgo de construcción fue 
asignado al concesionario; la responsabilidad de la obtención de predios, la gestión de compra y 
entrega de los mismos, así como el riesgo de sobre costos por este concepto, se asignó a la entidad 
pública concedente, lo mismo que el riego de fuerza mayor asociado con casos de riesgos no 
asegurables; los riesgos de fuerza mayor asegurables quedaron en cabeza de los concesionarios; 
como aspecto novedoso, se introdujo el concepto de plazo variable de la concesión - a diferencia 
de los de primera, que fueron de plazo fijo-. Con este mecanismo, la Concesión revierte a la Nación 
al momento que se obtenga el "ingreso esperado", solicitado por el concesionario en su propuesta 
licitatoria, método que disminuiría la percepción de riesgo por parte del Concesionario ya que el 
período de concesión se podía alargar si los niveles de tráfico eran inferiores a los proyectados. 
Además, le permitía a la Nación obtener mediante la reversión la carretera en un menor plazo del 
programado si las condiciones de tráfico estaban por encima de las estimadas. 
8. Igualmente, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1998 - 2002 "Cambio 
para construir la Paz", el Estado impulsó la competitividad tanto interna como externa del país, 
mediante la dotación de infraestructuras viales estratégicamente ubicadas, capaces de atender las 
demandas que plantearía el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales. 
De conformidad con lo anterior, mediante el Documento CONPES 3045 del 17 de agosto de 1999, 
se determinó que la política de concesiones viales del Plan Nacional de Desarrollo, se implementaría 
enmarcada dentro de las siguientes estrategias con base en las cuales se estructurarían los Contratos 
de Concesión Vial de tercera generación: 
a. Concepción de los proyectos de concesión bajo criterios de Corredor 
Dentro de esta estrategia se buscó definir los proyectos de concesión enmarcados dentro de un 
corredor de carga que integrara grandes centros de consumo con grandes centros de producción, y 
éstos a su vez con los puertos. Bajo esta concepción se buscaba evitar que se estructuraran proyectos 
que no brindaran toda la continuidad al tráfico, así como uniformar las estrategias de peajes y 
operación y los niveles de servicio. Igualmente, al incorporar el criterio de corredores viales dentro 
de la estructuración de proyectos, se pretendía brindar iotegralidad a las soluciones, incluyendo 
dentro de los proyectos los accesos a las ciudades y los puertos, para lo cual, el INVÍAS debía realizar 
las gestiones tendientes a producir los convenios correspondientes con las ciudades afectadas. 
b. Concepción de los proyectos bajo el Criterio de Operación 
El propósito consistía en que la definición de los proyectos y de las inversiones a realizar, debía 
basarse en criterios de optimización de la operación, buscando maximizar los beneficios de los 
usuarios al menor costo, para lo cual, los parámetros de nivel de servicio y capacidad de la vía, de 
acuerdo con los niveles y composición del tráfico, serían los que determinaran el momento y los 
tramos en donde se debían realizar nuevas inversiones. A través de esta estrategia se buscó la 
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identificación de inversiones que produjeran los mayores beneficios en la zona de influencia del 
proyecto, con el menor costo. 
Para lograr estos objetivos, el INVÍAS debía realizar un análisis de los niveles de servicio y de 
capacidad en los corredores y teniendo en cuenta las proyecciones de tráfico que existían en los 
mismos, debía formular los planes de expansión y mejoramiento focalizándose en las áreas en 
donde, con la menor inversión se lograra mejorar dichos parámetros. Al mismo tiempo, se buscó 
la operación integral del corredor, independientemente del número de concesiones adjudicadas para 
el mismo, estableciendo entre otros, unos criterios homogéneos para el cobro de peajes teniendo 
en cuenta tanto el nivel de servicio como la frecuencia de pago y unos niveles uniformes de 
seguridad vial y de mantenimiento de la estructura de la vía que permanecieran a lo largo de todo el 
corredor vial. 
c. Evaluación de las alternativas de Proyecto bajo criterios económicos, de operación y 
ambientales 
El objetivo sería que los nuevos proyectos de conces1on buscaran desde el momento de su 
concepción -es decir con anterioridad a la elaboración de los estudios definitivos- que los trazados 
definitivos para las construcciones nuevas estuvieran en el punto de equilibrio donde se dieran los 
mínimos costos económicos, se garantizara la mejor operación de la vía, reflejada en su máximo 
nivel de servicio, y el nivel de susceptibilidad ambiental fuera el más bajo. Para tal efecto, cuando el 
INVIAS realizara la evaluación de las diferentes alternativas de proyecto, debía incluir todos esos 
parámetros e igualmente, en el momento de contratar los diseños de las obras, se debía incluir el 
factor de optimización de inversión y de operación y niveles de servicio. 
d. Distribución de los aportes de la Nación en el mediano y largo plazo 
Dada la entonces crisis fiscal, los nuevos proyectos de concesión debían buscar la minimización de 
los aportes estatales dentro de su estructuración financiera con el objetivo de disminuir el impacto 
fiscal de los mismos. 
Sin embargo, en el caso en el que los proyectos fueran deficitarios y se necesitaran aportes de la 
Nación para garantizar su viabilidad financiera, se buscaría la forma de distribuir esos aportes en el 
tiempo de la concesión por medio de mecanismos tales como vigencias futuras, evitando en lo 
posible el desembolso de la totalidad de los mismos en los primeros años de la concesión. De esta 
forma, los aportes de la Nación se convertirían en una contrapartida o un "peaje sombra" que 
ayudara al inversionista privado a conseguir la financiación de largo plazo requerida para garantizar 
la viabilidad de los proyectos. 
Para lograr este objetivo, los nuevos proyectos estarían enfocados a la optimización de la realización 
de las obras en el tiempo de acuerdo a las necesidades dadas por la capacidad de la vía y los niveles 
de servicio requeridos, lo cual permitiría tener períodos de construcción más largos que requirieran 
de inversiones más distribuidas durante la concesión. 
e. Incorporación de criterios económicos y de tráfico en la estructuración de los 
proyectos 
Esta estrategia buscaba analizar desde el punto de vista socioeconómico y de tráfico las diferentes 
alternativas del proyecto con el fin de escoger la que generara mayores beneficios para la Nación y 
para la sociedad a través de la incorporación de sinergias y economías de escala. Dentro de los 
aspectos a analizar, se incorporarían las características de la zona de influencia, para determinar los 
principales beneficios y costos de los proyectos, así como su rentabilidad y prioridad económica. 
Adicionalmente, las evaluaciones económicas serían un insumo fundamental en la etapa de 
optimización de los diseños existentes, así como para la determinación del momento óptimo para 
la realización de las obras. 
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f. Incorporación de criterios novedosos en la estructuración de los proyectos con el fin 
de lograr la financiabilidad de las concesiones y el fortalecimiento del mercado de 
capitales 
Dado que uno de los grandes problemas que se habían presentado en el desarrollo de las 
concesiones de carreteras fue la obtención de créditos cuyas características de plazo, años de gracia, 
tasas y períodos de amortización, fueran concordantes con las necesidades de este tipo de proyectos, 
se buscaría a través de la estructuración incorporar criterios novedosos que hicieran atractivos estos 
proyectos para los mercados financieros y de capitales. 
g. Fortalecimiento de la Gestión en negociación con las comunidades 
A través de la implementación de esta estrategia se buscaría profundizar en mecanismos más 
eficaces de negociación con las comunidades y capacitar y especializar a un grupo de personas que 
fueran las responsables de estos procesos, para lo cual, el INVIAS debía analizar experiencias exitosas 
tanto en el ámbito nacional como internacional en el tema de gestión comunitaria y presentar una 
estrategia definida para los nuevos proyectos con el fin de evitar conflictos en especial en la 
colocación de casetas de peaje. 
h. Fortalecimiento de la Gestión en valorización y compra de predios 
Con esta estrategia se buscaría optimizar los procesos que facilitaran el recaudo de valorización e 
incentivaran el pago de la misma, para lo cual, en primera instancia, el INVIAS, debía diseñar 
estrategias de cobro que incluyeran la distancia del predio a la zona de vía, el tamaño y localización 
geográfica del predio y la forma de realizar el cobro en el momento en que dicha valorización se 
percibiera de manera efectiva por el propietario. 
Igualmente, se buscaría desarrollar los mecanismos que permitieran intercambiar el recaudo por 
predios o descontarlos con una entidad financiera privada, todo con el fin de contribuir a la 
financiabilidad de los proyectos y, de igual forma, el INVIAS, debía buscar la forma de cobrar 
valorización de forma proporcional a la distancia con la zona de vía y desarrollar mecanismos que 
le permitieran cruzar la valorización a cobrar con los aportes que debía otorgar por compra de 
predios. 
i. Fortalecimiento del seguimiento y control 
Para lo cual se debían fortalecer los parámetros para las actividades de regulación y supervisión de 
los contratos de concesión, en aspectos técnicos, financieros, económicos y legales, con el objetivo 
de proteger los intereses del Estado y cumplir con la filosofía con la cual son estructurados los 
proyectos. El INVIAS o la entidad que quedara a cargo de la supervisión de las concesiones, 
desarrollaría un sistema de información gerencial, en donde se pudiera llevar un seguimiento 
estratégico a los principales parámetros contractuales de los proyectos concesionados, tales como 
indicadores financieros, de tráfico, de recaudo y de compromisos de las partes. 
Sobre la base de estos lineamientos, se diseñó el Programa de Concesiones Viales 1998 - 2000: 
Tercera Generación de Concesiones, adoptado por el Documento CONPES 3045 de 1999, 
identificando ocho proyectos prioritarios para adjudicar por el sistema de concesión a corto y 
mediano plazo. 
Este Documento CONPES reiteró que el impacto fiscal de las concesiones de primera generación 
afectaba de manera importante la capacidad de inversión del INVIAS, y que existía a su vez el riesgo 
de que ese impacto se incrementara puesto que en algunas concesiones los niveles de tráfico se 
podían ver afectados por las condiciones macroeconómicas. Por ello, se recomendó realizar las 
acciones encaminadas a resolver los problemas de fondo de las concesiones de primera generación 
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de manera integrada y coherente. En ese sentido se determinó que el INVIAS, apoyado por el 
Ministerio de Transporte y el DNP, realizaría un estudio del estado de los contratos de concesión 
en ese momento existentes, analizando posibilidades contractuales de mitigar el impacto fiscal de 
las garantías otorgadas y buscando alternativas que minimizaran este impacto. Igualmente, analizaría 
metodologías para mejorar la gestión de seguimiento de tales concesiones, buscando entre otros 
optimizar la información del recaudo real y el tráfico real de las concesiones. 
Por otro lado, dado que muchos de los problemas presentados por las concesiones de primera 
generación obedecían a una conceptualización de los proyectos desde la etapa de diseño que no 
contemplaba una optimización de la operación, se recomendó incorporar, en el momento del inicio 
de los proyectos, la evaluación de las alternativas del proyecto desde un punto de vista que integrara 
los aspectos técnicos, de operación, económicos y ambientales. 
Finalmente debe señalarse que, al igual que en los contratos de segunda generación, el plazo de estas 
concesiones de tercera generación, también es variable, de manera que el corredor vial revierte a la 
Nación en el momento en que el concesionario obtenga el ingreso esperado. 
En tal virtud, el Contrato de Concesión de Infraestructura Vial de Tercera Generación, es 
esencialmente un negocio financiero que se concreta o materializa a partir del diseño, construcción, 
mantenimiento y operación de una obra pública en virtud del cual el concesionario, directa o 
indirectamente, realiza una inversión para financiar el Contrato estatal de concesión, a cambio de 
una remuneración, que consiste en el mecanismo pactado para el retorno del capital invertido (su 
utilidad), la cual se mide usualmente, mediante la Tasa Interna de Retorno del flujo del proyecto 
que se compone del capital invertido por el concesionario y los flujos de caja que se obtienen de 
restar de los ingresos del proyecto todos los costos y gastos en los que se incurre. El plazo de los 
contratos de concesión normalmente es superior al plazo de construcción de la obra y en el caso de 
los contratos de tercera generación, corresponde al plazo necesario para que el concesionario 
alcance la rentabilidad esperada por su inversión, medida como la TIR del proyecto. 75 
Así, en estos Contratos de Concesión se utiliza el concepto de costo de capital. 76 Precisamente, en 
el documento "Metodología y estimación del costo promedio ponderado de capital para proyectos 
de infraestructura vial" del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional (2010), se lee lo siguiente: 
"Dentro de la regulación propuesta en el esquema de concesiones de carreteras se incorpora el 
concepto de ingreso real, considerado como los ingresos percibidos por el concesionario y expresado 
como el valor presente en términos reales de los mismos. Los ingresos percibidos provienen de dos 
fuentes, a saber: i) los ingresos generados en los aportes y/ o pagos estatales y, ii) los ingresos 
percibidos de los usuarios por la prestación del servicio, donde el precio del servicio es regulado. El 
valor presente de estos ingresos, se evalúa con base en la tasa de descuento que se pretende regular 
en este documento, mediante el cálculo del costo promedio ponderado del capital. 
"El costo de capital es uno de los factores más importantes que los reguladores y las compañías 
precisan estimar; dado que éste representa el rendimiento mínimo que debe obtener un proyecto o 
empresa de manera que los mercados financieros estén dispuestos a proveer recursos a ese proyecto 
o a comprar una participación en esa compañía. El costo de capital de una empresa debe ser igual a la 
tasa de rendimiento esperada que prevalece en los mercados de capitales para inversiones alternativas 
de riesgo similar. Esto indica que tanto el costo de capital de las empresas reguladas, como el de las 
que no lo están, está determinado por los mercados financieros." 
Ello es así, porque en materia financiera, al momento de estudiar la viabilidad económica de un 
negocio o proyecto de inversión, generalmente se usan los parámetros del Valor Actual Neto VAN 
75 En tal sentido véase el Laudo proferido el 11 de mayo de 2016 por el Tribunal de Arbitramento al resolver las 
controversias entre la Sociedad Autopistas de La Sabana S.A.S. y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. 
76 El costo de capital es el rendimiento esperado por el inversionista, equivale a la tasa de descuento a la cual se traen a 
valor presente los flujos de caja del proyecto. 
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y la Tasa Interna de Retorno TIR, los cuales se sabe que no siempre coinciden, que tienen sus 
limitaciones y que sus resultados pueden ser inconsistentes en algunos casos. 
Al estudiar la rentabilidad de un proyecto, el VAN lo hace en términos absolutos netos, es decir, en 
unidades monetarias, lo cual indica el valor del proyecto a un día determinado, mientras que la TIR, 
da una medida relativa, en tanto por ciento. Igualmente, estos métodos también se diferencian en 
el tratamiento de los flujos de caja. El VAN considera los distintos vencimientos de los flujos de 
caja, dando preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo, asumiendo que todos los 
flujos se reinvierten a la misma tasa K, tasa de descuento que se emplea en el propio análisis. En 
cambio, la TIR no considera que los flujos de caja se reinviertan periódicamente a la tasa de 
descuento K, sino a un tanto de rendimiento r, sobrestimando la capacidad de inversión del 
proyecto. 
El Valor Presente Neto constituye sencillamente la equivalencia financiera presente de todos los 
flujos netos atribuibles a un proyecto. La fórmula del VAN es la siguiente: 
~ Qn 
VAN= -A+ L..,¿ (l .}" 
n=1 + 2 
Donde A es la Inversión, Qn es el flujo de caja del año "n", i es la tasa de interés con la que se 
calcula y N es el número de años de la inversión. Por lo tanto, para calcular el VAN se debe conocer 
el monto de la inversión, los flujos de caja netos proyectados y la tasa de interés. 
La TIR es la Tasa Interna de Retorno, que, como su nombre lo indica, es la tasa a la cual se recupera 
una inversión en determinados años. Para Mokaten, 
"La TIR se define como la tasa de descuento intemporal a la cual los ingresos netos del proyecto 
apenas cubren los costos de inversión, de operación y de rentabilidades sacrificadas. Es la tasa de 
interés que, utilizada en el cálculo del VNP, hace que el valor presente neto del proyecto sea igual a 
cero. En otras palabras, indica la tasa de interés de oportunidad para la cual el proyecto apenas será 
aceptable. 
"La TIR es, entonces, un 'valor crítico' de la tasa de interés de oportunidad. Señala la tasa de 
rentabilidad generada por los fondos invertidos, asumiendo que los frutos de la inversión Oos flujos 
netos positivos del proyecto) se reinvierten en el proyecto, o sea, se mantienen 'internos' en el 
proyecto, Es decir, se mide la rentabilidad del dinero mantenido dentro del proyecto."77 
Mientras más alta sea la TIR, es más rentable el proyecto y, por el contrario, si la TIR es muy baja, 
el proyecto será muy vulnerable a la tasa de interés del momento, pero los expertos coinciden en 
que una gran ventaja o limitación de la TIR es que el comportamiento de la relación entre la tasa de 
interés de oportunidad y el VPN, y por ende de la TIR, depende de la forma del flujo de fondos del 
proyecto, pues existen flujos para los cuales no hay ninguna solución para la TIR, otros flujos que 
sólo tienen una solución y otros que generan múltiples soluciones. Con el fin de resolverlos, se ha 
definido la TIR ajustada, la cual se denomina Tasa Única de Retorno TUR, con la cual se garantiza 
la existencia de una sola tasa, independientemente de la estructura de los flujos 
9. De acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 105 de 1993, mediante el Documento 
CONPES 3085 de 2000, se definió la extensión de la Red, al adoptar el Plan de Expansión de la Red 
Nacional de Carreteras, el cual se centró en definir la red a cargo del Instituto Nacional de Vías -
INVIAS, e hizo especial énfasis en las estrategias de inversión pública en la Red Nacional de 
Carreteras no concesionada para el período 2001 - 2002. 
77 I<aren María Ivfokate. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Ediciones Uniandes y Alfaomega, Bogotá, 
2004, p.145 
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10. Seguidamente, en el Plan Nacional de Desarrollo "Hacia un Estado Comunitario: 2002-2006", 
se reafirmó como política nacional, impulsar la participación privada en el desarrollo de la 
infraestructura con el objetivo de: i) fomentar la eficiencia en la construcción y operación de 
proyectos y servicios; ii) promover la competencia; iii) eliminar la presión fiscal que genera la 
financiación y operación pública de los proyectos y servicios; iv) aumentar los flujos de inversión 
local y extranjera; y, v) promover el desarrollo del mercado de capitales. 
De conformidad con lo anterior, el proceso de vinculación de inversionistas privados en proyectos 
de concesión vial conllevó avances en la estructuración de los proyectos en lo relacionado con las 
condiciones mínimas de los oferentes en aspectos tales como la promoción de los proyectos, los 
plazos para elaboración de propuestas, o los criterios de selección. Igualmente, se avanzó en 
desarrollos contractuales relacionados con aspectos técnicos, financieros y legales. 
11. A su vez, con el Decreto 423 de 2001, reglamentario de la Ley 448 de 1998,78 se señalaron reglas 
para la adopción de la política de riesgo contractual del Estado, para lo cual, en los artículos 15 a 18 
del citado Decreto se determinó que: 1) Las entidades estatales sometidas al régimen en él previsto, 
deben ajustarse a la política de riesgo contractual del Estado, conformada por los principios, pautas 
e instrucciones que determine el Gobierno Nacional, para la estipulación de obligaciones 
contingentes a su cargo; 2) El Consejo de Política Económica y Social, CONPES, orientará la política 
de riesgo contractual del Estado a partir del principio de que corresponde a las entidades estatales 
asumir los riesgos propios de su carácter público y del objeto social para el que fueron creadas o 
autorizadas, y a los contratistas aquéllos determinados por el lucro que constituye el objeto principal 
de su actividad; 3) Corresponde al Consejo de Política Económica y Social, CONPES, en materia de 
política de riesgo contractual del Estado recomendar las directrices que deben seguir las entidades 
estatales al estructurar proyectos, con participación de capital privado en infraestructura y, de 
manera específica, en lo concerniente a los riesgos que puedan asumir contractualmente como 
obligaciones contingentes; 4) El Consejo de Política Económica y Social, CONPES, debe revisar 
por lo menos una vez al año los lineamientos que determinan la política de riesgo establecida con 
el fin de asegurar su adaptación a la realidad de la contratación estatal del país; y, 5) Cuan jo se trate 
de contratos a cargo de las entidades del orden nacional o descentralizado del mismo nivel, la 
dependencia de planeación del organismo rector del respectivo sector administrativo, deberá 
conceptuar sobre la adecuación de tales contratos a la política de riesgo contractual del Estado 
establecida por el Consejo de Política Económica y Social, CONPES. 
12. De conformidad con lo anterior, mediante el Documento CONPES 3107 del 3 de abril de 2001, 
se fijó la "Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación 
Privada en Infraestructura". Esta política fue modificada por el CONPES mediante el Documento 
CONPES 3133 del 3 de septiembre de 2001, la cual incluyó la ampliación del marco general de la 
política y la revisión de los lineamientos acerca del riesgo contractual derivado de obligaciones 
ambientales. En el Cuadro 4 de dicho Documento se precisa la Política de Riesgo para el Sector 
Transporte y se señala que los riesgos de construcción, operación, comercial -que incluye los riesgos 
de demanda y los riesgos de cartera-, de financiación, de liquidez cambiaria y los regulatorios en 
general, corresponderán a los concesionarios. 79 
78 Mediante la Ley 448 de 1998 se adoptaron las medidas en relación con el manejo de las obligaciones contingentes de 
las entidades estatales y se dictaron otras disposiciones en materia de endeudamiento público, al tiempo que dicha Ley 
creó el Fondo de Contingencia de las Entidades Estatales. 
79 Conforme a ese mismo derrotero, la Ley 1150 sancionada el 16 de julio de 2007, que entró en vigencia el 16 de enero 
de 2008, determinó que: "Artículo 4. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación. / En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el 
momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación 
de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva." Con fundamento en dicha disposición legal, el Consejo 
Superior de Política Económica y Social, mediante el Documento CONPES 3174 de diciembre 1 de 2011, estableció 
una serie de lineamientos básicos para el entendimiento del concepto de ",iesgo prePisible" conforme a la las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y de esta forma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
1150 de 2007, determinó que las entidades públicas deberán incluir en los procesos de selección, la tipificación, esti1J1ació11, 
y asig11ació11 de los riesgos previsibles involucrados en la contratación; y, generar un espacio de· discusión del ejercicio 
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El citado Documento CONPES 3107 de 2001, al revisar la evolución de las concesiones viales, hizo 
las siguientes comparaciones: 
"Los cuadros que se muestran a continuación reflejan la evolución tanto de la estructura como en los 
criterios de asignación de riesgos en este sector. 
Cuadro 2 





Plazo de la concesión 
Ingresos 
Gestión Social 
Segunda y Tercera generación Primera generación 
Diseños detallados (fose III) Diseños de factibilidad (fose JI) 
Gestión a cargo de concesión y expropiación Proceso de adquisición a cargo del INVIAS 
del INVIAS 
Se cuenta con licencias y la gestión de No contaba con licencias y toda la gestión a 
modificación a cargo de la concesión cargo del INVIAS 
Variable (ver anexo 1) 
Se cuenta con estudios de tráfico 
Gestión conjunta entre la concesión y el 
INVIAS 
rijo 
No se contó con estudios de tráfico 
No prevista en la estructura 
Fuente: INVIAS, l'vlintransporte, DNP. 
Cuadro3 
Evolución de los criterios de asignación de Riesgos en Infraestructura Vial 
Riesgo Primera Generación Segunda Generación Tercera Generación 
Concesionario INVIAS Concesionario INVIAS Concesionario INVIAS 
Constructivo X Parcial X X 
Tráfico X X X 
Tarifa de X X 
Peajes 
Predios X X Gestión X 
Licencia X X Gestión X 
Ambiental 
'f ribu tario X X X 
Cambiario X X Parcial X Parcial 
ruerza Mayor X X X 
(Asegurable) 
Financiación X X X 
Fuente: INVIAS, l'vlintransporte, DNP. 
13. Posteriormente, dentro del Plan de Modernización del Estado, con el Decreto 1800 del 26 de 
junio de 2003, se creó el Instituto Nacional de Concesiones INCO, con el objeto de planear, 
estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se 
desarrollen con participación del capital privado y, en especial, las concesiones, en los modos 
carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario. 
14. Con el Documento CONPES 3261 de 2003, se adoptó el programa estratégico de mejoramiento de 
la infraestructura vial secundaria y terciaria orientado a promover la integración y el desarrollo 
regional. 
15. Seguidamente, con el Documento CONPES 3272 del 23 de febrero de 2004, se aprobó la política 
integral de infraestructura vial orientada a mejorar la competitividad y productividad del país a través 
de dos componentes: 
realizado, para poder hacer la respectiva revisión con los particulares interesados en el proceso respectivo. Dicho 
Documento fue recientemente modificado con el Documento CONPES 3807 de junio 3 de 2014, que contiene la 
Política de manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de participación privada en infraestructura. Aunque 
los citados documentos CONPES 3107 y 3807 no se aplican al Contrato de Concesión objeto de análisis por ser 
posteriores a su celebración, el hecho es que corresponden al mismo derrotero establecido desde 1995, en vigencia de 
la Ley 80 de 1993, conforme al cual, existe y debe existir una política pública de asignación de riesgos, la cual es 
obligatorio cumplimiento para las entidades estatales. 
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a. Un programa de rehabilitación y mantenimiento integral de la red de carreteras a cargo de la 
Nación con el objeto de recuperar y mantener en buen estado los principales corredores viales 
de la Nación, los cuales soportaban más del 80% del tráfico y, a la vez, racionalizar el gasto fiscal 
en el sector y disminuir los costos de operación del parque automotor; y, 
b. Un programa de infraestructura vial de integración y desarrollo regional con el cual se buscaría 
mejorar la infraestructura vial secundaria y terciaria de forma que se lograra una mayor 
integración regional. 
16. Por su parte, el Decreto 4730 de 2005, artículo 23, determinó que, como requisito previo a la 
declaración de importancia estratégica de un programa o proyecto, se debe contar con el aval fiscal 
del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS. 
17. Así mismo, en el marco de los proyectos de la Agenda Interna para la productividad y 
competitividad 80 y Visión Colombia II Centenario - 201981, se planteó incrementar el nivel de 
servicio de los corredores de transporte de comercio exterior y de los que conectan los grandes 
centros de producción, mediante el desarrollo de proyectos de expansión de capacidad de la red 
nacional de carreteras. 
En tal virtud, mediante el Documento CONPES 3413 del 6 de marzo de 2006, se adoptó el 
"Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 - 2014", a cargo del Instituto 
Nacional de Concesiones INC0 82 que fue declarado de importancia estratégica -previo aval fiscal 
dado por 'el CONFIS para las vías de competitividad de dicho Programa en su sesión de la misma 
fecha-, y considerando los principios de: i) integración económica y comercial, ii) articulación de 
actividades económicas y de cadenas productivas con los países vecinos y de la región, iii) 
integración entre los principales centros nacionales de producción y consumo, iv) optimización de 
las inversiones públicas y privadas en infraestructura para incrementar la competitividad nacional y, 
v) complementariedad de la infraestructura de transporte. 
Igualmente, con el objetivo de obtener reducciones de costos de operación de vehículos de carga y 
pasajeros, ahorros de tiempo de viaje, disminución de accidentalidad y mejoras en la accesibilidad 
de las instituciones estatales encargadas de la seguridad, se establecieron los siguientes lineamientos 
de política para la estructuración de proyectos que maximizaran los beneficios de su 
implementación bajo el esquema de concesión: i) Promover el desarrollo de proyectos de concesión 
vial que tuvieran un impacto favorable en la productividad y competitividad del país; ii) fomentar la 
participación privada en el desarrollo del Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 
2006 - 2014; iii) promover la optimización de la capacidad de inversión del Programa de 
Concesiones; y, iv) Implementar mecanismos de coordinación entre las diferentes entidades del 
sector transporte. 
Así mismo, conforme a dicho Documento, el esquema contractual previsto para la ejecución de 
este programa fue el de la concesión -siguiendo los parámetros de la tercera generación-, "mediante 
el cual es posible obtener financiación anticipada para las actividades de inversión, asegurar altos 
estándares de niveles de servicio y mantenimiento de la infraestructura por períodos largos y hacer 
una repartición más eficiente de los riesgos. En este esquema los costos de inversión, 
mantenimiento, operación y financiación son cubiertos con recursos de peajes y aportes de la 
Nación." 
8° Cfr. Documento CONPES 3297 de julio de 2004. 
81 Cfr. 2019 - Visión Colombia II Centenario - Propuesta para discusión, DNP, agosto de 2005. 
82 Creado por el Decreto 1800 de 2003, en el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública con el 
objeto de fortalecer la capacidad institucional para fomentar la participación del sector privado en el sector transporte, 
encargado de la gestión para la estructuración, planeación, contratación, ejecución y administración de proyectos de 
participación privada en los modos carretero, férreo, portuario y fluvial. 
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"Adicionalmente, señaló el CONPES, la estructura financiera que se defina para cada proyecto de 
concesión deberá ajustarse a la capacidad de inversión pública y privada en el mismo y deberá 
permitir maximizar la participación del sector privado. En este sentido, el CONPES aprobó solicitar 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP, en coordinación con el INCO y el DNP, 
"identificar esquemas alternativos para la estructuración financiera de los proyectos, incluyendo la 
evaluación del costo de los mecanismos de cobertura de riesgo, para maximizar la participación del 
sector privado." 
En desarrollo de lo anterior, se recomendó evaluar, entre otros, "la conveniencia de adoptar un 
esquema que contemple el concepto de Valor Presente de los Ingresos Esperados10 83 como 
desarrollo complementario al concepto de Ingreso Esperado, como variable para establecer el plazo 
de la concesión. Lo anterior, teniendo en cuenta la solidez del sistema financiero y la existencia de 
condiciones de mercado para obtener financiación con mayores plazos para este tipo de proyectos. 
Para estos efectos, se recomienda evaluar las experiencias internacionales en la utilización de los 
conceptos de Ingreso Esperado y de Valor Presente Neto del Ingreso Esperado según lo presentado 
en el Anexo 2, y desarrollar los parámetros bajo los cuales se debe implementar el esquema que 
optimice la capacidad de inversión del proyecto." 
Conforme se señala en el citado anexo, 
"El concepto de Ingreso Esperado ha sido incorporado en la estructuración de los proyectos de la 
denominada Tercera Generación de Concesiones con el objetivo de mitigar el riesgo comercial de 
demandaB4. Dicho ingreso, que ha sido adoptado como variable de evaluación de los procesos 
licitatorios, corresponde al volumen de recursos de peaje cuantificados en términos constantes 85 que 
cada proponente espera recibir en desarrollo del proyecto, en caso de ser el adjudicatario de la 
concesión. En línea con lo anterior, el plazo de la concesión varía en función del tiempo requerido 
para que el proyecto genere los recursos esperados por el concesionario. 
"Este esquema ha permitido reducir la percepción del riesgo por parte de los inversionistas privados 
y de los agentes de los mercados de capitales, lo cual ha mejorado las condiciones de financiación de 
este tipo de proyectos. Teniendo en cuenta los efectos positivos de esta medida, se recomienda al 
Gobierno Nacional que evalúe la pertinencia de incorporar instrumentos complementarios orientados 
a mitigar los riesgos propios de los proyectos de concesión. 
"En particular, se recomienda al Gobierno Nacional evaluar la conveniencia de utilizar la alternativa 
del concepto de 'Valor Presente Neto de los Ingresos Esperados'. Este criterio corresponde a una 
variación del concepto de Ingreso Esperado y es entendido como la estimación que cada proponente 
hace del valor presente neto de los ingresos que puede generar la concesión en el horizonte de 
ejecución del proyecto, con base en los estudios de demanda de tráfico disponibles, las tarifas de peaje 
previamente establecidas y una tasa de descuento definida por el Gobierno con anticipación al proceso 
licita torio. 
"Los análisis realizados por Engel, Fischer y Galetovic 86 permiten entrever que el concepto de 'V alar 
Presente Neto de los Ingresos Esperados' puede aportar nuevos elementos que complementen la 
política de manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de participación privada en 
infraestructura 87. El 'Valor Presente Neto de los Ingresos Esperados' incorpora una tasa de descuento 
83 "Engel, E., Fischer, R., and Galetovic, A. Privatizing roads: An 'old' new approach to infrastructure provision. 
Regulation, the Cato Journal, Fall, 18-22, 2002. En dicho artículo se plantea que i) el ingreso del peaje se descuenta a 
una tasa predeterminada en el contrato; y ii) la tasa de descuento que defina el Gobierno debería ser una buena 
estimación de la tasa de interés de los créditos asumidos por el concesionario." 
84 De acuerdo con lo indicado en el Documento CONPES 3107 de 2001, el riesgo de demanda se presenta cuando los 
volúmenes de servicio son menores a los estimados. Existen diversos factores que inciden sobre la demanda, tales como 
la respuesta negativa por parte de los usuarios debido al aumento de tarifas, los ciclos económicos, el cambio de hábitos 
de consumo, o la presencia de tecnologías substitutas, entre otros. 
85 Flujos de ingresos indexados con la inflación. 
86 Engel, E., Fischer, R., and Galetovic, A. Least-Present-Value-of-Revenue Auctions and Highway F ranchising. J ournal 
of Political Economy 10 (5), 993-102, 2001. 
87 Documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. 
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asociada al costo de financiación. De acuerdo con lo planteado por Engel, Fischer y Galetovic, la tasa 
de descuento que defina el Gobierno debería ser una buena estimación de la tasa de interés de los 
créditos asumidos por el concesionario 88. 
"Por otra parte, se recomienda considerar, entre otros, los siguientes aspectos en la evaluación de esta 
alternativa: 
i) si la curva de rentabilidad del país (yield curve) aporta información para estimar la tasa de 
descuento de los proyectos. En la Figura No. 4 se presenta un ejemplo de este tipo de información; 
Figura No. 4 
Curva de rentabilidad de Colombia (yield curve) 
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ii) si la tasa de descuento que fije el Gobierno debe reconocer los cambios en las condiciones del 
mercado financiero que eventualmente ocurran entre la apertura del proceso licitatorio y el cierre 
financiero de los proyectos. La eliminación de esta incertidumbre podría contribuir a mejorar las 
condiciones de financiación de los proyectos; y 
iii) si el Gobierno Nacional debe establecer un límite superior para el 'Valor Presente Neto de los 
Ingresos Esperados', incentivando a los proponentes a que ajusten sus propuestas a valores propios 
de procesos licitatorios con amplia concurrencia." 
De la misma manera, los proyectos que hicieran parte de este programa se desarrollarían de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 448 de 1998, en el Decreto 423 de 2001 y en el marco legal vigente, y 
considerando las políticas de manejo de riesgo contractual del Estado en procesos de participación 
privada en infraestructura planteadas en los documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. 
El CONPES aprobó solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito· Público que: i) definiera los 
esquemas financieros requeridos para dar un manejo flexible a los tiempos de las concesiones, 
buscando maximizar los recursos del sector privado que se apalanquen para el desarrollo de los 
proyectos; ii) estableciera los volúmenes de aportes de la Nación en aquellos proyectos que los 
requirieran, considerando las restricciones fiscales; y iii) definiera el esquema de garantías y/ o 
apropiación de los recursos necesarios para el manejo del riesgo y el adecuado financiamiento de 
los proyectos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, y de acuerdo con las 
recomendaciones del CONFIS de marzo 6 de 2006, relacionados con las características de 
competitividad de cada proyecto. 
18. La Nación - Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Concesiones - INCO, el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y la 
88 Engel, E., Fischer, R., and Galetovic, A. Privatizing roads: An "old" new approach to infrastructure provision. 
Regulation, the Cato Journal, Fall, 18-22, 2002. 
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Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER, suscribieron el 28 de diciembre de 2007, el 
Convenio Interadministrativo No. 197069 de Cooperación, Cofinanciación y Asistencia Técnica, 
cuyo objeto consistió en "aunar esfuerzos entre las partes para formular, estructurar e implementar 
el Proyecto General denominado "Integración Vial Nacional para la Competitividad", que 
comprende a su vez los subproyectos 1, 2 y 3 hasta la puesta en marcha del mismo, de conformidad 
con los procedimientos y cauces que en derecho correspondan". 
19. Posteriormente, dentro del Plan de Modernización del Estado conforme a las directrices 
señaladas por la Ley 1444 de 2011, con el Decreto Ley 4165 del 3 de noviembre de 2011, se dispuso 
el cambio de naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones INCO de establecimiento 
público a Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, que se denominaría Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI, la cual tendría por objeto de planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar los proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada 
APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/ o explotación de 
la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o 
relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de 
infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de 
infraestructuras semejantes a las atrás enunciadas, dentro del respeto a las normas que regulan la 
distribución de funciones y competencias y su asignación. 
20. La Ley 1682 de 2013, parcialmente adicionada por la Ley 17 42 de 2014, adoptó entre otras, las 
siguientes disposiciones generales, principios y políticas de la infraestructura del transporte: 
Artículo 2o. La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto 
de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la 
vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las 
personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que 
propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos. 
Artículo 3o. Características de la infraestrnctura del transporte. La infraestrnctura de transporte como 
sistema se caracteriza por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura, de acceso a todas las personas 
y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio climático y vulnerabilidad, con acciones de 
mitigación y está destinada a facilitar y hacer posible el transporte en todos sus modos. 
Artículo 4o. Integración de la infraestructura de transporte. La infraestructura de transporte está 
integrada, entre otros por: 
1. La red vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio, 
instalaciones operativas como estaciones de pesaje, centros de control de operaciones, estaciones de 
peaje, áreas de servicio y atención, facilidades y su señalización, entre otras. 
2. Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera. 
3. Los viaductos, túneles, puentes y accesos de las vías terrestres y a terminales portuarios y 
aeroportuarios. 
4. Los ríos, mares, canales de aguas navegables y los demás bienes de uso público asociados a estos, 
así como los elementos de señalización como faros, boyas y otros elementos para la facilitación y 
seguridad del transporte marítimo y fluvial y sistemas de apoyo y control de tráfico, sin petjuicio de 
su connotación como elementos de la soberanía y seguridad del Estado. 
5. Los puertos marítimos y fluviales y sus vías y canales de acceso. La infraestructura portuaria, 
marítima y fluvial comprende las radas, fondeaderos, canales de acceso, zonas de maniobra, zonas de 
protección ambiental y/ o explotación comercial, los muelles, espigones diques direccionales, diques 
de contracción y otras obras que permitan el mantenimiento de un canal de navegación, estructuras 
de protección de orillas y las tierras en las que se encuentran construidas dichas obras. 
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6. Las líneas férreas y la infraestructura para el control del tránsito, las estaciones férreas, la 
señalización y sus zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio. 
7. La infraestructura logística especializada que contempla los nodos de abastecimiento mayorista, 
centros de transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, centros de carga aérea, zonas de 
actividades logísticas portuarias, puertos secos y zonas logísticas multimodales. 
8. La infraestructura aeronáutica y aeroportuaria destinada a facilitar y hacer posible la navegación 
aérea. 
9. Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular, 
construidos en el espacio público y/ o con destinación al transporte de carga o pasajeros. 
10. La infraestrnctura urbana que soporta sistemas de transporte público, sistemas integrados de 
transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público y sistemas integrados de transporte 
público; el espacio público que lo conforman andenes, separadores, zonas verdes, áreas de control 
ambiental, áreas de parqueo ocasional, así como ciclorrntas, paraderos, terminales, estaciones y 
plataformas tecnológicas. 
11. Redes de sistemas inteligentes de transporte. 
Parágrafo 1o. La integración a la que se refiere el presente artículo no modifica las competencias, usos, 
propiedad o destinación adicionales que el legislador haya previsto respecto de los bienes antes 
descritos. 
Parágrafo 2o. Las zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio deberán ser previamente adquiridas 
por el responsable del proyecto de infraestructura de transporte, cuando se requiera su utilización. 
Artículo So. Las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación 
de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés general previsto en la 
Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país; su competitividad 
internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y 
constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estado. En razón de ello, el desarrollo de las 
acciones antes indicadas constituye una función pública que se ejerce a través de las entidades y 
organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con 
la participación de los particulares. 
Artículo 60. La infraestructura del transporte en Colombia deberá tener en cuenta las normas de 
accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con 
discapacidad, así como el desarrollo urbano integral y sostenible. 
Lo anterior, sin perjuicio de las exigencias técnicas pertinentes para cada caso. 
Artículo 7 o. Las entidades públicas y las personas responsables de la planeación de los proyectos de 
infraestructura de transporte deberán identificar y analizar integralmente durante la etapa de 
estructuración, la existencia en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, los siguientes 
aspectos, entre otros: 
a) Las redes y activos de servicios públicos, los activos e infraestructura de la industria del petróleo y 
la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones; 
b) El patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico; 
c) Los recursos, bienes o áreas objeto de autorización, permiso o licencia ambiental o en proceso de 
declaratoria de reserva, exclusión o áreas protegidas; 
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d) Los inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de protección al patrimonio de la población 
desplazada y/ o restitución de tierras, conforme a lo previsto en las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 
y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o complementen; 
e) Las comunidades étnicas establecidas. · 
f) Títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y en explotación; 
g) Diagnóstico predial o análisis de predios objeto de adquisición. 
Para tales efectos deberán solicitar a las autoridades, entidades o empresas que tengan a su cargo estas 
actividades o servicios dicha información, que deberá ser suministrada en un plazo máximo de treinta 
(30) días calendario después de radicada su solicitud. 
Consultados los sistemas de información vigentes al momento de la estructuración, tales como el 
Sistema Integral de Información de Carreteras (SINC), y el Sistema de la Infraestructura Colombiana 
de Datos Especiales, entre otros, y sin limitarse a ellos, y reunida la info1mación de que tratan los 
literales anteriores, el responsable de la estrncturación de proyectos de infraestructura de transporte 
deberá analizar integralmente la misma, con el objetivo de establecer el mejor costo-beneficio para el 
proyecto en función de los aspectos, programas, planes y proyectos que lo impacten. El estructurador 
mantendrá un diálogo permanente con los actores e interesados para garantizar el interés general. 
La Comisión Intersectorial de Infraestructura decidirá, en caso de existir superposición y/ o conflicto 
entre proyectos de los distintos sectores o con los aspectos señalados anteriormente, cómo debe 
procederse. 
Artículo 80. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes principios, bajo los cuales se 
planeará y desarrollará la infraestrnctura del transporte: 
Accesibilidad. En el desarrollo de los proyectos de infraestructura y los servicios de transporte deberán 
considerarse tarifas, cobertura y disposiciones que permitan el acceso de todas las personas e 
igualmente el acceso de la carga. 
Adaptación y mitigación al cambio climático. Los proyectos de infraestructura de transporte deben 
considerar la implementación de medidas técnicas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas de 
transporte por razón de los efectos reales o esperados del cambio climático. Asimismo, deben 
implementar los cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las emisiones 
de gases contaminantes y material particulado por unidad de producción. 
Calidad del servicio. La infraestructura de transporte debe considerar las necesidades de los clientes, 
usuarios o ciudadanos, así como las características mínimas requeridas para cumplir con los niveles de 
servicio y los estándares nacionales o internacionales aplicables. 
Capacidad. Se buscará el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura, de conformidad con las 
condiciones técnicas de oferta y demanda de cada modo de transporte. 
Competitividad. La planeación y desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte del país 
deberán estar orientados a mejorar la producción, el sostenimiento y la expansión de la industria 
nacional y el comercio exterior y su participación en los mercados internacionales, así como a 
propender por la generación de empleo. Se impulsará la consolidación de corredores que soporten 
carga de comercio exterior y que conecten los principales centros de producción y consumo con los 
puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos con la red vial terrestre, fluvial o aérea. 
Conectividad. Los proyectos de infraestructura de transporte deberán propender por la conectividad 
con las diferentes redes de transporte existentes a cargo de la nación, los departamentos y los 
municipios, razón por la cual el tipo de infraestrnctura a construir variará dependiendo de la 
probabilidad de afectaciones por causas naturales, los beneficios esperados y los costos de 
construcción. 
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Eficiencia. En los proyectos de infraestructura de transporte se buscará la optimización del sistema 
de movilidad integrado, la adecuada organización de los diversos modos de transporte y la creación 
de las cadenas logísticas integradas. 
Seguridad. La infraestructura de transporte que se constrnya en el país deberá atender a criterios y 
estándares de calidad, oportunidad, seguridad y la visión de cero muertes en accidentes, para cualquier 
modo de transporte. 
Esta seguridad involucra las acciones de prevención o minimización de accidentes de tránsito y las 
encaminadas a proveer la información de las medidas que deben adoptarse para minimizar las 
consecuencias de un accidente al momento de su ocurrencia. 
Sostenibilidad ambiental. Los proyectos de infraestructura deberán cumplir con cada una de las 
exigencias establecidas en la legislación ambiental y contar con la licencia ambiental expedida por la 
ANLA o la autoridad competente. 
Los proyectos de infraestructura deberán diseñarse y desarrollarse con los más altos criterios de 
sostenibilidad ambiental, acorde con los estudios previos de impacto ambiental debidamente 
socializados y cumpliendo con todas las exigencias establecidas en la legislación para la protección de 
los recursos naturales y en las licencias expedidas por la autoridad ambiental competente, quien deberá 
hacer un estricto control y seguimiento en todas las actividades de los proyectos. 
Artículo 9o. Intermodalidad, multimodalidad, articulación e integración. Los proyectos de 
infraestructura se planificarán con la finalidad de asegurar la intermodalidad de la infraestructura de 
transporte, la multimodalidad de los servicios que se prestan y la articulación e integración entre los 
diversos modos de transporte, en aras de lograr la conectividad de las diferentes regiones del país y de 
estas con el exterior. 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los ciento veinte días calendario siguientes. 
Artículo 10. Proyectos de infraestructura de transporte con intervención urbana y rnral de la red 
secundaria o terciaria. En los proyectos de infraestructura de transporte de utilidad pública e interés 
social a cargo de la Nación que requieran intervenciones urbanas o rnrales en vías de la red secundaria 
o terciaria para su desarrollo, se suscribirá un convenio de colaboración y coordinación con la 
Autoridad Territorial correspondiente en el que se establezcan las responsabilidades que cada una de 
las partes asume en la ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto. 
En caso de no llegar a un acuerdo en un término de noventa (90) días, la entidad responsable del 
proyecto a cargo de la Nación coO:tinuará con el proyecto de infraestructura de transporte, entregando 
a la entidad territorial un documento que dé cuenta de la revisión de la viabilidad del proyecto de la 
nación, se ajuste al plan de Desarrollo Territorial y las acciones de mitigación de impactos sobre el 
territorio a intervenir. 
Conclusión 
De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal concluye que el Contrato No. 
0377 de 2002, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías, cedido al Instituto Nacional de 
Concesiones - INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y el Consorcio Solarte, cedido 
a la Sociedad CSS Constructores S.A., es un Contrato de Concesión de Obra Pública de Tercera 
Generación, que se rige íntegramente por el marco normativo y de política pública existente al 
momento de su celebración - esto es, la Leyes 105 de 1993- así como por las normas que la 
modifican, complementan o sustituyen. Como se verá más adelante, es un Contrato de Concesión 
para la realización, por cuenta y riesgo del Concesionario, de las obras necesarias para cuyas 
características principales no mutaron con la suscripción hasta la fecha de treinta y cuatro 
documentos contractuales adicionales, otrosíes, adiciones, modificaciones y acuerdos. 
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B. LAS CONSIDERACIONES NORMATIVAS GENERALES Y 
JURISPRUDENCIALES SOBRE EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL NACIONAL QUE SIRVEN DE GUÍA PARA LA 
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0337 DE 
2002 
El artículo 32 numeral 4º de la Ley 80 de 1993 define, de manera general, el contrato de concesión 
en los siguientes términos: 
Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una 
persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o 
parcial, de un servicio público, o la consttucción, explotación o conservación total o parcial, de una 
obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para 
la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y 
bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede 
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y en general, en cualquier otra 
modalidad de contraprestación que las partes acuerden. 
A su vez, de manera especial, los artículos 30 a 36 de la Ley 105 de 1993, que es norma posterior, 
precisan el régimen jurídico del contrato de concesión para la construcción, rehabilitación y 
conservación de proyectos de infraestructura vial, en los siguientes términos: 
Artículo 30. Del contrato de Concesión. La Nación, los departamentos, los distritos y los 
municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus 
entidades descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la 
construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestrnctura vial. 
Para la recuperación de la inversión, la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios 
podrán establecer peajes y/ o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valorización, y 
la fijación de peajes se regula por las normas sobre la materia. La fórmula para la recuperación de la 
inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes. 
La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad civil 
para la Entidad quien, a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. 
En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los accesos 
viales que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal de transporte. 
Parágrafo 1. Los municipios, los departamentos, los distritos y la Nación podrán aportar partidas 
presupuestales para proyectos de infraestructura en los cuales, de acuerdo con los estudios, los 
concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado. 
Parágrafo 2. Los contratos a que se refiere en inciso 2 del artículo 81 de la Ley 80 de 1993, que a 
partir de la promulgación de esa Ley se celebren, se sujetarán en su formación a lo dispuesto en la 
misma. Sin embargo, estos no estarán sujetos a lo previsto en el numeral 4 del artículo 44 y el inciso 
2 del artículo 45 de la citada Ley. En el Pliego de Condiciones se señalarán los criterios de adjudicación. 
Parágrafo 3. Bajo el esquema de Concesión, los ingresos que produzca la obra dada en concesión, 
serán asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo 
estipulado en el contrato de concesión, el retomo al capital invertido. El Estado recuperará su 
inversión con los ingresos provenientes de la operación una vez culminado el período de concesión. 
Artículo 31. Titularización y crédito para concesionarios. Con el fin de garantizar las inversiones 
internas necesarias para la financiación de proyectos de infraestructura, los concesionarios, podrán 
titularizar los proyectos, mediante patrimonios autónomos, manteniendo la responsabilidad 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 49 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
contractual. 
Artículo 32. Cláusulas unilaterales. En los contratos de concesión, para obras de infraestructura de 
transporte, sólo habrá lugar a la aplicación de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, mientras 
el concesionario cumple la obligación de las inversiones de construcción o rehabilitación, a las que se 
comprometió en el contrato. 
Artículo 33. Garantías de ingreso. Para obras de infraestmctura de transporte, por el sistema de 
concesión, la entidad concedente podrá establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recursos 
del presupuesto de la entidad respectiva. Igualmente, se podrá establecer que cuando los ingresos 
sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrán ser transferidos a la entidad contratante a 
medida que se causen, ser llevados a reducir el plazo de la concesión, o utilizados para obras 
adicionales, dentro del mismo sistema vial. 
Artículo 34. Adquisición de predios. En la adquisición de predios para la construcción de obras de 
infraestructura de transporte, la entidad estatal concedente podrá delegar esta función, en el 
concesionario o en un tercero. Los predios adquiridos figurarán a nombre de la entidad pública. 
El máximo valor a pagar por los predios o por las mejoras, lo establecerá la entidad estatal contratante, 
de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, o mediante avalúas comerciales que se 
harán por firmas afiliadas a las lonjas de propiedad raíz, con base en los criterios generales que 
determine para el efecto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
( ... ) 
Artículo 36. Liquidación del contrato. En el contrato de concesión de obras de infraestructura de 
transporte, quedará establecida la forma de liquidación del contrato y los derechos de las partes en 
caso de incumplimiento de alguna de ellas. 
Posteriormente, la Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones 
Público Privadas, establece: 
Artículo 2o. Concesiones. Las concesiones de que trata el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de Asociación Público Privadas. 
Las concesiones vigentes al momento de la promulgación de la presente ley se seguirán rigiendo por 
las normas vigentes al momento de su celebración. 
Más recientemente, la Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, dispuso lo 
siguiente en materia de contratación de infraestructura de transporte: 
Artículo 13. Los contratos que en adelante desarrollen proyectos de infraestructura de transporte, 
incluirán una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática que determine las eventuales 
prestaciones recíprocas en caso de tenninarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por 
decisión unilateral. 
Parágrafo 1. La entidad pública contratante garantizará el equilibrio económico del contrato en 
cualquiera de las etapas de su ejecución y podrá proponer, si así lo considera, de acuerdo con la ley 
vigente, el pago anticipado de la recuperación de la inversión en la etapa de operación, de conformidad 
con la fórmula descrita en el contrato. 
Parágrafo 2. Para los contratos celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley, que estén 
en etapa de operación, la entidad pública contratante podrá proponer fórmulas que aceleren la 
recuperación de la inversión, garantizando al contratista el pago de las prestaciones a que tiene 
derecho, posibilitando de común acuerdo la tenninación anticipada del contrato, la cual deberá ser 
fundamentada en los motivos previstos en el Estatuto General de Contratación Estatal, siempre y 
cuando se requiera para ejecutar una obra de interés público o por motivos de utilidad e interés general. 
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Las indemnizaciones o pagos a que haya lugar podrán ser determinadas de común acuerdo entre las 
partes o haciendo uso de la amigable composición, o de un tribunal arbitral, o de cualquier otro 
mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
Parágrafo 3. Por ministerio de la ley, la terminación anticipada implicará la subrogación de la entidad 
pública responsable en los derechos y obligaciones del titular de la licencia, los permisos o las 
autorizaciones ambientales, títulos mineros y en general otra clase de permisos o autorizaciones 
obtenidos para la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte. 
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones pendientes al momento de la terminación, sobre las cuales 
las partes podrán acordar quién asume la respectiva responsabilidad, o deferir dicha decisión a un 
tercero, haciendo uso de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
A partir de ahí, tanto la jurisprudencia constitucional como la contenciosa administrativa, han 
señalado lo siguiente en materia de concesiones. 
En la Sentencia C-250 de 1996, la Corte Constitucional dijo: 
"En primer lugar, es del caso señalar que como lo ha venido sosteniendo h doctrina, los contratos de 
concesión son aquellos que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona 
llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, 
de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bÍen destinados 
al servicio o uso público, así como aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o 
funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control 
de la entidad contratante, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, 
tasas, valoración, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 
periódica, única o porcentual y en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las 
partes acuerden. 
"De acuerdo con la anterior definición, el citado contrato presenta las siguientes características: 
"a) Implica una convención entre un ente estatal -concedente- y otra persona -concesionario-; 
"b) Se refiere a un servicio público o a una obra destinada al servicio o uso público. 
"c) puede tener por objeto la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra 
destinadas al servicio o uso público; 
"d) En dicho contrato existe la permanente vigilancia del ente estatal, lo cual se justifica por cuanto 
se trata de prestar un servicio público o constrnir o explotar un bien de uso público. Según la ley, se 
actúa bajo el control del ente concedente, lo que implica que siempre existirá la facultad del ente 
público de dar instrucciones en torno a la forma como se explota el bien o se presta el servicio. 
"Esta facultad es de origen constitucional, por cuanto según el artículo 365 de la Carta, el Estado 
tendrá siempre el control y la regulación de los servicios públicos. Esto implica que, en el contrato de 
concesión, deben distinguirse los aspectos puramente contractuales (que son objeto del acuerdo de 
las partes), de los normativos del servicio (que corresponden siempre a la entidad pública). 
"e) El concesionario debe asutnir, así sea parcialmente, los riesgos del éxito o fracaso de su gestión, y 
por ello obra por su cuenta y riesgo. Al respecto, v.gr., la Ley 105 de 1993 dispone que, para recuperar 
la inversión en un contrato de concesión, se podrán establecer peajes o valorización. 
"Según la misma ley, los ingresos que produzca la obra dada en concesión serán en su totalidad del 
concesionario, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo establecido en el contrato, el retorno del 
capital invertido. 
"f) En los contratos de concesión, deben pactarse las cláusulas excepcionales al derecho común, como 
son los de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes 
nacionales y de caducidad. 
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"g) Dada la naturaleza especial del contrato de concesión, existen unas cláusulas que son de la esencia 
del contrato, como la de reversión, que, aunque no se pacten en forma expresa, deben entenderse 
ínsitas en el mismo contrato." 
Luego, en la Sentencia C- 711 de 1996, también de manera general, la Corte Constitucional dijo lo 
siguiente: 
"En términos generales, para la doctrina la concesión tiene por objeto otorgar a una persona facultad 
legal suficiente para la prestación, por su cuenta y riesgo, de un servicio que es responsabilidad de la 
administración; la concesión de servicios públicos implica entonces autorizar a un particular, para que 
éste satisfaga, inmediata y permanentemente, una necesidad colectiva que es responsabilidad del 
Estado. La concesión de servicios públicos es un acto complejo, en el cual el concesionario se equipara 
a un agente público, cuyas obligaciones están determinadas por disposiciones de carácter legal y 
reglamentario, pero cuyos derechos y obligaciones se determinan contractualmente 89." 
Igualmente, en la Sentencia C-350 de 1997, además de reiterar la definición general hecha en la 
Sentencia anterior, la Corte Constitucional agregó 
"La concesión de un servicio público se otorga, previo un proceso de selección que bien puede ser 
por invitación para efectuar una contratación directa, o por licitación, a través de la celebración de un 
contrato administrativo del Estado, ' ... por el cual el Estado encomienda a una persona, física o jurídica, 
privada o pública, la organización y el funcionamiento de un servicio público por un determinado 
lapso. Esta persona, 'concesionario', actúa por su propia costa y riesgo. La labor se retribuye con el 
predo pagado por los usuarios o con subvendones ogarantías otorgadas por el Estado, o con ambos medios 
a la vez.' 
"La concesión implica en favor del concesionario una delegación de las respectivas facultades por 
parte de la Administración Pública, quien conserva la dirección y el control. La delegación 
convencional de atribuciones no significa un traspaso definitivo de las mismas.' 90 
Así mismo, en la Sentencia C-126 de 1998, de nuevo, de manera general, la Corte consideró que 
"Tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia de esta Corte y de otras corporaciones 
judiciales91, por medio de la concesión, las entidades ·estatales otorgan a una persona, llamada 
concesionario, la posibilidad de operar, explotar, o gestionar, un bien o servicio originariamente 
estatal, como puede ser un servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una 
obra o bien destinados al servicio o uso público. Las labores se hacen por cuenta y riesgo del 
concesionario, pero bajo la vigilancia y control de la entidad estatal, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, o en la participación que se le otorgue en la explotación 
del bien, o en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación. Como vemos, el contenido 
de la relación jurídica de concesión comprende un conjunto amplio de deberes y derechos del 
concesionario, así como de facultades y obligaciones de la autoridad pública, todo lo cual se encuentra 
regulado de manera general en la ley, pero puede completarse, en el caso específico, al otorgarse la 
respectiva concesión." 
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 9 de diciembre de 2004, señaló los siguientes 
elementos que, a su juicio, permiten identificar la naturaleza jurídica del Contrato de Concesión en 
general: 
"a. La entidad estatal asume el carácter de cedente y otorga a un particular quien ostenta la calidad de 
concesionario, la operación, explotación, gestión, total o parcial de un servicio público, o la 
construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra pública. 
"b. El particular asume la gestión de un servicio público que corresponde al Estado sustituyendo a 
este en el cumplimiento de dicha carga. · 
89 "Esta es la tesis de los denominadas "publicistas" franceses, entre ellos Duguit, Hauriou y Jéze." 
90 "Dromi Roberto, Derecho Administrativo, Eclic. Ciudad Argentina, Buenos Aires Argentina, 1994." 
91 ''Ver, por ejemplo, Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 1996." 
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"c. El particular asume la construcción y/ o mantenimiento de una obra pública. 
"d. El particular obtiene autorización para explotar un bien destinado al servicio o uso público. 
"e. La entidad pública mantiene durante la ejecución del contrato la inspección vigilancia y control de 
la labor a ejecutar por parte del concesionario. 
"f. El particular a cambio de la operación, explotación, construcción o mantenimiento de la actividad 
concedida recibe una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en 
la participación que se le otorgue en la explotación del bien o en general en cualquier otra modalidad 
de contraprestación. 
"g. El concesionario asume la condición de colaborador de la administración en el cumplimiento de 
los fines estatales, para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos o la debida ejecución 
de las obras públicas. 
"Como lo ha sostenido la doctrina, esta definición es omnicomprensiva, puesto que abarca una gran 
cantidad de diferentes opciones y actividades, tal y como quedó señalado. Además, en este contrato y 
a diferencia de lo que ocurre con el contrato de obra pública se confiere amplia facultad a las partes 
para pactar la remuneración que se considera elemento esencial del contrato." 92 
Así mismo, el Consejo de Estado en Sentencia del 30 de noviembre de 2006, 93 señaló -primero de 
manera general y luego, de manera concreta, en lo que se refiere al contrato de concesión para la 
construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestmctura vial, - lo siguiente: 
"En otras palabras, y como en otra ocasión lo ha expresado la Sala, puede definirse la concesión como 
el procedimiento por medio del cual una entidad de derecho público, llamada concedente, entrega a 
una persona natural o jurídica, llamada concesionario, el cumplimiento de uno de los siguientes 
objetivos: Prestación de un servicio público, o la construcción de una obra pública, o la explotación 
de un bien estatal9-1. 
( ... ) 
"Prácticamente todas las definiciones al uso hacen referencia al menos a dos elementos como 
integrantes del tipo contractual que nos ocupa: de un lado, la existencia de un régimen legal --en 
sentido amplio-- que de manera previa regula el funcionamiento del servicio concesionado, régimen 
que puede ser delineado, alterado o definido por la administración; y, de otro, las condiciones en que 
ésta última conviene con el particular la prestación del servicio, la construcción, el mantenimiento, la 
explotación de la obra, etc. En otros términos, se trata de una modalidad contractual por la que 
' ... sólo en virtud de una normativa previa y expresa, la Administración del Estado puede entregar o 
cometer a un particular la construcción y/o mantenimiento de una obra( ... ) y concederle su explotación 
ulterior, facultándolo temporalmente para cobrar determinadas sumas a quienes la utilicen como medio 
de financiar el costo de aquella' 95• 
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P.: Ramiro Saavedra Becerra, 
Sentencia de diciembre 9 de 2004, Radicación: 25000-23-26-000-2002-1216-01(27921). 
93 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Alier Eduardo Hernández 
Enríquez, Sentencia eje! 30 de noviembre de 2006. Radicación número: 11001-03-26-000-1995-03074-01(13074). Actor: 
Jorge Eduardo Chemás Jaramillo. Demandado: La Nación-Ministerio de Transporte e INVIAS. 
94 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Sentencia 
de diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), Radicación número: 10217, Actor: Alberto 
Antonio Mendoza Daza, Demandado: Beneficencia del Cesar Lotería 'La Vallenata'." 
95 "Rufián Lizana, Dolores, Mam,af de co11cesio11es de obras ptÍb!icas, Fondo de Cultura Económica de Chile, Santiago, 1999, 
p. 23. Esta autora --p. 26-- refiere otra noción -elaborada por Vargas Fritz,J.L., La concesión de obras públicas, La Ley, 
Ediciones Jurídicas, Santiago, 1997, pp. 117-118- en la cual son igualmente identificables los dos elementos del 
contrato que en esta sede nos interesa destacar: se trata, la concesión, de 'un contrato administrativo celebrado entre el 
J\!Iinisterio de Obras Públicas y un particular Concesionario, en virtud del cual este último asume, a su cuenta y riesgo, 
la ejecución, conservación o reparación de una Obra pública Fiscal, a cambio del derecho a explotar dicha Obra y a 
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"También puede evidenciarse la presencia de los dos mencionados elementos, en la caracterización 
que del contrato de concesión ha efectuado la Sala, con base en la definición del mismo contenida en 
el más atrás citado artículo 32.4 de la Ley 80 de 1993, que permite identificar este tipo contractual a 
través de las siguientes particularidades: 
'a. La entidad estatal asume el carácter de cedente y otorga a un particular quien ostenta la calidad de 
concesionario, la operación, explotación, gestión, total o parcial de un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial de una obra pública. 
'b. O el particular asume la gestión de un servicio público que corresponde al Estado sustituyendo a este 
en el cumplimiento de dicha carga. 
'c. El particular asume la construcción y/o mantenimiento de una obra pública. 
'd. El particular obtiene autorización para explotar un bien destinado al servicio o uso público. 
'e. La entidad pública mantiene durante la ejecución del contrato la inspección vigilancia y control de la 
labor a ejecutar por parte del concesionario. 
'f. El particular a cambio de la operación, explotación, construcción o mantenimiento de la actividad 
concedida recibe una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien o en general en cualquier otra modalidad de 
contraprestación. 
'g. El concesionario asume la condición de colaborador de la administración en el cumplimiento de los 
fines estatales, para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos o la debida ejecución de 
las obras públicas. 
'Como lo ha sostenido la doctrina, esta definición es omnicomprensiva, puesto que abarca una gran 
cantidad de diferentes opciones y actividades, tal y como quedó señalado. Además, en este contrato y a 
diferencia de lo que ocurre con el contrato de obra pública se confiere amplia facultad a las partes para 
pactar la remuneración que se considera elemento esencial del contrato' 96• 
"A juicio de la Sala, la existencia de tales dos componentes en el tipo de contrato estatal que se 
comenta está fuera de toda discusión. Cosa distinta es la manera como esos dos elementos se articulan 
dentro del contrato de concesión mismo -si es que se admite que dicha articulación ocurre 
efectivamente- que es, precisamente, el punto que ha dado lugar a la polémica doctrinal en cuanto a 
la naturaleza jurídica del plurimencionado contrato. 
"Sin ánimo de exhaustividad, y solo en la medida que este extremo resulta indispensable para dilucidar 
si la naturaleza jurídica del contrato de concesión se corresponde con el reconocimiento a terceras 
personas ajenas a la formalización de la relación contractual propiamente dicha -entidad pública 
concedente y particular concesionario- de la posibilidad de accionar judicialmente contra actos 
administrativos proferidos con ocasión de aquélla, menester resulta hacer alusión a que, en la doctrina, 
pueden encontrarse desde las tesis conforme a las cuales el contrato de concesión es un acto unilateral 
de la administración -de escasa acogida en la actualidad-, pasando por las que lo catalogan como un 
contrato de derecho privado, hasta llegar a las dos más ampliamente difundidas por los días que 
corren, de acuerdo con las cuales o bien se trata de un acto mixto -contractual y reglamentario-, ora 
de un contrato administrativo stric!tt sensu.97 
obtener la tarifa o peaje pactados, dentro del plazo y de acuerdo a las condiciones legales y reglamentarias contenidas 
en el Decreto Supremo de Adjudicación'." 
96 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P.: Ramiro Saavedra Becerra, 
Sentencia de diciembre 9 de 2004, Radicación: 25000-23-26-000-2002-1216-01(27921), Actor: Eptisa Proyectos 
Internacionales S.A. y otros, Demandado: Instituto Nacional de Vías." 
97 "Esta interesante aglutinación de las diversas posturas doctrinales desde las cuales históricamente se ha abordado el 
asunto de la naturaleza jurídica del contrato de concesión, es efectuada por los profesores Escola, HéctorJorge, Tratado 
integral de los contratos ad1JJi11istrati1Jos, Volumen II, Parte especial, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1979, pp. 20-33, y 
Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Ad1JJi11istrati1Jo, Tomo III - B (contratos administrativos), Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1992, pp. 596-604. En similar sentido también puede verse a Rufián Lizana, Dolores, Manual de concesiones 
de obras públicas, cit., pp. 139-141." 
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"Para los partidarios de la tesis de acuerdo con la cual la concesión no es más que un acto unilateral 
de la administración pública, del que emanan las obligaciones, derechos y prerrogativas de que será 
titular el concesionario, carece de toda importancia la voluntad de éste, lo cual parte de negar la 
posibilidad de que existan contratos celebrados entre la administración pública 98. Por su parte, la 
concepción de acuerdo con la cual el de concesión es un contrato exclusivamente de derecho privado, 
arranca por reconocer en él un verdadero acuerdo de voluntades, una verdadera relación contractual, 
pero enteramente regulada por el derecho privado. Paulatinamente, en la medida que la categoría de 
los contratos administrativos -o contratos estatales- se fue abriendo paso históricamente, esta tesis 
también fue perdiendo consistencia, entre otras cosas porque además de pretender someter al ius 
conntne toda una serie de relaciones de indudable carácter público, nunca pudo explicar 
satisfactoriamente por qué el contrato de concesión no sólo afecta a las partes celebrantes -entidad 
concedente y concesionario-, sino que sus efectos también se extienden a terceros, esto es, a los 
usuarios del servicio, que no han intervenido en su formalización. 99 
"De alú que se hayan consolidado las tesis, hoy en día mayoritarias, de acuerdo con las cuales la 
naturaleza jurídica del contrato de concesión es la de un instrumento de derecho público, pero en el 
que puede advertirse la presencia de dos categorías de cláusulas claramente diferenciables: unas de 
naturaleza legal o reglamentaria, y otras de estirpe puramente contractual. Al decir de Duguit, en la 
concesión existe, de un lado, una 'convención' que establece, sobre la base del acuerdo existente entre 
la administración pública y el concesionario, la aplicación 1e un conjunto normativo reglamentario, y 
por el otro, un verdadero contrato que rige el resto de las condiciones y situaciones de la concesión. ' 10º 
En esa misma dirección, Hauriou sosterúa que en el contrato de concesión se combinan los dos 
elementos reseñados, vale decir, una situación reglamentaria, referida a la organización y explotación 
del servicio y al otorgamiento de algunas prerrogativas de poder público de que será investido el 
concesionario, de un lado; y, de otro, una situación contractual, basada en el pliego de condiciones, 
que comprende las obligaciones que se deriven de la precedente situación reglamentaria, las 
condiciones financieras de la explotación, etc.101 
"En España, Garrido Falla igualmente se decanta por esta posición y sostiene que «la situación jurídica 
del concesionario se regula, tanto por las cláusulas específicas de la concesión, cuanto por los 
preceptos reglamentarios unilateralmente dictados por la Administración para la regulación del 
servicio concedido»102. 
98 "Ello explica la franca decadencia de esta postura en la actualidad. Entre sus exponentes, Mayer consideró que los 
derechos del concesionario derivaban de un acto unilateral de los gobernantes, mientras que sus obligaciones « ... nacen 
de su sumisión voluntaria, que resulta de la petición de la concesión, la que aparece así como un acto administrativo». 
También se cuentan entre los defensores de esta postura, hoy en franco abandono, autores como Zanobini, Romano, 
Raneletti, Carneo y Vitta. Cfr. Escola, Héctor Jorge, Tratado integra L.., cit., pp. 20-21; MARIENHOFF, Miguel S., Tratado 
de Derecho Administrativo, cit., pp. 596-597." 
99 "Cfr. Escola, Héctor Jorge, Tratado integral..., cit., pp. 23-25; :MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho 
Administrativo, cit., p. 598." 
100 "Duguit, Leon, Traité de droit co11stitutio1111el, París, 1923, t. III, pp. 446-447, ap11dEscola, HéctorJorge, Tratado integral..., 
cit., p. 26." 
101 "Hauriou, Maurice, Précis de d1vit admillistratif et de dtvit public, París, 1933, pp. 1014-1015, ap11d Escola, Héctor Jorge, 
Tratado integral..., cit., p. 27. Este último autor-también en p. 27- refiere que, para algunos --como Diez, M., Derecho 
administrativo, Buenos Aires, 1967, t. III, pp. 267 y ss.-, «la existencia de la situación reglamentaria es resultado de un 
acto-condición, por el cual el concesionario acepta hacer funcionar el servicio conforme a dichas normas reglamentarias, 
que la administración pública puede variar, con obligación de indemnizar al concesionario si se afecta el equilibrio 
financiero de la prestación». También puede incluirse entre los muchos autores que mantienen esta postura, a Gastón 
Jeze ----1:especto de cuyos planteamientos se harán algunas anotaciones más adelante-- o Rafael Bielsa, para quien «la 
concesión presupone dos situaciones jurídicas: a) una legal o reglamentaria, que es la más importante y domina toda la 
operación; b) otra contract11af, pero que no es, naturalmente, de derecho civil, sino de derecho administrativo, y que 
atribuye derechos e impone obligaciones al concesionario» (cursivas en el texto original). Cfr. su Dmcho administrativo, 
sexta edición, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 1964, pp. 259-260." 
102 "Sin embargo, nótese que para este autor el aludido carácter mixto de la concesión debe predicarse, más que del 
contrato en sí, de la situación en la que el concesionario se encuentra. Es más, Garrido incluso no desconoce que resulta 
discutible esa calificación, en la medida que «la denominada situación reglamentaria del concesionario no deriva de 
ningún título jurídico especial, sino del estado de sumisión en que se encuentra frente al ejercicio por la Administración 
de su potestad reglamentaria en materia de organización de los servicios públicos». Vid. Garrido Falla, Femando, Tratado 
de Derecho Administrativo, volumen II (Parte general. Conclusión), undécima edición, Tecnos, Madrid, 2002, pp. 418-420. 
Por similar dirección marchan los planteamientos de Parejo Alfonso, Luciano, et. aL, Ma1111al deDerecho Administrativo, 
volumen 1, quinta edición, Ariel Derecho, Madrid, 1998, p. 797." 
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"Más allá de las doctrinas francesa y española, en la que estas ideas han encontrado amplio asidero, 
bien vale la pena hacer alusión a los planteamientos que, en latitudes más próximas a la nuestra, 
formula Dolores Rufián Lizama para explicitar la tesis que, se reitera, hoy en día disfruta de más vasta 
acogida en torno al punto que aquí nos ocupa: 
'Es evidente que ambas características confluyen en el contrato de concesión que, si bien tiene naturaleza 
contractual al concurrir a su formación la voluntad de las partes, está regido por non11as de derecho p1Íblico que 
sitlÍan a los contf'{ltantes n1111 plano de desig11aldad. 
'La parte regla1JJenta1ia se refiere a todo lo q11e co11cie111e a la O!J1,a11ización y fi111cio11alllie11to del servicio y a las potestades 
de i11tel'/Je11ción de la Adlllinistració11 en fimción del interés ptÍblico. Por consigi.úente, este tipo de cláusulas 
reglamentarias no son objeto de debate entre las partes sino impuestas en bloque y unilateralmente al 
concesionario, lo que no es óbice para que opere la conjunción de voluntades entre la Administración y 
el concesionario; además a!g1111as 11om1as pueden ser 111od!ficadas 1111ifa/ef'{llllle11te por fa adllli11istració11, 
compensando adecuadamente al concesionario, pero éste no puede, por un acuerdo especial con el 
usuario, derogar alguna de estas disposiciones. En este sentido la calificación contractual de la concesión 
no obsta a que sobre cada uno de los determinados servicios públicos que pueden ser llevados a cabo, 
gestionados a través de la concesión, exista una determinada normativa de carácter reglamentario 
aplicable con anterioridad a la concesión del servicio y fa Ad111inistración podrá intervenir en el 111is1110 en fi111ción 
de ese conte11ido regla1J1e11ta1io. 
'La parte contractual comprende la duración de la concesión y las ventajas financieras que la 
administración otorga al concesionario; además el derecho al equilibrio financiero del concesionario. 
Estos elementos, puesto que son contractuales, son garantizados al concesionario por el contrato. A su 
vez, en lo que respecta a este contenido contractual, confluyen en el contrato de concesión tanto normas 
del Derecho Público como del Derecho Privado .. .' (todas las cursivas son de la Sala)1º3 
"Tal y como el propio Escola -uno de los detractores de los planteamientos recién expuestos- lo 
admite 104, la principal ventaja de esta teoría radica en la circunstancia de explicar fácil y 
coherentemente la situación jurídica de los usuarios de los servicios públicos, quienes a pesar de no 
ser parte en la celebración del contrato de concesión, innegablemente acaban viéndose concernidos 
por sus cláusulas, en especial por las que les son directamente aplicables -concretamente las que tienen 
que ver con la utilización de los servicios y el régimen tarifario-, lo que conduce a que puedan 
invocarlas tanto para usar el correspondiente servicio, como para obligar al concesionario a prestarlo 
en la forma debida. 
"No obstante lo anterior, como ya se adelantaba, un cuarto grupo de teorías sobre la naturaleza jurídica 
del contrato de concesión sostiene que si bien éste es un instrumento negocial regido por el derecho 
público -al igual que lo exponen los planteamientos del tercer conjunto de autores que se acaba de 
enunciar-, en la concesión «no debe verse sino un contrato administrativo, en sentido estricto, con 
todos los elementos y características que son propios de los contratos de derecho público, y cuyo 
· contenido es, como resulta obvio, de exclusiva índole contractual, apareciendo, por tanto, con una 
estructura homogénea y única'. Para esta postura la posibilidad de modificar la organización y 
funcionamiento del se1vicio --que es la razón para considerar que en el contrato de concesión viene 
incluida una parte reglamentaria- es apenas un corolario del carácter administrativo del contrato y 
de la exorbitancia de la posición en la que frente al acuerdo se ubica la administración. De alú que se 
afirme que 
'el interés público que se busca satisfacer justifica todas las modificaciones y alteraciones que la relación 
contractual pueda sufrir, como resultado de esa potestad modificatoria, y sólo la ley y el criterio de 
razonabilidad fijan los límites de esa potestad y sus posibles consecuencias restrictivas. 
'Los derechos de los usuarios del servicio público quedan también explicados de manera directa y simple. 
No hay aq1ú nada que crear ( ... ) Esos derechos -derecho al uso del servicio, y derecho de exigir su 
prestación- son resultado de la extensión de los efectos de los contratos administrativos no sólo a las 
partes que los celebran, sino también a terceros, tanto más cuanto que el contrato se lleva a cabo, en este 
caso, justamente para concretar la atención y realización de un servicio cuyos destinatarios son esos 
terceros»10s. 
103 "Cfr. Rufián Lizana, Dolores, Man11al de concesiones deob/'(/s ptÍbficas, cit., pp. 24- 26." 
104 "Escala, Héctor Jorge, Tratado integral..., cit., p. 28." 
105 "Escala, HéctorJorge, Tf'{ltado integf'{IL.., cit., pp. 31-32." 
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'Es quizás Marienhoff el autor que de manera más vehemente se opone a la catalogación de los contratos 
de concesión como 'actos mixtos', partiendo de considerar a los usuarios también como 'parte' en ellos, 
de suerte que es esa circunstancia la que justifica que puedan invocar en su beneficio las cláusulas de la 
concesión, pues, finalmente, el que los efectos de la misma les sean extensivos, responde a que es 
precisamente en interés de los administrados que la concesión se otorga. Por lo mismo, todas las 
modificaciones que ciertamente la Administración puede introducir al contrato, forman parte del mismo, 
integrándolo, sin que se trate de una situación 'legal' o 'reglamentaria', siendo más bien las consecuencias 
derivadas de la naturaleza de 'contrato administrativo' de la concesión 106. 
'Sin embargo, las agudas críticas que este autor vierte en contra de las teorías que mayoritariamente 
catalogan el contrato de concesión como un 'acto mixto' 107, parecen atenuarse cuando matiza, 
refiriéndose a las posibles disputas entre el concesionario y el usuario, que 'la relación que se establezca 
entre éstos no es unívoca: depende de si la utilización del servicio es obligatoria o facultativa para el 
usuario. De acuerdo a esto, en unos casos la relación será reglamentaria y en otros contractual' 108. 
"Sea como fuere, e independientemente de que se considere al contrato de concesión como un acto 
mixto o 'tan sólo' como un contrato administrativo senstt stricto ---il.unque, ciertamente, la operatividad 
de este tipo contractual en el derecho colombiano se explica con mucha mayor facilidad desde la teoría 
de su 'doble naturaleza' (contractual, y legal y reglamentaria), como el presente caso, en el que se 
controvierten actos administrativos de alcance general expedidos con ocasión del desarrollo de un 
contrato de concesión, lo pone de presente--, lo que a esta altura de la argumentación se antoja 
incontestable es que los usuarios del servicio u obra pública concesionada, es decir, los administrados, 
al encontrarse en una situación jurídica que les configura como titulares de verdaderos derechos tanto 
frente a administración concedente como al particular concesionario, deben encontrar en el 
ordenamiento cauces procesales a través de los cuales hacer efectivos esa situación y esos derechos. 
''Y probablemente sea Gastón Jeze uno de los autores que de mejor manera explicite este extremo. 
De acuerdo con lo sostenido por el profesor francés, el contrato de concesión supone la organización 
de un servicio público por la administración, a través de un 'acto de organización' que es una ley o un 
reglamento, en virtud del cual todos los interesados obtienen la facultad de exigir una prestación --por 
su manifestación de voluntad unilateral- de aquel que hace funcionar el servicio. En ese sentido, 
para Jeze la situación jurídica del usuario del servicio concesionado no es diversa de la del usuario del 
servicio de justicia, si se tiene en cuenta que 
' ... no hay contrato entre el usuario y el concesionario, col/Jo ta!Jlpoco lo hqy entre el litiga11te y el j11ez, pero 
existe un derecho del usuario en el sentido de exigir la prestación del concesionario y una obligación de 
este último de suministrar la prestación al usuario desde el momento que éste, mediante su manifestación 
unilateral de voluntad, ha ejercido el poder legal y reglamentario creado por el pliego de condiciones. El 
juez que se niega a resolver un recurso regularmente deducido, descónoce su obligación legal, viola el 
derecho del litigante. Hay denegación de justicia. El litigante tiene reC11rsos ante los trib1111ales, para agraviarse por 
la de11egació11 de j11sticia del j11ez co/Jlpetmte. La sit11ació11 j1 idica del t1s11ario dem1 servicio ptÍb!ico i11d11strial es la misma 
(subraya la Sala). Es erróneo hablar, en todas estas hipótesis, de contrato, de obligación co11tmct11al, de 
derecho de crédito co11tmct11a!. L  situación jurídica es general e impersonal, legal y reglamentaria, objetiva, 
en el sentido técnico de estas expresiones'109. 
!06 "Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Ad11Ji11istrativo, cit. pp. 601-603." 
107 "Afirma el autor que «(E)s inaceptable e inconcebible que, como consecuencia de un acuerdo de voluntades 
-llámesele 'contrato' o 'co11ve11ció11!..._, una persona, además de quedar colocada en una situación 'co11tmct11al', quede 
asimismo colocada en una situación 'lega! o 'reg!a!llmtaria'. La vigencia de la ley o del reglamento es extraña en absoluto 
a todo acuerdo entre el Estado y el administrado. La explicación de que la parte 'legal' o 'reg!a!llmtaria' tenga su vigencia 
en un 'amerdo de pmtes', cualquiera que sea el nombre que a éste se le de, trasunta una evidente falla de lógica jurídica. La 
vigencia de la ley o del reglamento no depende de la voluntad de los administrados, sino del 'i11,peri1111l que posee el 
Estado. Las obvias modificaciones o alteraciones de que puede ser objeto una concesión de servicio público en curso, 
tienen un fundamento jurídico distinto al expresado por Duguit y su escuela, fundamento que excluye la existencia del 
mencionado aspecto 'reglame11ta1io' o 'lega! junto al aspecto 'co11tract11al'. La concesión de servicio público, considerada 
como un 'acto j11rídico de derecho ptÍb/ico', es una figura 'holllogé11ed: contractual en todo su ámbito, circunstancia que en 
modo alguno obsta a las correspondientes 'modijicacio11es' que deban introducirse en la 'organización' o en el 'fimcio11amie11to' 
del servicio' (todas las cursivas en el texto original). Cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derech0Ad111i11istrativo, cit., pp. 
600-601." 
108 "Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derech0Ad111i11istmtivo, c t., pp. 646-647." 
109 "Jeze, Gastón, P1i11cipios Generales del Derecho Ad11Ji11istrativo, cit. pp. 388-389." 
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"Tal la razón por la cual, a juicio de este autor -que la Sala comparte-, 
'(L)a Perdad es que todos ms 11marios se ha/!a11 en la misma sit11ació11 jmidica. Todos pueden Íl11Joca,:y sólo pmde11 invocar 
el pliego de co11dicio11es de la concesión. El recurso ante los tribunales judiciales debería permitírsele a 
todos, sin distinción 
( ... ) 
'En realidad, el usuario obtiene su derecho del acto reglammtaiio de 01;ga11izació11 del serPicio, acto que muy a 
menudo se incluye en el contrato de concesión. Ésta no es, pues, una acción surgida del contrato' 
( cursiva en el texto original, negrilla de la Sala) 110. 
"En conclusión, bien se considere que la naturaleza jurídica de la concesión es la de un 'acto mixto' o 
'acto condición' que supone la integración de un componente contractual y de uno legal y reglamentario 
-como, se reitera, parece más ajustado a la dinámica del contrato de concesión en el ordenamiento 
jurídico colombiano-, o bien se estime que la naturaleza de este tipo contractual es exclusivamente ésa, 
vale decir, la de un contrato estatal shicto se11s11, cuyas estipulaciones vienen gobernadas, en todo caso, por 
el poder de dirección que en la prestación de los servicios públicos o en general, en el ejercicio de la 
función administrativa -incluso, o más aún, cuando ésta es desplegada por particulares- siempre 
concierne a la administración pública, desde cualquiera de las posiciones, forzoso es reconocer que los 
usuarios del servicio u obra concesionados derivan del reglamento incorporado al contrato, o del aludido 
poder de dirección entronizado en el convenio, una situación jurídica que comporta derechos -y 
obligaciones- cuya efectividad debe poder ser garantizada judicialmente, pues lo contrario implicaría una 
clara denegación de justicia, o mejor, la conculcación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
o al libre acceso de toda persona a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la 
Constitución Política. 
( ... )' 
"Tal y como la Sala lo ha referido en otras ocasiones 111, en Colombia, desde 1992, se 1ruc10 un proceso 
de apertura a las licitaciones con el fin de entregar por el sistema de concesión algunos proyectos de 
la infraestructura vial del país, a los cuales contribuyó de manera definitiva la expedición de la Ley 
105 de 1993, mediante la cual se dictaron disposiciones básicas en materia de transporte, se 
redistribuyeron competencias entre la nación y las entidades territoriales y se expidieron normas 
especiales sobre concesión para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de 
infraestructura vial del país. A raíz de ello se consideró oportuno ejecutar los proyectos de 
construcción y operación del sistema vial bajo el sistema de concesión, con el propósito fundamental 
de vincular el capital privado a la infraestructura del transporte, de suerte que fuese posible alcanzar 
mayores cotas de competitividad y liberar recursos de inversión requeridos para otros sectores 
prioritarios. 
"La Corporación también ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la constitucionalidad y 
legalidad de la atribución, al Ministro de Transporte, de la facultad de señalar los sitios y tarifas de 
11º "Jeze, Gastón, P1i11cipios Generales del Derecho Admi11istrati1Jo, cit., p. 388 y 397-398. Ya antes --pp. 372-377- el autor 
había anotado ideas en esta dirección, para resolver el cuestionamiento que él mismo se formula en el siguiente sentido: 
'Cuando un municipio o cualquier otras persona pública, luego de crear un servicio público, industrial, lo concede a un 
empresario, a una sociedad, ¿cuál es la situación de los individuos con respecto a este servicio público en su calidad de 
consumidores, usuarios, beneficiarios del servicio público, desde el momento que constituyen lo que se denomina el 
público? ¿Qué garantías tiene el individuo, en presencia de un servicio público, desde el punto de vista de la prestación 
que tiene derecho a esperar?'. El propio autor se contesta afirmando que 'los usuarios se hallan, con relación a los 
servicios públicos, en una situación jmidica legal y ,~glamenta,ia, y no en una situación jurídica individual. Tienen derecho a 
exigir que los servicios públicos funcionen de conformidad al acto reglamentario o legislativo de organización del 
servicio público». Y añade que 'los usuarios no han intervenido en el contrato de concesión. No son contratantes, en 
el sentido jurídico de la palabra. E/ 1Í11ico 11trata11te es la Administración concedente. De ahí se deduce que los usuarios, 
aisladamente o asociados, no pueden presentarse como contratantes ante el juez del contrato, para reclamar 
la ejecución de las obligaciones contractuales asumidas por el concesionario». Todo lo cual no es óbice, por 
supuesto, para que J eze parta de sostener que «todo usuario considerado aisladamente tiene interés en que la prestación 
se suministre en las condiciones establecidas en el contrato de concesión», y que, en ese orden de ideas, «no es posible, 
pues, rechazar su intervención como la de una persona sin cualidad procesal' (todas las cursivas, en el texto 
original, todas las negrillas son de la Sala)." 
111 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, 
Sentencia de diciembre 9 de 2004, Radicación. 25000-23-26-000-2002-1216-01(27921), Actor: EPTISA Proyectos 
Internacionales S.A. y otros, Demandado: Instituto Nacional de Vías." 
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peajes que deben cobrarse por el uso de las vías a cargo de la Nación. 112 Lo hizo al resolver la acción 
de nulidad incoada contra el artículo 6 del Decreto 101 de 2000, 113 norma que establece las funciones 
atribuidas al cargo de Ministro de Transporte y que reemplazó al artículo 11 del Decreto 2171 de 1992, 
que era el precepto vigente, en este mismo sentido, al momento de expedirse las resoluciones acusadas 
mediante la demanda de nulidad que en esta sentencia se decide. 114 En aquella ocasión el Consejo de 
Estado expresó que el establecimiento de peajes es un asunto que trasciende los intereses de las 
colectividades territoriales, por comprometer el interés nacional, razón ésta que justifica su regulación 
por parte del poder central. De allí que, a juicio de la Corporación, 
«(L)a formulación de la política general en materia de peajes es responsabilidad de las autoridades del 
nivel nacional, pues no se requieren mayores elucubraciones para advertir la evidente relación de 
interdependencia existente entre los distintos sistemas viales, lo que sin duda hace inconveniente, cuando 
no definitivamente peligroso, su manejo aislado y autárquico por las autoridades de las entidades 
territoriales. 
Lo anterior no significa en modo alguno que h competencia para el manejo de la política vial y de peajes 
esté concentrada exclusivamente en el nivel nacional; al contrario, en esta materia, como en tantas otras 
que conciernen simultáneamente a ambos niveles, y así lo entendió el Constituyente, se precisa de la 
acción coordinada y concurrente de las autoridades del nivel central y de las entidades territoriales. 
A unas y otras corresponde el manejo coordinado de los asuntos que tienen una proyección nacional y 
local, pues en alto grado la existencia de peajes trasciende el interés local y concierne al interés nacional 
o global que las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 representan en el denominado «Sistema Nacional de 
Transporte». 
"Por su parte, la mencionada Ley 105 de 1993 -por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones- abunda en argumentos 
para considerar radicada en el Gobierno Nacional y, concretamente, en el Ministro de Transporte, la 
facultad de regular todo lo atinente a la ubicación y tarifas de los peajes en las vías a cargo de la Nación. 
Así, por ejemplo, se desprende del precepto que consagra los principios rectores del transporte: 
Artículo 2º.- Principios Fundamentales 
b. De la intervención del Estado: Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y 
vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. 
d. De la integración nacional e internacional: el transporte es elemento básico para la unidad 
Nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios 
internacionales del país (énfasis fuera de texto). 
"Por su parte, en el capítulo III del mismo cuerpo normativo, en el que se fijan competencias en 
materia de regulación del transporte y el tránsito, se prevé 
Artículo 5.- Definición de competencias. Desarrollo de políticas. Regulaciones sobre transporte y 
tránsito. Es atribución del Ministerio de Transporte en coordinación con las diferentes entidades 
sectoriales, la definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito. 
"Adicionalmente, el artículo 8 de la Ley 336 de 1996, 'por la cual se adopta el Estatuto Nacional del 
Transporte', dispone: 
112 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, 
Sentencia de 8 de noviembre de 2001, Radicación:11001-03-24-000-2000-6345-01(6345), Actor: Germán Alonso Olano 
Becerra." 
113 "De acuerdo con su publicación en el Diario Oficial 43882 del lunes 7 de febrero de 2000, su texto es el siguiente: 
'Decreto 101 de 2000 (2 Feb. 2000), 'Por el cual se modifica la estructura del l\,linisterio de Transporte y se dictan otras 
disposiciones". "El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial, de la consagrada en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, desarrollada en los artículos 
37 de la Ley 105 de 1993 y 54 de la Ley 489 de 1998, ( ... )Artículo 6º. Funciones del Ministro. El Ministro de Transporte 
cumplirá, además de las funciones que determina el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: ( ... ) 9. Establecer 
los sitios y las tarifas de peajes que deben cobrarse por el uso de las vías a cargo de la Nación'." 
114 "Y cuyo tenor literal era el siguiente: «Artículo 11. Despacho del Ministro. Son funciones del Ministro de Transporte, 
además de las señaladas por la Constitución Política y la ley, las siguientes: ( ... ) 8. Establecer los sitios y las tarifas que 
deban cobrarse por el uso de las vías a cargo de la Nación». 
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Artículo 8.- Bajo la suprema dirección y tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las 
encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción 
y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia 
al orden estatal. 
"En este orden de ideas, comparte la Sala el criterio expresado por la Sección Primera en el sentido 
de que la atribución conferida al Ministro de Transportes para establecer los sitios y las tarifas de los 
peajes en las vías a cargo de la Nación, 
' ... constituye cabal materialización de la facultad de «formular las políticas atinentes a su despacho» que 
bajo la dirección del Presidente de la República le corresponde desarrollar al Ministro de Transporte «con 
el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes un marco jurídico que garantice 
un orden político, económico y social justo» (artículo 208 de la C.P. y Preámbulo.) .. .' 115 
"De otra parte, la citada Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 prescribe, en su artículo 21, que, para la 
construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, además de los 
recursos asignados en el Presupuesto Nacional, dicho ente cobrará el uso de las obras de 
infraestructura de transporte a los usuarios, con el fin de garantizar su adecuado mantenimiento, 
operación y desarrollo, para lo cual establecerá peajes, tarifas, y tasas 116. 
"A su vez, el artículo 30 Ibídem, que hace parte del Capítulo IV, denominado "Obras por concesión", 
prevé en lo pertinente lo siguiente: 
Artículo 30. Del contrato de concesión. La Nación, los departamentos, los Distritos y los municipios, 
en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus entidades 
descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, 
rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. 
Para la recuperación de la inversión, la Nación, los Departamentos, los distritos y los municipios podrán 
establecer peajes y/ o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valorización, y la fijación 
de peajes se regula por las normas sobre la materia. La fórmula para la recuperación de la inversión 
quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes (Destaca 
la Sala). 
"De acuerdo con las referidas normas de la Ley 105 de 1993, tratándose de proyectos de 
infraestructura vial, el concesionario puede obtener la recuperación de la inversión que efectúe, 
mediante el cobro de peajes exclusivamente, de contribución de valorización exclusivamente, o de los 
115 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, 
Sentencia de 8 de noviembre de 2001, Radicación:11001-03-24-000-2000-6345-01(6345), Actor: Germán Alonso Olano 
Becerra. 
116 "El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: «Artículo 21. Tasas, Tarifas y Peajes en la Infraestructura de 
Transporte a cargo de la Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el presupuesto nacional y además cobrará el uso de las obras 
de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo. 
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura nacional de transporte 
y los recursos provenientes de su cobro se usarán exclusivamente para ese modo de transporte. 
Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente a la utilización 
de la infraestructura nacional de transporte, estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas. 
Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes principios: 
a. Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, deberán garantizar su adecuado 
mantenimiento, operación y desarrollo. 
b. Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas. 
c. El valor de la tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su recaudo estará a cargo de las entidades 
públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio. 
d. Las tasas de peajes serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias recorridas, las características 
vehiculares y sus respectivos costos de operación. 
e. Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valorización, en las vías nacionales, se tendrá en cuenta un 
criterio de equidad fiscal. 
Parágrafo. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio de Transporte, apropiar recursos 
del presupuesto nacional para el mantenimiento, operación y desarrollo de la infraestructura de transporte». 
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recursos provenientes de los dos tipos de gravámenes, para cuya causación y pago deberán tenerse en 
cuenta las normas que regulen cada uno de los mismos. 
"Sin embargo, en el inciso segundo del artículo 30 de la Ley 105 de 1993, en forma perentoria se 
obliga a las partes en el contrato de concesión a establecer, en el texto mismo del contrato, la fórmula 
para la recuperación de la inversión, que como se precisó, puede consistir, entre otras, en el pago de 
peajes o de contribución de valorización. No de otra manera puede entenderse la orden impuesta por 
el legislador al prever que 'la fórmula para la reettperación de la inversión q11edará establedda en el contrato y será 
de obligatorio cumplimiento para las partes'117." 
También, el mismo Consejo de Estado, en Sentencia del 18 de marzo de 2010, 118 señaló -primero 
de manera general y luego, de manera concreta, en lo que se refiere al contrato de concesión de 
obra pública-, lo siguiente 
"La concesión es una de las modalidades contractuales a las cuales se ha acudido, en el derecho 
administrativo, para posibilitar y regular una concreta forma de colaboración de los particulares para 
con el Estado, en especial con el fin de que éstos puedan explotar económicamente un bien o una 
obra del Estado o un servicio a él asignado por el Constituyente o por el Legislador mediante la 
vinculación del patrimonio particular a la consecución de fines de interés general para cuyo propósito 
los recursos presupuestales del propio Estado resultan escasos o limitados; de allí derivaron sus dos 
modalidades predominantes: la concesión de un bien u obra pública y la concesión de servicio público. 
"El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 expedida 
en el año de 1993, al recoger la evolución normativa en relación con la materia, 119 de manera general 
define el contrato de concesión como aquel que celebran las entidades estatales con una de estas dos 
finalidades: otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, de un lado, o encomendar a dicho 
concesionario la construcción, explotación o conservación, total o parcial, de una obra o bien 
destinados al servicio o uso público; en ambos casos, el contrato comprende las actividades necesarias 
para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o se1vicio, siempre por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad estatal. Como contraprestación se reconoce 
y paga una remuneración, la cual puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización o en la 
participación que se le otorgue a la entidad estatal en la explotación del bien o en una suma periódica, 
única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden -artículo 32, numeral 4°120 __ 
117 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Delio Gómez Leyva, Sentencia 
de 28 de abril de 2000, Radicación: 9536, Actor: Álvaro Alberto Agudelo Úsuga - Personero De Guarne - Antioquia, 
Demandado: Ministerio de Transporte." 
118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, 
Sentencia del 18 de marzo de 2010. Radicación: 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390). Actor: Sociedad Compañía 
de Inversiones y Proyectos Coinverpro Ltda. Demandado: Junta Administradora Secciona! de Deportes de Bogotá 
D.C. A esta providencia se remitió la Sentencia del mismo Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Subsección B, del 30 de enero de 2013, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo. Actor: Personería de 
Bogotá. Demandado: Distrito Capital de Bogotá. 
119 "En el Decreto-ley 222 de 1983, por el cual se dictaron normas sobre contratos de la Nación y de sus entidades 
descentralizadas, el sistema de concesión estaba previsto como una modalidad del contrato de obra pública, mediante 
la cual una persona, llamada concesionario, se obligaba, por su cuenta y riesgo, a construir, montar, instalar, mejorar, 
adicionar, conservar, restaurar o mantener una obra pública, bajo el control de la entidad concedente, a cambio de una 
remuneración que podría consistir en derechos, tarifas o en una utilidad única o porcentual. En relación con los 
contratos de explotación de bienes del Estado, dicho estatuto advertía que se reglan por las normas especiales sobre la 
materia y más adelante, regulaba los contratos de concesión de servicios de telecomunicaciones, con el objeto de 
permitir a personas naturales o jurídicas, en forma temporal, la explotación de frecuencias, bandas y canales por líneas 
físicas o de radio de propiedad del Estado, atendiendo a una finalidad de interés público. En este género se distinguían 
las siguientes clases de contratos: de concesión de servicios de correspondencia públicos y privados; de concesión de 
servicios especiales de telecomunicaciones; de concesión para estaciones experimentales; de concesión para estaciones 
de radioaficionados; de concesión para la prestación del servicio de radiodifusión y de concesión de espacios de 
televisión (artículos 181 a 211 del Decreto-ley 222 de 1983)." 
120 "El artículo 32 numeral 4º de la ley 80 de 1993 define el contrato de concesión en los siguientes términos: 
'Son contratos de concesión los q11C celebran las entidades estatales con el oijeto de otorgar a 11110 persona llamada co11cesio11mio la prestación, 
operación, explotación, orga11izació11 o gestión, total o parcial, de 1111 ser1ticio público, o la co11stmcció11, explotación o conservación total o 
parcial, de 11110 obra o bien desttiwdos al servicio 11so ptÍblico, así como todas aquellas actividades 11ecesmias para la ademada prestación o 
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"En otras palabras y como en precedente ocasión lo ha expresado la Sala, 121 por virtud de la concesión 
una entidad de derecho público, llamada concedente, entrega a una persona natural o jurídica, llamada 
concesionario, el cumplimiento de uno de los siguientes objetivos: prestación de un servicio público, 
o la construcción de una obra pública, o la explotación de un bien estatal; en la doctrina, asimismo, se 
han formulado multiplicidad de conceptualizaciones respecto del tipo contractual en comento; entre 
ellas puede hacerse alusión a la que ofrece Gastón J eze, para quien 'por el contrato de concesión de 1111 servicio 
ptíblico, el concesionario secompromete a hacer fimcionar este servicio en la forma establecida por la administración en 
el acto de concesión'122 o la que al referirse al tema propone Georges Vedel, quien sostiene que 
'(E)l término 'concesión' es uno de los más vagos del derecho administrativo. Se emplea para designar 
operaciones que no tienen gran cosa de común entre ellas, excepto la de tener como base una 
autorización, un permiso de la Administración. De este modo se hablará de concesiones en los 
cementerios, de concesiones de tierras en los territorios de ultramar, de concesiones de construcción de 
diques, o de "incrementos futuros" que son simplemente ventas de materiales. 
'La expresión 'concesión de servicio público' que se abrevia a veces con el término 'concesión', tiene, 
por el contrario, un sentido mucho más preciso. Se trata de un p1vcedi111ie11to 111edia11te el mal 1111a persona 
plÍblica, /la111ada a11to1idad otorgante, co,ifía a 1111a persona física o moral, llamada co11cesio11mio, la 111isió11 de gestionar 
1111 servicio público bcyo el co11hvl de la a11to1idad concedente, a cambio de 1111a re1111111eració11 qm consiste, e11 la 111qyoría de 
los casos, en las tarifas que el co11cesio11mio percibirá de los 11s11mios delsel'/Jicio '123. 
"Prácticamente todas las definiciones hacen referencia al menos a dos elementos como integrantes 
del tipo contractual que nos ocupa: de un lado, la existencia de un régimen legal -en sentido amplio-
que de manera previa regula el funcionamiento del servicio concesionado, régimen que puede ser 
delineado, alterado o definido por la administración y, de otro, las condiciones en las cuales esta última 
conviene con el particular la prestación del servicio, la construcción, el mantenimiento, la explotación 
de la obra, etcétera 12-1; en otros términos, se trata de una modalidad contractual según la cual: 
' ... sólo en virtud de una normativa previa y expresa, la Administración del Estado puede entregar o 
cometer a un particular la construcción y/o mantenimiento de una obra( ... ) y concederle su explotación 
ulterior, facultándolo temporalmente para cobrar determinadas sumas a quienes la utilicen como medio 
de financiar el costo de aquella' 125. 
"Esta Corporación se ha ocupado, en multiplicidad de ocasiones, de señalar cuáles son las principales 
características del contrato de concesión y, en tal sentido, ha indicado que las mismas son: (i) su 
celebración por parte de una entidad estatal, que actúa con el carácter de concedente y por una persona 
natural o jurídica que toma el nombre de concesionario (ii) es el concesionario quien asume los riesgos 
funcionamiento de la obra o servicio por Clienta y ,iesgo del concesio11atio )' bcyo la vigilancia y co11hvl de la entidad concedente, a ca111bio de 
11na retm111eració11 qm puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valo1izació11, o en la pmticipació11 que se le otorgtte n la explotación del 
bien, o en 1111a s11111a pe1iódica, IÍ11Íca o potre11t11al y e11 general, en e11alq11íer otra 111odalidad de co11traprestació11 q1 e las parles amenle11'. 
"En otras oportunidades se ha expresado: 'S 011 contratos de concesión los qtte celebran las entidades estatales con el oijeto de otorgar 
a tilla persona llamada concesionario la prestación, operación, e>.plotació11, 01ga11izació11 o gestión total o parcial de 1111 servicio público ... , así 
como todas aqm!!as actividades necesa,ias para la ademada prestación o fi111cio11a111iento de la obra o servicio por menta y riesgo del 
concesiona,io y bcyo la vigila11cia y conhvl de la entidad co11cede11te, a ca111bio de 1111a mmmeración qtte puede consistir en ... tarifas ... '. Cfr. 
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 4 de diciembre de 1995; C.P. Luis Camilo Osorio 
Isaza; Radicación: 750. En similar dirección, puede verse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, C.P: Jesús María Carrillo Ballesteros; Expediente: 12619." 
121 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Sentencia 
de 19 de junio de 1998, R.'ldicación: 10217, Actor: Alberto Antonio Mendoza Daza, Demandado: Beneficencia del 
Cesar Lotería 'La Vallenata'." 
122 ''.Jéze, Gastón, P,incipios generales del Derecho Administrativo, Tomo IV (Teoría General de los contratos de la 
Administración), Depalma, Buenos Aires, 1950, p. 347." 
123 "Vede!, Georges, Derecho administrativo, 8ª edición, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1980, p. 470." 
124 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 
2006; C.P.: Alier E. Hemández Enríquez. Radicación: 110010326000199503074 01; Expediente número: 13074." 
125 "Rufián Lizana, Dolores, Ma1111al deconcesiones deobras ptíblicas, Fondo de Cultura Económica de Chile, Santiago, 1999, 
p. 23. Esta autora -p. 26- refiere otra noción elaborada por Vargas Fritz, J.L., La concesión de obras públicas, La Ley, 
Ediciones Jurídicas, Santiago, 1997, pp. 117-118- del tipo contractual aludido: se trata, la concesión, de '1111 contrato 
ad111inistrativo celebrado entre el Ministe1io de Obras Públicas y 1111 pmtic11lar Co11cesio11a,io, en vilt11d el et1al este 1Ílti1110 as11111e, a s11 
menta y riesgo, la 1:femció11, conservación o reparación de 11na Obra pública Fiscal, a cambio del derecho a explotar dicha Obra y a obtener 
la tarifa o pecye pactados, dentm del plazo y de ae11erdo a las condiciones legales y regla1J1e11tmias contenidas en el Dw~to S11pre!llo de 
A4/11dicació11'." 
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derivados de la explotación o de la prestación del servicio público, a quien le corresponde participar, 
por ende, en las utilidades y pérdidas a las que hubiere lugar; (iii) hay siempre lugar a una remuneración 
o contraprestación, la cual se pacta, de diversas maneras, en favor de quien construye la obra o asume 
la prestación del servicio público 126; de forma más esquemática, se ha efectuado la siguiente 
caracterización del tipo contractual en comento, con base en la definición del mismo contenida en el 
antes citado artículo 32-4 de la Ley 80: 
«a. La entidad estatal asume el carácter de cedente y otorga a un particular quien ostenta la calidad de 
concesionario, la operación, explotación, gestión, total o parcial de un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial de una obra pública. 
b. El particular asume la gestión de un servicio público que corresponde al Estado sustituyendo a este 
en el cumplimiento de dicha carga. 
c. El particular asume la construcción y/ o mantenimiento de una obra pública. 
d. El particular obtiene autorización para explotar un bien destinado al servicio o uso público. 
e. La entidad pública mantiene durante la ejecución del contrato la inspección vigilancia y control de la 
labor a ejecutar por parte del concesionario. 
f. El particular a cambio de la operación, explotación, construcción o mantenimiento de la actividad 
concedida recibe una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en L'l explotación del bien o en general en cualquier otra modalidad de 
contraprestación. 
g. El concesionario asume la condición de colaborador de la administración en el cumplimiento de los 
fines estatales, para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos o la debida ejecución de 
las obras públicas. 
Como lo ha sostenido la doctrina, esta definición es omnicomprensiva, puesto que abarca una gran 
cantidad de diferentes opciones y actividades, tal y como quedó señalado. Además, en este contrato y a 
diferencia de lo que ocurre con el contrato de obra pública se confiere amplia facultad a las partes para 
pactar la remuneración que se considera elemento esencial del contrato» 127. 
"También la jurisprudencia constitucional ha perfilado los rasgos distintivos del contrato de 
concesión, en los siguientes términos: 
"De acuerdo con la anterior definición, el citado contrato presenta las siguientes características: 
'a) Implica una convención entre un ente estatal -concedente- y otra persona - concesionario-; 
'b) Se refiere a un servicio público o a una obra destinada al servicio o uso público. 
'c) Puede tener por objeto la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra 
destinadas al servicio o uso público; 
'd) En dicho contrato existe la permanente vigilancia del ente estatal, lo cual se justifica por cuanto se 
trata de prestar un servicio público o construir o explotar un bien de uso público. Según la ley, se actúa 
bajo el control del ente concedente, lo que implica que siempre existirá la facultad del ente público de 
dar instrucciones en tomo a la forma como se explota el bien o se presta el servicio. 
'Esta facultad es de origen constitucional, por cuanto según el artículo 365 de la Carta, el Estado tendrá 
siempre el control y la regulación de los servicios públicos. Esto implica que, en el contrato de concesión, 
deben distinguirse los aspectos puramente contractuales (que son objeto del acuerdo de las partes), de 
los normativos del servicio (que corresponden siempre a la entidad pública). 
'e) El concesionario debe asumir, así sea parcialmente, los riesgos del éxito o fracaso de su gestión, y por 
ello obra por su cuenta y riesgo. Al respecto, v.gr., la Ley 105 de 1993 dispone que, para recuperar la 
inversión en un contrato de concesión, se podrán establecer peajes o valorización. 
126 "Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 5 de mayo de 1999, C.P. Javier Henao Hidrón; 
Radicación: 1190. Actor: Ministro de Hacienda y Crédito Público." 
127 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P.: Ramiro Saavedra Becerra, 
Sentencia de diciembre 9 de 2004, Radicación: 25000-23-26-000-2002-1216-01(27921)." 
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'Según la misma ley, los ingresos que produzca la obra dada en concesión serán en su totalidad del 
concesionario, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo establecido en el contrato, el retorno del capital 
invertido. 
'f) En los contratos de concesión, deben pactarse las cláusulas excepcionales al derecho común, como 
son las de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales 
y de caducidad. 
'g) Dada la naturaleza especial del contrato de concesión, existen unas cláusulas que son de la esencia del 
contrato, como la de reversión, que, aunque no se pacten en forma expresa, deben entenderse ínsitas en 
el mismo contrato. 
( ... ) 
'La reversión implica, pues, por la naturaleza del contrato de concesión, que al finalizar el término de la 
explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma y colocados por el 
contratista para la explotación o prestación del servicio, se transfieran por parte del concesionario al 
Estado -que como es obvio, siempre tendrá la calidad de entidad contratante-, sin que por ello ésta deba 
efectuar compensación alguna. 
'Terminado el contrato de concesión, todos los elementos muebles e inmuebles que hacen parte de la 
empresa, pasarán ipso-facto a ser propiedad de la Nación -o de la entidad oficial contratante- como 
accesorios a ésta y a título de reversión, sin pago de indemnización alguna a favor del contratista. En 
relación con el contrato de concesión, cuando opera la reversión, no se consolida derecho a 
compensación alguna en favor del concesionario, existiendo en cabeza de éste una remuneración que se 
ha ido produciendo en la medida en que el contrato se encuentra en vía de ejecución y desarrollo, lo que 
le permite amortizar los costos de la inversión' 128. 
"Del conjunto de características referidas, la Sala efectuará algunas precisiones adicionales en relación 
con tres de ellas, por estimarlas de singular importancia a efectos de desatar el presente litigio: (i) la 
amplitud del objeto sobre el cual puede versar el contrato de concesión; (ii) la especialidad de las 
facultades de dirección, vigilancia y control que ejerce la entidad concedente respecto del 
concesionario, en relación con el alcance de esas mismas facultades tratándose de otros tipos 
contractuales y, finalmente, (iii) la obligación, a cargo del concesionario, de asumir la ejecución del 
objeto de la concesión por su cuenta y riesgo, circunstancia ésta que conduce a identificar el de 
concesión como un auténtico negocio financiero. 
"En relación con (i) la amplit11d el oijeto sobre el cttal p11ede versar el ,vntrato de concesión, según se expuso, 
dicho objeto puede encontrarse referido a la prestación de un servicio público o a la construcción de 
una obra pública o a la explotación de un bien estatal; la primera modalidad en referencia, esto es, la 
concesión de servüio público tiene lugar cuando se otorga a una persona llamada concesionario la 
prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público; la 
segunda, la mncesión de obra pública es la que se configura cuando el contratista tiene a su cargo la 
construcción, explotación o conservación, total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o 
uso públicos, contrato que se caracteriza porque el contratista adquiere no sólo la obligación de 
construir la obra, sino también la de ponerla en funcionamiento, esto es, la de explotarla, obtener 
ingresos por este concepto y pagarse así lo invertido en la construcción. Así lo dispuso la Ley 105 de 
1993, cuyo artículo 30, al disciplinar la concesión de obra pública, previó que 'B]qjo el esqttema de 
,vncesión, los ingresos qtte prodttzFa la obra dada en mncesión, serán asignados en stt totalidad al concesionario privado, 
hasta tanto éste obtenga dentro del plazo estip11/ado en el contrato el retorno al (si,) capital invertido'; se ha señalado 
que el elemento diferencial de este contrato 
' ... no es la construcción de la obra sino la explotación de la misma, que deberá estar asociada al menos 
a la conservación de ella o a su ampliación o mejoramiento. Es decir, la concesión de obra pública es 
concebida hoy por los textos normativos vigentes no solamente como una forma de ejecución y 
financiamiento de una obra pública, sino además como una forma distinta de gestionar los servicios de 
infraestructura pública'l29. 
"Y la tercera modalidad de concesión en referencia, la concesión de bien público, tiene por objeto la 
explotación o conservación, total o parcial, de una obra o bien de dominio público -sea fiscal o de 
128 "Corte Constitucional, Sentencia C-250 de 1996." 
129 "Rufián Lizana, Dolores, Ma1111af de co11cesio11es de obras públicas, cit., p. 16." 
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uso público-, comoquiera que puede 'ser ol?)eto de concesión cttalqttier bien inmueble, cttalqttiera qtte sea la 
.finalidad del mismo, pero que permita ser explotado por el sistema de concesión'13º. 
"No obstante lo anterior, la Sala igualmente ha indicado que el contrato de conces10n no 
necesariamente debe circunscribirse, en su objeto, a las tres posibilidades enunciadas, pues así el tipo 
de actividad a explotar no encaje en la definición de servicio público que trae la ley -artículo 2º ordinal 
3 Ley 80 de 1993-, 
' ... la concesión supera el encargo a terceros únicamente de un servicio público y puede acudirse a ella 
para la construcción de obras o la explotación de bienes del Estado, o para el desarrollo de actividades 
necesarias para la prestación de un servicio. 
En efecto, si bien es cierto la Ley 80 de 1993 tal como lo hacía el derogado decreto ley 222 de 1983, 
enuncia a partir del artículo 33 una serie de actividades propias del objeto del contrato de concesión, 
todas ellas de servicios públicos como lo son las referentes a las telecomunicaciones y telefonía de larga 
distancia, entre otras, 110 significa que fas concesiones deotra especie como la explotación de bienes o actividades 
que le son propias a una entidad estatal para obtener rentas y destinarlas a un servicio público a que se 
refieren otras disposiciones legales como lo es en el caso concreto el monopolio sobre los juegos de 
suerte y azar, sean concesiones distintas aunque si específicas. 
En este orden de ideas, el contrato de concesión 110 sólo se celebra para la prestación de seruicios públicos sino ta//lbién 
para la explotación de bienes o actiuidades q11e co11stit11cio11al  legal//lente s hqya11 asignado al Estado o C11alq11iera d  l s 
entidades ptÍblicas, porq11e al fl11 y al cabo malqttiera q11e sea stt naturaleza, sie//lpre tendrá 11na finalidad de seruicio 
ptÍblico .. .' 131 (énfasis añadido). 
"Por cuanto atañe a (ii) la especialidad de las faettltades de dirección, vigilancia y control qtte eferce la entidad 
concedente respecto del concesionario, en relación con el alcance de esas mismas famltades tratándose de otros tipos 
contractuales, la Sala ha señalado que las características de estos contratos, que de suyo implican una 
delegación de las facultades de la Administración Pública al concesionario -concesión de servicio 
público- y el otorgamiento de derechos y prerrogativas respecto del uso de bienes públicos -concesión 
de bien público-, hacen que las facultades administrativas de dirección y control del contrato no sean 
simplemente las mismas que se ejercen en los demás contratos estatales sino que, tratándose del de 
concesión, 'el especial interés ptíblico qtte involucran, el control del Estado sobre la actividad del concesionario se 
acrecienta e intensifica no sólo para saber si el contratista mmple, sino también para establecer si puede c11mplir mefor, 
en condiciones de ml!foramiento de cantidad, calidad y precio del servicio para los ttsttarios, en Ct!JO beneficio se otorga la 
concesión132 ••• '133• 
13º "Idem. La doctrina ha explicado los elementos diferenciales entre el contrato de concesión de obra, de concesión de 
servicios públicos y el de obra pública, en los siguientes términos: 
'En el co11trato deobra ptíblica el contratista si//lple//le11te ~/ cttta la obra y recibe l precio, con lo Cllal queda te,minado el vínculo contractttal 
E11 la co11cesión de obra ptíblica, el concesionmio c nstn!Je la obra y luego, d11rante 1111 tie111po, tiene a s11 cargo la percepción de los de1Fchos 
por m 11tilización. Final111ente, en la concesión de servicio ptíblico el concesionario t ene que organizar el sel'/Jicio y hacerlo fimcionary c11ando 
se nq11iere la constmcción de 1111a obra, ésta constifl!Je sola//lente 1111 aspecto sect111dario, a11nq11e imp01ta11te, d  la concesión del seruicio,y por 
lo tanto q11eda englobado en esta'. Cj,: Sayagués Laso, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Fundación de 
Cultura Universitaria, Montevideo, 1974, p. 121." 
"El mismo autor -Op. cit., p. 16- explica las diferencias entre la concesión de uso de bienes públicos y la de servicios 
públicos, en los siguientes términos: 
'La concesión de uso de bimes ptíblicos es la que tiene por o!jeto pemlitir la 11/ilización especial y 111ás o 11JC11os exclttsiva de dichos bienes. Se 
diferencia de la concesión de seruicio p1Íblico en s11 o/jeto. El p1111to esclaro. Pe,v a/llbas están llll!J uinctt!adas, porque la mqyorpmte de las 
concesiones deservicio público requieren la 11tilizació11 especial de bienes de dolllinio p1Íblico y por el/o enu11eluen ta111bién 11na concesión de esta 
clase.' 
"Para Rufián Lizana, por su parte, 'la concesión de obras p1Íblicas es 1111a s,mte de combinación entre el contrato de obra y la concesión 
de seruicios, por el cual el priuado se comprolllete a jinamiarJ' a realizar 1111a obra n11eua,  conservar/a o repararla y a explotar/a y la 
ren11111eració11 proviene del prod11cto de la explotación de la obra. No obstante, en alguna medida puede ser ta111bié11 1 1a concesión de 11so 
público puesto qtte el priuado puede recibir Í11sta!ado11es exi tentes, por las que puede realizar 1111 pago a la Admi11istració11, y financia y 
realiza s11 n111ouació11y las 11tiliza para p1vporcio11ar 1111 ser1ticio, sie11do ren11111erado por la uenta de ese seruicio'. Cfr. Rufián Lizana, 
Dolores, Ma1111al deconcesiones deobras p1Íblicas, cit., pp. 17-18." 
131 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de junio de 1998, 
C.P. Ricardo Hoyos Duque; Radicación: 10217." 
132 "Nota original de la sentencia citada: En el mismo sentido, Roberto Dromi, Derecho Administrativo. Buenos Aires. 
Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1996. 5ª. ed. pp.410-417 y Corte Constitucional, Sentencia C-350 del 29 de 
julio de 1997" 
133 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 18 de septiembre de 
1997; C.P. Ricardo Hoyos Duque; Radicación: 9118." 
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''Y en lo atinente a (iii) la obligación, a cargo del concesionario, deas11mir la o/eCJtción del ol!)eto de la concesión por 
s11 CJtenta y riesgo, se ha indicado que en cuanto, por definición legal al concesionario corresponde actuar 
por su cuenta y riesgo, ello significa que deberá disponer de y/ o conseguir los recursos financieros 
requeridos para la ejecución de la obra o la prestación del servicio, razón por la cual ha de tener 
derecho a las utilidades, en igual sentido, deberá asumir las pérdidas derivadas de la gestión del bien, 
de la actividad o del servicio concesionado e, igualmente, tiene la responsabilidad de retribuir al Estado 
la explotación que realiza de un bien de propiedad de éste o de un servicio cuya prestación 
normativarnente ha sido asignada a una entidad est'ltal, con una contraprestación económica; tal 
consideración es la que permite distinguir, con mayor claridad, la naturaleza jurídica o la función 
económico social del contrato de concesión, respecto de la de otros tipos contractuales, como la ha 
expresado la jurisprudencia: 
'La diferencia entre el contrato de administración delegada y el contrato de obra pública por el sistema 
de concesión, consistía en que en el primero el contratista, por cuenta y riesgo del contratante, se encarga 
de la ejecución del objeto del convenio y, en el segundo, el concesionario se obliga, por su cuenta y 
riesgo a construir, montar, instalar adicionar conservar, restaurar o mantener una obra pública bajo el 
control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en los derechos o 
tarifas que, con aprobación de la autoridad competente, aquel cobre a los usuarios por un tiempo 
determinado, o en una utilidad única o porcentual que se otorga al concesionario en relación con el 
producido de dichos derechos o tarifas'134 (énfasis añadido). 
"Lo dicho pone de presente que la concesión, en cualquiera de sus modalidades, es un contrato que 
se distingue de otros tipos negociales con los cuales tiene cierta proximidad en punto a su objeto -
obra pública, servicios públicos, etcétera- por razón del factor consistente en quién asume, entre otras 
responsabilidades, la de la financiación de la ejecución de la obra, de la asunción de la prestación del 
servicio o de la explotación del bien del cual se trate, toda vez que dicha financiación correrá, en la 
concesión, por cuenta del concesionario, mientras que el repago de la misma es el que habrá de 
efectuarse por cuanta del usuario o beneficiario de la obra a largo plazo o por la entidad contratante 
misma, con el consiguiente margen de riesgo empresarial que asume el concesionario, dado que 
despliega una gestión directa suya y no a nombre de la entidad concedente; precisamente en la 
concesión la Administración encarga a un particular, quien se hará cargo de la consecución de los 
recursos, tanto técnicos como financieros, requeridos para su ejecución, asegurándole el repago de la 
inversión que él realiza mediante la cesión, por parte de la entidad concedente -o autorización de 
recaudo o pago directo- de 'derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación qtte se le otorgtte n la 
explotación del bien, o en ttna wma periódica, única o porcentual, y en general, en cttalqttier otra modalidad de 
contraprestación q11e las partes actterden'135. 
"La fuente de los recursos destinados a financiar la ejecución del objeto material de la concesión y 
particularmente la responsabilidad de su consecución, constituye por tanto, el elemento básico que 
integra la definición del negocio concesional y, 'distingue claramente la concesión del contrato de obra ptíblica, 
porque en éste la retribttción del contratista consiste n 1112 precio '136; ello da lugar a entender que la concesión se 
estructura y se caracteriza como un típico negocio financiero en el cual el particular destina a la 
construcción de una obra pública, a la prestación de un servicio o a la explotación de un bien de 
dominio público, recursos propios o gestados por él por su propia cuenta y bajo su propia 
responsabilidad, mientras que el Estado se obliga a las correspondientes prestaciones que permiten al 
concesionario recuperar su inversión y obtener sus ganancias mediante cualquiera de los mecanismos 
permitidos por la ley y convenidos en cada caso para obtener el repago de la inversión privada y sus 
rendimientos. 
"En ese orden de ideas, la utilidad o ventaja económica que se persigue con la celebración de este 
contrato por el particular concesionario no surge del 'precio' pactado -equivalente al valor de la obra 
ejecutada, para citar el ejemplo del típico contrato de obra-, sino en el rendimiento de los recursos 
invertidos para la realización del objeto contractual o, en otros términos, en el retorno de la inversión 
realizada; dicho retorno constituye, entonces, el móvil que conduce al concesionario a la celebración 
del convenio; de este modo pueden, entonces, visualizarse las ventajas perseguidas por las partes en 
134 "Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 5 de mayo de 1999, C.P. Javier Henao Hidrón. 
Radicación: 1190. Actor: Ministro de Hacienda y Crédito Público." 
135 "Artículo 32, numeral 4º, de la Ley 80 de 1993." 
136 "Sayagués Laso, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, cit., p. 559." 
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el contrato de concesión: el beneficio estatal se concreta en la realización de la obra, en la prestación 
del servicio o en la explotación del bien de dominio público, sin que para tal fin se haya visto precisado 
a afectar el presupuesto del Estado, y el del contratista concesionario, a su turno, en los rendimientos 
del capital invertido. 
"Consustancial, por consiguiente, al concepto de concesión, resulta que el concesionario tendrá a su 
cargo la ejecución del objeto del negocio concesional por su cuenta y riesgo, lo cual le adscribe la 
responsabilidad de la consecución de los recursos técnicos y económicos requeridos a tal fin; como 
contrapartida, el Estado contratante le otorgará, a más del derecho a construir la obra o explotar el 
bien o servicio, la remuneración correspondiente, la cual usualmente provendrá de la explotación 
económica del objeto de la concesión, con exclusión de terceros en esa actividad, a modo de privilegio, 
por un plazo determinado con el fin exclusivo de que recupere la inversión del capital destinado a la 
obra y, de esta forma, igualmente se garantice la obtención de las utilidades lícitas que lo movieron a 
celebrar el contrato, de conformidad con las normas legales que regulan la materia. 
"Por lo demás, las anteriores aseveraciones se desprenden de la propia definición legal del contrato 
de concesión -artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993-, precepto en el cual se dispone con toda 
claridad que la ejecución del objeto pactado se realizará por 'cttentay riesgo del contratista', expresión ésta 
que el Legislador no empleó al hacer alusión a los elementos estructurales de otros contratos de la 
Administración y que no excluye las estipulaciones que con sujeción al ordenamiento vigente puedan 
convenir las partes en orden a efectuar la correspondiente asignación de riesgos en la etapa 
precontractual y sin que la anotada particularidad de la concesión pueda entenderse como un álea 
abierta o ilimitada de riesgos que se radican en cabeza del concesionario impidiéndole a éste reclamar, 
frente a cualquier tipo de circunstancias, por la ocurrencia de hechos sobrevivientes, previstos o no, 
que pudieren afectar la ecuación económica del contrato. La asunción de riesgos por parte del 
contratista como elemento esencial del contrato de concesión, entonces, se verá atemperada por la 
operatividad del principio del equilibrio contractual. 
"En realidad, los riesgos que por definición legal asume el concesionario en atención a la especial 
naturaleza del contrato de concesión y a su tipificación, dicen relación, principalmente, con la 
obligación de conseguir los recursos financieros requeridos para la ejecución del objeto pactado, 
aunque también se extienden, por vía de ejemplo, en la concesión de obra y cuando el diseño corre 
por cuenta del concesionario, a la determinación de las cantidades de la misma requeridas para la 
ejecución del objeto contractual, por manera que constituirán un riesgo a cargo del concesionario las 
variaciones técnicas o cuantitativas que se verifiquen en el curso de la ejecución del negocio y que 
eventualmente pudieren causar un mayor costo de construcción. 
"De todas formas, las anteriores premisas deben tomarse en consideración apenas en línea de 
principio, como punto de partida, sin que devengan inmodificables, se insiste, en la negociación propia 
de cada contrato de concesión en particular. 
"En suma, los elementos que permiten identificar la naturaleza jurídica o la especial función 
económico-social que está llamado a cumplir el tipo contractual de la concesión -sin olvidar que la 
Ley 80 de 1993 concibió tres especies de dicho género contractual, lo cual, además, no es óbice para 
que en la práctica puedan existir concesiones atípicas, de suerte que los elementos esenciales del 
contrato de concesión variarán según la modalidad de la cual se trate, aunque sin duda participando 
de elementos comunes- son los siguientes: (i) la concesión se estructura como un negocio financiero 
en el cual el concesionario ejecuta el objeto contractual por su cuenta y riesgo, en línea de principio; 
(ii) el cumplimiento del objeto contractual por parte del concesionario debe llevarse a cabo con la 
continua y especial vigilancia y control ejercidos por la entidad concedente respecto de la correcta 
ejecución de la obra o del adecuado mantenimiento o funcionamiento del bien o servicio 
concesionado; (iii) el concesionario recuperará la inversión realizada y obtendrá la ganancia esperada 
con los ingresos que produzca la obra, el bien público o el servicio concedido, los cuales regularmente 
podrá explotar de manera exclusiva, durante los plazos y en las condiciones fijados en el contrato; la 
remuneración, entonces, p11ede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación q11e se le 
otorgue n la explotación del bien, o en tma suma periódica, tínica o porcentual y, en general, en et1alq11ier ot a modalidad 
de contraprestación que las partes aetterden' -artículo 32-4 de la Ley 80 de 1993- y (iv) los bienes construidos 
o adecuados durante la concesión deben revertirse al Estado, aunque ello no se pacte expresamente 
en el contrato." 
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Por su parte, de nuevo, en la Sentencia C-300 de 2012, la Corte Constitucional dijo lo siguiente 
sobre el Contrato de Concesión en general a la luz de las Leyes 80 de 1993 y 1508 de 2011 y del 
Contrato de Concesión de Infraestructura Vial conforme a sus regulaciones contenidas en la Ley 
105 de 1993: 
"Los contratos de concesión son entonces instrumentos a través de los cuales el Estado promueve el 
concurso de la inversión privada para el cumplimiento de sus fines. Estos contratos adquieren especial 
importancia en contextos en los que existen restricciones presupuestales, pues permiten la realización 
de importantes obras de infraestructura (vial, energética, de transporte, de telecomunicaciones, etc.) 
con el apoyo de los recursos y conocimientos privados; de este modo facilitan que los recursos 
públicos se enfoquen en otras necesidades de la actuación estatal. La doctrina expresa que una de las 
principales motivaciones de la participación privada en proyectos de concesión -especialmente de 
infraestructura- es obtener mayor valor por el dinero, es decir, mayores servicios por la misma cantidad 
de dinero, lo que hace que este tipo de proyectos redunde en ahorros para la entidad contratante y 
prácticas más eficientes.137 
"El objeto de estos contratos, a grandes rasgos y según el artículo 32.4 de la Ley 80, es delegar a una 
persona -concesionario-'( ... ) [i] la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o 
parcial, de un servicio público, o [ii] la construcción, explotación o conservación total o parcial, de 
una obra o [iii] bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias 
para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio'. Sin embargo, la deterniinación 
del objeto en cada caso concreto depende de la manera cómo se estructuren las respectivas 
prestaciones en el contrato, todo ello en el marco de los parámetros legales. 
"La remuneración puede consistir'( ... ) en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación 
que se le otorgue [al concesionario] en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 
porcentual', entre otras posibilidades. 
"El plazo debe corresponder a un término razonable que concilie, de un lado, la expectativa del 
concesionario de amortizar la inversión y obtener una remuneración justa, y de otro, la obligación del 
Estado de no imponer restricciones a la competencia más allá de lo necesario. 138 
"El concesionario se compromete a desarrollar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, lo que 
comprende usualmente la asunción de la responsabilidad de las inversiones y el desarrollo de las obras,· 
pero bajo la vigilancia y control de la entidad contratante. 
"La jurisprudencia constitucional ha entendido que el concepto 'bajo la vigilancia de la entidad 
contratante' se refiere a la facultad que conserva la entidad de dar instrucciones en torno a la ejecución 
del contrato, particularmente sobre cómo se debe prestar el respectivo servicio público, construir la 
obra o explotar el bien. 139 Como se indicó en la Sentencia C-250 de 1996, esta facultad, que tiene 
fundamento en el artículo 365 superior, exige diferenciar entre '( ... ) los aspectos puramente 
contractuales (que son objeto del acuerdo de las partes), de los normativos del servicio (que 
corresponden siempre a la entidad pública).' La facultad de vigilancia se refiere solamente al primer 
aspecto. Adicionalmente, la vigilancia estatal debe dirigirse a impedir que el concesionario abuse de su 
posición dominante frente a los usuarios de la obra, bien o servicio. 
"De otro lado, sobre el concepto de desarrollo del objeto por el concesionario 'bajo su cuenta y riesgo', 
la Corte ha señalado que hace referencia a la asunción del riesgo del fracaso o éxito por el 
concesionario, sin perjuicio del mantenimiento del equilibrio económico del contrato, de conformidad 
con los principios generales de la contratación estatal. 1-10 Es por ello que bajo este tipo de 
transacciones, el contratista asume la mayor parte de la inversión que requiere la ejecución de la 
137''V er, Grimsey, Darrin y Lewis K, Mervin. 'Are Public Priva te Partnerships value for money? Evaluating alternative 
approaches and comparing academic and practitioner views' Acco1111ti11g Fonm1 Vol. 29 (2005)." 
138"Ver Comunicación Interpretativa 2000/C121/02 del 29 de abril sobre concesiones en el derecho comunitario 
europeo, citada por Fernández Romero, Francisco José y López Jiménez, Jesús. El co11trato deco11cesió11 de obras p1Íblicas. 
En 'Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 2005. p. 40." 
139"Ver Sentencia C-250 de 1996." 
l40"Ver sentencia C-250 de 1996." 
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concesión, con la expectativa de amortizar la inversión y obtener su remuneración en el plazo del 
contrato. 
"Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el contrato de concesión, por su 
finalidad, involucra la cláusula de reversión, así las partes no la pacten. 141Según esta cláusula, al finalizar 
el contrato, los elementos y bienes afectados para su desarrollo, se vuelven de propiedad de la entidad 
contratante, sin necesidad de remuneración adicional (artículos 14.2 y 19 de la Ley 80). Por el 
contrario, antes de qÚe termine el contrato, el concesionario mantiene el control y el derecho de uso 
de los bienes afectados por el contrato. 
"2.1.1.2. Recientemente, la Ley 1508 de 2012 se ocupó nuevamente de la materia al introducir la 
denominación de las 'asociaciones público privadas' proveniente de la literatura internacional 142• Su 
artículo 1 ° define estas asociaciones como'( ... ) un instrumento de vinculación de capital privado, que 
se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho 
privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención 
y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y 
el nivel de servicio de la infraestructura y/ o servicio.' A continuación, el artículo 2° precisa que las 
concesiones -artículo 32.4 de la Ley 80- son una modalidad de asociación público privada y que, por 
tanto, según el artículo 3 ibídem, se deben regir de forma específica por esta ley cuando su precio 
exceda los 6.000 smmlv. 
"En relación con la regulación del contrato, vale la pena destacar las siguientes disposiciones: 
"Respecto a la remuneración, el artículo 3 prevé que '[e]n estos contratos se retribuirá la actividad 
con el derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se 
pacte, por el tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo 
requiera.' Luego, el artículo 5 agrega que '[e]l derecho al recaudo de recursos por la explotación 
económica del proyecto, a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, 
( ... ) estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de 
servicio, y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto, y los demás requisitos que 
determine el reglamento', con lo que se buscó incluir indicadores de calidad para evaluar el desempeño 
del contratista. 
"En materia de distribución de riesgos, el artículo 4 dispone que uno de los principios que debe 
guiar estas asociaciones es que los riesgos se repartan de forma eficiente,'( ... ) atribuyendo cada uno 
de ellos a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el impacto que la 
ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del 
servicio'. 
"Por último, sobre el plazo del contrato y las prórrogas, el artículo 6 zanjó la discusión mediante la 
fijación de un plazo máximo de 30 años, incluidas prórrogas, sin perjuicio de que se puedan establecer 
términos mayores, previo concepto favorable del CONPES. 143 
141"Ibídem. En este fallo, la Corte la Corte declaró la exequibilidad del artículo 19 de la Ley 80, pues concluyó que (i) la 
cláusula de reversión es de la esencia del contrato de concesión y (ii) no es una expropiación sin indemnización porque 
el precio de esos bienes es pagado por el Estado en el precio del contrato. Al respecto, la Corporación sostuvo: '( ... )la 
eficacia jurídica del plazo pactado de duración del contrato permite la amortización de la inversión, por cuanto como 
es de la naturaleza del contrato, todo concesionario actúa por cuenta y riesgo propio, y como quiera que ha destinado 
un conjunto de bienes y elementos para llevar a cabo el objeto del contrato, tiene que amortizar el capital durante el 
término de la concesión o incluso antes, según ocurra la reversión o la transferencia. 11 Jurídicamente la transferencia 
se justifica en la medida en que ella obedece a que el valor de tales bienes está totalmente amortizado, siempre y cuando 
se encuentren satisfechos los presupuestos del vencimiento del término. Ese valor de los bienes que se utilicen para el 
desarrollo y ejecución del contrato de concesión, se paga por el Estado al momento de perfeccionar la concesión'." 
142"Ver, Graeme A. Hodge & Carsten Greve 'Public-Private Partnerships: An Internacional Performance Review', 
''Public Administration Review" Volume 67, Issue 3, (May I J une) 2007 ." 
143 "La Ley 1508 también se ocupa del proceso de selección del contratista en las asociaciones público privadas -sistema 
de precalificación, autoriza la estructuración de proyectos de esta naturaleza por iniciativa privada, ordena que la 
administración de los recursos de estos proyectos se realice por medio de patrimonios autónomos y crea un Registro 
Único de Asociaciones Público Privadas para priorizar los proyectos que demanda el desarrollo nacional, entre otros 
aspectos." 
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"2.1.1.3. A partir de estas definiciones, es posible deducir tres tipos de contratos de concesión: el de 
servicios, el de obra pública y el de explotación de bienes públicos. En esta oportunidad la Sala se 
enfocará en el contrato de concesión de obra pública. 
"Este contrato tiene por objeto, en términos generales y de conformidad con el artículo 32.4 de la 
Ley 80: (i) la construcción de una obra pública destinada al uso público o a la prestación de un servicio 
público, (ii)y las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la obra o para hacerla útil, 
incluido su mantenimiento durante el término de la concesión. Estas últimas actividades son llamadas 
por algunas legislaciones y doctrinantes 'obras accesorias' y pueden comprender la proyección, 
ejecución, conservación, reposición y reparación (a)de obras complementarias necesarias para que 
la obra principal cumpla su finalidad y sea debidamente aprovechada, (b) de obras necesarias para 
adaptar y modernizar la obra principal a nuevas exigencias técnicas y funcionales; (c) de obras para la 
reparación y reposición de la obra principal, cuando sea necesario. 
"En este sentido, por ejemplo, el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público de España prevé que en el contrato de concesión de obra: '( ... )podrá también prever que el 
concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean 
accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad 
determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a 
efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el 
supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o 
aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la 
explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos.' 
"En concordancia, algunos doctrinantes españoles señalan que el contenido 'necesario' de un 
contrato de obra pública es: 'a) La explotación de las obras públicas conforme a su naturaleza y 
finalidad. 11 b) La conservación de las obras. 11 c) La adecuación, reforma y modernización de las 
obras para adaptarlas a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación 
de los servicios y actividades a los que aquéllas sirven de soporte material. 1 1 d) Las actuaciones de 
reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada 
una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven 
puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas 
sociales'.144 
"Esta descripción general del objeto por supuesto no desconoce las especificidades que se establezcan 
en el respectivo contrato; en otras palabras, el objeto del acuerdo depende de los documentos que 
integran el contrato, el cual en todo caso debe ajustarse en términos generales a los parámetros del 
artículo 32.4 de la Ley 80. 
"Por otra parte, los riesgos de ejecución del objeto son en su mayoría asumidos por el concesionario. 
Estos comprenden usualmente aspectos técnicos, financieros y de gestión de la obra. 145 Como el 
concesionario se obliga a soportar la mayor parte de los riesgos, se crean incentivos para que obre de 
manera eficiente e invierta en innovaciones que le permitan reducir sus costos.146 
"El contrato también se caracteriza por que la remuneración del concesionario usualmente se obtiene 
a partir de la explotación de la obra147, mediante el cobro de peajes y/o contribución por 
valorización a los usuarios o beneficiarios de la misma. En el caso de los peajes, la autorización de 
144''V er Fernández Romero, Francisco José y López Jiménez,Jesús. El contrato de co11cesió11 de obras p1íblicas. En 'Reflexiones 
sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 2005.p. 41." 
145"Fernández Romero y López Jiménez ilustran esta afirmación con los siguientes ejemplos: 'Es al concesionario a 
quien incumbe, por ejemplo, la tarea de realizar inversiones necesarias para que su obra pueda, de forma útil, ponerse 
a disposición de los usuarios. También recae sobre él b carga de amortización de la obra. Por otra parte, el concesionario 
no sólo asume los riesgos vinculados cualquier construcción, sino que deberá también soportar los riesgos vinculados 
a la gestión y frecuentación del equipamiento.'Cfr. Fernández Romero, Francisco José y López Jiménez,J esús. El contrato 
de concesión de obras ptÍb/icas. En 'Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilb: Ed. Hispalex, 2005. 
p. 30." 
146''V er Hart Oliver, Schleifer Andrei and Vishny Robert. 'The Proper Scope of Government: Theory and Application 
to Prisons', Quarler!J ]011mal of Eco11omics, Vol.112, No 4. (1997)." 
147''V er Fernández Romero, Francisco José y López Jiménez,Jesús. El contrato de co11cesió11 de obras públicas. En 'Reflexiones 
sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 2005. p. 29." 
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cobro se extiende regularmente hasta que el contratista recupere la inversión y obtenga la 
remuneración en los términos pactados. Es de acuerdo con este criterio con que se fija entonces el 
plazo del contrato.148 En suma, la remuneración del concesionario es regularmente fruto de la 
explotación de la obra y de los servicios derivados de ella. 
"En este orden de ideas, esta modalidad de contrato, además de atraer a la creación de infraestructura 
pública, la inversión, el conocimiento privado y los incentivos para la introducción de innovaciones 
que generen reducciones de costos, permite diluir en el tiempo el esfuerzo fiscal necesario para la 
realización de las obras. 
"Finalmente, en materia de garantías, este contrato se caracteriza por la posibilidad de dividir la 
garantía según las etapas en las que se estructure el contrato y por la obligación del concesionario de 
prorrogar las garantías en cada una de las etapas subsiguientes (artículo 9 del Decreto 2474 de 2008, 
modificado por el Decreto 2493 de 2009). 
"2.1.1.4. Existen a su vez diferentes modalidades del contrato de concesión de obra pública. Por 
ejemplo, la Ley 105 de 1993 "por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 
redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la 
planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones" regula específicamente el contrato 
de concesión de obra de infraestructura de transporte. 
"En efecto, el artículo 30 de la Ley 105 dispone: 
'Artículo 30. Del Contrato de Concesión. La Nación, los departamentos, los distritos y los municipios, 
en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus entidades 
descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, 
rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. 
Para la recuperación de la inversión, la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios podrán 
establecer peajes y/ o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valorización, y la fijación 
de peajes se regula para las normas sobre la materia. La fórmula para la recuperación de la inversión 
quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes. 
La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad civil para 
la Entidad quien, a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. 
En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los accesos 
viales que hacen parte de la infraestructura Distrital o Municipal de transporte. 
Parágrafo 1. Los Municipios, los Departamentos, los Distritos y la Nación podrán aportar partidas 
presupuestales para proyectos de infraestructura en los cuales, de acuerdo con los estudios, los 
concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado. 
Parágrafo 2. Los contratos a que se refiere en inciso 2o. del artículo 81 de la Ley 80 de 1993, que a partir 
de la promulgación de esa Ley se celebren, se sujetarán en su formación a lo dispuesto en la misma. Sin 
embargo, estos no estarán sujetos a lo previsto en el numeral 4o. del artículo 44 y el inciso 2o. del artículo 
45 de la citada Ley. En el Pliego de Condiciones se señalarán los criterios de adjudicación. 
Parágrafo 3. Bajo el esquema de Concesión, los ingresos que produzca la obra dada en concesión, serán 
asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo estipulado 
en el contrato de concesión, el retomo al capital invertido. El Estado recuperará su inversión con los 
ingresos provenientes de la operación una vez culminado el período de concesión.' 
"Adicionalmente, el artículo 31 permite la titularización de los proyectos junto con la administración 
de los recursos mediante patrimonios autónomos, con el fin de asegurar las inversiones necesarias 
para su financiación. Por su parte, el artículo 32 ibídem establece que en estos contratos solamente se 
puede hacer uso de las cláusulas excepcionales de modificación, interpretación y terminación 
148"En este punto radica la principal diferencia del contrato de concesión de obra pública con el contrato e.le obra, pues 
mientras en el primero usualmente la remuneración es pagada por los usuarios de la obra por medio de peajes o 
contribución por valorización, en el contrato de obra la entidad contratante paga un precio con cargo a sus propios 
recursos. Sin embargo, esta no es una diferencia estructural -sino de la práctica, pues la ley 80 permite otros tipos de 
remuneración en el contrato de concesión." 
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unilaterales, y únicamente mientras el concesionario cumple la obligación de realizar las inversiones 
de construcción o rehabilitación. Por último, el artículo 33 dispone, en materia de remuneración, que 
la entidad concedente puede establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del 
presupuesto de la entidad, o acordar que cuando los ingresos de la concesión sobrepasen cierto tope, 
los excedentes se trasladen a la entidad contratante, se empleen para reducir el plazo de la concesión 
o se utilicen para financiar obras adicionales dentro del mismo sistema vial." 
Finahnente, de nuevo, el Consejo de Estado, en Sentencia del 16 de julio de 2015, 149 señaló lo 
siguiente en relación con el Contrato de Concesión en general: 
" ... el contrato de concesión se encuentra regulado de manera privativa por las normas de derecho 
público, en cuanto que a partir de su implementación y de cara a la escasez de recursos del Presupuesto 
Nacional se ha procurado que los particulares colaboren con el Estado en la consecución de sus fines 
incorporando capital privado, a cambio de que aquellos puedan explotar económicamente un bien, 
una obra o un servicio a cargo del Estado. 
"El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera general, definió el 
contrato de concesión como aquel que celebran las entidades estatales con una de estas dos 
finalidades: otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, de un lado, o encomendar a dicho 
concesionario la construcción, explotación o conservación, total o parcial, de una obra o un bien 
destinado al servicio o uso público; en ambos casos el contrato comprende las actividades necesarias 
para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio, siempre por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad estatal. 
"Como contraprestación se reconoce y paga una remuneración, la cual puede consistir en derechos, 
tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le otorgue a la entidad estatal en la explotación 
del bien o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden -artículo 32, numeral 4º 150 __ ,, 
Es la justicia arbitral la que, en varios Laudos, ha hecho importantes aportes a la definición, 
contenido y alcance del Contrato de Concesión de Obra Pública o de Infraestructura Vial. 
Así, por ejemplo, en el Laudo Arbitral proferido el 24 de agosto de 2001 por el Tribunal de 
Arbitramento de Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. vs. Instituto Nacional de Vías -INVIAS, 
se señaló: 
"La concesión de obra pública, en los términos de su definición legal, no es cosa distinta que una de 
las múltiples modalidades permitidas por la ley para la ejecución de una obra pública; en efecto, su 
construcción se 'comete' o encarga por la administración a un particular, quien se hará cargo de la 
consecución de los recursos -técnicos y financieros- requeridos para su ejecución, asegurándose el 
repago de la misma, mediante la cesión por la entidad concedente, autorización de recaudo o pago 
directo de 'derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación qtte se le otorgtte n la explotación del bien, o en 
ttna s11ma periódica, tínica o porcenttta/,y en general, en e1talq11ier ot a modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden. ' 
"Será entonces la fuente de los recursos destinados a financiar la construcción de la obra, el elemento 
básico que integra la definición del negocio concesional, distinguiéndolo del tradicional contrato de 
149 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Hernán Andrade 
Rincón, Sentencia del 16 de julio de 2015. Radicación: 76001-23-31-000-2002-04055-01(41768). Actor: Carlos Alberto 
Zabaleta Barreto. Demandado: Municipio La Victoria. 
150 ( ... ) / / En otras oportunidades se ha expresado: '.5' on contratos de co11cesión losque celebran las entidades estatales co11 el ol?Jeto 
de otorgar a 1111a persona llamada concesio11atio la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o pardal de 1111 servicio 
p,íblico ... , así como todas aq11ellas ctividades necesmias para la ademada prestación o jimcionamiento de la obra o sel'/!icio por menta y 
tiesgo del concesionatio y bqjo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de 1111a rem11neració11 q1 ep11ede co11sistire11 ... tarifas ... '. 
Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 4 de diciembre de 1995, C.P. Luis Camilo 
Osorio Isaza; Radicación: 750. En similar dirección, puede verse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo de 2000, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros; Expediente: 
12619." 
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obra pública: Su construcción se acometerá con 'la financiación a cargo del concesionario pero repago por los 
terceros 11suarios mediante el pago de 11na sttma, denominada corrientemente p qje' -sin perjuicio de cualquier 
forma de repago que adopten las partes en el contrato-. Este elemento 'distingue claramente la concesión 
del contrato de obra ptíblica, porque en éste la retribmión del contratista consiste n un precio~ 
''Lo anterior ha dado pie para que se defina la concesión, más que como un contrato estatal de obra 
bajo una determinada modalidad -sistema concesional-, como un típico negocio financiero: 
"El particular destina a la construcción de una obra pública recursos propios o gestados por él bajo 
su propia cuenta y responsabilidad, y el Estado se obliga al pago de los mismos mediante cualquiera 
de los mecanismos permitidos por la ley para el repago de la inversión privada y sus rendimientos, de 
conformidad con las estipulaciones que a tal efecto se pacten por las partes en el contrato. La utilidad 
o ventaja económica que se persigue con la celebración de este contrato por el particular concesionario 
no surge del "precio" pactado equivalente al valor de la obra ejecutada, como ocurre en el típico 
contrato de obra, sino en el rendimiento de los recursos invertidos para su construcción, o en palabras 
más técnicas en el retorno de la inversión realizada. Este retorno constituye, entonces, en tanto móvil 
que conduce a la celebración del convenio, la ecuación económica o equivalente económico del 
contrato para el concesionario. Son entonces claras las ventajas perseguidas por las partes en el 
contrato de concesión: El beneficio estatal se concreta en la obra misma, sin que a tal fin se haya 
afectado el presupuesto del Estado; y el del contratista concesionario en los rendimientos del capital 
invertido. . . . El concesionario tendrá a su cargo la construcción y explotación de la obra por su 
cuenta y riesgo, lo que implica la consecución de los recursos técnicos y económicos requeridos a tal 
fin; como contrapartida el Estado contratante le otorgará, a más del derecho a construir la obra, la 
remuneración correspondiente, que usualmente consistirá en la explotación económica de la misma, 
con exclusión de terceros en esa actividad, a modo de privilegio, por un plazo determinado con el fin 
exclusivo de que recupere la inversión del capital destinado a la obra, y de esta forma, igualmente se 
garantice la utilidad que lo movió a celebrar el contrato, de conformidad con las normas legales que 
regulan la materia. 
"De allí las' garantías legales al retorno de la inversión esperada, que enmarcan el criterio interpretativo 
de la expresión legal 'por cuenta y riesgo'. En efecto: 
• La Ley 105 de 1993, concede a la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios 
autorización expresa para el establecimiento de peajes y/ o valorización (artículo 30), a fin 
de que constituyan la fuente o modo de recuperación de la inversión del contratista -
conces1onar10. 
• Ordena la misma norma que 'la fórmula para la recuperación de la inversión q11edará establecida en 
el contrato y será de obligatorio mmplimiento para las partes. ', prohibiendo su variación sin el 
consentimiento del concesionario. El incumplimiento de esta estipulación, acarreará a la 
entidad contratante responsabilidad civil, en los términos prescritos en la ley vigente. 
• En materia de facultades excepcionales o exorbitantes de terminación, modificación o 
interpretación unilaterales, el legislador fue especialmente restrictivo, limitando 
temporalmente el ejercicio de las mismas al período en que 'el concesionario CJtmple con la 
obligación de las inversiones de constmcción y rehabilitación a las qtte se comprometió en el contrato' ( art 
32), prohibiendo de esta manera el ejercicio de dichas potestades durante el período de la 
operación de la obra pública, toda vez que es durante el mismo que el concesionario está 
llamado a recuperar la inversión realizada. De permitirse, de alguna manera se estaría 
negando el mandato legal que prohíbe la variación unilateral de la fórmula de recuperación 
de la inversión pactada en el contrato, esto es, sin el consentimiento del concesionario .. 
• De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 30 de la Ley 105/93, destaca el 
Tribunal la autorización legal que la norma confiere a la Nación, departamentos, distritos y 
municipios para 'aportar partidas presupuesta/es para prf.!Yectos de iefraestn1ct11ra, en los males, de amerdo con 
los est11dios, los concesionarios no puedan recuperar la inversión: recursos que el ente público contratante 
estará habilitado para recuperar 'sólo mando e/concesionario hqya recuperado la inversión realizada', con 
los ingresos provenientes de la operación de la obra. Así lo ordena el parágrafo 3 del artículo 30 
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de la misma ley, que dispone la destinación de los ingresos provenientes de la operación de la 
obra concesionada 'en stt totalidad' al concesionario privado, con el único fin de que éste obtenga 
el retorno del capital invertido en ella, en el plazo contractual fijado a este efecto" 
Así mismo, en el Laudo proferido el 26 de marzo de 2003 por el Tribunal de Arbitramento de 
Concesión Sabana de Occidente S.A. vs el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- señaló: 
"a.- El objeto del contrato de concesión vial o de transporte, atañe a la construcción, rehabilitación y 
conservación de obras y proyectos de infraestructura vial (art. 30). 
"b.- En su formación se somete al estatuto de contratación estatal, salvo en lo previsto en los 
numerales 4º del artículo 44 y el inciso 2º del artículo 45 de la Ley 80 de 1993; 
"c.- Los pliegos de condiciones señalarán los criterios de adjudicación del contrato. 
"d.- El ejercicio de las facultades excepcionales o cláusulas exorbitantes de terminación, modificación 
o interpretación unilaterales previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, es procedente 
única y exclusivamente durante el período de cumplimiento de la obligación de realizar las inversiones 
de construcción o rehabilitación consagradas en el contrato y no con posterioridad (art. 32). 
"e.- En seguridad de las inversiones internas necesarias para la financiación de las obras, sin excluir la 
responsabilidad del concesionario, se le autoriza para la titularización del proyecto (art. 31). 
"f.- La Nación y sus entidades territoriales, además de los recursos del presupuesto nacional, podrán 
financiar la construcción, rehabilitación, conservación, mantenimiento, operación y desarrollo de las 
obras de infraestructura de transporte y asegurar la recuperación de la inversión mediante el 
establecimiento y cobro a los usuarios de peajes, tarifas, tasas y contribución de valoración (arts. 21, 
23 y 30), cuyos ingresos se asignarán en su totalidad al concesionario privado hasta la obtención dentro 
del plazo contractual del 'retorno del capital invertido' pudiéndose aportar partidas presupuestales en 
aquellos casos en los cuales según los estudios no se pueda recuperar la inversión en el tiempo 
esperado (Art. 30, parágrafos 1 º y 3º y art. 1 º Ley 787 de 2002). 
"g.- La 'fórmula para la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será de 
obligatorio cumplimiento para las partes', no es susceptible de modificación sin el consenso o anuencia 
del concesionario so pena de comprometerse la responsabilidad civil de la entidad concedente y, puede 
acordarse mediante el cobro de peajes o contribuciones de valorización o recursos de los tipos de 
gravámenes o a través de cualquier otro mecanismo, inclusive con partidas o apropiaciones 
presupuestales (art. 30). 
"h.- En preservación de la integridad de la contraprestación e inversión del concesionario, el artículo 
33 de la Ley 105 de 1993, permite la estipulación de garantías de ingreso rrúnimo con cargo a recursos 
del presupuesto nacional, disponiendo: 'Artículo 33. Garantías de ingreso. Para obras de 
infraestructura de transporte, por el sistema de concesión, la entidad concedente podrá establecer 
garantías de ingresos rrúnimos utilizando recursos del presupuesto de la entidad respectiva. 
Igualmente, se podrá establecer que cuando los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos 
adicionales podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se causen, ser llevados a 
reducir el plazo de la concesión, o utilizados para obras adicionales, dentro del mismo sistema vial.' 
"i.- La forma de liquidación y los derechos en caso de incumplimiento quedarán establecidas en el 
contrato de concesión (art. 36) 
"j.- Las singulares previsiones de los artículos 30 y 33 de la Ley 105 de 1993, a propósito de la 
obligatoriedad de la fórmula para recuperación de la inversión, la aportación de partidas presupuestales 
cuando los estudios pertinentes concluyan la no recuperación de la inversión en el tiempo esperado, 
la estipulación de garantías de ingreso rrúnimo con cargo a recursos del presupuesto nacional y la 
asignación de la totalidad de los recursos al concesionario privado para el retorno del capital invertido, 
permiten concluir la naturaleza conmutativa de este tipo de contrato de concesión en virtud de la 
certidumbre de las prestaciones de las partes, su equivalencia, proporcionalidad y el aseguramiento del 
retorno del capital invertido. 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 7 4 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
"Cuando la concesión concierne a una obra pública, su construcción, mantenimiento o instalación se 
ejecuta con propios medios, por cuenta y riesgo del concesionario constituyendo un mecanismo 
idóneo de financiamiento por la destinación u obtención de recursos físicos, técnicos y económicos 
y, su pago por el usuario o beneficiario de la misma o por la entidad concedente (artículo 32, numerales 
1 y 4, Ley 80 de 1993) quien, salvo estipulación contraria, garantiza el retorno de la inversión y sus 
rendimientos. En este aspecto, la concesión, ostenta características financieras singulares en virtud de 
la aportación, destinación y consecución de recursos técnicos y económicos por el concesionario para 
la organización, operación, explotación, gestión, construcción y funcionamiento de un servicio u obra 
pública. El concesionario, asume la responsabilidad de ejecutar por su cuenta y riesgo el objeto del 
contrato, aportar, destinar u obtener los recursos técnicos y financieros necesarios para tal efecto y, la 
entidad concedente, le confiere el derecho exclusivo para su ejecución obligándose al pago de la 
contraprestación económica que comprende la remuneración de la actividad, la recuperación de la 
inversión realizada y sus rendimientos o rentabilidad proyectada, generalmente, con la explotación del 
servicio u obra y los recursos generados por ésta durante el término o duración proyectados, sin 
perjuicio, por supuesto, de las estipulaciones contractuales, los mecanismos de pago acordados y los 
riesgos asumidos. El concesionario, en efecto, tiene derecho a una contraprestación determinada 
según la duración del contrato, las obras, actividades e inversiones que debe ejecutar, sus prestaciones 
y la naturaleza de los bienes, consistente ya en una suma periódica, única o porcentual, en una 
participación sobre la explotación, en derechos, tasas, tarifas, valoración o en cualquier otra modalidad 
convenida por las partes con sujeción al ordenamiento (art. 32, Ley 80 de 1993). 'Particular relevancia 
adquiere la previsión de las garantías de ingresos mínimos y las fórmulas de recuperación de la 
inversión en la actuación del equilibrio económico del contrato, [ ... ]' 
"k.- En los aspectos específicamente no contemplados en la Ley 105 d~ 1993, la concesión de obras 
de infraestructura vial, se rige por el estatuto de contratación estatal, a cuyo tenor, la normatividad 
aplicable al contrato estatal, será la del derecho civil o comercial, 'salvo en las materias particularmente 
reguladas' en la Ley 80 de 1993 ( ... )." 
Igualmente, en el Laudo proferido el 18 de marzo de 2014, el Tribunal Arbitral Concesión Santa 
Marta Paraguachón S.A. Vs. la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, señaló 
"En derecho público, la voz concesión denota la gestión, organización, financiación, funcionamiento, 
prestación o explotación de los servicios públicos, la construcción de obra pública u otorgamiento de 
un derecho temporal, permiso, licencia, habilitación o autorización para usar y explotar un bien o 
recurso público (ad exempl11m, recursos naturales renovables, playas, puertos, juegos de suerte y 
azar).59151 
"Por el contrato estatal de concesión60,152 una parte denominada Concedente, el Estado o entidad de 
derecho público, confiere a otra llamada Concesionaria, la organización, funcionamiento, prestación, 
operación, explotación o gestión de servicios públicos, la construcción de una obra pública o la 
explotación de bienes estatales, por su propia cuenta, riesgo y costo a cambio de una contraprestación, 
consistente, ya en beneficios, estímulos, ayudas, garantías, subvenciones estatales, ora en el precio del 
servicio percibido de los usuarios. 
"Trátese de contrato con nomen, tipicidad y disciplina legis, intt1itt1s personae, oneroso, de prestaciones 
correlativas, usualmente de larga duración y de ejecución sucesiva. 61 53 
151 "59 VM. María Diez, Derecho Administrativo, III, Contratos, Función Pública, Bibliográfica Omeba, Editores 
Libreros, Buenos Aires, 1967, pp. 267; Enrique Sayagues Laso, Tratado de derecho administrativo, Montevideo, 2a. ed., 
Montevideo, 1972, pp. 12 y ss." 
152 "6o Artículo 32, numeral 4º de L'l ley 82 de 1993, preceptúa: 'Son contratos de concesión los que celebran las entidades 
estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 
actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir 
en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra 
modalidad de contraprestación que las partes acuerden'." 
153 "6l Corte Constitucional, Sentencia C-250 de 1996; Sentencia C-711 de 1996; Sentencia C-126 de 1998; Sentencia C-
350 de 1997; Sentencia C-647 de 1997; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 7 de marzo 
de 1994; André De Laubadere., "Traité du Droit Administratif'. París. 1934. Tit. I-, M. María Diez, Derecho 
Administrativo, III, Contratos, Función pública, Bibliográfica Omeba, Editores Libreros, Buenos Aires, 1967, pp. 267. 
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"La prestación, operación, explotación, organización o gestión de una obra o bien destinado al servicio 
público por cuenta y riesgo del concesionario, y la remuneración, contraprestación o retribución (arts. 
1501, C.C. y 898 [2], C. de Co.), configuran elementos esenciales del contrato estatal de concesión. La 
retribución, podrá consistir en suma única o porcentual, fija, variable o periódica, determinada o 
indeterminada pero determinable, 'en derechos, tarifas, tasas, valorización [ . .} y, en general, en CJtalqttier otra 
modalidad de contraprestación qtte las partes acuerden: no prohibida por la ley y sujeta a la simetría 
prestacional (art. 32, Ley 80 de 1993)62, 154 usualmente proveniente de la prestación del servicio público 
o explotación de los bienes concedidos, y establecida según el objeto del contrato, servicio, obra o 
bien, complejidad, prestaciones, esquema financiero, inversiones, riesgos, garantías, duración y la 
equivalencia contractual. 63155 
( ... ) 
"La concesión de obra pública atañedera a infraestructura vial o transporte, se rige igualmente por la 
Ley 105 de 30 de diciembre de 1993 y las normas que la modifican. Sobre sus caracteres, el Laudo 
Arbitral del 24 de agosto de 2001, pronunciando entre las partes y respecto del Contrato 445 de 1994, 
anotó: 
( ... )." 
En idéntico sentido se lee en el Laudo proferido el 25 de agosto de 2014, por el Tribunal de Arbitraje 
de Tren de Occidente S.A. Vs. la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. 
Por su parte, en el Laudo proferido el 13 de enero de 2016, el Tribunal de Arbitramento de 
Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. CABG Vs. la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI, se señaló: 
" ... La figura de la concesión de derecho público es muy antigua y ella se explica en muchos casos 
por la incapacidad del estado de financiar una obra y la necesidad de asegurar la buena gestión en su 
construcción y conservación. Así surgen las concesiones europeas del siglo XVI219 156. En derecho 
colombiano las concesiones son también muy antiguas, es el caso por ejemplo del ferrocarril de 
Panamá de 1850 y de la concesión para construir y explotar el canal de Panamá de 1878, y también se 
explican en muchos casos por la incapacidad del estado de financiar obras que pueden adelantar los 
particulares y por la necesidad de asegurar su conservación. 
"Ahora bien, en particular en el derecho público colombiano el contrato de concesión está tipificado 
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone en su numeral 4º lo siguiente: 
4º Contrato de Concesión 
Son contratos de concesión los qtte celebran las entidades estatales con el of?/eto de otorgar a una persona llamada 
concesionario la prestación, operación, explotación, o,;g,anización o gestión, total o parcial, de ttn servicio ptíblico, 
o la constmcción, explotación o conservación total o parcial, de ttna obra o bien destinados al servicios o 11so 
ptíblico, así como todas aquellas actividades necesarias para la adeC11ada prestación o fimcionamiento de la obra 
o servicio por c11enta y riesgo del concesionario y bcyo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de 
ttna rem1111eración qtte puede constituir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le 
Roberto Dromi Derecho Administrativo, Edic. Ciudad Argentina, Buenos Aires Argentina, 1994; Fernando Garrido., 
Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Editorial Tecnos, Madrid, 1992, pp. 358 ss; Enrique Sayagués Laso, Tratado 
de derecho administrativo, Montevideo, 2a. ed., Montevideo, 1972, pp. 12 ss. G. Vede!, Derecho Administrativo, 
Biblioteca jurídica Aguilar, Madrid, 1980, p. 708." 
154 " 62 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de octubre 12 de 2000: '( ... ) 2. La regulación legal 
del contrato de concesión admite diversas formas de remuneración consistentes en la participación de la explotación 
del bien, actividad o monopolio, o en una suma periódica, única o porcentual, o en cualquiera otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden, en virtud de la autonomía la voluntad.' ID., Sala de Consulta y Servicio Civil, 
Concepto de 26 de agosto de 1998, Rad. 1121 y Concepto 1439 de julio 18 de 2002; Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, en Sentencia 10929 de octubre 15 de 1999. Eduardo García de Enterría y Tomás 
Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo I, 10ª ed., Madrid, Editorial Civitas, 2000, p. 718." 
155 " 63 Artículos 3º, inc. 2; 4°, numerales 3º, 8º y 9º; 5º, 14-1, 23, 25-14, 26, numeral 2º; 27, numeral 1º; 28 y 50 Ley 80 
de 1983; Ley 1150 de 2007; 2°, 13, 58, 83 y 90, Constitución Política." 
156 " 219. Xavier Banzancon. Essai sur les contrats de travaux et des services publics. Ed. LDGJ. Paris, 1999, p. 6" 
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otorgtte n la explotación del bien, o en tma suma periódica, tínica o porcen!ttal y, en general, en et1alq11ier ot a 
modalidad de contrapr~stación q11e las partes ae11erde11. 
"De la definición legal resultan una serie de elementos que determinan la existencia del contrato de 
concesión: 
"En primer lugar, la concesión se define por su objeto que es la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o 
conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicios o uso público. De esta manera, 
puede haber concesión de servicios, concesión de obra. o concesión de bienes públicos. 
"Sin embargo para que haya concesión no es suficiente que el objeto del contrato sea el mencionado. 
"En efecto, en segundo lugar, la ley exige que la actividad del concesionario se desarrolle por su cuenta 
y riesgo. Ahora bien, es pertinente recordar que ello no significa que el contrato de concesión suponga 
que el concesionario asuma todos los riesgo, pues desde los primeros casos en los que el Consejo de 
Estado Francés reconoció la existencia de reglas especiales aplicables a los contratos administrativos, 
aceptó que a los contratos de concesión se les debe aplicar el principio del equilibrio económico del 
contrato, por lo cual el concesionario si bien debe asumir ciertos riesgos, como más adelante se verá, 
dicha asunción no es ilimitada. 
"En tercer lugar, se establece en la definición legal que el concesionario recibe a cambio de su labor 
una contraprestación que puede consistir en derechos tarifas, tasas, valorización, o participación en la 
explotación del bien, o una suma periódica, única o porcentual e incluso la ley permite cualquier 
contraprestación que se pacte. 
"Como se puede apreciar, la Ley 80 es muy amplia en esta materia. 
"En este punto es pertinente recordar que de acuerdo con la doctrina clásica el contrato de concesión 
de obra pública se caracteriza porque la remuneración del concesionario por razón de la obra no es 
pagada por la administración pública directamente sino por los administrados que la utilizan o se 
benefician de ella220 1s1. A esta misma idea se refiere el comisario del Gobierno en el célebre fallo de la 
compañía de Gas de Burdeos del Consejo de Estado Francés del 30 de marzo de 1916 en el cual se 
dijo que la 'concesión es el contrato por el ct1al se le encarga  tm partiet1lar oa ttna sociedad o/ect1tar tma obra ptíblica 
o asegttrar 1111 servicio público, a s11 costo, con o sin sttbvención, o con o sin garantía, y qtte se remttnera cotifiándole a 
explotación de la obra pública o la efecttción del servido ptíblico, con el derecho de recibir los pagos de los ttsttarios de la 
obra o aqttellos qtte se benefiiian del servicios ptíblico: En este sentido, tradicionalmente el Consejo de Estado 
Francés había señalado que un elemento esencial de la concesión consiste en que la remuneración del 
concesionario provenga de los pagos realizados por los usuarios 221 1ss. Sin embargo, la doctrina más 
reciente se plantea si puede haber concesión aún en aquellos casos en que los ingresos no provienen 
de los usuarios, pues dicha Corporación ha reconocido la existencia de concesiones por ministerio de 
la ley en las cuales los ingresos del concesionario no tienen este origen. En este sentido se ha señalado 
que el hecho de que los ingresos del concesionario provengan de los usuarios no es un elemento 
esencial, sino que lo que importa es que el concesionario obtenga su remuneración de la explotación 
del servicio222ts9. 
"En este sentido en el derecho europeo contemporáneo se ha precisado que la concesión de obra se 
distingue del contrato de obra por la forma de remuneración, por cuanto según la directiva de la 
Comunidad Económica Europea 2004/18, en la concesión la contrapartida de los trabajos consiste 
en el derecho de explotar la obra, o en dicho derecho y un precio. 223 160 A tal efecto dispone la Directiva 
europea que la concesión es ~111 contrato a tít11/o neroso celebrado por escrito, en virtttd del Ct1al 11110 o más poderes 
157 " 22º· En tal sentido Héctor José Escala. Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Ed Depalma. Buenos 
aires 1979. Tomo II, p. 302. En el mismo sentido Marienhoff. Tratado de Derecho Administrativo Buenos Aires. 1970 
Tomo III-B, p. 528" 
158 " 221 Concepto del 14 de octubre de 1980 citado por Xavier Benzancon. Essai sur les contrats de travaux et des 
services publics. Ed LDGJ. Paris 1999, p. 555" 
159 " 222 Es la posición del comisario del gobierno en el fallo del 16 de abril de 1986 del Consejo de Estado Francés 
(ibídem) 
16º "223 Laurent Richer. Droit des Contrats Administratis. 8ª Ed LGDJ. París 2012, p. 563" 
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o entidades a4Jt1dicadores confían la qecttción de obras a 11110 o más operadores económicos, Ct!Ja contrapartida es bien el 
derecho a explotar las obras o/jeto del contrato únicamente, o este mismo deredJo en c01yttnción con ttn pago: 
"De esta manera, dice la doctrina, la concesión puede ser distinguida del contrato de obra por los 
riesgos 225161 pues en primipio 'se trasladan al concesionario privado los riesgos de construcción, explotación y
financiación de la obra ptíblica"225 162• Así resulta de la Comunicación interpretativa de la Comisión Europea 
sobre las Concesiones en el derecho comunitario en la cual se señala entre otras cosas226163 Por otra 
parte, el concesionario n  sólo as11me los riesgos vinc11/ados a ettalqttier construcción, sino que deberá también soportar 
los riesgos vinc11lados a la gestión y frecuentación del eq11ipamiento '. Igualmente se indica allí 'A11nq11e, enla mqyor 
parte de los casos, el origen de las rentas - cobradas directamente al ttmario de la obra - sea un elemento significativo, 
lo determinante s la presencia de riesgo de explotación, vinmlado a la inversión realizada o a los capitales invertidos, 
en especial mando la entidad concedente hqya pagado 1111 precio: 'Las contingemias fruto del entramado financiero de la 
operación, que podríamos clasificar como < <riesgo económico>>, son inherentes al fenómeno de las concesiones'. 
'En conclusión, al derecho de explotación va ttnida la tra.iferemia l concesionario delos riesgos resultantes de esa misma 
explotación; el reparto de los tiesgos entre concedente y concesionario se efecttían en cada caso en ftmción de las respectivas 
aptitudes para gestionar de manera más eficaz los riegos en mestión: 
"En esta concepción se inspira en Colombia la Ley 105 de 1993 que establece en su artículo 30 
respecto de las obras de infraestructura que en los contratos de concesión para recuperar la inversión 
se podrá establecer 'peqfes y/ o valorización' e igualmente contempla la posibilidad de 'aportar partidas 
presup11estales para prqyectos de irifraestmctura en los cuales de acuerdo con los estudios, los concesionarios nopuedan 
recuperar su inversión en el tiempo esperado: Así mismo contempla la ley en su artículo 33 que, para obras 
de infraestructura de transporte, por el sistema de concesión, la entidad concedente podrá establecer 
garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del presupuesto de la entidad respectiva. En todo 
caso la ley establece que los ingresos que produzca la obra dada en concesión, serán asignados en su 
totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo estipulado en el contrato 
de concesión, el retorno al capital invertido. No sobra destacar que de acuerdo con el artículo 3 de la 
Ley 1508 de 2012 sobre asociaciones público privadas, entre las cuales de acuerdo con la propia ley 
está la concesión, la retribución de la actividad que se deba desarrollar en virtud del contrato se 
realizará con el derecho a la explotación económica de la infraestrnctura o se1vicio. 
"En todo caso, como ya se ha visto desde su origen más remoto la concesión implica la asunción por 
el concesionario del riesgo de construcción, explotación y financiación. Es claro que los riesgos que 
se asumen son los riesgos normales, pues frente a riesgos extraordinarios opera el principio del 
equilibro económico del contrato. Para que opere este principio será necesario que claramente se 
establezca que ·la ruptura del equilibrio no es originada de una manera u otra por la conducta del 
propio contratante. 
"Por otra parte, en cuanto al régimen legal aplicable al contrato objeto del presente proceso es 
necesario precisar en primer lugar que el contrato de concesión es un contrato estatal por esencia al 
cual se le aplican los principios fundamentales de esta categoría jurídica, que precisamente fueron 
definidos por el Consejo de Estado Francés en relación con este tipo de contratos. En efecto el 
contrato de concesión es un contrato de larga duración en el cual es fundamental que se pueda adaptar 
a las necesidades que surgen para así satisfacer el interés público y por ello está sujeto al principio de 
mutabilidad. Así mismo, teniendo en cuenta dicha mutabilidad y dada la necesidad de asegurar la 
satisfacción del interés público frente a situaciones no previsibles, el contrato de concesión se 
caracteriza también por el hecho de que en el mismo opera el principio de la preservación del equilibrio 
económico del contrato, para lo cual obviamente se deben tener en cuenta los riesgos que se asumen 
por el concesionario y la entidad concedente. 
"Por otra parte, el contrato de concesión, desde el punto de vista de las reglas aplicadas a todos los 
contratos se caracteriza por ser bilateral y oneroso. Ahora bien, se ha discutido si el contrato de 
concesión es conmutativo o aleatorio. Para el Tribunal dicha calificación no se puede aplicar de 
manera tajante y sin distinción al contrato de concesión, pues el concesionario asume ciertos riesgos 
161 "224 Richer ob cit, p. 564" 
162 "225 Alberto Ruiz Ojeda. La Concesión de Obra Pública. Ed Thomson - Civitas. Navarra, p. 264" 
163 "226 Citada por Ruiz, p. 274 y disponible en 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico /D.G. %20P A TRIMONIO /Junta%20Consultiva/ Comunicacio 
nes%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Europea/Concesiones%20Comunicacion%20CE.pdf 
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o ciertas aleas, y no podría entonces reclamar a la administración si ellas se presentan, pero al propio 
tiempo existen otros ·aspectos que no debe soportar el contratista y en particular el alea anormal, 
respecto de la cual tendrá derecho al restablecimiento del equilibro. Por consiguiente, lo fundamental 
es tener en cuenta los principios que inspiran el contrato de concesión y la distribución de riesgos que 
ello implica y las partes estipulen. 
"A este respecto debe recordarse la importancia de la correcta asignación de riesgos en el desarrollo 
de los contratos estatales y en particular los de infraestructura como se señaló en los documentos 
CONPES-2775-MHCP-DNPUINF-UPRU de abril de 1995, CONPES 3107 de abril 3 de 2001, que ya habían 
sido expedidos cuando se celebró el contrato objeto del presente proceso, y como se analiza en detalle 
en el capítulo siguiente. 
"Por otra parte, teniendo en cuenta que el contrato que se analiza se celebró en el año 2004 es claro 
que el mismo le es aplicable el régimen contemplado por la Ley 80 de 1993, pero así mismo se sujeta 
a la Ley 105 de 1993 que regula las concesiones de infraestructura. 
"B. Los Riesgos en el Contrato de Concesión de Obra Pública 
"Definida como está la naturaleza del contrato y su régimen jurídico, es imperioso analizar lo atinente 
a la regulación y alcance de los riesgos concernientes al contrato de concesión, aspecto que se erige 
como una de sus más importantes características. En efecto, es de la esencia de este contrato - esentialia 
negocia - que su ejecución sea por cttenta y riesgo del concesionario, tal como lo estipula el artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, disposición que permite afirmar el carácter esencial e imprescindible de los riesgos en 
relación con este tipo de contractual, según la definición dada al respecto por los artículos 1501 del 
Código Civil y 898 del Código de Comercio. 
"Es precisamente la marcada influencia del riesgo en la concesión, como elemento de su esencia 227164, 
uno de los aspectos que permite diferenciarla de otros tipos contractuales, pues en el marco del 
negocio concesional es el particular contratista quien tiene la responsabilidad de gestionar la obra o el 
servicio correspondiente a fin de obtener por esta vía el retorno de la inversión, sometiéndose así a 
los resultados positivos o negativos que llegue a presentarse durante el plazo de ejecución, incluyendo 
las diversas contingencias que eventualmente pueden impactar las proyecciones financieras estimadas 
en un prmc1p10. 
"Así lo ha concluido la doctrina especializada cuando señala que el riesgo constituye un elemento de 
la esencia del contrato de concesión, ya que se erige como una de sus características definitivas y 
determinantes. Concretamente, se ha expuesto en este sentido lo siguiente: 
'El principio básico de la tvncesión. y en general de todos los procedimientos privados de ~iemción de 
i'!,fraestrttct11ras deriva de qtte el riesgo emnómico del mismo ha de ser asumido mqyoritariamente por el 
concesionario. La propia Comisión Europea ha insistido en la esencialidad del riesgo 
dentro del esquema concesional: 'si los poderes ;Públicos as11men las contingemias vinculadas a la 
gestión de una obra. asegurando, ,bor ~iem,blo. el reembolso de la financiación.faltará el elemento de riesgo. En 
este caso, la Comisión considera q11e se trata de 1111 contrato público de obras y no de 11na concesión. Además, Ji. 
durante la duración del contrato o al término del mismo el tvncesionario recibe. directa o indirectamente (en 
forma de reembolso. de tvmbensación. de pérdidas o de otra fórma). una remuneración distinta de la 
correspondiente a la explotación. el contrato va no pod,ia ser tildado de tvncesión. En este caso, la mmpatibilidad 
de la financiación adicional tendlia qtte ser analiZf1da  la luz del co1!)1111to de disposiciones pertinentes de derecho 
comunitario '22s165 -destaca el Tribunal-. 
164 "221 • ••• sise estudia la definición de concesión de obras ptíblicas en pmtimla,; es fácil entender q11e la as11nció11 de riesgos por palie del 
contratista p,ivado es 1111 elemento de la esemia del co11trato,)'a q11e desde s11s a11tecedentes ,~motos ésta ha sido 1111a 10/a caractetistica. 
Ve otra pmte, siguiendo !a definición tradicional de concesión de obras ptíblicas, debe acordarse que el Co11sefo de Estado Francés, con 
motivo de la resolmió11 dela disputa j11diciaf planteada por la Comp{//7ía de Gas de Bo111rlea11x en el a110 1912, resaltó fa impo1ta11cia del 
riesgo concesional se17a!ado que el contrato e11 cita es aquel acuerdo de vol1111tades ,Por el c11al '.re 11ca1J,a a 1111 pa,timlar o 1111a sociedad e 
eiemtar una obra ,Ptíb!ica o de aseg¡1rar 1111 semicio ,Ptíblico. a su 1iesgo '. -Subrayado fuera de texto- (U meta Rojas, Juan Manuel: 
El contrato de concesión de obras públicas, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, pp. 97) 
165 "22s González García, Julio V.: El régimen de construcción de las infraestructuras. En: Lecciones y materiales para 
el estudio del derecho administrativo, Tomo V, 'Bienes e infraestrncturas públicas', Iustel, Madrid, 2009, pp. 278." 
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"Es sabido que los riesgos contractuales refieren a contingencias o sucesos inciertos o sobrevinientes 
que tienen la virtualidad de alterar potencialmente el sinalagma funcional del contratozw 166, haciendo 
más gravoso o impidiendo definitivamente la obtención del resultado buscado, más aun cuando se 
trata de relaciones negociales cuyo plazo se extiende en el tiempo como es el caso del contrato de 
concesión de obra pública, el cual supone que "[e]! Estado debe permitir qtte e/ concesionario explote la obra 
constmida d11rante ttn tér!llino qtte le pewita et1brir las cargas del capital, es decir, a!llortización e intereses del capital 
invertido y los gastos de exploración qtte t11viere'230167. 
"El acaecimiento de estas contingencias puede afectar las proyecciones o estimaciones plantadas por 
los contratantes al inicio de la concesión, repercutiendo eventualmente en las condiciones técnicas y 
financieras del contrato y en particular en la ecuación económica preestablecida. Por tal motivo, 
atendiendo a la naturaleza conmutativa y onerosa que es inherente al contrato de concesión231 168, 
suscita importancia que desde un inicio sean valorados e identificados los riesgos que puedan 
presentarse durante las etapas de ejecución contractual a fin de precisar aquéllos que corresponden al 
Estado, los que pueden ser asumidos por el particular contratista y cuáles definitivamente no pueden 
trasladarse al concesionario en forma válida232'69. 
"Es tal la importancia de lo anterior que la Ley 1150 de 2007 en su artículo 423317º estableció como 
regla de imperativo cumplimiento la dist1ibt1ción de riesgos en los Contratos Estatales, de forma tal que en 
los respectivos pliegos de condiciones en la denominada audiencia de riesgos deberá establecerse lo 
concerniente a su estimación, tipificación y asignación, pretendiendo con ello la mitigación o 
atenuación de los efectos generados con la ocurrencia de tales hechos contingentes, al asignarlos a la 
parte que esté en mejores condiciones para contratarlos o manejarlos234171. 
"Si bien la disposición en comento no aplica para el caso concreto al ser posterior al contrato de 
marras, permite evidenciar que la tipificación de los riesgos en el marco de la contratación pública, así 
como su correcta dosificación y asignación durante la etapa precontractual, constituye materia crucial 
y del todo determinante para posibilitar la debida ejecución del contrato y la satisfacción de su 
correspondiente objeto, ya que así habrá claridad ex ante sobre el manejo de las contingencias que 
puedan presentarse durante el plazo de duración. Así lo ha concluido la doctrina extranjera al señalar 
de manera puntual que: 
'La concesión CO/JJO contrato agl11tina, en gran medida, toda la historia de este modo de gestión y de interca1J1bio 
de reet1rsos para la producción de bienes públicos. 'U na de las princi,_bales fimciones de los contratos -dice 
MARCO U-es repartir los riesgos entre las partes', lo cual es una forma de condensar lo qtte la sabidttría jmidica 
convencional entiende por contrato: q11e s fuente de obligaciones y de derechos o, dicho de otro modo, qtte es ttna 
stterte de correlación entre los riesgos y las retribuciones de cada ttna de las ,bartes. (. . .) 
Hqy 1111 ele1J1ento n siempre considerado y al que prestaremos aquí 11na atención especial-la vincttlación entre 
asignación de riesgos y retribuciones qtte todo contrato procura y la estr11ct11ra de incentivos qtte una determinada 
!llodalidad contract11al-en nuestro caso la concesión de obra ptíblica-lleva ínsita en cttanto institución. Cualquier 
insistencia en esta última idea es poca: los contratos permiten 1111 interca1J1bio €[iciente y.jttsto de reettrsos cttando 
las retrib11ciones y pérdidas qtte las partes obtienen guardan correlmión estricta con los riesgos que les son 
asignados y con la diligencia q11e deben ,Poner en práctica ,Para controlarlos. de manera que la !llaterializ.ación 
del riesgo supone una pérdida y stt ~fectiva contención ttna ganamia. 'm 172 -Subrayado del Tribunal-
166 "229 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 28 de 
agosto de 2014, Exp. 17.660, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera." 
167 "230 Díez, Manuel María: Derecho Administrativo, Tomo III, Omeba, Buenos Aires, 1967, p. 129" 
168 "231 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 12 de diciembre de 2006, Rad. 1.792, C.P. 
Luis Fernando Álvarez Jaramillo." 
169 "232 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 12 de diciembre de 2006, Rad. 1.792, C.P. 
Luis Fernando Álvarez Jaramillo." 
170 "233 Art. 4, Ley 1150 de 2007: 'De la dist1ib11ció11 de iesgos e11 los contratos estatales. Los pliegos de co11diáones o s11s eq11ivale11tes 
deberán inc!11ir le estimación, tipificación y asig11ación de los ,iesgos previsibles i11vo!t1crados en laco11tratación~ 
'E11 las liátaciones públicas, los pliegos de co11diciones de las entidades estatales deberán se,7alar elmomento en el q11e, con a11te1ioridad a la
presentación de las efertas, los eferentes y la entidad revisarán la asignación de 1iesgos con el fin de establecer s11 disllib11ció11 definitiva."' 
171 "234 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2004, 
Exp. 27.921, C.P. Ramiro Saavedra Becerra." 
172 "235 Ruíz Ojeda, Alberto: La concesión de obra pública, Thomson - Civitas, Navarra, 2006, pp. 272." 
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"Tratándose específicamente del contrato de concesión, el legislador Colombiano se encargó de 
establecer una premisa general en materia de asignación de riesgos, disponiendo de manera expresa 
que la ejecución de este tipo contractual sería por cttenta y riesgo del concesionario (art. 32, ley 80 de 1993), 
debido a sus conocimientos especializados al respecto, a su experiencia en el medio y, además, por la 
capacidad que le asiste para valorar previamente las condiciones de la concesión que habrá de ejecutar, 
entre ellas las eventuales contingencias que llegaren a ocurrir durante el andar del contrato. 
"Por esta regla merece una precisión en el sentido de considerar que, si bien el concesionario ejecuta 
el respectivo contrato por su cuenta y riesgo, esto no supone que los riesgos que a él correspondan 
sean asumidos de manera ilimitada y menos aún que este contrato conmutativo varíe su naturaleza a 
la de un negocio absolutamente aleatorio. Hay que entender a este respecto que el contratista particular 
que asume los riesgos en el marco de una concesión lo hace en condiciones de nonnalidad o 
previsibilidad, en otras palabras -como lo define RAMÓN PARADA-, los riesgos del concesionario se 
asumen o se moderan en una 'proporción sttstancial'23/73 
"Los riesgos que corresponden al concesionario se asumen entonces en condiciones de regularidad, 
de alú que se denominen como riesgos corrientes, razonables, proporcionados o equilibrados, de 
manera que su alcance o aplicación no puede extenderse en forma abstracta, general e ilimitada, pues 
sería inadmisible ' ... qtte en una relación contractual de derecho ptíblico, el contratista deba asumir efectaciones 
imprevisibles o extraordinarias, de st[ftciente ntidad para efectar la estmctttra del contrato'23/1-1. 
"Bien lo ha dicho el H. Consejo de Estado al señalar que el contratista asume los riesgos del contrato 
solamente hasta llegar a un punto de normalidad, de manera que los riesgos anormales o 
extraordinarios no pueden atribuirse al particular contratista que funge como colaborador de la 
Administración. La Sección Tercera ha expresado lo siguiente: 
'La Sala no pretende desconocer que todo contratista con el Estado, asttme la obligación de soportar ttn riesgo 
contractual de carácter normal y si se qttiere inherente a todo tipo de contratación ptíblica. Pero tampoco podría 
admitirse que, en ttna relación contractttal de derecho público, el contratista deba asttmir rieJgos anormales o 
extraordinarios, de st[ftciente ntidad como para afectar la estmctttra económica del contrato, hasta el pttnto de 
impedirle obtener los beneficios, tttilidades o provechos pec11niarios contractualmente presupttestados:238175 
"En pronunciamiento posterior, el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo reiteró que: 
'La doctrina ha entendido que en todo contrato con el Estado, el contratista debe soportar a s11 propio costo y
riesgo el álea normal de toda negociación, o así el álea anormal, Ct!Jas consecttemias deben serle resarcidas o
atenttadas. Lo qtte significa q11e la situación del contratante debe ser jinahnente tal qm ptteda lograr la ganancia 
razonable qm habrá obtenido de cttmplirse l contrato en las condiciones normales. '23/76 
"Considerando que en materia de concesión, es la misma ley la que define la asignación de los riesgos 
in genere -radicándolos en cabeza del concesionario-, es importante tener en cuenta que respecto a los 
demás contratos, el análisis en cuanto al tipo de riesgos que asumen los contratistas no difiere de lo 
expuesto supra, de alú que la negoción en cuanto a su tipificación, dosificación y asignación deba 
siempre circunscribirse a los riesgos previsibles, ordinarios o normales, pues como se dijo antes, hay 
imposibilidad en la determinación de aquellos catalogados como extraordinario o imprevisibles. 
173 "236 Parada, Ramón: Derecho Administrativo, Tomo II, 21ª edición, Open, ~adrid, 2014, p. 264." 
174 "237 Laudo arbitral proferido el 21 de noviembre de 2006, dentro de las controversias surgidas entre la Unidad 
Administrativa de la Aeronáutica Civil y Cadad. Así mismo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Sentencia de mayo 9 de 1996, CP. Daniel Suárez Hernández, Expediente No. 10.151. Tampoco asume 
el concesionario los riesgos de un ' ... álea' a11onna/, i1reg11/a,; extraordinaria o 'aco11tecimie11to -excepcio11al-q11e }i71Stra o excede 
los cá!c11los q1111 las pmtes p11diero11 hacer 1111 el momento de formalizar el contrato'. ni los de sucesos extraordinarios, imprevistos e 
imprevisibles al instante de la celebración del mismo, los derivados del incumplimiento de éste por la entidad estatal, 
de sus actuaciones u omisiones imputables o de sus actos administrativos y decisiones generales o particulares ulteriores. 
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 25 de noviembre de 1999)" 
175 "23s Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 de mayo de 1996, 
Exp. 10.151." 
176 "239 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 25 de noviembre de 
1999, C.P. Ricardo Hoyos Duque." 
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"En términos precisos y resumidos, el Doctrinante Héctor Jorge Escala concluye sobre el particular 
que, ' ... si el cocontratante debe sopo,tar, COtJJO en todo contrato, el 1iesgo normal propio de cttalq11ier negocio, no debe 
cargar con 1111 riesgo anormal, que lo privaría de las ganancias razonables q11e hubiera obtenido si la relación contract11al 
hubiera podido et1tJJplirse en las condiciones tenidas en et1enta inicialtJJente'2+0.117 
"Estos postulados permiten entender el abandono de la concepción del 'riesgo y ventura' como teoría 
de asignación de riesgos respecto del contrato de concesión y, en general, frente a la contratación de 
la Administración Pública241178, pues bajo los postulados de este esquema, que se fundamentaba en 
una interpretación extrema de los principios /ex contrac!tts y pacta s1111t servanda, el contratista tenía que 
soportar la mayor onerosidad que llegare a presentarse durante la ejecución, sin poder exculparse en 
razones de anormalidad o imprevisibilidad para liberarse de sus obligaciones y sin tener derecho a que 
se incrementara el precio inicialmente pactado que le permitiera cubrir tales desequilibrios, pues ' 
los riesgos anteriores al pago había de soportarlos el propio contratista'212.119 
"Los riesgos constituyen en estos términos un elemento de la esencia de la concesión, en cuyo marco 
son atribuidos al contratista aquéllos inherentes a su negocio o actividad comercial, vale decir, los que 
se encuentran en su órbita de manejo y control, criterio que debe ser tenido en cuenta para definir el 
esquema de riesgos del negocio y para valorar la tipificación, estimación y asignación de los mismos, 
entendiendo que' .. . una asignación adecttada de riesgos es aquella que tJJinitJJiza el costo de s11 tJJitigación. Ello se 
logra asignando cada riesgo a la parte q11e tJJefor lo controla'243_ 1so
"Sobre este particular aspecto se ha referido la jurisprudencia indicando de manera diáfana cuáles son 
entonces los riesgos que debe asumir el contratista del Estado, precisando en este sentido que dada 
su condición de conocedor del negocio y su experiencia en la ejecución de la obra o en la prestación 
del servicio de que se trate, deberá asumir aquellos riesgos inherentes al negocio mismo, a su propia 
actividad empresarial. Según el H. Consejo de Estado: 
' ... es tJJenester diferenciar los riesgos inherentes a la efecttción y así tJJÍStJJo pr pios del negocio, como se dijo, estos 
sí a cargo del contratista, en cttanto conocedor de la empresa qtte emprende, de factores qjenos, con entidad 
seficiente para aminorar la 11tilidad esperada e incluso generar pérdidas, al p11nto de invertir el supuesto de 
equidad, acorde con el C11al las tvsas perecen para el d11eño. 
'Y es que la ecuación financiera del contrato p11ede verse efectada a) por incumplimiento de las prestaciones 
derivadas del contrato; b) porq11e n efenicio de potestades constitucionales y legales e adoptan medidas que si 
bien no tocan la relación directamente la afectan negativamente y t) por jattores externos, sttrgidos durante la 
efemción, pero paralelos a esta, posteriores a la celebración y qjenos a las partes, tvn entidad stgiciente para 
pett11rbar el eq11ilibrio c ntract11ahu181. En este tÍ!timo caso, cimmstancias imprevisibles qtte por lo mismo no 
p11eden entenderse comprendidas en la relación contratt11al. '2+s'82 
"De acuerdo con lo anterior, los riesgos pueden distinguirse en (i) internos empresariales y (ii) externos 
anormales, siendo los primeros aquellos inherentes al objeto de la organización misma del concesionario, 
177 "240 Escola, Hector Jorge: Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Tomo 1, Depalma, Buenos Aires, 1977. 
pp. 453." 
178 "241 Así lo ha concluido la doctrina al señalar que, ' ... en la actualidad, debido a 1111 cambio en la concepción de las relaciones 
eco11ó1J1icas enl!~ ad111illistració11 y pmtimlares, el 1iesgo y ve11t11ra ha df!fado de ser 1111a c ,:ga obligacio11a/, en virtud de la cual se transfieren 
e11 cabeza del contratista todos los evel/tos p,mibles y da,7osos susceptibles de ser tratados co!llo 1iesgo, para convenirse n ,m p,ivilegio o trato 
en s11 Javo,: 
Lo anterior, en razón de la con11í11 aceptación de 110 pmnitir, en 11i11glÍ11 euB11to, la cons111JJación de 1111 rleseq11i!ib1io ec nómico e/Jire los 
be11eficios recibirlos con la prestación arle11rlarla, y con las ca,:gas ufridas con s11 l!fec11ció11. Y, ta1JJbién por el hecho de que e II derecho 
ad1JJi11istrativo el istum pn!titm es 1111a realidad ;iuirlica, dado que la fi/ación del precio es una situación anterior a un ado de disposición de 
la Ad!lli11istració11, q 1e se e11cue11tra regido por el p1i11cipio de legalidad objetiva.' (Urueta Rojas, Juan Manuel: El contrato de 
concesión de obras públicas, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, pp. 97)" 
179 "242 García de Enterría, Eduardo. Fernández, Tomás-Ramón: Ob. Cit. pp. 729." 
180 "243 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2004, 
Exp. 27.921, C.P. Ramiro Saavedra Becerra." 
181 "244 Cita del original: 'Co11sefo de Estado. Sala de los Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia de 11 de diciembre de 
2003. Proceso No. 16433. C.P. Ricardo Hryos D11q11e. Se11te11cia de 18 de septiembre de 2003, Exp. 15119, C.P. Ramiro Saavedra 
Bece1ra" 
182 "245Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercero, Subsección B, Sentencia de seis (6) 
de diciembre de 2013, Exp. 21. 613, C.P. Stella Canto Díaz Del Castillo" 
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quien, debido a sus especiales conocimientos, tiene la carga de prever su posible ocurrencia desde la 
negociación misma - etapa precontractual- y, por tanto, deberá asumir las respectivas consecuencias, 
pues se trata de riesgos normales, ordinarios, propios al desenvolvimiento de su objeto y que no escapan 
a su alcance, debido a que se encuentran en su órbita de manejo o administración. En este sentido, 
sumado a que el concesionario tenga que valorar esos efectos y considerarlos en la determinación del 
precio de su oferta, también deberá adoptar las medidas pertinentes con el fin de evitar su ocurrencia 
o matizar sus secuelas246.183 
"Por el contrario, se entiende por riesgo externo o anormales aquellos ajenos a la esfera del concesionario, 
de ocurrencia extraordinaria y de difícil -casi imposible- previsión y que llevan a que la ejecución del 
contrato sea más gravosa -aunque no irresistible241184 -en razón a que sus efectos desbordan las 
proyecciones inicialmente estipuladas, lo cual implica que no puedan ser asumidos por el particular 
contratista, pues su ocurrencia no depende de su conducta, sino de factores externos ajenos a su 
organización. Bajo esta perspectiva, el concesionario estaría habilitado para que, luego de constatar la 
existencia de un desequilibrio en la ecuación económica del contrato, solicite su restablecimiento a la 
entidad contratante en los términos del artículo 5 numeral 1 ºdela Ley 80 de 1993248185. 
"En Conclusión, la asunción de riesgos por parte del concesionario se circunscribe siempre a aquéllos 
que son previsibles, ordinarios o normales, de forma que nunca podrán atribuirse estas contingencias 
en condiciones absolutas o extraordinarias, pues nadie estás obligado a lo imposible. En todo caso, 
habrá que tener en cuenta que, ' .. . todo empresario ha de aplicar sus habilidades con diligenáa para controlar los 
riesgos qtte le han sido asignados ya que, de no resttltar así, las conseC11enáas negativas de la materialización de la 
incertidumbre se trad11árán en ttna pérdida o en ttn menos beneficio '249. 186 
"La doctrina y la jurisprudencia han identificado distintas clases o tipos de riesgo en relación con el 
contrato de concesión, atendiendo a su alcance, su objetivo y los efectos que generan. Entre estos 
riesgos pueden enunciarse: i) el financiero; ii) el cambiario; iii) el crediticio; iv) el riesgo constructivo; v) 
el riesgo de operación; vi) el riesgo por cambios de ley o regulatorio; vii) el riesgo político; viii) el riesgo 
ambiental; ix) el riesgo comercial y x) el riesgo de adquisición de predios; entre otros." 
Iguales consideraciones a todas las anteriores hizo el Tribunal Arbitral que profirió el Laudo del 11 
de mayo de 2016 mediante el cual se dirimieron las controversias entonces existentes entre la 
Sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S. y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-. 
En forma similar a lo aquí expuesto, véase igualmente el Laudo proferido el 6 de octubre de 2016 
por el Tribunal de Arbitramento que dirimió las controversias entre los integrantes de la Unión 
Temporal para el Desarrollo Vial del Norte de Bogotá DEVINORTE y la Agencia Nacional 
de Infraestructura - ANI. 
183 "246 Sobre el particular, el H. Consejo de Estado ha señalado: '[h]abría que concluir entonces que las variaciones que 
eventualmente podrían sucederse dentro de una operación normal, bien sean favorables o desfavorable a los intereses 
económicos del concesionario, corresponderían a su riesgo negocia!, es decir, al álea normal de los negocios y, por lo 
tanto, en manera alguna podria (sic) trasladarse los déficit respectivos a la entidad pública contratante, ni tampoco 
podría exigírsele al concesionario la entrega del superávit a la entidad concedente cuando los resultados superaren las 
proyecciones iniciales, puesto que tales medidas no resultan congruentes en un negocio en el cual los riesgos que cada 
una de las partes asumen deben quedar definidos desde antes de la celebración del contrato, para que, de esta manera, 
cada una de ellas tenga suficiente claridad sobre los mismos y adopte los mecanismos necesarios para cubrirlos'. 
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 31 de octubre de 2007, 
Exp.15.475, C.P. Mauricio Fajardo Gómez)" 
184 "247 La 'irresistibilidad' como característica propia de la fuerza mayor -artículo 1º, Ley 95 de 1890-, no es aplicable 
tratándose de la 'teoría de la imprevisión', pues en esta última, pese a que la ejecución del contrato se vuelve más gravosa 
debido a la ocurrencia de circunstancias extraordinarias, sí puede cumplirse el objeto contractual." 
185 "243Art. 5, Ley 80 de 1993: 'De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata 
el artículo 3º. de esta ley, los contratistas: 
'1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se 
altere o modifique durante la vigencia del contrato. 
'En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibro de la ecuación 
económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables 
a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que 
restablecer la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato'." 
186 "249 Ruíz Ojeda, Alberto: La concesión de obra pública, Thomson - Civitas, Navarra. 2006, pp. 265." 
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C. SOBRE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS GENERALES QUE 
RODEARON LA ADJUDICACIÓN, CELEBRACIÓN Y MODIFICACIÓN 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0377 DE 2002 
De conformidad con la revisión de los medios de prueba decretados, practicados e incorporados 
en legal forma durante la actuación procesal, el Tribunal destaca la ocurrencia de los siguientes 
hechos generales: 
1. La Licitación Pública No. C0-002-2001 
Mediante la Resolución No. 007493 del 21 de diciembre de 2001, el Instituto Nacional de Vías -
INVIAS, ordenó la apertura de la Licitación Pública No. C0-002-2001 con el fin de seleccionar 
una persona o grupo de personas para celebrar un Contrato de Concesión para la construcción, 
rehabilitación y mejoramiento, operación y mantenimiento del Proyecto Vial Briceño - Tunja -
Sogamoso. 
Conforme al Pliego de Condiciones de la Licitación, el contrato a celebrar sería un CONTRATO 
ESTATAL DE CONCESIÓN definido en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, cuya 
minuta se incluyó en el Anexo de los citados Pliegos y, de acuerdo con la Ley 105 de 1993 y la 
política pública adoptada en materia de infraestructura vial nacional, correspondería a una 
Concesión de Tercera Generación. 
2. La adjudicación y celebración del Contrato de Concesión 
El Contrato de Concesión fue adjudicado mediante la Resolución No. 2715 del 3 de julio de 2002. 
Posteriormente, el 15 de julio de 2002 se suscribió el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 
entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el CONSORCIO SOLARTE SOLARTE. 
3. La cesión del Contrato del CONSORCIO SOLARTE SOLARTE a la sociedad CSS 
CONSTRUCTORES S.A. 
Posteriormente, el Contrato de Concesión 0377 de 2002, fue cedido del CONSORCIO SOLARTE 
SOLARTE a la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., mediante la suscripción del documento 
denominado "Cesión de contrato de concesión mímero 0377 del 15 de )11/io de 2002", suscrito el 3 de 
noviembre de 2013. 
4. La cesión del Contrato del INVIAS al INCO y la transformación de éste en 
laANI 
Mediante el Decreto Ley 1800 de 2003, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE 
CONCESIONES - INCO, establecimiento público del orden nacional, con el objeto de planear, 
estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se 
desarrollen con participación del capital privado y en especial las concesiones, en los modos 
carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario, al tiempo que mediante el Decreto 2056 de 2003 se 
modificó la estructura y funciones del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS que tendría como 
objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura 
no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteas primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la 
infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 84 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
En desarrollo de lo dispuesto en tales decretos, mediante la Resolución No. 003045 del 22 de agosto 
de 2003, expedida por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS, se dispuso la cesión, 
a título gratuito, del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, celebrado con el CONSORCIO 
SOLARTE SOLARTE, al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO, en 
cumplimiento de lo cual, entre el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO y 
el Concesionario, el 15 de junio de 2004, se acordó la modificación del Contrato de Concesión 
mediante el cual el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES y/ o INCO sustituyó al 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y/ o INVÍAS y, en este sentido se entendería para todos 
los efectos que la entidad contratante es aquella. 
A su vez, conforme a lo previsto en el Decreto Ley 4165 de 3 de noviembre de 2011, el 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO, fue transformado en la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, Agencia Nacional Estatal de 
Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al 
Ministerio de Transporte (artículo 1 º), el cual dispuso que "Los derechos y obligaciones que a la 
fecha de expedición del presente decreto tenga el Instituto Nacional de Concesiones -INCO, 
continuarán a favor y a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura" (artículo 25). 
5. El Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 
En la Cláusula 2 se definió el objeto del Contrato, así: 
"CLÁUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO 
"El objeto del presente Contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 32, numeral 4, de 
la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo año, es el otorgamiento al CONCESIONARIO de 
una concesión para que realice, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, las obras 
de construcción, rehabilitación y mejoramiento, la operación y el mantenimiento de los 
Trayectos187, la prestación de servicios y el uso de las bienes de propiedad del INVIAS dados en 
concesión, para la cabal ejecución del Proyecto, bajo el control y vigilancia del INVIAS y demás 
entidades competentes que determine la ley, y con la financiación que el CONCESIONARIO 
obtenga de los Prestamistas y provea de sus propios recursos y los Pagos Estatales que serán 
destinados a financiar parte del costo de la obra que deberá realizar el CONCESIONARIO en 
virtud del Contrato, incluida la Deuda Subordinada de los Accionistas. 
"El INVIAS concede al CONCESIONARIO por medio de este Contrato el uso y la explotación 
del Proyecto por el tiempo de duración del Contrato, para que sea destinado al servicio público 
de transporte, a cambio de una remuneración que consiste en lo siguiente: (a) la cesión de los 
derechos del INVIAS sobre (i) el recaudo del Peaje en los sitios y con las tarifas que sean aplicables 
de conformidad con este Contrato y (ii) el recaudo de la Contribución de Valorización de los 
predios afectados por las obras a realizar en el Proyecto, distribuida y liquidada de acuerdo a lo 
establecido en los términos de este Contrato; y (b) la entrega de los Pagos Estatales para los fines 
y en los términos establecidos en este Contrato. La Contribución de Valorización que sea 
efectivamente recaudada se contabilizara como Ingreso Real en los términos de las Cláusulas 16 
y concordantes de este Contrato. Dicha Contribución de Valorización, a pesar de haber sido 
cedida al CONCESIONARIO en virtud de este Contrato, deberá ser presupuestada coma ingreso 
del INVIAS, si así lo disponen las normas vigentes aplicables y su ejecución se hará conforme a lo 
establecido en este Contrato. 
"El CONCESIONARIO realizará todas aquellas actividades necesarias para la adecuada y 
oportuna prestación del servicio y el correcto funcionamiento del Proyecto, cumpliendo los 
187 En la cláusula 1. DEFINICIONES del Contrato (folios 31 y 32 Cuaderno de Pruebas Nº 1), se encuentran 
relacionados 18 Trayectos o segmentos en los que se dividieron las vías '~i!spec!o de las males versa este contrato, para efectos 
de la 1:fecttción del Prqyecto, seglÍn se detemJina en las Especificaciones Técnicas de Constmcción, y Rehabilitación y M1:Joramiento ". 
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requisitos mínimos establecidos en el presente Contrato y siempre bajo la dirección, control y 
vigilancia del INVIAS. 
"PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL PROYECTO VIAL: El alcance físico 
específico del Proyecto se divide en el Alcance Básico y el Avance Condicionado, los cuales se 
describen en las Cláusulas 6.2.1. y 7.2.7., respectivamente, y demás concordantes del Contrato, así 
como en las Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento. 
"En desarrollo del objeto del Contrato, el CONCESIONARIO deberá realizar todas las obras 
previstas en el Alcance Básico y el Alcance Condicionado para todos los Trayectos y e 
mantenimiento y construcción de los Puentes del Proyecto de conformidad con lo establecido 
en los Pliegos, las Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento, las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento, el mismo 
Contrato, el Cronograma de Priorización de Obras, el Anexo No. 1 - Esquema de Gradualidad-, 
los requerimientos establecidos por la respectiva autoridad ambiental y el Plan de Gestión Social. 
"PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de existir cualquier contradicción entre el Cronograma 
de Priorización de Obras y cualquiera de los documentos que a continuación se enumeran, 
prevalecerán en su orden dichos documentos, sobre el Cronograma de Priorización de Obras: 
(i) el Contrato; (ii) el Pliego de Condiciones; y/ o (iii) las Especificaciones Técnicas de 
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y/ o fas Especificaciones Técnicas de 
Operación y Mantenimiento. ''188 
El 23 de septiembre de 2002, se suscribió el acta de inicio del Contrato entre el CONSORCIO 
SOLARTE SOLARTE y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. 
LaANI y el Concesionario, en desarrollo del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, han suscrito 
treinta y cuatro (34) documentos modificatorios que se incorporaron a las actividades inicialmente 
pactadas entre el Concesionario y la ANI. 
La revisión de los temas que convocaron a este Tribunal Arbitral tuvo origen en las mesas de 
conversaciones adelantadas entre las partes, a partir de la firma del documento denominado "Bases 
de Conversaciones", de fecha 20 de septiembre de 2013, donde se tuvo como propósito evaluar los 
temas pendientes de la Concesión, incluyendo los reconocimientos económicos pretendidos por el 
Concesionario. 
Como resultado de las mesas de trabajo, la ANI y el Concesionario alcanzaron diferentes acuerdos, 
incorporados como modificaciones contractuales, quedando pendiente el reconocimiento de las 
pretensiones que ahora se invocan por el Concesionario. 
D. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ARBITRAL 
Acerca del mérito general de las pretensiones de la demanda arbitral, a partir de un incumplimiento 
(pretensiones declarativas principales) o de una afectación de las condiciones económicas del 
contrato (pretensiones declarativas subsidiarias), con base en lo cual se propusieron las tres 
controversias: a) La relacionada con la compensación tarifaria; b) la relacionada con la 
compensación por la no relocalización del peaje ''Albarracín"; y, c) la relacionada con la 
compensación por el cobro de la tasa de vigilancia y la contribución de fomento al turismo, el 
Agente del Ministerio Público consideró necesario referirse a las dos fuentes de derecho a efecto 
de establecer al amparo de cual de ellas debe resolverse cada controversia, esto es, el incumplimiento 
de las obligaciones contractuales o el rompimiento del equilibrio económico, los cuales constituyen 
2 eventos diferentes no obstante que, uno y otro, pueden generar afectaciones económicas para el 
188 Folio 35 y 36, Cuaderno de Pruebas Nº 1 
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contratista. El primero, o sea el incumplimiento, dijo, implica un comportamiento antijurídico del 
contratante que genera daños al contratista, susceptibles de ser reparados; en estos casos la 
reparación es aplicación del principio conforme con el cual el que causa un daño debe repararlo. El 
segundo, es decir, el del rompimiento del equilibrio económico, señaló, implica una circunstancia 
posterior a la celebración del contrato, imposible de prever por las Partes, que rompe la 
conmutabilidad del negocio jurídico (por una actuación de la contratante, por una decisión 
normativa o por la imprevisión) y halla fundamento en el principio del no enriquecimiento sin causa, 
para lo cual trajo a colación reciente pronunciamiento del H. Consejo de Estado 189 y se refirió 
igualmente a la parte final del número 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 
Sobre el particular, el Tribunal señala que ciertamente, al efectuar un examen detallado del petit11m 
de la Demanda, puede advertirse que en algunos aspectos específicos es clara la voluntad de la Parte 
Convocan te de obtener pronunciamientos sobre el incumplimiento del Contrato de Concesión No. 
0377 de 2002, tal como ocurre con el segundo grupo de pretensiones declarativas en las que se 
hallan las pretensiones quinta principal y décima segunda; en otros casos específicos la relación con 
esa materia aparentemente no se plantea de manera tan directa, pero igual puede inferirse su afinidad 
con la misma sin mayores dificultades, en cuanto resulta indiscutible que a través de esas 
pretensiones se persigue el reconocimiento o la condena de indemnizaciones o de intereses 
moratorias, asuntos que por sí mismos transmiten la idea precisa de invocar la aplicación del 
correspondiente régimen de responsabilidad contractual y/ o que únicamente pueden concebirse 
dentro del mismo. 
El examen de la Demanda también revela, por el contrario, que otras de sus pretensiones ·se enfocan 
de manera directa -con el carácter de subsidiaria como sucede con la subsidiaria a la quinta principal 
o con el carácter de principales tal como ocurre con el tercero y cuarto grupo de pretensiones en 
las cuales se hallan la décima séptima, la décima octava y la vigésima novena-, en la declaratoria de 
hechos que afectaron el equilibrio económico del contrato o hacen referencia a la aplicación de esa 
institución en cuanto se apoyan en elementos que podrían justificar su invocación, comoquiera que 
el origen o la causa de las respectivas dificultades para la ejecución del Contrato habría tenido lugar 
en hechos no necesariamente atribuibles a las Partes en cuanto resultan ajenos a su comportamiento 
y/ o a sus obligaciones contractuales. 
El esquema anterior permite concluir, sin dificultad al respecto, que las pretensiones de la demanda 
se encuentran estructuradas en forma tal que en un grupo de pretensiones de manera principal se 
ha solicitado la declaratoria de incumplimiento contractual junto con las consiguientes condenas 
que de dicho fenómeno deberían derivarse, mientras que a la también alegada ruptura del equilibrio 
económico del contrato se ha acudido únicamente en subsidio de aquél, planteamiento este que el 
Tribunal encuentra coherente y, por tanto, lo acepta en línea de principio; a su vez, en otros grupos 
de pretensiones, la alegada ruptura del equilibrio económico se formula como pretensión principal; 
pero en uno y otro casos, según el régimen al que se acude, se señalan los supuestos, se cumplen 
los requisitos y están los elementos que deben acreditarse o satisfacerse, según el caso, para 
determinar acerca de su prosperidad y, naturalmente, determinar sus respectivas consecuencias o 
efectos. 
No obstante tales diferenciaciones, el Tribunal señala que por ahora no se ocupará de las mismas 
en la medida en que únicamente la prosperidad de las pretensiones declarativas será la que permitirá 
ocuparse con detalle de las pretensiones de condena que deban o puedan ser estimadas, oportunidad 
en la cual igualmente serán definitorias entonces las características de las pretensiones declarativas 
que llegaren a ser estimadas, esto es que sean las declarativas de incumplimiento o las declarativas 
de la ruptura del equilibrio económico del Contrato. 
Ahora bien, sin alejarse un ápice del Principio de Congruencia que constituye uno de los principales 
límites de la actividad judicial, hoy recogido de manera imperativa y perentoria en el artículo 281 
189 Sentencia de 14 de marzo de 2013, expediente 20.524. 
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del Código General del Proceso -C.G.P.-, según el cual la sentencia debe estar en perfecta 
consonancia, entre otros aspectos de importancia, con las pretensiones de la demanda, el Tribunal 
considera pertinente señalar que si bien resulta claro que de conformidad con los mandatos legales 
vigentes de ninguna manera le es posible conceder -si a ello hubiere lugar- nada diferente a lo que 
expresamente ha pedido la Parte Actora, también resulta necesario exponer el sentido en el cual 
entiende, de manera genérica, el petitum de la Demanda. 
Así pues, de la comentada forma en que se encuentran estructuradas las pretensiones de la Demanda 
el Tribunal entiende que dicha Demanda, de manera general, apunta en un grupo de pretensiones 
sobre un tema -compensación tarifaria- principalmente a obtener la declaratoria de incumplimiento 
del Contrato por causas imputables a la Parte Demandada y únicamente en subsidio de tales 
pretensiones, en caso de que aquellas fracasen, pide entonces que se declare la ruptura del equilibrio 
financiero de dicho Contrato. En los otros dos temas o controversias, el Tribunal entiende que 
dicha demanda, pide que se declare la ruptura de del equilibrio económico de dicho contrato. Se 
trata de controversias distintas y por lo tanto se pueden plantear las pretensiones de manera 
diferente, según la causa que las origina. 
La diferenciación entre las figuras del INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, por una parte y, 
por otra, de la RUPTURA DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO, la cual ha 
materializado en este caso la Demanda al perseguir la declaratoria del primero en forma principal 
en un grupo de pretensiones relacionadas con una controversia, al paso que solicita la declaratoria 
del segundo en relación con otras dos controversias distintas, a juicio del Tribunal consulta la 
distinción que al respecto ha realizado la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado. 
Ciertamente, en los últimos años el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo en 
Colombia ha puntualizado que no es posible considerar el incumplimiento de los Contratos 
Estatales, el cual desencadena la responsabilidad contractual, como causal de ruptura del equilibrio 
económico de dichos Contratos, en cuanto las figuras en mención resultan totalmente diferentes 
entre sí, sin que haya lugar a confundirlas. 
En este sentido resultan ilustrativas las precisiones que se transcriben parcialmente a continuación; 
así, en la providencia fechada en marzo 14 de 2013, expediente No. 20.524, se dijo al respecto: 
''VIL-La fractura del equilibrio económico -financiero del contrato.-
"El demandante considera que el equilibrio económico -financiero del contrato se q11ebrantó, porqtte las obras 
se iniciaron el 20 de jimio de 199 5, es decir, 14 meses desp11és de lo previsto, por hechos no imp1ttables a él y 
ello generó sobrecostos qtte tuvo que asumir en los gastos administrativos y en los materiales, en la mano de 
obra y en los equipos (hechos 18, 19, 26 y 27 de la demanda). 
'Para la Sala, los supuestos de hecho alegados no son constitt1tivos de ruptttra del equilibrio económico-
.financiero del contrato, sino de incumplimiento contractual 
''La ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del sinalagma flmcional 
(correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación egocia!, bien sea por la expresión 
del poder soberano del Estado, capaz de efectar el vínculo ;itrídico a través de decisiones con relevancia jurídica, 
bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a 
su co-contratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles q11e impactan la economía del 
contrato o por hechos previsibles en ct1anto a stt omrrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la 
variación de precios), por razones no imputables a las partes. 
''La Sección Tercera de esta Corporación ha acogido las teorías desarrolladas por la doctrina foránea en torno 
a las fl1entes qHe dan lttgar a la nrptt1ra del equilibrio económico - financiero del contrato estatal, sdialando 
que éste puede verse alterado por actos y hechos de la administración opor factores externos o extraños a las 
partes involucradas en la relación contractual A los primeros se les denomina ''hecho del príncipe':y ''potestas 
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itts variandi" (álea administrativa), mientras que a los s1rpt1estos qm emergen de la segtmda fttente se les 
enmarca dentro de la denominada ''teoría de la imprevisión''y paralelamente en la ''teoría de la 
previsibilidad'~ Lo anterior permite dedttcir, con absol11ta claridad, que p11ede verse alterado por el efercicio del 
poder dentro del marco de la legalidad o por sit11aciones qjenas a las partes, que hacen más o menos gravosa 
la prestación;pero, en ningún caso tiene htgar por los comportamientos antij11rídicos de las partes del contrato. 
"El incumplimiento contractual, en cambio, tiene origen en el comportamiento antfjttrídico de ttno de los 
contratantes, esto es, qm as11me ttn proceder contrario a las obligaciones qm contrqjo al celebrar el contrato y, 
como efecto principal, causa 1111 daíio ant!Jitrídico a la parte contraria que, desde !ttego, no está en la obligación 
de soportar,· además, el incttmplimiento genera la obligación de indemniZc,ar integralmente los petjtticios 
cattsados a la parte mmplida. 
''En esta oportunidad no es pertinente profimdizar sobre los fenómenos capaces de alterar el equilibrio 
económico -financiero de los contratos del Estado, pues sttrge de manera palmaria qm los s1rpttestos alegados 
por el demandante 110 se ubican, en estricto rigor, en ninguno de aq11éllos. 
''En efecto, la efemción de las obras sólo se inició el 20 de junio de 199 5 -pese a qtte el contrato q11edó 
peifeccionado 15 meses atrás (24 de marzo de 1994 -n11meral 1 de estas consideraciones-) y a q11e l término 
de efec11ción comenzó a correr el 8 de abril de 1994 (ver numeral 2 de estas consideraciones)-, porque la entidad 
contratante incumplió las obligaciones a s11 cargo, en la medida en que no hizo entrega oporttma de los planos 
y diseíios al constmctor y, por ello, se s11strqjo de la obligación de suscribir el acta de iniciación de las obras, 
ttna vez sati.ifechos los reqttisitos de efemción contemplados por el artímlo 41 de la Ley 80 de 199 3, todo lo 
cual obedeció a que la entidad p1Íblica celebró el contrato sin contar con licencia de constmcción (ver informe 
sttscrito por la Coordinadora del Gnrpo de Arq11itect11ra de la S,rperintendencia de Notariado -numeral 6 de 
estas consideraciones-)y tal omisión generó que tardara más de 1111 año en dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales a stt cargo (cumplimiento tardío de la obligación). Sólo en julio de 1994, es decir, 3 meses desp11és 
de iniciado el término de efecttción, la entidad administrativa inició el procedimiento administrativo tendiente 
a obtener la licencia de constmcdón y apenas 1 O meses después jite expedida, con carácter provisional (ver 
1111meral 9 de estas consideraciones). 
''Sin dttda a/gtma, las irregttlaridades que desencadenaron el inmmplimiento contract11al se coinenzaron a
gestar desde la etapa precontracfttal, p11es la entidad administrativa soslqyó el principio de planeación previsto 
en el artímlo 30 del Decreto lry 222 de 1983 (normatividad qtte rigió el proceso de selección del contratista 
en este caso), por cttanto no preparó de manera lógica, coherente y oportuna el prqyecto constmctivo y decidió 
adelantar el proceso de selección, tendiente a escoger el contratista que 1!}ec11taría las obras estmctttrales del 
edificio, sin haber solicitado, siquiera, la licenda de constmcdón y sin tener los planos y diseíios estmcturales 
definitivos, seglÍn se desprende de la pmeba allegada l proceso (ver numeral 6 de estas consideraciones). Una 
correcta planeación del prqyecto implicaba q11e la entidad administrativa httbiera encomendado al contratista 
la consecución de la licenda de constmcción y la elaboración de los planos y dise,Tos estmcfttrales o, en caso 
contrario, qJte hubiera iniciado el proceso de selección sólo citando contara con éstos. 
''La falta de planeadón trqjo como resultado qtte la entidad administrativa inc11mpliera l s obligaciones 
contractuales a stt cargo (artículos 1603 del C. C. y 4 - 1111meral 9- de la Lry 80 de 199 3). Las obras, qm 
debían r!}ectttarse en 168 días empezaron el 20 dejttnio de 1995, esto es, 14 meses y doce días después de 
iniciado el plazo contractual, porque sólo en mqyo de ese año la entidad obtttvo la licemia de construcdón 
provisional y ello generó que la vigencia del contrato se extendiera casi por dos (2) años, mando estaba prevista 
en 1111eve (9) meses, de manera que los sobrecostos alegados por el demandante tienen origen en el 
comportamiento antijurídico de la entidad contratante, es decir, en el inc11mplimiento de la obligaciones 
contractuales a s11 cargo y no en la nrptura del equilibrio contractual determinado por la expedición de normas 
de carácter general, impersonal y abstracto, por el efercicio de prerrogativas legales propias de la entidad 
contratante opor hechos imprevistos, imprevisibles e irresistibles qm se 11biq11en en la noción de imprevisión. 
''Es de anotar que, si bien el inciso seg1tt1do el nmneral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 199 3 contempla 
como ttno de los strpttestos de nrptt1ra del eq11ilibrio c ntract11al el incumplimiento de las obligaciones a cargo 
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de los contratantes, en esencia las dos fig11ras e diferencian, no sólo por el origen de los fenómenos, tal como 
q11edó explicado en precedencia, sino por las consecm11cias j11rídicas qtte emergen en uno y otro caso. 
''En efecto, la frachtra del equilibrio económico da !ttgar al restablecimiento del sinalagma fimcional pactado 
al momento de proponer o contratar, seg!Ín el caso, mientras q11e l inC11mplimiento da derecho, en algtmos 
casos, a la efec11ció11 farzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos supuestos, a la reparación 
integral de los pery11icios que provengan del comportamiento contrario a derecho del contratante inc11mplido, 
tanto patrimoniales (daño emergente y !11cro cesante) como extrapatrimoniales, en la medida en qm se acrediten 
dentro del proceso, tal como lo disponen el mtíctt!o 90 de la Constitt1ción Política (ettando el inmmplimiento 
sea imp11table a las entidades estatales) y los artíc11!os 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía 
con el 16 de la Lry 446 de 1998. 
''Ahora bien, la Sala no puede defar de llamar la atención respecto de la cifirmación, del Tribunal de primera 
instancia, atinente a qm el contratista convalidó el inmmplimiento de stt co-contratante, al Sttscribir el acta de 
inicio de las obras después de lo previsto y al recibir el anticipo 9 meses desp11és de iniciada la vigencia del 
contrato. 
''En opinión de esta Sala, no constt!ta los postulados de j11sticia efectt1ar 1111 ;úicio de reproche al contratista 
c11mplido, señalando que con stt obrar correcto y qj11stado a derecho convalidó el comportamiento antijurídico 
de la entidad contratante, constit11tivo deinettmplimiento de obligaciones a stt cargo, para concluir que aquél 
debió haber recibido el anticipo pactado, abstenerse de efecutar las obras y demandar el inc11mplimiento del 
contrato. Tal recriminación se a/1:Ja de los principios fimdamentales de los contratos y desconoce la bttena fe y 
la confianza que deben regentar la celebración, la ffemción y la inte,pretación de tales actos j11rídicos, egtín lo 
dispmsto por los artímlos 1603 (en armonía con el 1618) del Código Civil, 871 del Código de Comenio y
23 y 28 de la Ley 80 de 1993. 
''Por las razones expmstas, la Sala enc11entra amditado q11e la entidad demandada inc11mplió alg11nas de las 
obligaciones contract11ales a stt cargo, razón por la c11al debe responder por los pe,j11icios causados al 
demandante, en la medida en qtte se encmntren probados en el proceso y tengan origen en los hechos constit11tivos 
de inmmplimiento. 
''El demandante reclama la indemnización de los pe,j11icios causados por el retraso en la iniciación de las 
obras, representados en los mqyores costos administrativos y en el mqyor costo de materiales y eq11ipos" 190. 
Y en la sentencia de noviembre 27 de 2013, expediente No. 31.431, se reafirmó lo dicho con 
anterioridad en los siguientes términos: 
"7) Precisiones conceptuales en torno a las diferencias existentes entre las figuras del 
incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del contrato. 
''El arg11mento central expuesto tanto en la demanda como en el recurso de apelación se encaminó a advertir 
la cof!figuración del incumplimiento contractual imp1ttable a la entidad estatal, lo cita! según s11 parecer trqjo 
consigo la mptura del equilibrio económico del contrato. Dicha mptura se atribt!JÓ esencialmente a tres hechos: 
''El primero relativo al desconocimiento dela entidad estatal de la clá11s11!a c11arta del texto contract11al de
confarmidad con la cita! el valor de los honorarios correspondería al 1.2% calc11!ado sobre la facturación total 
auditada, s11ma q11e n el caso concreto ascendió a $17.256'634.332.00 por lo mal el porcentqje a favor del 
contratista debía haber correspondido al valor de $207'079.612.oo, y no a la suma inflexible de 
$180'000.000.oo como erradamente lo entendió la entidad estatal contratante. 
''El seg11ndo aspecto se hizo consistir en la suscripción de varios otrosíes motivados por el estado de desorden y 
la demora con qm eran entregadas las fact11ras y dommentos ometidos a revisión, lo mal, seg1Ín manifiesta la 
l90 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia fechada en 
marzo 14 de 2013. R.'ldicación No. 760012331000199603577-01, expediente No. 20.524. Demandante: Jairo Antonio 
Ossa López. Demandada: Superintendencia de Notariado y Registro. C.P., Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
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parte actora, habría ocasionado mqyores costos en la rjecución del contrato pues llevó a ampliar su plazo y con 
ello a aumentar el pago de salarios del personal que debió cttmplir dicha labor por ttn período mqyor al previsto 
inicialmente, entre otros pagos adicionales a los cuales e habría visto avocada  sttfragar. 
"En tercer !ttgar, especificamente se refiere a la mscripción del otros! No. 3 por Ct!Ja virtud la entidad habría 
impuesto obligaciones adicionales al contratista qtte no estaban relacionadas en el contrato inicial ni en la 
eferta, tales como la auditoría médica y la revisión contable de las reclamaciones xtemporáneas, la de los 
servicios de sa!ttd prestados dentro del proceso y la de aquellos pasivos no reclamados pero que aparecían 
debidamente justificados en los libros y comprobantes de la entidad, circunstancia en virtud de la cttal 
igualmente se debió ampliar el plazo y la cat;ga de trabqjo se incrementó notablemente por lo que debió asumir 
mqyores costos en stt rjecttción. 
· ''En los términos exp11estos seevidencia que el manrjo jurídico de la sit11ación fáctica que se presentó en el caso 
en examen respedo de los dos primeros ca,;gos, esto es la falta de pago de los honorarios pactados y la jaita de 
entrega en debida forma y oportunidad e los documentos, facturas y soportes ometidos a revisión, ambas 
situaciones constittttivas de incumplimiento contractttal atribttido a la entidad estatal por la inobservancia de 
los deberes y obligaciones derivadas del contrato, se alegaron como cattsas de la rttphtra del equilibrio económico, 
circunstancia qtte impone a la Sala la necesidad e efeduar algunas punfttalizaciones. 
La doctrina extra1!J·era h definido el equilibrio financiero del contrato como la " .... relación establecida por 
las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato, entre ttn co'!}unto de derechos del cocontratante y 
un C01!Jttnto de obligaciones de este, considerados equivalentes. " 191 
''Para la doctrina nacional autorizada, la equivalemia económica del contrato debe entenderse como ''la 
garantía que el derecho le otorga a la órbitapatrimonial del contratista, como un justo límite a la sttpremacía 
que ostenta la Administración Pública en sus relaciones jurídicas, como titttlar del poder de imperium del 
Estado y gestora del interés público. "192 
''En el campo de la contratación estatal se ha considerado que ''es cierto qtte el pacto de las partes recibe todo 
el poder que la lry le trasladó en cttanto a vehículo de regttláción de las relaciones sociales. Sin emba,;go ese 
actterdo se estructt1ra en unas determinadas y concretas situaciones, que justifican explican y condicionan los 
términos económicos qtte se convienen. En tanto esas sitt1aciones se mantengan inalterables durante sus 
rjecuciones conómicas seconservarán. Pero la modificación de ellas incluso por hechos no imputables a ningttna 
de las partes, comporta la alteración de la economía del contrato y el deber, generalmente a ca,;go del Estado, 
de recttperar esas condiciones a tltl nivel seml!Jante al existente al momento del negocio. "193 
Pues bien, al respecto cabe señalar qtte en stts orígenes la fig11ra de la ecuación económica del contrato estuvo 
orientada a oto,;gar ttna garantía en favor contratista como protección frente al poder de la Administración, 
dado que ésta concurría a la relación contractual investida de poderes o prerrogativas excepcionales o
exorbitantes que inevitablemente descartaban alguna posibilidad de igttaldad entre las partes de la relación 
contractual, garantía que de ninguna manera podía o debía entenderse como Jtn seguro de ingreso o 1ttilidade s 
a favor del contratista. 
''Posteriormente esa concepción stifrió tma mutación en cttanto se admitió que la noción del equilibrio económico 
estaba llamada a prosperar en favor de cualquiera de las partes del contrato, cuestión que inc!t!Je también 
como beneficiaria de dicha institución a la entidad estatal contratante y no sólo al contratista particular, 
variación q11e ncontró apqyo normativo en el artículo 20 del Decreto-lry 222 de 1983, según el cual, citando 
hubiere lugar a la modificación unilateral del contrato ''e) Debe g11ardarse elequilibrio financiero para ambas 
partes':· de la misma manera la Lry 80 de 199 3, actualmente vigente, disp11so en s11 artíc11lo 2 7 que si algtma 
191 MARIENHOFF, Miguel. "Contratos Administrativos Teoría General." En tratado de Derecho Administrativo. 
Tomo 111 -A.4. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot, p. 469. 
192 ESCOBAR GIL, Rodrigo, Teoría General de los Contratos de la Administración Pública; editorial Legis Editores, 
Bogotá. 20000, p. 401. 
193 DAVILA VINUEZA, Luis Guillermo. "Régimen Jurídico de la Contratación Estatal". Segunda Edición. 2010. Legis 
Editores, p. 489 
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de las partes de la relación contractual resttltare fectada con el rompimiento del eqtti!ibrio financiero del 
contrato podría ac11dir a s11 restablecimiento adoptando las medidas necesarias, a lo mal se adiciona la previsión 
consignada en el n11meral 3 del artíctt!o 4º de la misma Ley 80, por Ct!Ja virtttd se faculta expresamente a las 
entidades estatales para -o inclttso les impone el deber de-solicitar la actualización orevisión de precios c11ando 
se prod11zcan fenómenos q11e alteren en s11 contra el equilibrio económico del contrato. 
"Este enfoq11e d l equilibrio finamiero del contrato permite concebir esa institución como 1111 derecho fac11!tad 
del ctta! son tittt!ares, en ig11al medida, las dos partes de la relación contract11al. 
':41 aproximar con esa perspectiva el f11ndamento del equilibrio económico de los contratos estatales, res1t!ta 
posible identificar en esa fig11ra 11na doble dimensión: la primera relacionada con la eqttivalencia oijetiva q11e 
debería existir entre las correspondientes y correlativas prestaciones y la segtmda referida al respeto y 
mantenimiento de las condiciones xistentes qtte las partes t11vieron en menta al momento de s11 celebración19-1. 
'Ve! contenido concept11al puesto de presente, debe entenderse que el eq11ilibrio o eqttivalencia de la ec11ación 
económica del contrato tiene como finalidad garantizar qtte durante la tjecmión del contrato se mantengan las 
mismas condiciones técnicas, económicas y/ o financieras q11e las partes t11vieron en cuenta y pudieron conocer 
al momento de presentar eferta, en el caso de qm se hqya adelantado el procedimiento de la licitación o de 
contratar c11ando se h11biere ac11dido a la modalidad de contratación directa; en ese contexto resulta evidente 
q11e dicha eqttivalencia pt1Cde verse efectada o por factores externos a las partes q11e están llamados a 
enmadrarse dentro de la Te01ia de la Imprevisión o por diversas cattsas que pueden ser imp11tables a la 
Administración como consemencia o por razón de la expedición de actos administrativos en tjenicio legítimo 
de stt condición de autoridad 
':-4.hora bien, sea q11e se trate de 1111 contrato estatal sometido al imperio del Estat11to de Contratación Estatal 
o sea que se trate de aq11ellos q11e por corresponder a ttna regla de excepción a s11 aplicación, como ocurre n el 
caso q11e ahora se examina, se encttentre sometido a las normas del derecho privado o a disposiciones peciales, 
lo cierto es que la eq11ivalencia económica de las prestaciones contractuales constih!Je 11n principio medular qm 
se enmentra inmerso en la legislación en materia de contratación estatal y que además lo recogen varias 
disposiciones del al11dido derecho privado195, razón por la cual debe estar presente en todas las relaciones 
negocia!e/96, máxime mando uno de los extremos que la integran es tma entidad de naturaleza estatal por 
Ct!Ja intervención se desprende qm el negocio envuelve tma finalidad ptÍb!ica, de manera q11e por vía de principio 
el equilibrio económico del contrato también está llamado a permear las relaciones contract11ales sometidas al 
régimen de los partimlares197 en donde 11na de ellas sea 1111a persona j11rídica de derecho ptÍb!ico. 
194 HOYOS DUQUE, Ricardo. "El Equilibrio Económico del Contrato Estatal: La Jurisprudencia del Consejo de 
Estado y la Propuesta de Reforma a la Ley 80 de 1993". Artículo en "Contratación Estatal: Aspectos Controversiales -
Memorias IV Jornadas de Contratación Estatal". Compilador Felipe De Vivero Arciniegas. Universidad de los Andes. 
Facultad de Derecho. Ediciones Uniandes. Bogotá, D. C. septiembre de 2007, p. 103. 
195 "ARTÍCULO 868. REVISIÓN DEL CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS. Cuando 
circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución 
sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en 
grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. 
El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, 
los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. 
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea." (Código de Comercio). 
196 BENITEZ CAORCI,Juan J. "La Revisión del Contrato". Segunda Edición 2010. Editorial Temis, Bogotá, pp. 71-
72. "A través de una referencia panorámica se detecta que la tutela del débil aparece como una de las más significativas 
líneas evolutivas del derecho civil contemporáneo. Por consiguiente, ha surgido una nueva moral contractual mediante 
la intervención del juez en el contrato para hacer reinar un mínimo de equidad en las relaciones negociales. En el nuevo 
concepto de contrato, la equidad y la justicia vienen a ocupar el centro de gravedad en sustitución del mero juego de 
fuerzas volitivas e individualistas que en la sociedad de consumo, comprobadamente son llevadas al predominio, de la 
voluntad del más fuerte sobre el más vulnerable, resultando inaceptable el desequilibrio irrazonable de la ingeniería 
contractual, valorizándose el equilibrio intrínseco de la relación en su totalidad, redefiniéndose por tanto lo que es 
razonable en materia de concesiones del contratante más débil permitiendo así la existencia de un equilibrio mínimo en 
la relación contractual". 
197 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 21 de febrero de 2012, Exp. 2006-00537, M.P. William Namén 
Vargas. "A la revisión del contrato mercantil refiere el artículo 868 del Código de Comercio, sin definirla. El aspecto 
para caracterizarla atañe a sus condiciones, requisitos o presupuestos y consecuencias normativas. 
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"Realizadas las anteriores precisioms conceptuales en torno a la fig11ra del restablecimiento del eq11ilibrio 
económico, conviem agregar q11e l tratamiento jttrispmdmcial en torno al tema de inC11mplimie11to contract11al, 
como ca11sal gemradora de la ntphtra de dicho eq11ilibrio económico, ha sido pend11lar en c11anto en algtm as 
oporhmidades se han adoptado post11ras encaminadas a aceptar s1111bicació11 en el terreno de la responsabilidad 
contrachtal'98, entendimdo así la inobservancia del contenido bligacional de 11110 delos extremos contratantes 
como causa efi,ciente de dicho q11ebranto, mientras qt1e en otras tantas se ha hecho y se ha mantenido la 
distinción para efectos de identificar el eq11ilibrio económico y s11 ntpt11ra como 1111 ftnómmo qjmo por completo 
a las nocioms de inC11mplimimto y/ o de responsabilidad contrachtal'99• 
'~ obre ese partic11lar se impone agregar qtte esta disparidad en modo alg,1110 ha obedecido al arbitrio o al 
desconocimimto del tema por parte de la ]11rispmdencia aludida, sino que p11ede xplicarse n c11anto ha sido 
la misma legislación la que qttizá sin propiedad o de mamra equívoca sobre la materia, se ha octtpado de 
generar la co1ifi1sión en manto ha identificado el inc11mplimiento c ntract11al como 11na de las ca11sas 
generadoras de la ntpt11ra del eq11ilibrio económico del contrato, tal como lo rifúJa el tmor literal del n11meral 
primero del artíC11lo 5 de la Lry 80 de 199 3 en manto establece q11e ''si dicho equilibrio se rompe por 
incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá qtte restablecerse la eC11ación s11rgida l 
momento del nacimiento del contrato'~ 
En tomo a sus exigencias, delanteramente requiérese la existencia y validez del contrato. La inexistencia y la invalidez 
excluyen la teoría de la imprevisión y la revisión contractual por desequilibrio prestacional en tal virtud, sin perjuicio de 
los ajustes pertinentes en las prestaciones consecuenciales por nulidad. 
( ... ). 
El artículo 868 del Código de Comercio, dispone la regla para contratos de ejecución sucesiva, escalonada, periódica o 
diferida, cuyas prestaciones se proyectan en espacio temporal distante a su celebración, y pueden afectarse por 
circunstancias sobrevenidas, previas a su cumplimiento futuro y terminación. Exceptúa los contratos aleatorios y los de 
ejecución instantánea. De suyo, los eventos alteradores de la simetría prestacional, han de acontecer después de 
celebrado el contrato, durante su ejecución y previamente a su extinción. Por esto, el precepto excluye el de ejecución 
instantánea, al agotarse en un solo acto coetáneo, simultáneo, sincrónico e inmediato con su existencia, coincidiendo 
celebración y cumplimiento. Empero, el contrato puede crear prestaciones instantáneas, otras sucesivas, y los 
contratantes podrán diferir el cumplimiento mientras no contradigan el tipo contractual, ni la ley lo prohíba, ad exe1JJp!11m, 
en el mutuo la obligación a cargo del mutuario de restituir el préstamo y pagar intereses, puede ejecutarse al celebrarse 
o en lapso posterior. La revisión del contrato, en rigor se justifica por una prestación de cumplimiento futuro, cuya 
ejecución se hace después, en lapso ulterior a su existencia, así la determinación del desequilibrio prestacional o la 
excesiva onerosidad derive no de esa prestación unitaria sino de todo el contrato. Compréndase, entonces, la 
imposibilidad práctica de una alteración sobrevenida cuando la prestación se cumple o ejecuta al instante de su 
existencia, extinguiéndose en el mismo acto, también revisar o terminar lo que no existe. En tomo a los contratos 
aleatorios, la realidad muestra la probable alteración sobrevenida de la equivalencia prestacional, o su excesiva 
onerosidad en el cumplimiento. Contraría la lógica descartar su presencia ulterior, en especial, tratándose de aleas 
anormales, ajenas o extrañas al tipo concreto de contrato aleatorio o a su estructura, disciplina legal o a la negociación, 
previsión, dosificación, distribución y asunción de los riesgos. En estos eventos, procede corregir toda alteración 
ulterior, imprevista e imprevisible, por fuera o más allá del riesgo propio o alea normal de estos negocios, naturalmente 
no bajo la regla comentada sino a través de los otros mecanismos singulares (v. gr., la revisión ex art. 1060 del C. de 
Co, en el seguro), ya los inherentes a la definición o regulación del tipo contractual específico, ora los generales de la 
buena fe, la equidad y justicia contractual, por cuanto en ningún contrato puede imponerse a una parte soportar al 
infinito todos los riesgos, menos los anormales so pretexto de la incertidumbre prestacional, el azar, albur o 
contingencia. 
Dentro de los requisitos, está la sobreviniencia de las circunstancias determinantes de la asimetría prestacional. Han de 
acontecer después de la celebración, durante la ejecución y antes de la terminación del contrato. La sobreviniencia de 
las circunstancias es inmanente al cambio o mutación del equilibrio prestacional en la imprevisión. Las causas 
preexistentes, aún ignoradas al celebrarse el contrato y conocidas después por la parte afectada, no obstante otra 
percepción (p.ej., art. 6.2.2, "(a) dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después 
de la celebración del contrato;" Principios Unidroit, 2010), envuelven desequilibrio congénito, y escapan a la revisión 
ex artículo 868 del Código de Comercio, a cuyo tenor se autoriza cuando son "posteriores a la celebración de un 
contrato". 
198 Al respecto pueden consultarse las sigi.úentes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia 
del 15 de febrero de 1999, Exp. 11194, C.P Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 21 de junio de 1999, Exp. 14943, C.P. 
Daniel Suárez Hemández; sentencia del 31 de agosto de 2011, Exp.18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
199 Sobre el particular pueden leerse las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: 26 de febrero 
de 2004, Exp: 14043, C.P Germán Rodríguez Villamizar; sentencia del 4 de septiembre de 2003, Exp. 10883, C.P. Alier 
Hernández Enríquez; sentencia del 14 de marzo de 2013, Exp. 20.524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
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''En ig11al sentido se enmentra la disposición contenida en el numeral octavo del artíctt!o 4 del mismo estat11to, 
en c11anto consagra: 
''Artímlo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecttción de los fines 
de qtte trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
"( .. )': 
"8.-Adoptarán las medidas necesarias para mantener d11rante eldesarrollo y efemción del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en qtt e se 
h11biere r alizado licitación o conmrso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello 
tttilizarán los mecanismos de qj11ste y revisión de precios, amdirán a los procedimientos de revisión y
corrección de tales mecanismos i fracasan los sttpmstos o hipótesis para la ef ec11ción y pactarán 
intereses mora torios." (Negrillas por la sala). 
''De ahí q11e la Sala estime necesario p11nt11alizar qt1e si bien alg1111as normas legales vigentes propician ese 
tratamiento indiscriminado de la fig11ra del inc11mplimiento c ntract11al como tma de las génesis del desbalance 
de la ecuación contractt1al, lo cierto es q11e l institt1to del eq11ilibrio económico en la contratación estatal tiene 
y ha tenido como propósito fimdamental la conservación, d11rante la vida del contrato, de las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento del nacimiento del vínc11!0, sin qtte hqya !11gar a
confimdir esa institttción con la materia propia de la responsabilidad contract11al. 
'1)recisamente con ese fin el ordenamiento positivo famlta hqy a las entidades contratantes para qtte, en sede 
administrativa, adopten los mecanismos encaminados apreservar esas condiciones y las dotó de instmmentos 
útiles tendientes a lograrlo, tales como la aplicación de los mecanismos de qj11ste, actt,alización y revisión de 
precios, Cl!Ja materialización podrá y deberá efect11arse directamente por la Administración Pública 
contratante. 
''M.t!J por el contrario, mando se examina el inmmplimiento de 11no los extremos del negocio j11rídico por 
razón de la inobservancia o del cttmplimiento tardío o defect11oso del contenido obligacional de aq11ellas 
estip11/aciones qt1e de manera libre, vo!tmtaria y vinctt!ante acordaron las partes al tiempo de s11 celebración, 
naturalmente llo debe realizarse desde la perspettiva de la responsabilidad contract11al, lo qm a la postre 
faculta al otro contratante, siempre q11e httbiere ct1mplido con las obligaciones a s11 cargo o qm hubiera estado 
dispttesto a satisfacerlas en la forma y tiempo debidos, para q11e, en sede j11dicial, pueda solicitar la reso/11ción 
del respectivo vínmlo negocia! o s11 ct1mplimiento, en ambas opciones con la correspondiente indemnización de 
los petj11icios ca11sados  incluso, si a ello ht1biere fttgar, a11toriza  la entidad estatal contratante para sancionar 
al contratista partic11/ar inc11mplido mediante la declaratoria de cadttcidad administrativa del contrata2°0, o 
para declarar el inct1mphiniento c n el fin de hacer efectiva la clá11s11/a penal incl11ida en el contrato, tal como 
lo dispone l artíctt!o 17 de la Ley 1150 de 2007, normativa qtte enmentra antecedente positivo en los artíc11/os 
71 y 72 del entonces vigente Decreto-lry 222 de 1983. 
''En esta misma línea, en reciente oport1111idad esta S11bsección se ompó de p11nt11alizar una vez más las 
múltiples diferencias q11e xisten entre la mpt11ra del eqtti!ibrio económico financiero del contrato y la fig11ra 
del inmmplimiento contractttal, así como los efectos qtte se desprenden en tmo y otro caso: 
'Para la Sala los s11p11estos de hecho alegados no son constittttivos de mpt11ra del eq11ilibrio económico 
- financiero del contrato, sino del incumplimiento contract11al. 
'']_.,a mpt11ra del eq11ilibrio económico-financiero del contrato sttpone la alteración del· sinalagma 
fimcional (correlación y eq11ivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación egocia!, bien 
sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de efet.tar el vínculo jurídico a través de 
decisiones con relevancia j11rídica, bien por la vo!tmtad de la parte q11e, dentro de la relación contractt1al, 
ostenta posición de sttpremada frente a s11 co-contratante, bien por sitttaciones imprevistas, imprevisibles 
zoo Artículos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993. 
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e irresistibles qm impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en c11anto a s11 oc11rrencia, 
pero con efectos imprevistos eirresistibles como la variación de precios), por razones no imptttables a las 
partes. 
"La Sección Tercera de esta Co,poración ha acogido las teorías desarrolladas por la dodrina foránea 
en torno a las fi1entes qtte dan lugar a la mptt1ra del eq11ilibrio económico - finamiero del contrato 
estatal, seiialando q11e éste pttede verse alterado por ados y hechos de la administración opor fadores 
extraiios a las partes invol11cradas en la relación contractt1aL A los primeros se les denomina ''hecho 
del príncipe':y ''potestas i11s variandi" (álea administrativa), mientras qm a los s1tp11estos qm emergen 
de la segttnda fite11te se les enmarca dentro de la denominada "teoría de la imprevisión ''.Y paralelamente 
en la ''teoría de la previsibilidad''. Lo anterior permite ded11cir, con absol11ta claridad, q11e p11ede verse 
alterado por el efercicio del poder dentro del marco de la legalidad o por sitttaciones qjenas a las partes, 
qtte hacen más o menos gravosa la prestación; pero, en ningtÍn caso tiene l11gar por los comportamientos 
antijttrídicos de las partes del contrato. 
''El inc11mplimiento c 11tradual, en cambio, tiene orige11 en el comportamiento antijurídico de 11110 de
los contratantes, esto es, qtte as11me 1111 proceder contrario a las obligaciones que contrqjo al celebrar el 
contrato y, como efecto principal, causa 1111 daiio antij111idico a la parte contraria q11e, desde luego, no 
está e11 la obligación de soportar,· además, el incumplimiento general la obligación de indemnizar 
integralmente los pe,juicios causados a la parte cumplida. 
"(. .. ) 
''Es de anotar qm, si bien el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la Lry 80 de 199 3 
contempla como 11110 de los s1tp11estos de ntpt11ra del eq11ilibrio contractt,al el incttmplimiento de las 
obligaciones a cargo de los contratantes, en esencia las dosjig11ras se difemuia11, no solo por el orige11 
de los fenómenos, tal como q11edó explicado en precedemia, sino por las co11sec11e11cias j11rídicas q11e 
emergen en uno 11 otro caso. 
''En efecto, la fractttra del equilibrio económico da htgar al restablecimie11to delsinalagma fimcional 
pactado al momento de proponer o contratar, seg1í11 el caso, mientras qm el inc11mplimiento da derecho, 
en algunos casos a la efecmión forzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos casos, 
a la reparación i11tegral de los pe,j11icios que provengan del comportamiento contrario a derecho del 
contratante incumplido, tanto patrimoniales (daiio emergente y l11cro cesante) como extrapatrimoniales, 
en la medida en qtte se acrediten dentro del proceso, tal como lo dispone el artículo 90 de la Constitt1ción 
Política (et1ando el incumplimiento sea imptttable a las entidades estatales)y los artículos 1546 y 1613 
a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998. "2º1 
"Retomando el análisis del caso en estudio en punto tanto a los s1tp11estos fácticos que sirven de sustento 
de las pretensiones de la demanda, como a la form11lación del petitt1m, se advierte q11e la invocada 
ntptt1ra del eq11ilibrio económico del contrato re.rpedo de las dos primeras situaciones examinadas, en 
realidad se atribt!JÓ a 1111 inet1mplimie11to de la entidad pública por inobservancia de las clá11s1tlas del 
contrato relativas al pago de los honorarios, así como al i11c11mplimiento de s11 obligación de entregar en 
debida forma y oportunamente las factJ1ras y reclamacioms o/jeto de a11ditoría, todo lo c11al dio htgar 
a la s11scripción de tres otrosíes q11e determinaron la prórroga del plazo y con ello se causaron mqyores 
costos al contratista y no a causas exógenas a las partes. 
"En consec11encia, a pesar de q11e la 1111ió11 temporal contratista hizo al11sión a la mptura del eq11ilib1io 
económico, locierto es qm, se itera, s11s pretensiones y los fimdamentos fádicos que le sirven de st1stento 
se centran en alegar el incttmplimiento contract11al enque inet1rrió la entidad p1Íblica por las razones 
antes advertidas, cttestión que le ocasionó peryi1icios alcontratista, en razón de lo cual la Sala abordará 
el análisis de los primeros eventos desde la óptica del inc11mplimiento c ntract11aL No obstante, en lo 
qtte toca al reproche consistente n qtte a través de la s11scripción del tercer otrosí a partir del mal se 
201 Sección Tercera Sub sección A, Consejo de Estado, 14 de marzo de 2013, Exp. 20.524, C.P. Carlos Alberto Zambrano 
Barrera. 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 95 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
imp11sieron nttevas obligaciones a la ttnión temporal contratista q11e derivaron también en mqyores costos 
en la ljemción del contrato, res11lta claro qtte el mismo 110 config11ra 1111a c 11sal de inmmplimiento del 
contrato sino de mpt11ra del eq11ilibrio económico y en tal virt11d así será analizada" 202. 
Precisado lo anterior, el Tribunal procede entonces a analizar las pretensiones de la demanda 
arbitral. 
1. Análisis de las Pretensiones declarativas generales Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta 
En las pretensiones iniciales generales, la Parte Convocante solicitó lo siguiente: 
"PRIMERA: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA-ANI, en virtud de la subrogación del Contrato de Concesión No. 
0377 de 2002, sus adicionales y modificatorios, y de la cesión a título gratuito que le hiciera el 
Instituto Nacional de Concesiones - INCO, asumió integralmente la posición contractual de 
entidad contratante en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
"SEGUNDA: Declarar que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI, en su condición de entidad contratante en el contrato de concesión No. 0377 de 2002, 
es la única titular de los derechos y obligaciones derivados de tal condición en el contrato de 
concesión No. 0377 de 2002. 
"TERCERA: Declarar que CSS CONSTRUCTORES S.A., en virtud del documento de 
cesión firmado el tres (3) de noviembre de 2013, asumió la posición contractual de contratista 
concesionario en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2.002. 
"CUARTA: Declarar que CSS CONSTRUCTORES S.A., en su condición de contratista 
concesionario en el contrato de concesión No. 0377 de 2002, es la única titular de los derechos 
y obligaciones derivados de tal condición en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002." 
1.1. Los hechos que a juicio de la Parte Convocante sirven de causa o fundamento de 
esta Pretensión 
En los primeros hechos numerados de la demanda arbitral, la Parte Convocante describió los 
antecedentes que permitieron la celebración del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 entre el 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el Consorcio Solarte Solarte y aquellos posteriores 
relacionados con la asunción de la posición de contratante y contratista, respectivamente, por parte 
de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Sociedad CSS Constructores S.A. 
Tales hechos están debidamente acreditados mediante pruebas documentales decretadas por el 
Tribunal que fueron aportadas tanto por la Sociedad CSS Constructores S.A. como por la Agencia 
Nacional de Infraestructura - ANI. 
1.2. La oposición a la pretensión y el pronunciamiento sobre los hechos de la demanda 
arbitral formulados por la Parte Convocada 
La Agencia Nacional de Infraestructura ANI, por conducto de su apoderado, se opuso todas las 
pretensiones de la demanda arbitral incluidas éstas pero al referirse a los hechos que les sirven de 
202 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de noviembre 
27 de 2013. Radicación No. 660012331000200200391, expediente No. 31.431. Actor: UNION TEMPORAL 
AUDITORIA MEDICA; Demandada: E.P.S. RISARALDA S.A EN LIQUIDACION. 
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causa aceptó unos y estuvo a lo que se probara en otros conforme al tenor literal de los documentos 
aportados. 
1.3. El Concepto del Agente del Ministerio Público 
La Agencia del Ministerio Público en su concepto rendido en la oportunidad procesal se refirió a 
los antecedentes contractuales y señaló, en consecuencia, cuáles son los sujetos contractuales y 
procesales. 
1.4. Consideraciones del Tribunal 
Revisados los antecedentes contractuales a todos los cuales se ha hecho referencia en apartado 
anterior de esta providencia, el Tribunal ha constatado que con posterioridad a la celebración del 
Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, mediante el Decreto Ley 1800 de 2003, se creó el 
Instituto Nacional de Concesiones - INCO, establecimiento público del orden nacional, con el 
objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de 
transporte que se desarrollen con participación del capital privado y en especial las concesiones, en 
los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario, al tiempo que mediante el Decreto 2056 
de 2003 se modificó la estructura y funciones del Instituto Nacional de Vías -INVIAS que tendría 
como objeto la ejecución de las . políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la 
infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, 
fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 
Transporte. 
En desarrollo de lo dispuesto en tales decretos, mediante la Resolución No. 003045 del 22 de agosto 
de 2003, expedida por el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, se dispuso la cesión, a título gratuito, 
del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, celebrado con el Consorcio Solarte Solarte, al 
Instituto Nacional de Concesiones - INCO, en cumplimiento de lo cual, entre el Instituto Nacional 
de Concesiones - INCO y el Concesionario, el 15 de junio de 2004, se acordó la modificación del 
Contrato de Concesión mediante el cual el Instituto Nacional de Concesiones y/ o INCO sustituyó 
al Instituto Nacional de Vías y/ o INVÍAS y, en este sentido se entendería para todos los efectos 
que la entidad contratante es aquella. 
A su vez, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 4165 de 3 de noviembre de 2011, el 
Instituto Nacional de Concesiones - INCO, fue transformado en la Agencia Nacional de 
Infraestructura-ANI, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte (artículo 1 º), Decreto que 
dispuso igualmente que "Los derechos y obligaciones que a la fecha de expedición del presente 
decreto tenga el Instituto Nacional de Concesiones -INCO, continuarán a favor y a cargo de la 
Agencia Nacional de Infraestructura" (artículo 25). 
Así entonces, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, en virtud de la subrogación del 
Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, sus adicionales y modificatorios, asumió integralmente 
la posición contractual de entidad contratante en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, razón 
por la cual, consecuencialmente el Tribunal declarará que esa Agencia, en su condición de entidad 
contratante en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, es la única titular de los derechos y 
obligaciones derivados de tal condición en el citado Contrato. 
Por su parte, el Tribunal ha constatado que el Contrato de Concesión No. 0377 de 2012, fue cedido 
por parte del CONSORCIO SOLARTE SOLARTE a la sociedad CSS CONSTRUCTORES 
S.A., cesión que ~previa aprobación del Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la ANI 
impartida el 24 de octubre de 2013- fue autorizada y aprobada por la Agencia Nacional de 
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Infraestructura ANI, a partir de la fecha de suscripción del Otrosí Modificatorio al citado Contrato 
de Concesión denominado "Cesión de Contrato de Concesión Número 0377 de 15 de julio de 
2002", 203 celebrado en 2013 entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad CSS 
Constructores S.A. y en los términos allí establecidos y según el alcance del contrato inicial, sus 
adicionales y demás documentos modificatorios. La cesión fue autorizada en el estado de ejecución 
al momento de la cesión, con todos los derechos y obligaciones que a éste correspondían, 
incluyendo aquellos temas que las Partes tenían pendiente por definir relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y/ o controversias de cualquier índole. La sociedad 
CSS CONSTRUCTORES S.A. igualmente aceptó dicha cesión en su estado de ejecución, con 
todos los derechos y obligaciones que a éste correspondían, obligándose el Concesionario 
cesionario a continuar con su cabal ejecución hasta la terminación del mismo, en los términos 
pactados en el Contrato de Concesión, sus modificatorios, adiciones, así como lo previsto en los 
pliegos de condiciones y la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del mismo, 
incluyendo aquellos temas que las Partes tuvieran pendientes por definir relacionados con el 
cumplimiento de obligaciones contractuales y/ o controversias de cualquier índole. 
En consecuencia, el Tribunal declarará que, en virtud del documento de cesión firmado el tres (3) 
de noviembre de 2013, CSS CONSTRUCTORES S.A., asumió la posición contractual de 
Contratista Concesionario en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, motivo por el cual, 
consecuencialmente, esa Sociedad en su condición de contratista concesionario en el Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002, es la única titular de los derechos y obligaciones derivados de tal 
condición en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, prosperan la pretensiones declarativas primera a 
cuarta y así lo declarará el Tribunal más adelante en la parte resolutiva. 
2. Análisis de las Pretensiones declarativas especiales Quinta Principal y Sexta 
a Décima Primera relacionadas con el pago al Concesionario de la 
Compensación Tarifaria 
En las pretensiones relacionadas con el pago al Concesionario de la compensación tarifaria, la 
Convocante solicitó lo siguiente: 
"QUINTA PRINCIPAL: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, incumplió la obligación contenida 
en la cláusula 18.3 del contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
"PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA QUINTA PRINCIPAL: Que se declare que en el 
desarrollo del contrato de concesión No. 0377 de 2002, acaecieron eventos que afectaron el equilibrio 
económico del contrato por la inaplicación de la cláusula 18.3 del contrato de concesión por la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ANI. 
"SEXTA: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, reconoce que adeuda por concepto de 
compensación tarifaría a CSS CONSTRUCTORES S.A. las cifras que constan en las siguientes 
actas: 
• "Ada de determinaáón de la compensaáón tarifaría aplicable para los p1imeros iete periodos de eforo, comprendido 
entre el 23 de septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 2006 ", en donde se estableció el monto de la 
compensación adeudada para este periodo, el cual ascendió a $888.387.454,00. 
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• "Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para el octavo periodo de eforo comprendido entre el 
23 de marzo de 2006 y el 22 de septiembre de 2006': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $154.753.000,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el noveno y décimo periodos de eforo, 
comprendidos entre el 23 de septiembre de 2006 y el 22 de marzo de 2007 y entre el 23 de marzo de 2007 y el 22 
de septiembre de 2007': en donde se estableció el monto de la compensación adeudada, el cual 
ascendió a $322.029.700,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de ciforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2007 y el 22 de marzo de 2008': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $160.855.800,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2008 y el 22 de septiembre de 2008 ': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $178.032.000,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2008 y el 22 de marzo de 2009': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $177.304.700,00. 
• "Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 2 3 de 
marzo de 2009 y el 22 de septiembre de 2009': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $219.981.800,00. 
• ''Acta de determinación de la compensac-ión tarifaria aplicable para el periodo de ciforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2009 y el 22 de marzo de 2010': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $260.095.200,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de ciforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2010 y el 22 de septiembre de 2010", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $396.912.500,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2010 y el 22 de marzo de 2011': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $452.912.500,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de ciforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2011 y el 22 de septiembre de 2011 ", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $472.658.000,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para el periodo de ciforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $453.823.800,00. 
• "Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de aforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2012y el 22 de septiembre de 2012': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $484.105.600,00. 
• ''Acta de detem1inación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2012y el 22 de marzo de 2013': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $489.621.800,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para el periodo de ciforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2013 y el 22 de septiembre de 2013': en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $499.907.100,00. 
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• ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la contpensación tarifaria aplicable para el periodo de aforo, 
contprendido entre el 23 de septiembre de 2013 y el 22 de ma,zo de 2014 '~ en donde se estableció el monto 
de la compensación adeudada, el cual ascendió a $516.619.000,00. 
• ''Acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para el petiodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
ma,zo de 2014 y el 22 de septiembre de 2014", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $536.17 6.100,00. 
"SÉPTIMA: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, no niega que adeuda por concepto de 
compensación tarifaría a CSS CONSTRUCTORES S.A. las cifras que constan en las siguientes 
actas: 
• "Ada de lJquidadón de los ing¡IJ.fos y Determinatión de la Compensadón Tarifar/a plicable para el Periodo de Aforo comprendido 
entre /23 de septiembre d 2014y e/22 de marzp de 2015", pord monto deh compensación adeudada para dicho 
periodo, d cual ascendió a $530.205.4D0,00. 
• ''Acta de lJq11idatión delos ingresos y Determinaáón dela Compensaáón Tarifar!ci aplicable para e/Periodo de Aforo comprendido 
entre l 23 de 111arz.o de 2015 y el 22 de septiembre d 2015 '; por d monto de h compensación adeudada para dicho 
periodo, d cual ascendió a $537.385.900,00. 
• ''Acta de lJquidaáón de los ingresos y Determinatión de la Compensaáón Tarifaría plicable para el Periodo de Aforo comprendido 
entre l 23 de septiembre d  2015 y el 22 de marzp de 2016'; por d monto de h compensación adeudada para dicho 
periodo, d cual ascendió a $567.004.800,00. 
• ''Acta de lJq11idatión de los ing¡r:sosy Determinadón dela Compensadón Tarifar/a plicable para e!Pe,iodo de Aforo tvmprendido 
entre l 23 de marz.o de 2016 y el 22 de septiembre d 2016 '; por d monto de h compensación adeudada para dicho 
periodo, d cual ascendió a $598.176.800,00. 
• '.'.Acta de lJquidadón de los ingresos y Determinatión de la Compensadón Tarifar!ci aplicable para el Periodo de./iforo comprendido 
entre l 23 de septiembre d  2016 y el 22 de marzp de 2016 '; por d monto de h compensación adeudada para dicho 
periodo, d cual ascendió a $625.012.300,00. 
"OCTAVA: Que se declare que a partir de la suscripcton de las actas entre CSS 
CONSTRUCTORES S.A. y el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, inició el computo del término de dieciocho (18) 
meses previsto en la cláusula 18.3 del contrato de concesión No. 0377 de 2002, a los efectos del pago 
por la compensación tarifaría, la cual se lee así: 
"18.3. Las compensaciones tarifarias de qtte trata esta clá11s11/a 8 se pagarán mediante el Mecanismo Presupuesta/ 
del INVIAS. Para tal efecto, la obligación de compensación tarifaría a cargo del INVIAS, · qtte se evidemiará por 
medio de 1111 acta que sttscribirán para el caso las Partes, se fondeará utilizando el Mecanismo de Liquidez establecido 
en la clá11s11/a 20 de este contrato. 
El INVIAS tendrá un término de máximo dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha en que el INVIAS 
otorgue stt aceptación a la cesión de los derecho de cobro correspondiente q11e hará el concesionario c n la respectiva entidad 
financiera, correspondiente qtte hará el CONCESIONARIO con la respectiva entidad finamiera, para pagarle al 
CONCESIONARIO la diferencia (Dp) entre la Tarifa Vigente de peqje y la Tarifa Contract11a!, ceptación que 
deberá ser otorgada o rechazada dentro de los qttince (15) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud por 
parte del Concesionario. Durante este término de dieciocho (18) meses se causarán intereses remuneratorios eqttivalentes 
al DTF más cinco puntos porcentuales (5%) sobre el monto adeudado. Vencido este plazo sin q11e l INVIAS hqya 
hecho los pagos, se cattsarán intereses moratorios, de co,iformidad con lo previsto en la Cláttsttla 49 de este Contrato." 
"NOVENA: Que, para el caso de las actas de liquidación de los ingresos y determinación de la 
compensación tarifaria que no han sido suscritas por la entidad concedente, se declare que a los 
quince (15) días calendario siguientes a su remisión por parte de CSS CONSTRUCTORES S.A. al 
Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA-ANI, se entienden aceptadas las Actas de liquidación tarifaría para efectos 
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del cómputo de los dieciocho (18) meses previstos en la cláusula 18.3 del contrato de concesión No. 
0377 de 2002. 
"DÉCIMA: Que se declare que vencido el término de dieciocho (18) meses para el pago de la 
compensación tarifaría previsto en la cláusula 18.3 del contrato de concesión No. 0377 de 2002, 
procede la causación de intereses moratorios en los términos de la cláusula 49 del contrato de 
concesión No. 0377 de 2002. 
"DÉCIMA PRIMERA: Que se declare que con corte al mes de mayo de 2017, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a CSS CONSTRUCTORES S.A. la 
suma de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($18.998'708.163,oo), 
por concepto de compensación tarifaría. 
"CAPITAL: $9.448.218.100 
"INTERESES CORRIENTES: $1.400.747.919 
"INTERESES MORATORlOS: $8.149.742.144" 
Por su parte, la Demandada se opuso a dichas pretensiones en la contestación a la demanda e invocó 
las excepciones de "Inc11mplimiento del Concesionario de lo Disp11esto en la Clá11s11la 18 del Contrato de 
Concesión No 03 77 del 15 de ]11lio de 2002" y "La Tarifa Especial de Peqje El Roble se Estableció con 
Anterioridad a la Celebración del Contrato" 
2.1. La posición de la Parte Convocante 
Expresa la Parte Convocan te que durante el desarrollo del proyecto de concesión, se han presentado 
diferentes hechos que han afectado el esquema tarifario previsto inicialmente, generando la 
causación de compensaciones tarifarías a favor del Concesionario. A tal efecto destaca los 
siguientes: 
Durante algunos periodos de aforo se mantuvo por parte de la Entidad contratante, sin contar con 
el consentimiento del Concesionario, la aplicación de una Tarifa Especial, inferior a la Tarifa 
Contractual, para algunos vehículos de la Categoría II en el Peaje "El Roble". 
Se expidió la Ley 787 del 27 de diciembre de 2002, a través de la cual se dispuso la exoneración del 
pago del peaje para los vehículos allí contemplados, 
Se expidió la Resolución Nº 000241 del 2 de febrero de 2010, del Ministerio de Transporte, a través 
de la cual se estableció en el peaje denominado 'T11ta"la categoría I Especial para los vLhículos de 
servicio público allí enunciados, para los cuales se determinó una tarifa vigente de peaje inferior a 
la tarifa contractual, · 
Se expidió la Resolución Nº 002638 del 24 de junio de 2010 del Ministerio de Transporte, a través 
de la cual se estableció en el peaje denominado 'T11ta"la categoría Uno (I) Especial y categoría dos 
(II) Especial para algunos vehículos de servicio particular y vehículos oficiales allí enunciados, para 
los cuales se determinó una tarifa vigente de peaje inferior a la tarifa contractual. 
Agrega que en aplicación a lo previsto en la cláusula 18 del Contrato de Concesión, se han suscrito 
diferentes actas donde se ha dejado constancia de las compensaciones tarifarías causadas a favor del 
Concesionario para los periodos de aforo que han transcurrido a lo largo del desarrollo del proyecto, 
actas que han sido suscritas entre la entidad contratante y el Concesionario y que enumera. 
En sus alegatos agrega que si bien al presentar la Demanda el Concesionario no tenía copia firmada 
del acta de determinación de la compensación tarifaría aplicable para los primeros siete periodos de 
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aforo, comprendidos entre el 23 de septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 2006, en el proceso se 
estableció que dicha acta fue suscrita por la ANI. 
Señala que el Concesionario ha advertido a la entidad que, a partir de la fecha de la suscripción de 
cada acta, empezó a correr el plazo de 18 meses con que ella cuenta para hacer el pago 
correspondiente. Vencido este plazo y al no haberse efectuado el pago, se causan intereses 
moratorias, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 49 del Contrato de Concesión 0377 del 
15 de julio de 2002. 
Por otra parte, en sus alegatos la Demandante se refiere a que la Demandada pretende desconocer 
las compensaciones tarifarias del peaje El Roble, aduciendo que el mismo tenía tarifas diferenciales 
desde antes que el Concesionario realizara su oferta económica. A tal efecto señala que los montos 
reconocidos en cada una de las actas de compensación tarifaria para el peaje El Roble no hacen 
referencia a las tarifas establecidas con anterioridad a la celebración del contrato, sino a las 
afectaciones sufridas en los ingresos con ocasión de la ley 787 de 2002. 
Así mismo, precisa que el Concesionario ha remitido a la entidad estatal varias actas adicionales 
asociadas a periodos de aforo, que el Concesionario desconoce que hayan sido firmadas por la 
entidad demandada y/ o la Interventoría, y respecto de las cuales tampoco conoce respuesta alguna. 
Estas actas fueron remitidas el 7 de abril y 7 de octubre de 2015, el 7 de abril y el 7 de octubre de 
2016 y el 7 de abril de 2017. 
Agrega que en la presentación de cada una de las actas, el Concesionario solicitó a la entidad ''. .. stt 
respttesta y aceptación dentro del término establecido en la clá11sula 18.3, donde se indica, con respecto a esta 
aceptación, qtte 'deberá ser otorgada o rechazada dentro de los qttince (15) Días Calendario sig11ie11tes a la 
presentación de la solicit11d por parle del CONCESIONARIO"', sin que se haya recibido respuesta. 
Expresa que adicionalmente advirtió en estas comunicaciones que a partir de la fecha de radicado 
de las cartas empezaba a correr el plazo de 18 meses con que contaba la entidad contratante para 
hacer el pago correspondiente y al no haberse realizado el pago, el cobro de intereses moratorias, 
de conformidad con lo previsto en la Cláusula 49 del Contrato de Concesión No.0377 del 15 de 
julio de 2002. 
Señala que al contestar la demanda, la ANI señala que no concurrió a suscribir las actas porque para 
ella y Interventoría se presentan diferencias significativas en los reportes del tráfico lo que afecta la 
confiablidad de los aforos. Destaca que dicho argumento jamás fue expresado por la entidad estatal 
ni por la interventoría hasta la contestación de la demanda. 
Agrega que las mediciones de tráfico son insumos que no son solo verificados por el Concesionario 
sino también por el patrimonio autónomo que al recibir los valores recaudados por concepto de 
peajes incluye los informes de tráfico y recaudo. Advierte que la ANI en ningún momento requirió 
al Concesionario por supuestas falencias o irregularidades en las mediciones de tráfico, sin 
encontrarse objeción alguna a los informes del patrimonio autónomo los cuales fueron y son de su 
pleno conocimiento. 
Destaca la manifestación del apoderado de la ANI al dar respuesta al hecho 4.2.1.9 de la Demanda, 
en la que indicó que es cierto se verificaron todas las actas. Agrega que ninguna de las pruebas de 
la ANI se destinó a desvirtuar lo manifestado por el Concesionario. 
Agrega que las actas no tienen la virtud de producir o crear situaciones, sino que son declarativas y 
su única finalidad es dejar constancia del devenir del contrato, por lo que mal podrían las Partes 
valerse de la inexistencia de un acta para justificar la omisión en el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas de los hechos cuya ocurrencia se acredite. La obligación surge al verificarse el hecho, así el 
mismo no haya sido objeto de reconocimiento contractual. Por ello el reconocimiento debe 
realizarlo el juez del contrato. 
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Expresa que el contrato establece el procedimiento de pago de las compensaciones tarifarías 
determinando el plazo con que contaba la entidad para efectuar el pago, so pena de causación de 
intereses moratorias. Por lo anterior las actas suscritas deben pagarse con intereses 
Aclara en relación con la cesión de derecho de cobro mencionada en el inciso segundo de la cláusula 
18.3. que fija el punto de partida del plazo para que la Demandante pague, que el Concesionario 
podía financiar el proyecto con recursos propios o externos y decidió financiarlo con recursos 
propios, por lo que la cesión de derechos de cobro nunca tuvo aplicación, como lo reconocen las 
Partes en las actas de compensación tarifaria, por lo que el plazo se cuenta a partir de la presentación 
de la solicitud de reconocimiento. 
Agrega que en cuanto a las actas no firmadas, el Concesionario le solicitaba a la Demandada que 
emitiera su concepto, para lo cual la entidad de acuerdo con el contrato contaba con 15 días para la 
aceptación o rechazo, de no hacerlo se entenderían aceptadas. 
En cuanto a los intereses señala que a nadie le es licito alegar su propia culpa. Como el argumento 
central de la Demandada es la falta de firma del acta, considera la Demandante que el Tribunal debe 
declarar que dicha manifestación es una evidencia de mala fe de la entidad, que no allegó al 
expediente ninguna prueba de los motivos por los cuales se abstuvo de suscribir el acta y ahora 
pretende que por ello se niegue el derecho de la convocante. 
Señala que el capital adeudado al Concesionario más los intereses calculados por el perito, teniendo 
en cuenta las tasas establecidas en las cláusulas 18 y 49 del Contrato de Concesión, asciende a la 
suma de cuarenta y tres mil quinientos veinte millones novecientos setenta y tres mil ciento sesenta 
y dos pesos m/ cte ($43.520.973.162) a pesos del 31 de marzo de 2018, cifra está sobre la cual al 
momento de proferirse el laudo arbitral deberá hacerse la correspondiente actualización. 
Agrega que deberá tenerse en cuenta que el pago de lo debido debe hacerse en los términos 
pactados en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 (Cláusula 18), esto es, contra los recursos 
presupuestales de la entidad, sin que haya lugar, porque no lo previó el Contrato, a la modificación 
de la fuente de pago, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1626, 1627, 1648 y 
1649 del Código Civil. 
2.2. La posición de la Parte Convocada 
Por su parte, la Demandada hace referencia a la cláusula 18 del Contrato y señala que de acuerdo 
con lo dispuesto en la misma "Para estos efectos, se procederá a realizar, entre el A11ditor, el 
CONCESIONARIO y el INVÍAS, 1ma liq11idació11 en cada Período de Aforo de los ingresos, para calcular la 
diferencia (Dp) entre la Tarifa Vigente de Peqje y la Tarifa Co11tract11al, efectttando el qj11ste correspondiente, 
multiplicada por el tr4ftco vehiC11lal'. Ahora bien, las actas mediante las cuales la Demandante pretende 
cobrar la compensación tarifaría no están firmadas por la Interventoría, por lo tanto, el término 
contemplado en la cláusula 18.3 no empieza a correr hasta tanto no se cumpla con la suscripción 
de las Actas. De esta manera, no se han cumplido las condiciones establecidas en la cláusula 18.3 
del Contrato de Concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002, para que se proceda al cobro de 
intereses por concepto de la compensación tarifaría. 
Señala que si bien el Concesionario regularmente remitió actas a la ANI, ellas no pueden ser 
consideradas validas de tal forma que la obliguen, en la medida en que tales liquidaciones siempre 
desconocieron el trámite contractual pactado para su evaluación, verificación y reconocimiento. Por 
lo anterior debe negarse la pretensión quinta. 
Así mismo señala que debe negarse la pretensión sexta en la medida en que no existe en el 
expediente prueba alguna de que la ANI "reconoce" -o haya manifestado de algún modo- que adeuda 
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por concepto de compensación tarifaria las actas unilaterales consignadas en la pretensión. Lo 
mismo respecto de la pretensión séptima que pretende que se declare que la ANI "no niegd' adeudar 
las actas listadas en la pretensión. Por la misma razón deben negarse las pretensiones octava, 
novena, décima y décima primera. 
Agrega que el peaje el Roble ya tenía tarifas diferenciales desde antes que el Concesionario realizara 
su oferta económica para que le fuera adjudicada la Concesión, las cuales se establecieron mediante 
las Resoluciones 010453 del 3 de diciembre de 2001 y la 011978 del 17 de diciembre de 2001. Así 
lo reconoció el perito. 
Advierte que en el considerando número cuatro del Contrato de Concesión se estableció: "Que el 
CONCESIONARIO conoce y ha eval11ado l s términos y condiciones témicas, económicas, comerciales y legales del 
Prqyecto /jeto de este Contrato, así como los riesgos q11e JJJediante el Contrato asume." Por ello el Concesionario 
al momento de presentar su propuesta (16 de mayo de 2002), dentro de su modelo económico 
debió haber previsto lo relativo a las tarifas diferenciales. En tal sentido destaca que el perito en la 
respuesta a la Pregunta No 2 del Cuestionario de la ANI manifestó que el Concesionario debió 
incluir dentro de su modelo financiero un análisis y discriminación de esta tarifa diferencial. 
Por ello afirma que si el Tribunal llegará a hacer algún tipo de reconocimiento económico por 
concepto de compensación tarifaria a favor del Concesionario, no puede incluir las tarifas 
diferenciales que existían con anterioridad a la celebración del Contrato de Concesión 
Por otra parte hace referencia a la forma de pago en el Contrato de Concesión y al efecto señala 
que de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 15.4 del Contrato, la remuneración al Concesionario 
se efectuará por cuatro componentes principales: i) Recaudos de peajes, ii) Valorización, iii) Pagos 
Estatales y iv) Compensaciones a favor del Concesionario. Señala que el Contrato es de ingreso 
esperado y que de conformidad con la cláusula 11 el Contrato terminará de manera anticipada, si 
antes de la fecha pactada el ingreso real acumulado es igual o superior al ingreso esperado. En este 
sentido destaca que el perito en respuesta a la pregunta No 8 del cuestionario de la ANI indicó que 
la fecha en que se recibiría el Ingreso Esperado percibido por el Concesionario sería en octubre de 
2031, y bajo un intervalo de confianza del 97,5% sobre el mismo modelo el Concesionario estaría 
recibiendo el Ingreso Esperado entre febrero de 2028 y junio de 2035. 
Señala que la cifra reclamada por el Concesionario por el concepto de compensación tarifaria (si se 
llegará a determinar en la forma establecida en el contrato), si no es pagada por la Entidad 
Concedente a través de lo dispuesto por la Cláusula 18 del Contrato, de acuerdo con la modalidad 
de pago será percibida por el Concesionario para alcanzar el ingreso esperado, es decir, el Contrato 
no terminará hasta tanto el Concesionario no alcance el ingreso esperado que se estableció 
contractualmente, el cual remunera en su totalidad al Concesionario. 
Advierte la Demandada que la Convocante, en la pretensión quinta principal subsidiaria aspira a 
que el Tribunal Arbitral declare que existe un supuesto desequilibrio económico en contra de sus 
intereses, bajo la premisa que la entidad Demandada no ha cumplido sus obligaciones contractuales, 
por la no aplicación de la cláusula 18 del Contrato de Concesión que ocupa al Tribunal Arbitral. 
Al respecto señala que no se ha probado en el curso de este proceso que se haya configurado una 
causa extraña al contrato que haya roto el equilibrio financiero o que la ANI en ejercicio de un 
poder o de una facultad exorbitante, o de su imperium haya causado perjuicio alguno al 
Concesionario, que conlleve un restablecimiento por la ANI a favor de la convocante. 
Expresa en su alegato que de acuerdo con la forma de pago establecida en el Contrato de Concesión, 
no se ha roto el equilibrio financiero del mismo debido a que el perito determinó que en las 
condiciones actuales del contrato, el Concesionario alcanzará el ingreso esperado antes del plazo 
máximo pactado para ello 
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Concluye que en caso de que el Tribunal reconozca alguna contraprestación a favor del 
Concesionario por concepto de compensación tarifaria, esta deberá imputarse al ingreso esperado 
en los términos establecidos en el contrato para la forma de remuneración del Concesionario, tal 
como lo determinó el perito en el documento de aclaraciones y complementaciones a su dictamen 
pericial (página 10). 
2.3. El concepto de la Agencia del Ministerio Público 
Acerca de esta controversia frente a la aptitud de la demanda y de la competencia del Tribunal, la 
Agencia del Ministerio Público señaló que, como aparece en los antecedentes, ella tiene como 
fundamento de hecho unas circunstancias que dan cuenta de que el Contrato 377 de 2002, en su 
Cláusula 18, apartes 1, 2 y 3, consideró la posibilidad de que, por decisiones de un tercero, en este 
caso las autoridades de trasporte, se afectara el valor de la tarifa de los peajes entregados al 
concesionario con el propósito de que con el recaudo de la tasa que pagaran los usuarios de la vía, 
entre otras fuentes, obtuviera la remuneración, y estableció la forma de atender esa eventualidad, a 
saber: con la compensación, la que implicaba un procedimiento en el que, en un principio, 
concedente y concesionario, con el apoyo del auditor primero y luego del interventor, establecieran 
los valores previa acta. En cumplimiento de ese procedimiento se suscribieron las primeras 18 actas, 
que reconocieron al concesionario los valores a los que se refiere la demanda y, debían ser pagadas, 
previo un trámite posterior que implicaba la presentación de un acta suscrita entre las Partes. Así 
mismo se elaboraron otras, 3 de las restantes, frente a las cuales la concedente no firmó. 
Tal panorama implica dijo, que en este caso se esté ante la presencia de 2 eventualidades, así: ante 
la existencia de actas perfeccionadas que, por eso mismo, reconocieron un derecho para el 
concesionario y establecieron la consecuente obligación para la concedente, que dadas las 
condiciones en las que se suscribieron ameritaban ser pagadas, por lo que debían ser incorporadas 
en una demanda ejecutiva, conforme con los artículos 75 de la Ley 80 de 1993 y el número 6 del 
artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, dentro del término al que se refiere el literal k) del número 2 
del artículo 164 de ésta última, y ante la existencia de actas no suscritas que, por lo mismo, no 
incorporan derecho ni deber alguno, que debían ser base de una demanda declarativa, con base en 
el incumplimiento o en el rompimiento de las condiciones económicas del contrato. 
Lo anterior implica que en este particular se haya presentado una indebida acumulación de 
pretensiones que hace inepta la demanda en cuanto se incorporaron pretensiones propias de un 
ejecutivo y pretensiones propias de un declarativo. A tal efecto se refirió el Ministerio Público a la 
doctrina expuesta por Hernando Morales Malina, Hernando Devis Echandía y Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
Y ello porque en que en uno y otro caso (actas suscritas y actas no suscritas), se partió del 
presupuesto de que el derecho a la compensación se hallaba decidido y tal es la razón por la que se 
pidió que se reconociera capital e intereses contractuales, cuando si se estimaba que no se había 
reconocido lo procedente era que se demandara, ya por el incumplimiento ora por la afectación a 
la economía contractual, y que, en el primer caso se pidiera la reparación del daño, tomando como 
referente las sumas dejadas de pagar debidamente indexadas, o en el segundo, el reconocimiento de 
ellas, con la misma precisión. 
Tan cierto es que en este particular, dijo, se presentaron unas pretensiones propias de un ejecutivo, 
que la defensa esgrimió, a título de excepción, una de un proceso de esa naturaleza, a saber: la 
inexistencia del derecho que en buen romance equivaldría a la inexistencia del título en cuanto se 
consideró que las actas adolecían de la falta de una firma, la del auditor luego el interventor, por lo 
que no documentaba el derecho que se reclamaba. 
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Así, concluyó, la demanda es inepta, en los términos del número 5 del canon 100 del Código General 
del Proceso que informa: ''Salvo diJpositió11 encontrmio, el demandado podrá proponer las sig11ie11tcs exceptiones 
previas dentro el término de traslado de la demanda: [. . .] 5. I11eptit11d de la demanda por falta de requisitos formales 
o por indebida· ac111m1latió11 de pretensiones ... "concordante con el 88 ibídem que precisa: "El demandante 
podrá ac11m11lar en 1111a misma demanda varias pretensiones contra 1111 mismo demandado, a1111q11e 110 sean conexas, 
siempre q11e co11c11rra11 los sig11ie11tes r q11isitos: 1.Q11e el yi1ez sea competente para conocer de todas, sin tener en 
menta la ma11tía ... ", que debe aplicarse de forma preferente al 165 de la Ley 1437 de 2011, no 
obst,'lnte que el Tribunal actúa en defecto del juez contencioso en cuanto esa regla sólo permite la 
acumulación de pretensiones declarativas propias de los medios de control contencioso 
administrativos y realizaría, en este caso, de mejor manera el derecho a la tutela judicial efectiva, y 
resulta que una pretensiones declarativas serían del Tribunal y una ejecutivas, dependiendo de la 
cuantía, mayor o menor a 1500 smlmv, de los jueces o de los tribunales administrativos. 
Al margen, si se obvia la anterior circunstancia de cara a los deberes que emanan del contenido 
normativo del artículo 228 de la Carta, es decir, la de la ineptitud de la demanda, en el caso debe 
tenerse en cuenta que, además, existiría un problema de competencia que impediría una 
determinación del Tribunal en la medida en que como lo precisa la Parte Demandante y lo acepta 
la entidad demandada existen actas perfeccionadas que dan cuenta de un vínculo jurídico que faculta 
al concesionario a exigir una determinada prestación a la concedente que además es clara, expresa 
y exigible (salvedad hecha de la oportunidad para ejecutar) que puede recaudarse, coactivamente -
la prestación -, vía ejecutiva en cuanto se hallarían contenidos en documentos contractuales y 
conforme la cláusula compromisoria, el Tribunal sólo está facultado para resolver controversias 
distintas a las ejecutivas. 
En defecto de lo anterior, la Agencia del Ministerio Público señaló que de acuerdo con las reglas 
contractuales contenidas en la Cláusula 18, la entidad demandada tenía el deber de reconocer las 
diferencias tarifarías considerando, para cada período de aforo, el valor de la tarifa contractual, el 
de la tarifa efectivamente recaudada y el número de vehículos de las diferentes categorías que 
transitaron por los diferentes peajes que resultaron afectados con la tarifa diferencial, ("Roble" 
"Albarracín" y "Tuta") y de pagar cuando se presentara acta suscrita por las Partes; dicha Cláusula, 
dijo, debe interpretarse en forma consecuente con las 19 y 20, si dentro de los 54 meses siguientes 
a la suscripción del acta de iniciación de la etapa de construcción se presentaba reducción de 
ingresos en los términos de la cláusula 19, aparte 19.1, dentro de los 18 meses posteriores a la 
aceptación, por parte del INVÍAS (o quien hiciera sus veces), de la cesión a la entidad financiera en 
la que se apoyara el concesionario para fondear la reducción, lo que debía hacer dentro de los 15 
días posteriores a la presentación de la mentada cesión, y si dentro de las 54 meses no se daba la 
reducción o con posterioridad a ellos, en forma inmediata. 
Las pruebas adosadas al expediente en este particular, dan cuenta de que en las referidos peajes se 
presentaron diferencias tarifarías relacionadas, de un lado, con la afectación de las tarifas aludidas 
en el contrato y, de otro, por el establecimiento de nuevas categorías, como las especiales I y II de 
"Tuta"; el consorcio demandante solicitó el reconocimiento para varios períodos y que a través de 
sendas actas, la entidad convocante aceptó sus reclamaciones, al tiempo que, también, presentó 
solicitudes de compensación tarifaría para tres períodos, pero respecto de éstas la entidad demanda 
no suscribió la respectiva acta. 
Así, señaló, dadas las pruebas allegadas al proceso y el contenido de la obligación cuyo cumplimiento 
se echa de menos, a juicio del Ministerio Público no hubo incumplimiento de parte de la entidad 
demandada respecto del reconocimiento de las compensaciones para los periodos a los que se 
refieren las actas 1 a 18, no así respecto de aquellos de los que se ocupan las 1 a 3. Y en el caso, 
señaló, se impone decretar el incumplimiento en cuanto a éstas últimas corresponde. 
Ahora, en cuanto a los valores a reconocer indicó que habrá de considerarse, a título de daño 
emergente, el valor de la respectiva compensación y de lucro cesante el de los intereses como 
moratorias (clausula 49); que las actas presentadas a firma que no fueron suscritas por la entidad 
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contratante, deben considerarse fidedignas en cuanto a los valores que liquidan habida cuenta de 
que fueron elaboradas por el concesionario, con la misma metodología de las suscritas y, en todo 
caso, atendiendo el principio de la buena fe contractual. 
2.4. Consideraciones del Tribunal 
2.4.1. Sobre la indebida acumulación de pretensiones y la falta de competencia 
invocadas por el Ministerio Público 
Como lo ha señalado la doctrina tradicional, lo que caracteriza el proceso ejecutivo es que el mismo 
se refiere a un derecho indiscutible, que se concreta en una obligación clara, expresa y exigible, y a 
través del mismo se busca hacer efectivo el derecho del demandante a través de la ejecución forzosa. 
En este sentido Goldschmidt citado por Hernando Morales 204 expresaba que "por la acción 
ejecutiva se trata de obtener la protección del Estado mediante la ejecución forzosa. Esta es una 
intromisión coercitiva en la esfera jurídica del deudor, con el fin de obtener un resultado real o 
jurídico a cuya protección está él obligado y del cual responde". 
Igualmente De la Plaza citado por Morales expresa: 205 
"En principio, como hemos hecho ver, acomodándonos a los preceptos y aun a la terminología 
carnelutiana, el proceso de cognición versa sobre una pretensión discutible y, precisamente por serlo, 
exige un conocimiento previo. En cambio, el de ejecución actúa sobre una pretensión indiscutible 
(pronto veremos en qué términos), y se endereza rectamente a lograr que sea satisfecha; por eso, 
cuanto exceda de este propósito, por muy limitadas que sean las fronteras del conocimiento, rebasa el 
campo de la ejecución rectamente entendida. 
"De aquí se infieren diversas conclusiones fecundísimas: 
"a) La primera es que en el proceso de ejecución, las pretensiones del actor han de fundarse en un 
título que, por su sola apariencia, dispense de entrar en la fase de discusión y presente como 
indiscutible, al menos por el momento, el derecho a obtener la tutela jurídica. Por eso cuando la técnica 
dentro y fuera de nuestro país, tropezó con algunos tipos cuya traza no respondía íntegramente a esta 
idea matriz, separó el proceso puro de ejecución, de los denominados con frase harto expresiva, 
procesos impropiamente ejecutivos. 
"b) Se caracteriza también el proceso de ejecución porque su finalidad exclusiva, es la de actuar un 
derecho ya reconocido por modo más o menos perfecto, con propósito de reparar una violación 
determinadas obligaciones por el que las contrajo o fue constreñido a su cumplimiento ... " (se subraya) 
Así mismo señala el profesor Hernán Fabio López: 206 
"Las pretensiones ejecutivas. Tienen por objeto que se ordene en la sentencia el cumplimiento de una 
obligación, para así dar efectividad a la prestación que ya fue declarada en un fallo judicial o surgió de 
una declaración de voluntad del asociado y son sus notas salientes la de contener la obligación clara, 
expresa y exigible de manera tal que cuando se ejercitan no se busca una declaración o condena tan 
solo su cumplimiento, lo que evidencia el carácter diferente que ellas tienen, pues en estos casos no 
se le pide al juez que declare e imponga sino que ordene cumplir." (se subraya) 
De esta manera, lo que caracteriza el proceso de ejecución es que el mismo se funda en un derecho 
indiscutido, que se concreta en una obligación clara, expresa y exigible para el deudor, y tiene por 
objeto hacer efectivo en forma coactiva el derecho. 
20-i Curso de Derecho Procesal Civil. Parte Especial, 7ª ed ABC Bogotá, 1978, p. 142 
205 Ibídem, p. 143 
2º6 Código General del Proceso. Parte General. Ed Dupré. 2016, p. 324 
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A este respecto es además pertinente señalar que en un sentido semejante se ha pronunciado la 
jurisprudencia. 
En efecto, en sentencia del 13 de noviembre de 1981, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia se refirió a un caso en el cual un tribunal superior de distrito judicial se había inhibido de 
decidir unas pretensiones de una demanda de reconvención, porque ellas "se destinan a obtener el 
cttmplimiento de 'sendas (sic) obligaciones de hacer: las cttales tiene previsto el sendero propio de los procesos ef ectttivos, 
y que, por tanto, aq11el -el líbelo-co11tiene tma indebida ae11m11lación de acciones". La Corte Suprema de Justicia 
casó dicha sentencia y señaló: 
"4. Los procesos declarativos, de declaración constitutiva y de condena tienen en común, por ser de 
juzgamiento, la incertidumbre de la prestación invocada en la demanda. Su finalidad se concreta en la 
declaración de un derecho, o de responsabilidad, o en la constitución de una relación jurídica nueva, 
de manera que la prestación incierta adquiera certeza a través de la pertinente declaración 
jurisdiccional, donde se determina, por ese motivo, quién tiene la razón y el derecho. 
"S. Cuando una parte pretende frente a otra la existencia y reconocimiento de un derecho a su favor 
y la plena satisfacción de él, o, como es común, que quede sujeta a las consecuencias del 
incumplimiento obligacional suyo, previa la declaración sobre el estado jurídico preexistente que las 
une, tratase de procesos declarativos y de condena. Por ello, definido el conflicto de intereses, 
nítidamente resulta, mediante su sentencia, una condena unida a la declaración de derecho o de la 
responsabilidad como fundamento de aquella. 
·"6. Tratándose de los procesos de ejecución aparece, como lo tiene preci~ado la doctrina, una 
pretensión insatisfecha que, por lo mismo y por existir clara y determinadamente en un título, permite 
obtener coercitivamente su cumplimiento." (se subraya) 
Señaló la Corte que en la demanda presentada en el referido proceso se solicitó una declaración de 
responsabilidad y de la existencia de obligaciones y la consiguiente condena y agregó "dichas 
pretensiones, literal y consemencialmente consideradas, jttnto con las qftrmaciones en qtte ellas se fincan, sin eq11ívoco 
alguno resaltan la presencia de 11na demanda connat11ral  los procesos de declaración y de condena, j11stamente 
cognoscitivos, Cl!JO trámite no es otro que el previsto en el Libro Tercero, Título XXI, Capítulo JI del Código de 
Procedimiento CiviL El libelo está l~ios de deprecar el empleo de laf11erzaj11risdiccionaf,para el cttm,Plimiento delas 
obligaciones allí seiialadas. Lttego es palmar que el T rib11nal manifiestamente erró al inte,pretar ese acto de posttt!ación 
de la contrademandante, cuando entendió que se había propuesto el mmplimiento de " sendas (sit) obligaciones de 
hacer"y conclt!JÓ qtte su camino estaba previsto en el proceso efec11tivo y no en el ordinario." (se subrap) 
De esta manera para la Corte Suprema de Justicia hay lugar a un proceso declarativo cuando se 
pretende la existencia y reconocimiento de un derecho a su favor y la plena satisfacción de él, previa 
la declaración sobre el estado jurídico, en tanto lo que caracteriza el proceso ejecutivo no es sólo 
que existe un derecho indiscutido sino que se busca obtener coactivamente su cumplimiento. 
Así mismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 12 de agosto de 2014 
(Radicación: 52001-23-31-000-2001-00140.;01 30.003), analizó un caso en el cual un tribunal 
administrativo declaró probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones 
considerando que algunas de las pretensiones debían tramitarse por un proceso ejecutivo 
contractual. En su sentencia el Consejo de Estado precisó: 
"4.1 Para Sala es claro que el Tribunal incurrió en una equivocación al declarar probada la excepción 
de indebida acumulación de pretensiones, pues, si se efectúa una interpretación sistemática de la 
demanda, resulta que lo pretendido por la actora es que se declare la nulidad de las resoluciones que 
terminaron unilateralmente el contrato, la declaratoria del incumplimiento del contrato por el 
demandado por el no pago de honorarios pactados (pretensiones declarativas) y que como 
consecuencia de ello se le condene al pago de las sumas adeudadas por ese concepto (pretensión de 
condena). 
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"Así las cosas, admitir que las pretensiones formuladas en este asunto por la actora deben ventilarse 
en procesos separados (siendo uno de ellos el ejecutivo) conduciría al absurdo de que en ningún caso 
es posible pedir la declaratoria de incumplimiento del contrato y que como consecuencia de ello se 
condene al incumplido al pago de lo adeudado o a la indemnización por los perjuicios ocasionados 
con el incumplimiento, o lo uno y lo otro, lo cual resulta irrazonable máxime si se tiene en cuenta que 
estas son pretensiones propias de un proceso de conocimiento como lo es el que se promueve 
mediante la acción contenciosa contractual." (se subraya) 
Así mismo, en otro caso en el cual en el cual un tribunal arbitral tramitó un proceso en el cual, según 
señala el Consejo de Estado en su sentencia, se había solicitado dictar un mandamiento de pago, la 
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de junio de 2009, anuló el laudo y dijo: 207 
"Es decir que las controversias o conflictos, dan lugar a la existencia de los procesos declarativos 
genéricos o de conocimiento, en contraposición a los procesos ejecutivos, toda vez que mediante los 
primeros, se busca establecer la existencia de un derecho sobre el que recae la incertidumbre, mientras 
que a través del segundo, lo que se pretende es el cumplido ejercicio de tal derecho radicado en cabeza 
del ejecutante, mediante la coerción del deudor a cumplir con su obligación, respecto de cuya 
existencia ninguna duda subsiste, puesto que precisamente se trata de obtener el cumplimiento 
coactivo de una obligación clara, expresa y exigible, que consta en un título ejecutivo, que bien puede 
ser una sentencia judicial en la que se haya declarado la existencia del derecho; en palabras de la 
doctrina" (se subraya) 
Como se puede apreciar, el criterio que utilizó el Consejo de Estado para establecer la existencia de 
una pretensión ejecutiva es que en esta lo que se pretende es obtener el cumplido ejercicio del 
derecho mediante la coerción del deudor. 
En el presente caso si se analiza las pretensiones formuladas en la Demanda referidas a las actas de 
compensación se aprecia que en la pretensión sexta se solicita "se declare qm el Instit11to Naáonal de 
Concesiones - INCO hqy AGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, reconoce que 
ade11da por concepto de compensaáón tarifaria a CSS CONSTRUCTORES SA. las cifras qm constan en las 
sig11ientes actas ... ". Así mismo se solicita en la pretensión octava "QIIC se declare qm a partir de la 
s11scripáón de las actas entre CSS CONSTRUCTORES S.A.y el I11stit11to Nacional de Concesiones - INCO 
hqy AGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, inició el comp11to del término de 
dieciocho (18) meses previsto en la clá11sttia 18.3 del contrato de concesión No. 03 77 de 2002, a los efectos del pago 
por la compensación tarifaria ... ". En la pretensión décima se solicita: "QIIC se declare qm vencido el término 
de dieáoiho (18) meses para el pago de la compensación tarifaria previsto en la c/á11s11la 8.3 del contrato de concesión 
No. 0377 de 2002, procede la ca11sación deintereses moratorios en los términos de la clá11s11la 49 del contrato de 
concesión No. 0377 de 2002." En la pretensión décima primera se pide "Que se declare qm con corte al mes 
de mqyo de 2017, la AGENCL4 NACIONAL DE INr"""RAESTRUCTURA -ANI le adeuda a CSS 
CONSTRUCTORES SA. la s11ma de ... " 
Como se puede apreciar, las pretensiones formuladas tienen por objeto obtener sendas 
declaraciones y por ello corresponden a un proceso declarativo. Además, en ninguna de ellas se 
solicita que se dicte un mandamiento de pago y se emplee la fuerza para hacer cumplir la obligación 
existente a catgo de la demandada. 
Lo anterior lleva al Tribunal a concluir que en el ptesente caso no existe indebida acumulación de 
ptetensiones, así como tampoco una falta de competencia del Tribunal. 
2.4.2. El marco general de la compensación tarifaria 
En el Contrato objeto del presente proceso se estipuló (cláusula 2ª) que se le otorgaba al contratista 
la concesión para que realizara por su cuenta y tiesgo, los estudios y diseños definitivos, las obras 
207 Radicación número: 11001-03-26-000-2009-00026-00(36478) 
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de construcción, rehabilitación y mejoramiento, la operación y el mantenimiento de los Trayectos, 
la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del INVIAS dados en concesión, para 
la cabal ejecución del Proyecto, "a cambio de 1111a rem1111eradón queconsiste n lo sig11iente: (a) la cesión de los 
derechos del INVÍAS sobre (i) el recaudo del Peqje en los sitios y con las tarifas que sean aplicables de co,iformidad-
con este Contrato y (ii) el reca11do ela Cont1ib11ción de Va/01izació11 de los predios afectados por las obr 1s a realizar 
en el Prqyecto, dist1ib11ida y liq11idada de amerdo a lo estableddo en los términos de este Contrato;y (b) la entrega, 
de los Pagos Estatales para los fines y en los términos establecidos en este Contrato. "
De esta manera, los ingresos que recibiría el Concesionario por virtud del Contrato serían los peajes, 
la contribución por valorización y los págos estatales que, según el mismo Contrato, son los "rec11rsos 
q11e a título oneroso el INVÍAS transfiere al CONCESIONARIO como pmte de s11 re1Jnmeradó11 para 11so 
exc/11sivo en el Prqyecto" y cuyos montos se establecieron en el negocio jurídico. 
Por otra parte, el Contrato definió los Peaje(s) de la siguiente forma: "Son las tarifas q11e deberán pagar 
los vehímlos de cada 11na de las categorías como contraprestadón por el 11so de la vía en cada mw de las Casetas de 
Peqje, con arreglo a lo previsto en este Contrato, y q11e el INVÍAS cede al CONCESIONARIO; como 
rem1111eración de amerdo con lo estableddo en la Clá11s11la 16de este Contrato. "
Así mismo, en el Contrato se definió el esquema tarifario que se aplicaría en cada una de las casetas 
desde el día hábil siguiente a la cesión de los peajes al Concesionario y a tal efecto se previó las 
tarifas que se aplicarían. 
Vale la pena señalar que el Contrato definió la Tarifa Contractual como "la tarifa de Peqje q11e 
corresponde a la aplicación del Esq11ema Tarifario y a s11s indexaciones. de amerdo con lo previsto en las Clá11s11las 
16.1 y 17 de este Contrato". Añade la cláusula que "En el caso en q11e a la fecha de derre de la Licitadón 
existieran tarifas especiales en alg11na( s) Caseta(s) de Peqje Existente(s), se entenderá para ejedos de este Contrato, 
qm dicha. tarifa espedal corresponde a la Tarifa Contract11al." 
Igualmente en el Contrato se contempló una compensación tarifaria para el caso en el cual se 
reduzca la tarifa vigente frente a la tarifa contractual por orden del Ministerio de Transporte o de la 
entidad competente. A tal efecto, se dispuso que "Li red11cdón de la Tarifa Vigente respecto de la Tarifa 
Contract11al por orden del Ministerio de Transporte o malq11ier otra entidad q11e sea competente ca11sará a favor del 
CONCESIONARIO la compensadón a q11e se refiere la Clá11s11la 18de este Contrato." 
En la cláusula 18 del Contrato se reguló la forma como se determinaría la compensación tarifaria y 
para ello se estipuló: 
"18.1 De acuerdo con el artículo 30 de la ley 105/93, la metodología para la determinación de las 
tarifas de Peaje establecidas en el Esquema Tarifario y la Cláusula 17 anterior es de obligatorio 
cumplimiento para las Partes y por lo tanto, su variación requerirá del consentimiento tanto del 
INVIAS como del CONCESIONARIO, sin perjuicio de que el CONCESIONARIO de un manejo 
comercial a dichas tarifas, reduciéndolas o aplicando incrementos menores a los autorizados, caso en 
el cual se aplicará lo establecido en la Cláusula 18.6 de este Contrato. 
"18.2. En el evento en que, sin contar con el consentimiento del CONCESIONARIO, el Ministerio 
de Transporte, o la autoridad que sea competente, mediante acto administrativo, no permita el cobro 
del Peaje según lo previsto en este Contrato u obligue al CONCESIONARIO a rebajar las tarifas de 
Peaje o a aumentar dichas tarifas en un porcentaje menor al establecido en la Cláusula 17 de este 
Contrato, el INVÍAS deberá reconocer al CONCESIONARIO la diferencia tarifaria correspondiente 
mediante el Mecanismo Presupuesta! del INVIAS, diferencia que podrá ser fondeada a través del 
Mecanismo de Liquidez de que trata la Cláusula 20 de este Contrato. 
"Para estos efectos, se procederá a realizar, entre el Auditor, el CONCESIONARIO y el INVIAS, 
una liquidación en cada Período de Aforo de los ingresos, para calcular la diferencia (Dp) entre la 
Tarifa Vigente de Peaje y la Tarifa Contractual, efectuando el ajuste correspondiente, multiplicada por 
el tráfico vehicular conforme a la siguiente fórmula para cada una de las categorías de velúculos: 
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"Donde: 
Tc¡¡k:Tarifa Contractual de Peaje de la categoría de velúculos 'i', en la Caseta de Peaje 'j', en el día 'k' a 
la que tiene derecho el CONCESIONARIO según el procedimiento previsto en la Cláusula 17 de 
indexación de tarifas 
Tmt¡¡k: Tarifa Vigente de Peaje de la categoría de velúculos 'i', en la Caseta de Peaje 'j' en el día 'k', 
según la resolución emitida por el Ministerio del Transporte u otra autoridad competente 
NVD¡¡k: Sumatoria de velúculos registrados en el día 'k' en que se presente la diferencia entre Te y 
Tmt, de la categoría de velúculos 'i', en la Caseta de Peaje 'j' registrado. 
n: número de Días Calendario en los cuales se presente la diferencia entre Te y Tmt 
i: Cada una de las categoría de velúculos de acuerdo con la descripción de las tablas de las tarifas 
establecidas en la Cláusula 16 de las tarifas de Peajes. 
r Cada una de las Casetas de Peaje del Proyecto. 
k: Cada uno de los Días Calendario en (sic) se presente la diferencia entre Te y Tmt. 
Forma de Pago de Dp: 
- Dp se le reconocerá al CONCESIONARIO a través del Mecanismo Presupuestal del INVÍAS, el 
cual será fondeado a través del Mecanismo de Liquidez. 
Los siguientes son los procedimientos para realizar la compensación 
"18.3 Las compensaciones tarifarías de que trata esta Cláusula 18 se pagarán mediante el Mecanismo 
Presupuesta/ del INVÍAS. Para tal efecto, la obligación de compensación tarifaría a cargo del 
INVÍAS, que se evidenciará por medio de un acta que suscribirán para el caso las Partes, se fondeará 
utilizando el Mecanismo de Liquidez establecido en la Cláusula 20 de este Contrato. 
"El INVÍAS tendrá un término máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha en que 
el INVÍAS otorgue su aceptación a la cesión de los derechos de cobro correspondiente que hará el 
CONCESIONARIO con la respectiva entidad financiera, para pagarle al CONCESIONARIO la 
diferencia (Dp) entre la Tarifa Vigente de Peaje y la Tarifa Contractual, aceptación que deberá ser 
otorgada o rechazada dentro de los quince (15) Días Calendario siguientes a la presentación de la 
solicitud por parte del CONCESIONARIO. Durante este término de dieciocho (18) meses se 
causarán intereses remuneratorios equivalentes al DTFmás cinco puntos porcentuales (5%) sobre el 
monto adeudado. Vencido este plazo sin que el INVÍAS haya hecho los pagos, se causarán intereses 
moratorios, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 49 de este Contrato. 
"18.4 Si transcurrido el término de dieciocho (18) meses a que se refiere la Cláusula 18.3 anterior, el 
INVÍAS no le ha pagado la diferencia al CONCESIONARIO, éste podrá además solicitar la 
terminación anticipada del Contrato según lo establecido en la Cláusula 10.5 del mismo, sin perjuicio 
del reconocimiento de los perjuicios a que tenga derecho el CONCESIONARIO, en concordancia 
con lo establecido en la Cláusula 12.4 de este Contrato. 
"18.5 En caso de que se generen las diferencias tarifarias establecidas en este Cláusula 18, el 
CONCESIONARIO de todas maneras tendrá derecho a indexar los Peajes en el momento indicado 
en la Cláusula 1 7 de este Contrato, de acuerdo con los procedimientos señalados en la misma, siempre 
y cuando la Tarifa Contractual sea mayor que la Tarifa Vigente. 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 111 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
"18.6. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes podrán acordar o el CONCESIONARIO podrá 
unilateralmente cobrar, en cualquier caso, tarifas de Peaje inferiores especiales o preferenciales a las 
tarifas del Esquema Tarifario. En todo caso, para efectos de calcular el Valor a Reconocer por 
Ingreso y el Ingreso Real, se entenderá como si se estuviera utilizando la Tarifa Contractual." 
De esta manera, como contraprestación por el cumplimiento de sus obligaciones, el Concesionario 
tiene derecho a recibir una remuneración que incluye, entre otros conceptos, la cesión de los 
derechos sobre el recaudo del peaje, de conformidad con las tarifas previstas en el Contrato. Ahora 
bien, como un mecanismo para preservar el equilibrio del contrato, el mismo estableció en la 
cláusula 18.1 que cuando el Ministerio de Transporte o la autoridad competente por acto 
administrativo no permita el cobro del peaje previsto u obligue a rebajar o aumentar tarifas en un 
porcentaje menor al establecido en el Contrato, la Entidad Concedente debe reconocer la diferencia. 
Para tal efecto, el contrato prevé que el Auditor, el Concesionario y la Entidad Concedente realicen 
una liquidación para cada periodo de aforo con la fórmula que establece el Contrato. La misma 
cláusula dispone que la Entidad Concedente para pagar la diferencia tendría un término máximo de 
18 meses contados a partir de la fecha en que otorgue su aceptación a la cesión de los derechos de 
cobro que hará el Concesionario a la entidad financiera, aceptación que debía ser otorgada o 
rechazada dentro de los 15 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud por el 
Concesionario. Establece la cláusula que dentro de los 18 meses siguientes a la aceptación se 
causarán intereses remuneratorios del DTF más cinco punto porcentuales. Agrega la cláusula que 
vencido este plazo se causarán intereses moratorias al interés bancario corriente más una mitad. 
Teniendo en cuenta el marco contractual expuesto, el Tribunal considera necesario analizar los 
siguientes temas: si por decisión de autoridad competente o por exigencia de la entidad estatal se 
cobraron tarifas distintas a las previstas en el Contrato que den lugar a una compensación tarifaria; 
los reconocimientos de la compensación realizados por los contratantes; la situación de las actas no 
firmadas por la Entidad Concedente y el Concesionario, y los intereses aplicables. 
2.4.3. Existencia de situaciones de cobro de tarifas distintas a las contractuales 
Como se verá a continuación, está acreditado en el expediente lo siguiente: que en el Peaje El Roble 
se había establecido con anterioridad al cierre de la licitación que daría lugar a la celebración del 
Contrato de Concesión tarifas diferenciales; que la Ley 787 de 2002 estableció una exenciones en 
materia de peajes; que el Ministerio de Transporte estableció con posterioridad a la celebración del 
Contrato t'lrifas diferenciales; y, finalmente, que el Ministerio aplazó el ajuste de los peajes. 
2.4.4. Tarifa diferencial en el peaje El Roble 
En primer lugar, por lo que se refiere a las tarifas diferenciales que se habían establecido con 
anterioridad al cierre de la licitación en el peaje El Roble, obra en el expediente el dictamen rendido 
por el perito Julio Villarreal Navarro, quien al ser preguntado "si en el corredor vial existían tarifas 
diferenciales, en los peqjes incl11idos en la Concesión BTS antes de celebrarse l Contrato de Concesión" expresó 
que en la Resolución 010453 del 3 de diciembre de 2001, proferida por el Ministerio de Transporte, 
"se establece l cobro de 11na tarifa espedal para dertos vehículos pmtiC11lares y p1Íblicos en el peqje el &ble, ubicado 
en el sector de Briceiio Chocontá. De esta manera, se resuelve n dicho doc11mento que se otorgará la categoría espedal 
para aqmllos vehíettlos partiettlares y de servido ptÍblico de p,imera categotia Cl!JOS propietarios residan en los 
m1midpios de Sesq11ilé, G11atavita, Gachancipá, Chocontáy S11esca. Bqjo este beneficio, los 11s11arios deben cancelar 
el 50% de la tarifa vigente para la categoría I cada vez que pasen por la caseta del Roble." 
Así mismo, se refirió a la "resollllión 011978 del 19 de didembre de 2001, en donde el Ministerio de Transporte 
define las tarifas q11e se cobrarían en los pecyes del prqyecto vial denominado Bn"ceño Tmya S ogamoso. Se define, 
teniendo en menta lo expmsto en la resol11ción 010453, que los cobros en las casetas pertenedentes a estos trayectos 
serían las sig11ieutes: 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 112 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
Categoóa Categoóa Categoría Categoría Categoría 1 
Estación Categoóa 1 11 III IV V Especial 
El Roble $ 3,700 $4,100 $ 10,700 $13,300 $ 15,300 $ 1,850 
Albarracín $ 3,700 $4,100 $ 10,700 $ 13,300 $ 15,300 No aplica 
Tuta $ 3,700 $4,100 $ 10,700 $ 13,300 $ 15,300 No aplica 
Por lo anterior, el perito concluye que "existía 11na tarifa diferential para el peqje del Roble precedente a lo 
definido dentro del contrato de concesión." 
Para determinar si el efecto de esta tarifa debe o no tenerse en cuenta para la compensación tarifaria, 
el Tribunal advierte que en la cláusula 1 ª del Contrato se estipuló cuáles eran las tarifas contractuales 
y así mismo se dispuso que "En el caso en q11e a la fecha de cierre de la Licitación existieran tarifas especiales 
en algt1na( s) Caseta(s) de Peqje Existente(s), se entenderá para efectos de este Contrato, q11e dicha tarifa especial 
corresponde a la Tarifa Contract11a!'. 
Ahora bien, a folio 351 del Cuaderno de Pruebas No 4 obra copia de las Resolución No 10453 del 
3 de diciembre de 2001 del Ministerio de Transporte por la cual se restablece el cobro de la tasa de 
peaje en la estación de peaje denominada El Roble, sentido Bogotá -Tunja y se establece una tarifa 
especial. 
A folio 355 del Cuaderno de Pruebas No 4 obra copia de la Resolución No 011978 del 19 de 
diciembre de 2001 del Ministerio de Transporte, la cual, en su artículo 4º señala que de acuerdo con 
lo estipulado en la Resolución No 10453 de 2001 se cobrará una tarifa especial del 50% de la tarifa 
vigente para la categoría I en la Estación de Peaje EL ROBLE en el sentido Bogotá-Tunja para los 
vehículos particulares y de servicio público de los municipios de Sesquilé, Guatavita, Tocancipá, 
Chocontá y Suesca. 
De otra parte, en los considerandos del Contrato de Concesión se indica que la licitación que dio 
lugar al Contrato de Concesión fue abierta por Resolución No 007493 del 21 de diciembre de 2001. 
Así las cosas es claro que la categoría especial en el peaje El Roble se adoptó con anterioridad a la 
apertura de la licitación y a su cierre. · 
En esta medida la tarifa indicada por la Resolución mencionada para la categoría especial de la 
estación El Roble corresponde a la tarifa contractual, de conformidad con la cláusula 1 ª del 
Contrato, parcialmente transcrita, razón por la cual no procede reconocimiento de compensación 
por la misma. 
Ahora bien, según resulta del Memorando No 003145 del 13 de octubre de 2006, enviado al 
Supervisor del Proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso por el asesor financiero y la asesora 
administrativa del proyecto, las Partes convinieron excluir de la compensación la liquidación de la 
categoría IIE, porque dicha categoría no fue establecida por acto administrativo y no corresponde 
a una determinación del INC0. 208 Lo anterior quedó reflejado en el Acta de Determinación de la 
Compensación Tarifaria Aplicable para los primeros siete períodos de aforo, comprendidos entre 
el 23 de septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 2006, en la cual se expresa: 
"6. Se deja constancia, de manera expresa y para los siete periodos de aforo objeto de esta acta, que 
las partes aceptan que no existe obligación de parte del INCO de reconocer al Concesionario la 
compensación tarifaría relacionada con los siguientes conceptos. 
"• La tarifa especial cobrada a los velúculos de la categoría II Especial en el peaje El Roble. 
zas Folios 159 y 160 del archivo denominado ''acta de compensación 23 09 2002 a 22 03 2006" que obra en el CD a folio 
377 Cuaderno de Pruebas Nº 4. 
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"Por lo tanto el Concesionario, renuncia a cualquier tipo de reclamación por este concepto." 
De este modo las Partes aceptaron que para los siete periodos de aforo a los que se refiere dicha 
acta, no existe obligación del INCO de reconocer la compensación tarifaría por la tarifa especial 
cobrada a los velúculos de la categoría II Especial en el peaje El Roble. A lo anterior se agrega que 
el Concesionario renunció a cualquier tipo de reclamación por este concepto. 
Adicionalmente, según lo expresó el perito Julio Villarreal, en las actas de compensación suscritas 
por las Partes no se incluyó lo relativo a la tarifa especial cobrada a los velúculos de la categoría I 
Especial en el peaje El Roble. En efecto, en su respuesta a las aclaraciones al dictamen pericial 
solicitadas por el Concesionario, el perito expresó: 
"Para dar respuesta a esta pregunta, el perito se refiere al esquema tarifario de los peajes ubicados en 
el trayecto Briceño - Tunja - Sogamoso, que se encuentra en la tabla 1 del documento de respuesta al 
cuestionario formulado por la ANI. Como se puede observar, según lo dispuesto en la resolución 
0011978 del 19 de diciembre de 2001, antes de que se celebrara el contrato de concesión No. 0377 de 
2002 tan solo existía una tarifa diferencial en el peaje 'El Roble' para vehículos de categoría 1. De igual 
forma, el perito identificó que aunque esta tarifa se mantuviera a lo largo de los años en dicho peaje, 
esta efectivamente no es incluida en la base de cálculo de la compensación tarifaría. Esto quiere decir, 
entonces, que los cálculos para esta compensación son elaborados teniendo en cuenta todas las tarifas 
que surgieron después de celebrar el contrato".(se s11brqya) 
De todo lo anterior se desprende que la tarifa diferencial para la Categoría I en el peaje El Roble, 
existía antes del cierre de la licitación que dio lugar al Contrato de Concesión y ella no puede dar 
lugar a compensación tarifaría, y no ha sido incluida en las actas de compensación. Así mismo la 
tarifa diferencial para la Categoría II fue excluida expresamente por las Partes, porque la misma no 
fue establecida por acto administrativo, ni por el INCO. 
2.4.5. Las exenciones de la Ley 787 de 2002 
La Ley 787 de 2002, que entró en vigencia el 27 de diciembre de 2002, modificó el artículo 21 de la 
Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, el cual regulaba los peajes para el uso de la infraestructura 
nacional de transporte y estableció que deberían cobrarse a todos los usuarios "con excepdón de las 
motodc!etas y bicicletas, máq11inas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bo11Jberos VoltmtarioJ~ Cuerpo de 
Bo11Jberos O.fida/es, ambulancias pertenedentes a la Cmz Roja, Defensa Civil, Hospitales O.fida/es, vehículos de las 
Fmrzas Militares y de la Policía Nadonal, vehíc11/os efidales del Instit11to Nadonal Penitendario y Carcelario, 
INPEC, vehímlos efidales del (DAS) Departa11Jento Administrativo de S eg11ridad y de las demás i11stit11dones q11e 
prestan fimdones de Policía Judicial'. La ley 105 de 1993 sólo exoneraba de los peajes las motocicletas y 
bicicletas. 
Por consiguiente, es claro que la Ley 787 de 2002 determinó que a los velúculos que en ella se 
indican no se les aplicara la tarifa contractual, por lo que dicha circunstancia da lugar, de 
conformidad con el Contrato, a la compensación tarifaría. 
2.4.6. Las tarifas diferenciales en el peaje Tuta 
Por otra parte, por Resolución número 000241 de 2010 del Ministerio de Transporte se estableció 
"la categoría 11110 (I) Espedal para los vehíe11/os deserPicio ptÍb/ico de transporte de pasqjeros en la estación de peqje 
denominada como T11ta' en el prqyecto Brice110 Tmya Sogamoso", la cual equivalía al 35% de la tarifa plena 
más el aporte al fondo de seguridad vial.209 
209 El texto de la Resolución está disponible en la pagma del Ministerio de Transporte en 
https:/ /www.mintransporte.gov.co / documentos/259 /2010/ genPagDocs=28 
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Así mismo, por Resolución Nº002638 del 24 de junio de 2010, proferida por el Ministerio de 
Transporte, 210 se estableció en el peaje denominado 'T11ta"la categoría Uno (I) Especial y categoría 
dos (II) Especial para algunos vehículos de servicio particular y vehículos oficiales allí enunciados, 
para los cuales se determinó una tarifa vigente de peaje inferior a la tarifa contractual. 
La aplicación de dichas tarifas especiales aparece acreditada en el dictamen pericial del perito Julio 
Villarreal quien señala que se "encontró qm las tarifas establecidas en 2002 se mantienen ig11ales hasta el 2010, 
pmsto qtte en 2011 los peqjes 'Albarracín'y T11ta' empezaron a cobrar 1111a t rifa especial para los vehículos de 
categoría I" (página 5 de las preguntas de la ANI). Añade que "Aiios más tarde, en el 2014, se pmde 
observar en los reportes de trqficos por categoría de la ANI y en las actas de liq11idación, que para el peqje T11 ta se 
establecen tarifas especiales para vehímlos de categoría JI y IIL adicional a las q11e se tenían ante,iormente." 
Ahora bien, en las consideraciones de la Resolución número 000241 del 2 de febrero de 2010 del 
Ministerio de Transporte, se hace referencia al traslado del peaje Tuta y a varias reuniones realizadas 
sobre "la posible problemática social espetialmente para el sector del transporte p1Íblico que presta el servicio en la 
mta Tt11!)"a-Tttta"por dicho traslado. En particular se hace referencia a las reuniones realizadas el "3 
de oct11bre y martes 13 de oct11bre d  2009, con la participmión de f11ncionarios de este I11stit11to y el S et7or Ministro, 
además, los Alcaldes de T11ta y S otaq11irá, alg11nos miembros de los Concrjos M11nicipales y los Señores Personeros 
M11nicipales de esos M1111icipiol', así como mesas de trabajo, y los oficios remitidos por las 
Administraciones Municipales y los representantes de empresas de transporte público. Se expresó 
entonces en los considerandos que "el Ministerio de Transporte, con flmdamento en los arg11me11tos esgrimidos 
en las re11niones sostenidas y atendiendo al impacto socioeconómico q11e l peqje ocasiona, especialmente a los 11s11arios 
del servicio ptÍblico de transporte, encuentra razonable otorgar 1111 beneficio en la tarifa especial a los vehímlos de 
servicio ptÍblico de los M11nicipios de T11ta, S otaq11irá y Combita, categoría 11110 (I) en peqje 11bicado en el trqyecto 
Tt11!)"a-T11ta, denominado peqje de 'T11ta", solamente a los vehímlos mencionados q11e c11bran la r11ta T111!)a-T1tta y 
viceversa, debidamente a11torizados". Así mismo se expresó que "en aras de 110 efectar el eq11ilibrio económico 
del contrato de concesión 0377 de 2001, el Ministerio de Transporte considera necesario limitar el monto máximo 
de beneficiarios del servicio p1Íblico de la tarifa especial del peqje en mestión, a 1111 máximo de 5 6 11s11arios q11e mmplan 
con los req11isitos contemplados en el presente acto administrativo." La tarifa fijada fue del 35% de la tarifa 
plena, más el aporte al Fondo de Seguridad Vial. 
Igualmente, en la Resolución 002638 de 2010, se hizo referencia a que con posterioridad a la 
Resolución No 00241 de febrero 2 de 2010, por solicitud de los Alcaldes de Tuta, Sotaquirá y 
Combita, "se han adelantado vmias re1111iones en las qm se reitera la solicitttd respet11osa de otorgar 1111 1111evo 
beneficio de tarifa especial a otro sector importante de la población residente n esos m1111icipios qm por s11s co11dicio11es 
económicas y s11s fl111cio11es sociales insisten en que el gobierno analice la posibilidad de otorgar 11na tarifa especia!', a 
los vehículos oficiales pertenecientes a dichas Alcaldías y que prestan un servicio público; al vehículo 
del personero de cada municipio que debe desplazarse permanentemente para cumplir su función 
de Ministerio Público; al grupo de docentes que laboran en dichos municipios y se deben trasladar 
diariamente a cumplir su labor educativa; a un grupo de habitantes de dichos municipios que por 
sus condiciones socio-económicas especiales considerando su actividad agrícola deben transitar 
permanentemente entre estos Municipios y la ciudad de Tunja, y a un grupo de funcionarios del 
INPEC que debe desplazarse permanentemente para cumplir su función en los centros 
penitenciarios del Barne y de máxima seguridad de Cómbita. Por lo anterior, el Ministerio de 
Transporte decidió establecer una tarifa especial. 
De esta manera, está acreditado que el Ministerio de Transporte para atender las necesidades de la 
comunidad estableció tarifas especiales inferiores a la tarifa contractual, por lo que procede la 
compensación reclamada. 
210 El texto de la Resolución está disponible en la pagma del I'.vlinisterio de Transporte en 
https:/ /www.mintransporte.gov.co / documentos/259 /201 O/ genPagDocs=16 
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2.4.7. Aplazamiento del incremento de la tarifa 
A lo anterior debe agregarse que, igualmente, está acreditado que por solicitud de las autoridades, 
el ajuste de peaje que debería ser aplicado el 15 de enero de 2006 fue postergado. En efecto, según 
se expone en el memorando remitido el 3 de octubre de 2006, por el Coordinador de la Asesoría 
Legal Grupo Carretero al Asesor Gerencia-coordinador de Grupo Carretero del INC0, 211 el 
Ministro de Transporte de la época "expresó públicamente la necesidad e i11crementar l  tarifa de las distintas 
estaciones de peqje de la vías concesionadas del territorio nacional hasta el día dieciséis (16) de Enero de 2006, con 
el oijetivo de colaborar/e a los 11s11arios de la vía para poder tener 1111 retorno de vacaciones menos oneroso." Agregó 
que "El Instit11to Nacional de Concesiones - INCO - media11te Cirmlares No 0001 del 3 de Enero de 2006 y 
0003 del 12 de Enero de 2006 de la Sttbgerencia de Gestión Contrad11al, solicitó la colaboración de los concesionarios 
viales en el sentido de aplicar el inmmento de las tarifas de las estaciones de peqje a partir del día diecisiete (17) de 
Enero de 2006'' y que "El Consorcio So/arte - Solar/e mediante oficio No. 0009 - 35 del 6 de Enero de 2006, 
com1111icó al IN CO q11e las tarifas de las estaciones de peqje del prqyecto Bticeño - Tm!}a - S ogamoso, de amerdo con 
el contrato de Concesión, debería incrementar s11 valor el 15 de Enero, pero q11e n el caso de dar c11mplimiento a las 
instmcciones de seílor Ministro de Transporte, segmermia 11na compensación a favor de la Concesión, de ae11erdo a 
lo dispmsto e11 la Clá11s11la 18 del Contrato de Concesión". Finalmente el IN CO "le com1micó al Concesionario 
qm lo manifestado en el oficio No. 0009 - 35 del 6 de Enero de 2006, se qj11sta lo dispmsto en el Contrato de 
Concesión." 
Por todo lo anterior, está acreditado que existieron diversos actos de las entidades estatales que 
dieron lugar a que se cobrara una tarifa menor a la que correspondía de conformidad con el contrato 
de concesión. 
2.5. Los actos de reconocimiento de la compensación tarifaria por las Partes 
Está acreditado en el expediente que las Partes suscribieron diversas actas de compensación 
tarifaría. 
Así, obra el Acta de Determinación de la Compensación Tarifaría Aplicable para los primeros siete 
períodos de aforo, comprendidos entre el 23 de septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 2006, la 
cual está suscrita por el Sugerente de Gestión Contractual del INCO -que actúa en nombre y 
representación del Instituto Nacional de Concesiones INCO-, el representante del Consorcio 
Autovía Briceño - Tunja - Sogamoso, quien hace las veces de Interventoría del proyecto, y el 
Concesionario. 212 
En dicha Acta se expresa: 
"3. Se deja constancia que durante los siete Periodos de Aforo comprendidos entre el 23 de septiembre 
de 2002 y el 22 de marzo de 2006, se mantuvieron por parte de la entidad contratante, sin contar con 
el consentimiento del Concesionario, Tarifas Vigentes de Peaje inferiores a las Tarifas Contractuales, 
debido a. 
La exoneración tarifaría a que obliga la Ley 787 del 27 de diciembre de 2002. 
La orden de aplazar el incremento del esquema tarifario del 15 de enero de 2006 al 17 de 
enero de 2006, impartida por el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES según 
consta en las circulares del INCO No SGC-001 y No SGC-003 del 3 de enero de 2006 y el 
12 de enero de 2006, en la carta del INCO No SGC-0228 del 13 de enero de 2006 y en la 
carta del CONCESIONARIO No 0057-35 del 13 de enero de 2006. 
211 Folios 62 y 63 del archivo electrónico denominado ''acta de co1J1pe11sació1123 09 002 a 22 03 2006" que obra en el CD 
remitido con oficio del 23 de marzo de 2018 que reposa a folio 377, Cuaderno de Pruebas No. 4 
212 Folio 168 y siguientes del archivo electrónico denominado ''acta de co1J1pe11sació11 23 09 2002 a 22 03 2006" que obra 
en el CD remitido con oficio del 23 de marzo de 2018 que reposa a folio 377, Cuaderno de Pruebas No. 4 
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"4. Se deja constancia que la disminución en los recaudos de peaje asociada a los conceptos señalados 
en el numeral anterior, debe ser objeto de compensación a favor del Concesionario, de conformidad 
con lo previsto en la cláusula 18 del contrato de concesión." 
V ale la pena señalar que en dicha Acta igualmente se indica lo siguiente: 
"5. Se deja constancia que, el Concesionario presentó de manera oportuna las liquidaciones del Dp de 
que trata la cláusula 18.2 del contrato de concesión No.0377 del 15 de julio de 2002 para cada uno de 
los siete Periodos de Aforo comprendidos entre el 23 de septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 
2006, y hasta la fecha no había sido posible suscribir las actas donde constaran las liquidaciones 
definitivas determinando la compensación adeudada, en razón a que se han suscitado controversias 
entre las partes referentes a: i) los conceptos asociados con la compensación y ii) la tasa de interés 
aplicada para su cálculo." 
Igualmente se expresa: 
"7. Teniendo en cuenta que sólo hasta la fecha, a través de esta acta, se resuelven las controversias 
asociadas a los conceptos que dan origen a la compensación tarifaria, las partes acuerdan, única y 
exclusivamente para este caso, aplicar al capital adeudado por concepto de compensación tarifaria, 
una tasa de interés remuneratorio equivalente a la tasa del portafolio del Fideicomiso. 
"9. Con las premisas anteriores, se ha realizado entre las partes la liquidación de los ingresos para los 
siete (!) primeros Periodos de Aforo, comprendidos entre el 23 de septiembre de 2002 y el 22 de 
marzo de 2006, calculando la diferencia (Dp) entre la Tarifa Vigente de Peaje y la Tarifa Contractual, 
la cual asciende a OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($888.387.454.00)". 
El Tribunal considera pertinente destacar que en esta Acta de Compensación sólo se reconocen las 
consecuencias de la Ley 787 de 2002 y la solicitud de aplazar el incremento tarifario entre el 15 y el 
17 de enero de 2006. No se reconoce compensación por las tarifas especiales del peaje El Roble. 
Es más, expresamente se establece que no existe obligación del INCO de reconocer la 
compensación tarifaría por la tarifa especial cobrada a los vehículos de la categoría II Especial en el 
peaje El Roble. A lo anterior se agrega que el Concesionario renunció a cualquier tipo de 
reclamación por este concepto. 
Lo anterior implica que no es procedente reconocer la excepción "La Tarifa Especial de Peqje El &ble 
se Estableció con A11teri01idad a la Celebración del Contrato", pues no se solicita compensación por dicho 
concepto. 
A su vez, ha de observarse que las Partes acordaron única y exclusivamente para este caso, aplicar 
al capital adeudado por concepto de compensación tarifaría, una tasa de interés remuneratorio 
equivalente a la tasa del portafolio del Fideicomiso. 
Por consiguiente, el Tribunal reconocerá el valor incltúdo en la citada Acta que es de$ 888.387.454 
Igualmente, obran en el expediente las siguientes actas firmadas por las Partes y el Interventor del 
contrato: 
1. ''Acta liq11idació11 de los ingresos y de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo 
comprendido entre el 23 de marzo de 2006 y el 22 de septiembre de 2006", del 6 de marzo de 2007, 213 en la 
cual se indicó: 
213 Folios 15, 16 y 17 del Cuaderno de Pruebas No 4 
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"2. Se drja constancia qtte dttrante el Periodo de Aforo comprendido entre el 23 de marzo de 2006 y el 22 de septiembre 
de 2006 se mantttvieron por parte de la entidad contratante, sin contar con el consentimiento del Concesionario, Tarifas 
Vigentes de Peqje inferiores a las Tarifas Contractttales. Este es el caso de la exr;neración tarifaría aplicada en virtttd 
de lo dispttesto en la Ley 787 del 27 de diciembre de 2002." 
Así mismo, en el numeral 3º de dicha acta se expresa: 
"Se deja constancia que a partir del 16 de enero de 2004 el Concesionario recibió de parte del 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES las estaciones de peaje, haciéndose cargo a partir 
de dicha fecha de su operación y recaudo, manteniendo la exoneración tarifarla aplicada en virtud de 
lo dispuesto en la Ley 787 del 27 de diciembre de 2002. Esta exoneración tarifaría debe ser objeto de 
compensación a favor del Concesionario." 
En el numeral 4 º se indica que: 
"Según lo establecido en la Cláusula 18.2 del Contrato de Concesión No.0377 del 15 de julio de 2002, 
se realiza entre las partes la liquidación de los ingresos para el Periodo de Aforo comprendido entre 
el 23 de marzo de 2006 y el 22 de 2006, calculando la diferencia (Dp) entre la Tarifa Vigente de Peaje 
y la Tarifa Contractual, la cual asciende a CIENTO CINCUENTA Y CINCUENTA Y TRES MIL 
PESOS MIL PESOS M/CTE ($154.753.000,00)." 
De igual forma, en el Acta se expresó: 
"5. De. acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 18.3, la compensación tarifada identificada en el 
numeral 4 y que asciende a $154.753.000.oo se pagará mediante el Mecanismo Presupuesta! del 
INVIAS (ahora INCO). A través de esta acta se evidencia la obligación de compensación tarifaría a 
cargo del INVIAS (ahora INCO). A partir de la fecha de suscripción de esta Acta, el INVIAS (ahora 
INCO) tendrá un término máximo de dieciocho (18) meses para pagarle al CONCESIONARIO la 
diferencia (Dp) entre la Tarifa Vigente de Peaje y la Tarifa Contractual. Durante este término de 
dieciocho (18) meses se causarán intereses remuneratorios equivalentes al DTF más cinco puntos 
porcentuales (5%) sobre el monto adeudado. Vencido este plazo sin que el INVIAS (ahora el INCO) 
haya hecho los pagos, se causarán intereses moratorias, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 
49 de este Contrato. ''214 
2. ':A.eta de liqttidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
qforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2006 y el 22 de marzo de 2007" del 14 de marzo de 2008.215 
En dicha acta se expresa: 
"2. Se deja constancia que en virtud de lo dispuesto en la Ley 787 del 27 de diciembre de 2002 se 
deben mantener las tarifas vigentes de peajes inferiores a las tarifas contractuales. Esto sucedió durante 
el Periodo de Aforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2006 y el 22 de marzo de 2007". 
Así mismo, en el numeral 3º de dicha acta se expresa: 
"Se deja constancia que a partir del 16 de enero de 2004 el Concesionario recibió de parte del 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES las estaciones de peaje, haciéndose cargo a partir 
de dicha fecha de su operación y recaudo, manteniendo la exoneración tarifada aplicada en virtud de 
lo dispuesto en la Ley 787 del 27 de diciembre de 2002. Esta exoneración tarifaría debe ser objeto de 
compensación a favor del Concesionario." 
En el numeral 4º se dispone que: 
"Según lo establecido .en la Cláusula 18.2 del Contrato de Concesión No.03 77 del 15 de julio de 2002, 
se realiza entre las partes la liquidación de los ingresos para el Periodo de Aforo comprendido entre 
el 23 de septiembre de 2006 y el 22 de marzo de 2007 calculando la diferencia (Dp) entre la Tarifa 
Vigente de Peaje y la Tarifa Contractual, la cual asciende a CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES 
214 Folio 15 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 4 
215 Folios 22, 23 y 24 del Cuaderno de Pruebas No 4 
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SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
($162.744.500.oo)." 
De igual forma, en el Acta se expresó: 
M/CTE 
"S. De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 18.3, la compensación tarifarla identificada en el 
numeral 4 y que asciende a $162.744.500.oo se pagará mediante el Mecanismo Presupuest'll del 
INVIAS (ahora INCO). A través de esta acta se evidencia la obligación de compensación tarifaria a 
cargo del INVIAS (ahora INCO). A partir de la fecha de suscripción de esta Acta, el INVIAS (ahora 
INCO) tendrá un término máximo de dieciocho (18) meses para pagarle al CONCESIONARIO la 
diferencia (Dp) entre la Tarifa Vigente de Peaje y la Tarifa Contractual. Durante este término de 
dieciocho (18) meses se causarán intereses remuneratorios equivalentes al DTF más cinco puntos 
porcentuales (5%) sobre el monto adeudado. Vencido este plazo sin que el INVIAS (ahora el INCO) 
haya hecho los pagos, se causarán intereses moratorias, de conformidad con lo previsto en la CLfosula 
49 de este Contrato." 
3. "Acta de liq11idación delos ingresos y determinadón de la compensación tarifaria aplicable para el período de eforo 
comprendido entre el 23 de marzo de 2007 y el 22 de septiembre de 2007" del 14 de mayo de 2008, 216 cuyo 
contenido es sustancialmente idéntico a la del período comprendido entre el 23 de septiembre de 
2006 y el 22 de marzo de 2007, salvo en relación con el período de aforo y el valor de la 
compensación, que en este caso es de $159.285.200.oo. 
4. "Acta de liq11idación delos ingresos y determinación de la compensación tarifaría aplicable para el período de eforo 
comprendido entre el 23 de septiembre de 2007 y el 22 de marzo de 2008" del 2 de septiembre de 2008, 217 
cuyo contenido es sustancialmente igual a la del período comprendido entre el 23 de septiembre de 
2006 y el 22 de marzo de 2007, salvo en relación con el período de aforo y el monto de la 
compensación adeudada, que en este caso es de $160.855.800,00. 
5. "Acta de liq11idadó11 de los ingresos y determinación de la compensación tarifaría aplicable para el período de eforo 
comprendido entre el 23 de marzo de 2008 y el 22 de septiembre de 2008" del 30 de junio de 2009, 218 cuyo 
contenido es sustancialmente igual a la del período comprendido entre el 23 de septiembre de 2006 
y el 22 de marzo de 2007, salvo en relación con el período de aforo y el monto de la compensación, 
que en este caso es de $178.032.000.00. 
6. "Acta de liqJtidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de eforo 
comprendido entre el 23 de marzo de 2009 y el 22 de septiembre de 2009" del 15 de enero de 2010. 219 Si bien 
dicha acta aparece firmada por el INCO, la Interventoría y el Concesionario, la segunda página está 
en blanco en el ejemplar que figura en el Cuaderno de Pruebas No 4. Sin embargo, el Perito Julio 
Villarreal acompañó a su dictamen dicha acta, y en ella sí obra la página 2ª en la que se indica como 
valor $219.981.800. Dicha Acta es sustancialmente igual a la del período comprendido entre el 23 
de marzo de 2008 y el 22 de septiembre de 2008, salvo en relación con el período de aforo y el 
monto de la compensación, que en este caso es de $219.981.800. 
7. "Acta de liq11idación delos ingresos y determinación de la compensación tarifaría aplicable para el período de eforo 
comprendido entre el 23 de septiembre de 2009 y el 22 de marzo de 2010" del 8 de junio de 2010,220 cuyo 
contenido es sustancialmente igual a la anterior, excepto por el período de aforo y el monto de la 
compensación, que en este caso es de $260.095.200,00 y además en la medida en que se agrega un 
numeral 4º del siguiente tenor: 
"Se deja constancia que en virtud de lo dispuesto en la Resolución Nº000241 del 2 de febrero de 2010 
expedida por el Ministerio de Transporte, se estableció en el peaje denominado Tuta la categoría I 
Especial para los vehículos de servicio público allí enunciados, para los cuales se determinó una tarifa 
216 Folios 29, 30 y 31 del Cuaderno de Pruebas No 4 
217 Folios 36, 37 y 38 del Cuaderno de Pruebas No 4 
218 Folios 43, 44 y 45 del Cuaderno de Pruebas No 4 
219 Folios 57, 58 y 59 del Cuaderno de Pruebas No 4 
22º Folios 64, 65 y 66 del Cuaderno de Pruebas No 4 
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vigente de peaje Inferior a la tarifa contractual, generando una diferencia que debe ser objeto de 
compensación a favor del Concesionario." 
8. ''Acta de liqttidadón de los ingresos y determinación de la compensadón tarifaria aplicable para el período de aforo 
comprendido entre el 23 de marzo de 2010 y el 22 de septiembre de 2010" del 13 de diciembre de 2010, 221 
cuyo contenido es sustancialmente igual a la anterior, salvo en relación con el período de aforo y el 
monto de la compensación, que en este caso es de $396.912.500,00. 
9. ''Acta de liq11idadón de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 201 O y el 22 de marzo de 2011" del 1 O de junio de 2011, 222 
cuyo contenido es sustancialmente igual a la anterior, salvo en relación con el período de aforo, el 
monto de la compensación que en este caso es de $452.912.500,00, y que se agrega un párrafo 
quinto con el siguiente contenido: 
"Se deja constancia que en virtud de lo dispuesto en la Resolución Nº002638 del 24 de junio de 2010 
expedida por el Ministerio de Transporte, se estableció en el peaje denominado 'Tuta' la categoría 
Uno (I) Especial y categoría dos (II) Especial para algunos velúculos de servicio de servicio particular 
y velúculos oficiales allí enunciados, para los cuales se determinó una tarifa vigente de peaje Inferior 
a la tarifa contractual, generando una diferencia que debe ser objeto de compensación a favor del 
Concesionario." 
1 O. ''Atta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensmión tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2011 y el 22 de septiembre de 2011" del 16 de diciembre de 2011, 223 
cuyo contenido es sustancialmente igual a la anterior, salvo en relación con el período de aforo y 
el monto de la compensación, que en este caso es de $472.658.000,00. 
11. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para e I período de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012" 22"' del 19 de julio de 2012, 
cuyo contenido es sustancialmente igual a la anterior, salvo en relación con el período de aforo, el 
monto de la compensación que en este caso es de $453.823.800,00, y que se agrega un numeral 2º 
en el cual se precisa que el Decreto 4165 de 2011 cambió la naturaleza del INCO por la de una 
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial que se denominará ANI. 
12. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tanfa1ia aphcable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2012 y el 22 de septiembre de 2012 225 " del 4 de octubre de 2012 
cuyo contenido es sustancialmente igual a la anterior, salvo en relación con el período de aforo y el 
monto de la compensación, que en este caso es de $484.105.600,00. 
13. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2012 y el 22 de marzo de 2013" (folios 108, 109,110 y 111 del 
Cuaderno de Pruebas No 4) del 13 de agosto de 2013, cuyo contenido es sustancialmente igual a la 
anterior, salvo en relación con el período de aforo y el monto de la compensación, que en este caso 
es de $489.621.800,00. 
14. "Acta de liq11idación de los ingresos y determinadón de la compensadón tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2013 y el 22 de septiembre de 2013" 226 del 10 de enero de 2014, 
cuyo contenido es sustancialmente igual a la anterior, salvo en relación con el período de aforo y el 
monto de la compensación, que en este caso es de $499.907.100,00. 
221 Folios 71, 72 y 73 del Cuaderno de Pruebas No 4 
222 Folios 78, 79 y 80 del Cuaderno de Pruebas No 4 
223 Folios 85, 86 y 87 del Cuaderno de Pruebas No 4 
224 Folios 92, 93, 94 y 95 del Cuaderno de Pruebas No 4 
225 Folios 100, 101, 102 y 103 del Cuaderno de Pruebas No 4 
226 Folios 116, 117, 118 y 119 del Cuaderno de Pruebas No 4 
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15. "Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 septiembre de 2013 y el 22 de marzo de 2014" 227 del 12 de mayo de 2014, cuyo 
contenido es sustancialmente igual a la anterior, salvo en relación con el período de aforo y el monto 
de la compensación, que en este caso es de $516.619.000,00. 
16. "Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2014 y el 22 de septiembre de 2014"228 del 4 de noviembre de 
2014 cuyo contenido es sustancialmente igual a la anterior, salvo en relación con el período de 
aforo y el monto de la compensación, que en este caso es de $536.176.100,00. 
En la medida en que dichas actas han sido suscritas por las Partes y el Interventor y las mismas no 
han sido tachadas de falsas a ellas se atendrá el Tribunal. 
Ahora bien, obra también en el expediente otra acta de liquidación de ingresos y determinación de 
la compensación tarifaría que está firmada por las Partes, pero no por la Interventoría. Es el "Acta 
de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de eforo 
comprendido entre el 23 de septiembre de 2008 y el 22 de mar-z.o de 2009" 229 del 24 de febrero de 2010, cuyo 
contenido es sustancialmente igual a la del período comprendido entre el 23 de marzo de 2008 y 22 
de septiembre de 2008, salvo en relación con el período de aforo y el monto de la compensación, 
que es de $177 .304. 700,00. 
En relación con dicha acta, el Tribunal debe entonces determinar la consecuencia de que la misma 
no haya sido firmada por el Interventor. 
A este respecto se advierte, en primer lugar, que la firma del Interventor en estas actas surge del 
Contrato que así lo previó, es decir, su fuente es el acuerdo de voluntades de los contratantes. Por 
consiguiente, así como las Partes pueden exigir la firma del Interventor, ellas pueden acordar no 
requerir dicha firma, lo cual puede resultar de la firma de las dos sin participación del Interventor. 
Por otra parte, ha de observarse que al definir al Interventor, el Contrato señala que "Será la persona 
o entidad contratada por el INVÍAS para q11e, en nombre y representación deéste, cJtmpla las funciones previstas 
en la Clá11sttla 58 d~l Contrato ... ". Por otra parte, la cláusula 58.1 del Contrato establece que la 
"vigilancia de la ljemción y c11mplimiento del Contrato -a nivel técnico-será ljercida por el INVIAS a través del 
Interventor'. Por consiguiente, desde el punto de vista contractual, el Interventor actúa a nombre de 
la Entidad Estatal Contratante, por lo que es claro que si esta actúa directamente, ello suple la 
participación del Interventor. Por lo demás, si el Interventor ejerce la vigilancia en el cumplimiento 
del contrato desde el punto de vista técnico a nombre del INVIAS, es razonable entender que 
cuando la entidad estatal debe firmar un documento cuyo contenido dependa de algo que el 
Interventor debe verificar, la entidad estatal solo suscribirá el documento una vez que el Interventor 
haya realizado la verificación o la propia entidad lo haya hecho. Por consiguiente, si no aparece la 
firma del Interventor, pero sí la de la Entidad Estatal, se puede entender que ello implica que las 
cifras están verificadas por el Interventor o, en su defecto, por la entidad estatal. 
Por lo anterior, el Tribunal le reconocerá valor a la citada acta, a pesar de que no haya sido firmada 
por la Interventoría. 
Por consiguiente, prospera la pretensión sexta de la Demanda y por ello se declarará que el Instituto 
Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI, reconoce que adeuda por concepto de compensación tarifaría a CSS CONSTRUCTORES 
S.A. las cifras que constan en las siguientes actas: 
227 Folios 124, 125, 126 y 127 del Cuaderno de Pruebas No 4 
228 Folios 132, 133, 134 y 135 del Cuaderno de Pruebas No 4 
229 Folios 50, 51 y 52 del Cuaderno de Pruebas No 4 
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1. ''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de eforo comprendido entre el 23 
de septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 2006 ", del 19 de oct11bre de 2006, por 1tn monto de 
$888.387.4 54.00. 
2. ''Acta liq11idación de los ingresos y de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2006 y el 22 de septiembre de 2006", del 6 de marz,o de 200 7, por 
ttn monto de$154.753.000,00. 
3. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2006 y el 22 de marzo de 200 7 '; del 14 de marzo de 2008, 
por 1111 monto de $162.744.500.00. 
4. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2007 y el 22 de septiembre de 2007" del 14 de mqyo de 2008, por 
11n monto de $159.285.200.00. 
5. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2007 y el 22 de mar-zo de 2008" del 2 de septiembre de 2008, 
por tm monto de $160.855.800,00. 
6. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2008 y el 22 de septiembre de 2008" del 30 de jimio de 2009, por 
ttn monto de $178.032.000.00. 
7. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2008 y el 22 de marzo de 2009" del 24 de febrero de 2010, 
por tm monto de $177.304.700,00. 
8. ''Acta de liqttidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2009 y el 22 de septiembre de 2009" del 15 de enero de 2010, por 
1111 monto de $219.981.800.00. 
9. ''Acta de liqttidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2009 y el 22 de marzo de 201 O" del 8 de ¡imio de 201 O, por 
1111 monto de $260.095.200,00. 
10. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2010y el 22 de septiembre de 2010" del 13 de diciembre de 2010, 
por 1111 monto de $396.912.500,00. 
11. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2010 y el 22 de marz,o de 2011" del 10 de Jimio de 2011, por 
1111 monto de $452.912.500,00. 
12. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2011 y el 22 de septiembre de 2011 "del 16 de diciembre de 2011, 
por un monto de $472.658.000,00. 
13. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012" del 19 dejttlio de 2012, por 
1111 monto de $453.823.800,00. 
14. ''Acta de liqttidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2012 y el 22 de septiembre de 2012" del 4 de oct11bre d  2012, por 
1111 monto de $484.105.600,00. 
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15. '~eta de liqttidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2012 y el 22 de marzo de 2013" del 13 de agosto de 2013, por 
1111 monto de $489.621.800,00. 
16. '~eta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de mar-z,o de 2013 y el 22 de septiembre de 2013" del 10 de enero de 2014, por 
1111 monto de $499.907.100,00. 
17. '~eta de liqttidación de los ingresos y determinación de la compensación tanfaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 septiembre de 2013 y el 22 de marz,o de 2014" del 12 de mqyo de 2014, por 1111 
monto de $516.619.000,00. 
18. '~eta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzo de 2014 y el 22 de septiembre de 2014" del 4 de noviembre de 2014, 
por 1111 monto de $536.176.100,00. 
Ahora bien, no está acreditado en el expediente que el valor correspondiente a dichas actas haya 
sido pagado, por lo que está acreditado que la Convocada incumplió la Cláusula 18.3 del Contrato 
de Concesión. 
2.6. La situación de las actas no suscritas por la Entidad Concedente ni por el 
Interventor 
El Tribunal encuentra que las siguientes actas, a las que se refiere la pretensión séptima de la 
Demanda, no se encuentran firmadas por la Concedente y el Interventor: 
• "Acta de Liquidación de los ingresos y Determinación de la Compensación Tarifaria 
aplicable para el Periodo de Aforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2014 y el 22 
de marzo de 2015", por 1111 monto de compensación para dicho periodo de $5 30.205.400,00. 230 
• "Acta de Liquidación de los ingresos y Determinación de la Compensación Tarifaria 
aplicable para el Periodo de Aforo comprendido entre el 23 de marzo de 2015 y el 22 de 
septiembre de 2015 ': por 1111 monto de compensación para dicho periodo de $537.385.900,00. 231 
• "Acta de Liquidación de los ingresos y Determinación de la Compensación Tarifaria 
aplicable para el Periodo de Aforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2015 y el 22 
de marzo de 2016",por 1111 monto de compensación para dicho periodo de $567.004.800,00. 232 
Por otra parte, no encuentra que se hayan aportado al proceso las siguientes actas a las que 
igualmente se refiere dicha pretensión: 
• "Acta de Liquidación de los ingresos y Determinación de la Compensación Tarifaria 
aplicable para el Periodo de Aforo comprendido entre el 23 de marzo de 2016 y el 22 de 
septiembre de 2016",por 1111 monto de compensación para dicho periodo de $598.176.800,00. 
• "Acta de Liquidación de los ingresos y Determinación de la Compensación Tarifaria 
aplicable para el Periodo de Aforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2016 y el 22 
de marzo de 2016"(sic),por 1111 monto de compensación para dicho periodo de $625.012.300,00. 
23° Folios 148 a 151 del Cuaderno de Pruebas No 4 
231 Folios 165 a 168 del Cuaderno de Pruebas No 4 
232 Folios 185 a 183 del Cuaderno de Pruebas No 4 
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Lo primero que debe observar el Tribunal es que la Demandada se opone a esta pretensión 
sosteniendo que el Concesionario no dio cumplimiento al procedimiento acordado, que contempla 
que tales actas deben estar firmadas por el Concesionario, la Entidad Concedente y el Interventor. 
Al respecto, el Tribunal advierte que en el expediente reposan dichas actas con el respectivo oficio 
remisorio, por el cual el Concesionario las envía a la entidad estatal para su firma. Ahora bien, si la 
entidad estatal recibió dichas actas, debió proceder a adelantar la actuación correspondiente para 
revisar su contenido, so.licitando para ello la colaboración del Interventor y, cumplida dicha 
actuación, si lo incluido en el acta era correcto, debió firmar las mismas con el Interventor o, en 
caso contrario, formular los reparos a que hubiere lugar al Concesionario. 
A este respecto, el Tribunal recuerda que de conformidad con el artículo 83 de la Constitución 
Política, el artículo 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, los contratos deben 
ejecutarse de buena fe. Lo anterior implica que los mismos no obligan solamente a lo expresamente 
pactado, sino a todo lo que corresponde a su naturaleza de acuerdo con la ley, la costumbre y la 
equidad. 
Sobre este aspecto precisaba Emilio Betti que la buena fe "es esencialmente 1tna actihtd de cooperación 
encaminada  mmplir de modo positivo la expectativa de la otra parte" y, en particular, como función de 
integración "la b11ena fe lleva a imponer a q11ie11 debe la prestación a hacer todo manto sea necesario - se hqya 
dicho o no-para aseg11rar  la otra parte el restt!tado IÍtil de la prestación misma. "233 
En este mismo sentido, Massimo Bianca 234 señala que en "la 1!Jec11ción del contrato y de la relación 
obligatoria la b11ena se especifica en 1111 seg1111do canon como 11na obligación de salvag11arda; en este caso la b11ena fe 
impone a cada 11na de las partes obrar de manera tal de preservar los intereses de la otra con independencia de las 
obligadones contrach1ales y del deber extracontrachtal de neminen laeder." Agrega Massimo Bianca que "A11n 
si el contrato no lo prevé, la parte está obligada, segtÍn la buena fe, a cttmplir los actos jttrídicos o materiales qtte se 
hacen necesarios para salvaguardar la tt!ilidad de la contraparte, siempre q11e se trate de actos q11e no comporten 1111 
sacrificio apreciable. "235 
Igualmente, la Corte Suprema de Justicia ha dicho, 236 reiterando jurisprudencia anterior? 7 que la 
buena fe ''presttpone q11e se acttíe con honradeZJ probidad, honorabilidad, transparencia, diligencia, responsabilidad 
y sin dobleces. Identificase entonces, en sentido mt!J lato, la bona fides con la confianza, la legítima creencia, la 
honestidad, la lealtad, la corrección y, especialmente, n las e.iferas prenegocial y negocia/, con el vocablo Je: p11esto 
q11e Jidelidad, qttiere dedr que ttna de las partes se entrega confiadamente a la conducta leal de la otra en el 
cttmplimiento de s11s obligaciones, fiando que esta no lo engañará' (38). "Agrega la Corte que "concttrren, así 
mismo, provenientes del principio seiialado en precedencia, lo q11e la doctrina y la j11rispn1demia han dado en llamar 
'deberes emndarios de cond11cta: es dedr, alg11nas cirmnstandas provenientes de la nat11raleza misma del negocio, 
amén del fin perseg11ido p r los estipttlantes. Entre ellos pueden dtarse el de segttridad o protección, el de cooperación 
y, de no hacer más onerosa o complicada la satisfac,ión de los reS11ltados pretendidos. Todo ello, sin dttda, estará 
determinado por las condidones q11e rodeen cada pacto, así como la if!J'erencia del mismo en la dinámica social, .
económica, jttrídica, mlhtral, e!t:, de la comtmidad. "239 
Así mismo, el Consejo de Estado ha señalado que la buena fe en la ejecución del contrato "consiste 
fimdamentalmente n respetar en s11 esemia lo pactado, en cttmplir las obligaciones derivadas del amerdo, en perseverar 
en la 1:Jecttción de lo convenido, en observar cabalmente l deber de informar a la otra parte y, en fin, en desplegar 1111 
comportamiento q11e convenga la realización y 11/emdón del contrato sin olvidar q11e l interés del otro contratante 
233 Betti, Emilio. Teoría General de las Obligaciones, Tomo I, pp. 102-103, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969. 
234 Bianca, Massimo. Derecho Civil. El Contrato. Ed. Externado de Colombia. Bogotá, 2007, pp. 526-531. 
235 El Contrato. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 529. 
236 Sentencia del 15 de noviembre de 2017. Radicación Nº 68001-31-03-001-1998-00181-02 
237 CSJ, SC 16496 del 16 de noviembre de 2016, Rad. Nº 1996-13623- 01. 
238 E. Danz: "La interpretación de los negocios jurídicos". Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, p. 191. En 
sentido similar, Luigi Mosco: ''Principi Sulla Interpretazione Dei Negozi Giuridici". Nápoles, Dott, 1952, pp. 67 y ss. 
239 CSJ, SC 16496 del 16 de noviembre de 2016, Rad. Nº 1996-13623- 01. 
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también debe mmplirse y Ct!Ja satiifacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la condttcta 
propia. '1240 
De acuerdo con lo anterior, si el Concesionario formula una solicitud a la entidad estatal y esta 
encuentra que la misma no procede o presenta defectos, debe contestarle al Concesionario haciendo 
las observaciones a que haya lugar. Existe allí un deber de cooperación e información para que el 
Concesionario pueda obtener aquello a lo que tiene derecho de conformidad con el contrato. Si la 
entidad no lo cumple no se ajusta al deber de obrar de buena fe. 
Así las cosas, para el Tribunal es claro que el Concesionario hizo lo que le correspondía en cuanto 
se refiere a la firma de las actas, pues quien no las firmó fue la administración y el Interventor. Es 
pertinente destacar que en el expediente no obra constancia de que con anterioridad a este proceso 
la administración o el Interventor hayan formulado reparos específicos sobre dichas actas. En el 
expediente sólo aparece el reparo que se expresa en la contestación a la demanda, cuando se indica 
que hay inconsistencias, pero sin que en el proceso se haya acreditado cuáles son. 
Por consiguiente, el Tribunal concluye que no se puede afirmar que el Concesionario incumplió sus 
obligaciones; por lo mismo, no prospera la excepción que la Parte Convocada formuló bajo la 
denominación: "Inettmplimiento del Concesionario de lo Dispuesto en la Clá11SJ1la 18 del Contrato de Concesión 
No 03 77 del 15 de jtt!io de 2002" 
Ahora bien, en la pretensión novena de la Demanda se solicita que ''para el caso de las adas de liqttidación 
de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria qm no han sido sttscritas por la entidad concedente, se 
declare qtte a los quince (15) días calendario siguientes a stt remisión por parte de CSS CONSTRUCTORES 
S.A. al Instit11to Nacional de Concesiones - INCO hqy AGENCL4. NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI, se entienden aceptadas las Actas de liquidación tarifaria para efectos del 
cómp11to de los dieciocho (18) meses previstos en la clá11s11la 8.3 del contrato de concesión No. 03 77 de 2002." 
Al respecto, el Tribunal encuentra que esta pretensión no está llamada prosperar puesto que no se 
cumplen los requisitos exigidos por el ordenamiento para que el silencio pueda generar obligaciones. 
Lo anterior, tanto si se analiza el punto desde la perspectiva de la teoría general de los actos jurídicos, 
como si se examina desde la perspectiva específica de los contratos estatales. 
En efecto, desde el punto de vista de la teoría general de los actos jurídicos, el silencio no constituye 
manifestación de voluntad a menos que así lo establezca la ley o lo hayan previsto los contratantes. 
A este respecto la Corte Suprema de Justicia ha señalado: 241 
"Importa recordar que la conducta silente, en general, no tiene efectos en el campo del derecho, pero 
en algunos escenarios jurídicos puede tenerlos de diversa índole, según la naturaleza o especificidad 
de cada derecho o relación jurídica, acorde con las regulaciones normativas, que no contemplan un 
efecto unívoco para el mutismo de las personas, o cuando media pacto expreso de las partes. 
"Unas veces supone aceptación o aprobación, verbi gratia, entre muchas normas en ese ámbito: a) el 
artículo 2151 del Código Civil, que constriñe a las personas que por su profesión u oficio se encargan 
de negocios ajenos, declarar rápidamente si aceptan o no el cargo de una persona ausente, de suerte 
que «transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación» (inc. 1 º); b) el 1270 
del estatuto mercantil, sobre el deber de responder el mandante a cierto requerimiento del mandatario, 
porque de lo contrario, su silencio equivale a aprobación. 
" 
24° Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio 
de 2011, expediente 18836, reiterada en sentencia del 19 de noviembre de 2012. Radicación número: 25000-23-26-000-
1998-00324-01 (22043) 
241 Sentencia del 12 de febrero de 2018 Radicación No. 11001-31-03-031-2002-01133-01 
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"En materias procesales, también hay diversas formas de darle consecuencias al hecho de callar una 
parte, como por ejemplo: 0) la falta de contestación de la demanda, que salvo norma en contrario, 
constituye un indicio grave (art. 95 del CPC), o una confesión ficta (art. 97 CGP); (ii) la conducta del 
demandado cuando deja sin proponer la prescripción en la litiscontestación, omisión que conlleva su 
renuncia, si ya estuviere cumplida; (iii) la opción del cónyuge sobreviviente entre porción conyugal o 
gananciales, que en caso de «silencio se entenderá que optó por gananciales» (arts. 593 del CPC y 495 
del CGP). 
"7.4.Los efectos de la conducta silente también pueden ser fijados por las partes en un negocio 
jurídico, cual se adelantó, mientras no contraríen normas imperativas, 
Por consiguiente, como lo ha señalado la jurisprudencia civil, el silencio en materia de contratos no 
implica una manifestación de voluntad, salvo cuando el ordenamiento lo establece o las Partes así 
lo han pactado. 
A lo anterior se agrega que en materia de derecho público la ley consagra la figura del silencio 
administrativo, pero dicha figura sólo opera cuando la ley lo establece. Sobre esta figura ha dicho el 
Consejo de Estado: 242 "El silencio administrativo es ttna ficción de la lry q11e le da el carácter de decisión a la 
omisión en la que incurre la administración frente al deber de expresar s11 vo/Jmtad, respedo de 11na cierta solicit11d, 
en el término legalmente stablecido. Así, ' ... la Ley susti!l!Je por sí misma esa vo/Jmtad inexistente pres11miendo q11e, 
a ciertos efectos, dicha voluntad se ha producido con 11t1 contenido, bien negativo o desestimatorio, bien positivo o 
cifirmativo 'Esta ficción legal b11sca evitar q11C la administración escape del control j11risdiccional como consemencia de 
s11 inactividad, de tal forma q11e, contra el acto ficto es posible inte,poner los remrsos administrativos y judiciales. La 
doctrina disting11e en general el silencio administrativo s11stantivo, cttando este se refiere a peticiones y, el silencio 
administrativo procesal, relativo a la falta de resol11ción de los remrsos interp11estos." 
Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece en su artículo 84 que "So/amente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, 
el silencio de la administración eq11ivale a decisión positiva. " 
Ahora bien, en materia de contratación estatal la ley establece la posibilidad de que exista un silencio 
administrativo positivo para lo cual el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece: 
"16. En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal 
no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es 
favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el 
funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los términos de esta 
ley". 
Sobre esta norma, la Sección Tercera del Consejo de Estado, 243 señaló: 
"54. Ahora bien, se observa que la Ley 80 de 1993, estatuto de contratación estatal, hizo referencia a 
una modalidad de silencio administrativo positivo, pero no reguló el procedimiento para su 
configuración, razón por la cual resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1 º del Decreto 
01 de 1984-art. 2 de la Ley 1437 de 2011-de acuerdo con el cual 'Los procedimientos administrativos 
regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas 
de esta parte primera que sean compatibles.' En consecuencia, para la configuración del silencio 
administrativo positivo establecido en la ley de contratación, se deberá seguir el procedimiento 
establecido en el artículo 42 del CCA. Sobre esta figura, en materia contractual, ha dicho la Sala: 
'( ... ) esta Corporación ha señalado que para que se configure el silencio administrativo positivo no 
solo es indispensable que transcurra el término señalado en la ley, sin que la administración se 
242 Sección cuarta. Sentencia del 13 de octubre de 2016. Radicación número: 25000-23-37-000-2015-01353-01(22234) 
243 Sentencia del 29 de marzo de 2017. Radicación número: 25000-23-26-000-2006-01723-01(36714)A. En sentido 
semejante Sentencia del 1 de julio de 2015 Radicación número: 25000-23-26-000-1999-02854-01 (34.163) 
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pronuncie, sobre una solicitud presentada a ella en el curso de la ejecución del contrato, sino que, 
además, es menester que el demandante aporte las pruebas que permitan deducir la obligación que se 
está reclamando. 
"En el mismo orden de ideas, se ha considerado que el silencio contemplado en el numeral 16 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993 habrá que interpretarse con efectos restrictivos, cuando se pretende 
definir etapas contractuales que tienen un procedimiento especial en el estatuto contractual, como 
sería la de liquidación del contrato; etapa en la cual las partes podrán acordar los ajustes de precios, 
revisión y reconocimientos a que haya lugar . 
"Si bien el contratista está facultado para ejercer el derecho de petición y a beneficiarse del silencio de 
la administración, esto no significa que pueda exigir derechos que para su configuración requieren que 
se surtan procedimientos ineludibles y obligatorios, como viene a ser la liquidación definitiva del 
contrato, así la petición se haya protocolizado ante notario .... 
"Tratándose de la configuración del silencio administrativo positivo en la contratación estatal, además 
del mero transcurso del tiempo, sin que la administración se pronuncie, se requiere i) que la solicitud 
se presente durante la ejecución del contrato; ii) que el peticionario, con su solicitud, aporte las pruebas 
que den lugar a deducir la obligación que se reclama; iii) que no se pretenda entender resueltas o 
definidas etapas contractuales que tienen un procedimiento especial en el estatuto contractual; iv) que 
la petición se refiera a un derecho del contratista, preexistente a la solicitud y que requiera sólo la 
formalidad o declaración del contratante público y v) que lo pedido tenga que ver con asuntos 
relacionados con la actividad del contratista y no del contratante.2+1 Y, lo anterior, toda vez que al 
silencio de la administración no se le puede atribuir la generación de obligaciones inexistentes.2-15 
"Siendo así y dado que, sin perjuicio del otorgamiento de la escritura, la misma tampoco da lugar a 
estructurar las obligaciones a cargo de la administración que se reclaman ... " 
Igualmente, el Consejo de Estado ha dicho: 246 
"En el Estatuto contractual se indica que 'se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones 
del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo' en las solicitudes que se presenten en el 
curso de ejecución del contrato, si la Entidad Estatal no se pronuncia dentro del término legal (tres 
meses; num. 16 art. 25 Ley 80 de 1993). 
"Esas pretensiones, deben contener implícitamente, el derecho constitutivo del contratista; este 
derecho es anterior a la petición y requiere solamente la formalidad o declaración del contratante 
público. 
"El silencio positivo no se puede construir sobre situaciones y relaciones jurídicas inexistentes; no se 
puede edificar sobre la nada. 
"Esas situaciones o relaciones jurídicas del contratista, requieren de declaraciones del Contratante que 
lo autoricen o le habiliten a proseguir con la ejecución del contrato; le formalizan el derecho a hacerlo. 
"Para que se deduzca realmente que la omisión de respuesta del contratante, en el término legal de 
tres meses seguidos a la petición del contratista, constituye silencio positivo debe tenerse en cuenta 
que el contratista tenga derecho, como ya se dijo, desde antes a la respuesta expresa afirmativa a su 
petición. Es decir, que tenga una situación o una relación jurídica anterior, que luego, con la respuesta 
se formaliza o se declara la aprobación o autorización para hacer algo." 
Como se puede apreciar, en materia de contratación estatal procede el silencio administrativo 
positivo, el cual de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado debe sujetarse a las normas 
del procedimiento administrativo. En este sentido tanto el Código Contencioso Administrativo 
como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo han exigido 
244 [17] ''A11to de 12 de mqyo de 2010, M.P. Mallricio Fajardo Gómet exp. 37446". 
245 [18] ''Se11te11cia de 30 de e11e1v de 2012, exp. 20458, con ponencia de q11ie11 elabora el presente fallo. Posición reiterada e11 sentencia de 
13 de noviembre de 2014, exp. 31463, co11 ig11alpo11encia". 
246 7 de octubre de 1999 Referencia: Expediente Nº16,165 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 127 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constmctores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestmctura -ANI-
que los documentos que dan lugar al silencio se protocolicen. A este respecto el artículo 85 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que "La 
persona que se hallare en las condidones previstas en las disposidones legales que establecen el benefido del silendo 
administrativo positivo, protocolizará la constanda o copia de q11e trata el artíc1tlo 15, j11nto con 11na declaradón 
jurada de no haberle sido notificada la dedsión dentro del término previsto. " Agrega la norma que "La escrilltra 
y s11s copias attlénticas prod11drán todos los efectos legales de la dedsió11 favorable q11e se pidió,y es deber de todas las 
personas y attloridades reconocerla asl'. Una norma sustancialmente igual contenía el Código Contencioso 
Administrativo. 
A lo anterior debe agregarse que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado a la 
que se ha hecho referencia, el silencio no puede crear en cabeza del contratista derechos si los 
mismos no surgen de la ley o del contrato. · 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se encuentra que en la Cláusula 18.3 se estipuló: 
"El INVÍAS tendrá un término máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha en que 
el INVÍAS otorgue su aceptación a la cesión de los derechos de cobro correspondiente que hará el 
CONCESIONARIO con la respectiva entidad financiera, para pagarle al CONCESIONARIO la 
diferencia (Dp) entre la Tarifa Vigente de Peaje y la Tarifa Contractual, aceptación que deberá ser 
otorgada o rechazada dentro de los quince (15) Días Calendario siguientes a la presentación de la 
solicitud por parte del CONCESIONARIO. Durante este término de dieciocho (18) meses se 
causarán intereses remuneratorios equivalentes al DTFmás cinco puntos porcentuales (5%) sobre el 
monto adeudado. Vencido este plazo sin que el INVÍAS haya hecho los pagos, se causarán intereses 
moratorios, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 49 de este Contrato." 
Esta cláusula es ciertamente ambigua, porque establece un término de dieciocho meses "a partir de 
la fecha en q11e l INVÍAS otorg11e s11 aceptadón a la cesión de los derechos de cobro correspondiente q11e hará el 
CONCESIONARIO con la respectiva entidad finamiera." La Parte Convocante señala que dicha 
referencia se explica p¿rque el contrato partía de la base de la existencia de financiadores, lo cual en 
el caso concreto no ocurrió, por lo que debe entenderse que el plazo de 18 meses se cuenta desde 
que la Entidad Concedente acepta el derecho a la compensación y, el término de quince días 
calendario para aceptar o rechazar, desde que se le solicita que reconozca dicho derecho. 
Sobre este punto debe el Tribunal precisar el alcance de la cláusula dado que el mismo no es claro 
frente a la situación del Contrato. A este respecto debe recordarse que existen diversas formas de 
precisar el sentido de un precepto normativo y una de ellas es la interpretación auténtica que se 
presenta cuando quien interpreta la norma es el autor de la misma. Dicha interpretación puede 
operar en el caso de la ley, evento en el cual la interpretación la hace el legislador, o en el caso de 
un contrato, caso en el cual la hacen las Partes. 
La interpretación auténtica en materia de contratos puede ser expresa, cuando las Partes la hacen a 
través de un documento en el cual precisan el sentido de su declaración de voluntad, o tácita, cuando 
resulta de su conducta. A esta forma de interpretación se refiere el artículo 1622 del Código Civil 
cuando señala que las cláusulas de un contrato pueden ser interpretadas "por la aplicadón práctica qm 
hqyan hecho de ellas ambas partes, o tma de las partes con aprobación de la otra parte''. Esta interpretación ha 
sido calificada por la doctrina como "la reina de todas las inte,pretaciones", 2-+7 pues son las Partes las que 
mejor pueden precisar el sentido de su declaración de voluntad. 
A este respecto, el Tribunal encuentra que en las diversas actas sobre compensaciones que firmaron 
las Partes se estipuló que "A partir de la fecha de st1scripción deesta Acta, el INVIAS (ahora INCO) tendrá 
1111 término máximo de diedocho (18) meses para pagarle al CONCESIONARIO la diferenda (Dp) entre la 
Tarifa Vigente de Peqje y la Tarifa Contract11al. D11rante ste término de diedocho (18) meses se ca11sarán i tereses 
remtmeratorios equivalentes al DTF más dnco puntos porcenlltales (5%) sobre el monto adeudado." Como se 
w Luis Claro Solar quien cita a Giorgi, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Tomo Duodécimo, p. 
20 
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puede apreciar, en la mencionada estipulación contractual las Partes interpretaron que el plazo de 
pago de dieciocho (18) meses corría a partir de la firma del acta respectiva, la cual no hace referencia 
a una cesión de los derechos de cobro. Existe pues una interpretación auténtica del contrato. 
La interpretación de las Partes es razonable si se tiene en cuenta que la cláusula que se analiza 
estableció un derecho sustancial a una compensación para el Concesionario, con el fin de preservar 
el equilibrio del contrato, el cual no está sujeto a que exista o no cesión de los derechos, por lo que 
debe entenderse aplicable también en los eventos en que no exista financiador, pues de otra manera 
en el presente caso no existiendo financiador la cláusula no produciría efectos. En este sentido debe 
recordarse que el artículo 1620 del Código Civil dispone que "El sentido en q11e una clátmt!a p11ede 
prodttcir algún efecto, deberá preferirse a aq11e! en q11e no sea capaz de producir efecto alguno." 
Por lo anterior prospera la pretensión octava de la Demanda en la cual la Convocante solicitó que 
se declare que "a partir de la sttscripción de las actas entre CSS CONSTRUCTORES S.A.y el Instituto 
Nacional de Concesiones - INCO hqy AGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANL 
inició el computo del término de dieciocho (18) meses previsto en la clá11s11la 8.3 del contrato de concesión No. 03 77 
de 2002, a los efeitos del pago por la compensación tarifaria, la mal se lee así: ... " 
Ahora bien, si el término de dieciocho (18) meses para pagar se cuenta a partir de la firma del acta 
que reconoce el monto a cargo del Concesionario, es claro que el plazo para que la Administración 
conteste si considera que el Concesionario tiene o no derecho debe contar desde la presentación de 
la solicitud de reconocimiento. 
Aclarado lo anterior, Tribunal debe establecer cuál es la consecuencia de que la ANI no haya 
aceptado o rechazado las actas que el Concesionario remitió para su firma. 
A este respecto, el Tribunal observa que la cláusula contractual no previó que el hecho de que la 
ANI guardara silencio equivaldría a aceptación. En la medida en que no se estipuló que como 
consecuencia del silencio se entendía otorgado el derecho no puede el Tribunal darle dicho alcance 
a la estipulación contractual. Adicionalmente, tampoco se ha invocado el silencio administrativo 
positivo previsto por la Ley 80 de 1993, el cual, para ser reconocido de conformidad con el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, implica la protocolización 
de los documentos que dan lugar al mismo. 
Ahora bien, no pudiendo otorgársele el efecto de aceptación al silencio de la entidad estatal, es en 
todo caso necesario determinar cuándo surge el derecho a la compensación. Esto es, si resulta de 
que no se cobre la tarifa prevista en el Contrato o del hecho de que la entidad estatal acepte dicha 
compensación. 
A este respecto se encuentra que el Contrato establece que cuando se presente el supuesto 
contemplado en la cláusula 18, esto es, cuando el Ministerio de Transporte, o la autoridad que sea 
competente, mediante acto administrativo, no permita el cobro del Peaje según lo previsto en el 
Contrato u obligue al CONCESIONARIO a rebajar las tarifas de Peaje o a aumentar dichas tarifas 
en un porcentaje menor al establecido en el contrato, "el INVÍAS deberá reconocer al 
CONCESIONARIO la diferencia tarifaria correspondiente m diante el Mecanismo Presupuesta! del INVIAS" 
(se subraya). Por consiguiente, la cláusula contractual establece un derecho para el Concesionario 
que surge de que no se cobre las tarifas estipuladas en el Contrato. 
En esta medida, las reglas del Contrato que establecen que el Auditor (cuyas funciones serían 
cumplidas por el Interventor, según el acuerdo de las Partes en el Documento Final de Ajuste de 
Cláusulas suscrito el 29 de septiembre de 2005), el Concesionario y la Entidad Concedente deben 
realizar una liquidación de la compensación, lo que prevén es un procedimiento para el 
reconocimiento y pago, pero ello no significa que en ausencia del cumplimiento de dicho 
procedimiento desaparezca el derecho del Concesionario, sobre todo cuando el no cumplimiento 
del procedimiento no es imputable al Concesionario. En efecto, concluir que si la Entidad 
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Concedente y el Interventor no firman el acta el Concesionario carece de derecho, implicaría 
desconocer la regla del Contrato que impone a la Entidad Concedente reconocer el derecho. 
Por lo anterior, en caso de no firma de la Concedente, el Concesionario bien puede acudir al juez 
del contrato, para que a la luz de lo que aparezca probado en el proceso le reconozca su derecho. 
En este contexto debe entonces precisarse cuál es la consecuencia del plazo otorgado a la entidad 
para aceptar o rechazar la solicitud de compensación. A juicio del Tribunal lo que consagra la 
cláusula contractual 18.3 es una obligación de contestar por parte de la administración expresando 
su aceptación o rechazo. En tal caso, si no lo hace y el Concesionario tiene derecho a la 
compensación, debe concluirse que la Concedente ha incumplido una obligación y se ha colocado 
en mora, por lo que debe resarcir los perjuicios que cause al Concesionario dicho incumplimiento, 
lo que implica colocarlo en la misma situación en que se encontraría si la entidad estatal le hubiere 
contestado oportunamente. En este sentido considera el Tribunal que la Parte Convocada 
incumplió la cláusula 18.3 del Contrato. 
Teniendo entonces establecido que el derecho del Concesionario existe en la medida en que se 
produzca el supuesto de hecho consistente en el menor pago del peaje frente a la tarifa contractual 
debe el Tribunal establecer si en el presente caso está acreditado el derecho del Concesionario. Lo 
primero que observa el Tribunal es que la ANI no ha negado que se presentaron situaciones que 
dieron lugar a que la tarifa que se cobrara fuera menor a la contractual. De hecho, la entidad 
reconoció tal circunstancia en las actas que sí firmó, y no se ha demostrado que tales circunstancias 
hayan cambiado. Por otra parte, lo que la entidad estatal manifestó en este proceso es que no se ha 
reconocido la compensación porque ''para la Interventoría del Contrato alg11nas Actas no prestan 
cotifiabilidad, comoq11iera q11e el sistema presenta errores temporales q11e no reportan la confiabilidad exigida 
contractttalmente" ( contestación al hecho 4.2.1.12 en la Contestación a la Demandada), es decir no se 
negó la causa del derecho y la existencia del mismo, sino su cuantificación. 
Ahora bien, la Convocante ha hecho referencia para acreditar su derecho al dictamen pericial 
rendido por el experto Julio Villarreal. Desde esta perspectiva se aprecia que al perito se le solicitó 
por la Convocante: 
"Literal d 
"Calcule, actualizando su valor hasta la fecha en que emita su peritaje, la suma de la deuda causada a 
favor del Concesionario, relacionada con el pago de la compensación tarifaría, teniendo en cuenta las 
sigtúentes consideraciones: 
"Para los valores de capital, correspondientes a la compensación tarifaría determinada para cada 
Periodo de Aforo, considerar aquellos determinados en las actas de compensación tarifaría, para el 
caso de los Periodos de Aforo en que éstas hayan sido suscritas, o determinados en las actas de 
compensación tarifaría propuesta por el Concesionario y remitidas vía correspondencia a la entidad, 
para el caso de los Periodos de Aforo en que las actas no hayan sido suscritas. 
"Liquidar los intereses remuneratorios conforme lo previsto en la cláusula 18.3 del contrato de 
concesión, aplicando una tasa equivalente al DTF + 5% sobre el monto adeudado, por un periodo de 
18 meses, indicando para el caso de los Periodos de Aforo que cuentan con acta suscrita, desde la 
fecha de suscripción del acta, y para el caso de los Periodos de Aforo que no cuentan con actas 
suscritas, desde la fecha correspondiente a los quince (15) días calendario siguientes a la presentación 
de las cartas por parte del Concesionario donde se incluyen las actas de compensación tarifaría para 
su firma. 
" Liquidar los intereses moratorias causados, conforme lo previsto en la cláusula 49 del contrato de 
concesión, una vez vencido el plazo de 18 meses previamente referido, y hasta la fecha en que se emita 
su peritaje." (se subraya) 
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Para tal efecto el perito manifestó lo siguiente 
"Ahora bien, el perito tuvo en cuenta en su cálculo las actas de compensación tarifaria suscritas entre 
las partes, actas de compensación no suscritas teniendo en cuenta que la fecha correspondiente son 
15 días siguientes a la fecha de presentación de las cartas presentadas a la entidad contratante por parte 
del Concesionario y finalmente, las actas de compensación tarifaria del Periodo de Aforo 
comprendido entre el 23 de septiembre de 2002 al 22 de marzo de 2006, con fecha de suscripción del 
19 de octubre de 2006." (se subraya) 
Como se puede apreciar, al perito se le solicitó que hiciera sus cálculos con las actas no firmadas 
remitidas por el Concesionario a la entidad y así procedió el mismo, pero no hizo ninguna 
verificación sobre el contenido de dichas actas. 
Dicha verificación, para que estuviera debidamente soportada, debía hacerse frente a los registros 
de los peajes que debe conservar el Concesionario. Ello implica que no está acreditado en el 
expediente cuáles son las cifras que corresponden por concepto de compensación tarifaria por el 
período que cubren las actas no firmadas. 
Por lo anterior, el Tribunal deberá negar la pretensión séptima en la que se solicitó que "se declare 
q11e el Instit11to National de Concesiones INCO hqy AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI, no niega y por el contrario acepta q11e ade11da por concepto de compensadón 
tarifaría a CSS CONSTRUCTORES S.A. las cifras q11e constan ... " en las actas que se identifican en 
dicha pretensión. 
Igualmente, deberá negarse la pretensión novena en que se solicita que se declare ''para el caso de las 
actas de liqttidadón de los ingresos y determinadón de la compensatión tarifaría q11e no han sido s11scritas por la 
entidad concedente, se declare q1111 a los q11ince (15) días calendario sigttientes a s11 remisión por parte de CSS 
CONSTRUCTORES S.A. al Institttto National de Concesio1111s - INCO hqy AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA -ANI, se 1111tienden aceptadas las Actas de liqttidatión tarifaria para efectos del 
cómp11to de los dietiocho (18) meses previstos en la clá11s11la 8.3 del contrato de concesión No. 03 77 de 2002." 
2.7. Los intereses 
En lo que se refiere a los intereses por razón de las compensaciones reconocidas debe el Tribunal 
determinar a partir de qué momento se causan y cuál es su valor. 
Como ya se dijo, la cláusula 18.3 del Contrato, en la forma como las Partes la interpretaron, implica 
que a partir de la fecha de suscripción de cada Acta en que se reconoce el derecho a la compensación 
la Entidad Concedente tiene un término máximo de dieciocho (18) meses para pagarle al 
CONCESIONARIO la diferencia (Dp) entre la Tarifa Vigente de Peaje y la Tarifa Contractual. 
Durante este término de dieciocho (18) meses se causarán intereses remuneratorios equivalentes al 
DTF más cinco puntos porcentuales (5%) sobre el monto adeudado. Vencido este plazo sin que la 
Entidad Concedente haya hecho los pagos, se causarán intereses moratorias, de conformidad con 
lo previsto en la Cláusula 49 del Contrato 
En este sentido prospera la pretensión décima en la que la Demandante solicitó lo siguiente: 
"DÉCIMA: Que se declare que vencido el término de dieciocho (18) meses para el pago de la 
compensación tarifaria previsto en la cláusula 18.3 del contrato de concesión No. 0377 de 2002, 
procede la causación de intereses moratorias en los términos de la cláusula 49 del contrato de 
concesión No. 0377 de 2002." 
Ahora bien, la cláusula 49 del Contrato establece: 
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"CLÁUSULA 49. INTERESES DE MORA 
"Salvo estipulación especial en contrario en otras cláusulas de este Contrato, para todos los casos de 
mora en las obligaciones de pago entre el INVIAS y el CONCESIONARIO, se aplicará la tasa del 
interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, o quien en el futuro la sustituya 
y/ o asuma dicha función, más la mitad de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa mayor a la máxima 
permitida por la ley colombiana. Para este efecto , se utilizará la tasa certificada vigente para el Día 
Hábil siguiente al Día del vencimiento del plazo para el pago originalmente pactado." 
De esta manera, de conformidad con esta cláusula del contrato, vencido el término de 18 meses se 
causan intereses de mora, a la tasa de interés bancario corriente, más una mitad, para lo cual se 
tomará la tasa certificada vigente para el Día Hábil siguiente al Día del vencimiento del plazo para 
el pago originalmente pactado. En todo caso la tasa que se aplique no podrá ser superior a la 
permitida por la ley colombiana. 
Ahora bien, el perito Julio Villarreal calculó los intereses correspondientes y señaló en su dictamen 
que al efecto "implementó 1m esquema de interés compuesto para el cálc11lo s licitado. Es decir, se reconoció elhecho 
de q11e los intereses no percibidos en el tiempo generan más intereses". 
Sobre este punto la Convocada solicitó una aclaración al perito sobre la razón por la cual utilizó 
para su cálculo un interés compuesto, a la cual este contestó lo siguiente: 
"Una vez claras estas definiciones, el perito abordará la presente pregunta con base en los dos 
cuestionamientos que en ella se plantean. Respecto a por qué para el cálculo se utilizó interés 
compuesto, el perito manifiesta que este tipo de interés es de uso estándar y comúnmente aceptado 
en la práctica financiera. Para dar sustento a esta afirmación, el perito ilustrará cómo el interés 
compuesto es el tipo de interés estándar en diferentes niveles y contextos financieros. 
"En primer lugar, el perito considera relevante poner como un referente al mercado financiero de 
Colombia y el tipo de tasas de interés más comunes en dicho mercado. De acuerdo con lo consignado 
en el Banco de la República, se encuentran dos grnpos de tasa de interés que son las más comunes en 
el mercado. Por un lado se encuentran las tasas de Captación, que son las tasas de interés que las 
instituciones financieras reconocen a los depositantes por la captación de sus recursos. Estas tasas se 
ven más comúnmente reflejadas en los instrumentos de ahorro conocidos como CDT's (Certificado 
de Depósito a Término). En el mercado financiero se ofrecen estos instrumentos a distintos plazos 
como 30,45, 60,90,180 y 360 días. Cuando se cumple dicho plazo, el depositante tiene dos opciones: 
1) El depositante podrá retirar los intereses generados por ese periodo del capital invertido, también 
conocido como CDT No Capitalizable, y 2) el depositante podrá reinvertir los intereses o 
capitalizarlos con el fin de que se aplique nuevamente la tasa de interés efectiva tanto al capital inicial 
como a los intereses. Este último, se traduce en que los intereses generarían para un periodo posterior 
intereses, conocido también como intereses compuestos. 
"Por otro lado, se encuentran las tasas de Colocación, que son las tasas cobradas por las entidades 
financieras por los distintos créditos otorgados a sus clientes. En dichos créditos, las entidades 
financieras utilizan tasas efectivas (compuestas) para calcular los montos de dinero que se deben 
cancelar como pago ante la adquisición de un préstamo. Estas tasas efectivas capturan el hecho de la 
composición de intereses para todas las transacciones de colocación en el mercado financiero. De 
igual manera es pertinente mencionar que ante el incumplimiento de obligaciones en el pago de deuda 
en el mercado financiero, lo que se observa en la práctica estándar es que el cobro de intereses se lleve 
a cabo teniendo en cuenta el incumplimiento presentado y asignado los intereses no pagos como parte 
del capital para un nuevo cálculo de la remuneración exigida, en otras palabras, el intereses no pagado 
genera que los siguientes intereses posteriores sean superiores. 
"En segundo lugar, de acuerdo a la información disponible en el portal web del DANE, en conjunto 
con las leyes dispuestas por el congreso de Colombia y la Superintendencia Financiera, el perito 
encontró que el interés compuesto es utilizado ampliamente por parte del Estado Colombiano, 
aclarando que no se hace ningún juicio de valor respecto a los derechos u obligaciones jurídicas que 
se desprenden de dichas leyes. Según el concepto 2010017499-001 del 12 de abril de 2010 emitido por 
la superintendencia financiera, en Colombia los tipos de interés más comunes, y que son aplicados 
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generalmente, son el interés simple y el interés compuesto. Estos intereses son definidos, según este 
concepto, como "el rédito de un capital, precio o costo que se paga por el uso del dinero". Bajo esta 
definición, es común que se presenten dos tipos de tasas de interés dentro del mundo empresarial o 
en los establecimientos de crédito. Por un lado, se encuentra el interés remuneratorio, los cuales 
pueden ser pactados libremente por las partes, lo que significa que pueden ser tanto interés simple 
como interés compuesto. 
"Sin embargo, cualquier tasa libre que sea pactada en un contrato o negocio no pueden superar en la 
mitad el interés bancario corriente. Por otro lado, es común, más no obligatorio, que se pacten tasas 
de interés moratoria. Estas tasas están reguladas de tal manera que no excedan una y media veces el 
interés remuneratorio, y solo pueden ser pactadas en cobro vencido y con límites que corresponden 
a tasas reales efectivas, pues son estas las indicadas para reflejar la verdadera rentabilidad obtenida en 
un ejercicio financiero. Así mismo, estas definiciones se encuentran estipuladas bajo la ley 1066 de 
2006, en donde se establece que las tasas de interés moratoria se deben calcular en todo caso dentro 
del contexto del interés compuesto, usando como referencia la tasa de usura, que a su vez es certificada 
como una tasa efectiva anual. 
"En conclusión, el interés compuesto es comúnmente utilizado tanto en el sector bancario, sector 
empresarial, y el mismo Estado Colombiano. Donde, para el cálculo del interés moratoria se 
contempla el interés compuesto para actualizar el valor del dinero en el tiempo." (Se subraya) 
En cuanto a la existencia o no en el presente caso de un anatocismo, el perito expresó: 
"Respecto a la pregunta en la que se indaga si la aplicación de una tasa de interés compuesto constituye 
anatocismo, el perito aclara que este concepto pertenece a una categoría jurídica cuya interpretación 
se encuentra por fuera del área de experticia del perito. Ahora bien, con el ánimo de prestar el mejor 
servicio a la justicia arbitral, el perito entiende que el concepto de anatocismo está inspirado en la 
prohibición de cobrar intereses en una transacción comercial y/o contractual más de una vez por el 
mismo concepto. 
"Lo anterior sin embargo, no es equivalente a implementar un esquema de interés compuesto para el 
cálculo de unos presuntos perjuicios ya que dicho esquema es el único que garantiza que se capture 
de manera adecuada el V alar del Dinero en el Tiempo y la Prima por Riesgo como conceptos pilares 
del Costo de Oportunidad. Concretamente, el hecho de que los intereses capitalicen una presunta 
deuda por la implementación de un interés compuesto no significa que se esté cobrando intereses más 
de una vez por el mismo concepto." (Se subraya) 
Sobre el particular, el Tribunal considera lo siguiente: 
Como bien lo señala el perito, la prohibición del anatocismo y su alcance es un tema jurídico que 
debe ser resuelto por el Tribunal y que no puede resolverse a la luz de la práctica financiera. 
Desde este punto de vista se observa que el artículo 1617 del Código Civil establece que cuando la 
obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora se sujeta 
a una serie de reglas entre las cuales se encuentra que "3a.) Los intereses atrasados no prod11cen interés': 
Así mismo, el artículo 2235 del Código Civil dispone que "Se prohíbe estip11lar intereses de intereses". 
Por su parte, el artículo 886 del Código de Comercio establece: 
"Art. 886. Los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial 
del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de 
intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos." 
Ahora bien, dichas normas fueron objeto de reglamentación por el Decreto 1454 de 1989 el cual 
dispuso: 
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"Artículo 1 º Para efectos de lo dispuesto en los artículos 886 del Código de Comercio y 2235 del 
Código Civil, en concordancia con la regla cuarta del artículo 1617 del mismo Código, se entenderá 
por intereses pendientes o atrasados aquellos que sean exigibles, es decir, los que no han sido pagados 
oportunamente. 
"En consecuencia, no se encuentra prohibido el uso de sistemas de pago que contemplen la 
capitalización de intereses, por medio de los cuales las partes en el negocio determinan la cuantía, 
plazo y periodicidad en que deben cancelarse los intereses de una obligación. Únicamente el retardo 
en el pago de las cuotas de intereses resultantes de la aplicación de dichas sistemas, respecto de 
obligaciones civiles, está sujeto a la prohibición contemplada en la regla 4º del artículo 1617 y en el 
artículo 2235 del Código Civil; tratándose de obligaciones mercantiles, solamente el retardo en el pago 
de las cuotas de intereses resultantes da lugar a la aplicación del artículo 886 del Código de Comercio." 
Como se puede apreciar, el decreto mencionado dejó claro que es posible pactar sistemas de 
capitalización de intereses, pero también precisó que de conformidad con las normas del Código 
Civil y del Código de Comercio está prohibido causar intereses sobre los intereses exigibles, esto es, 
aquellos que no se han pagado oportunamente. 
Es importante señalar que dicho decreto fue objeto de una acción de nulidad que decidió el Consejo 
de Estado en sentencia de marzo 27 de 1992 negando la nulidad de dicho Decreto, para lo cual 
expresó lo siguiente: 
"La regla tercera del artículo 1617 del C.C. que, como ya se dijo, es la directamente reglamentada -
no la regla cuarta a la cual se refirió erróneamente la norma reglamentaria, que para la Sala no tiene 
ninguna incidencia-, prolúbe el cobro de intereses sobre aquéllos "atrasados", es decir, aplicando el 
criterio del artículo 28 ib., lo pendiente, lo insatisfecho o no cumplido en su oportunidad, vale decir, 
para el caso sub lite, los intereses que no fueron cubiertos en el tiempo u oportunidad señalado para 
ello en el respectivo negocio jurídico. Y, la razón de la disposición, es el querer del legislador de evitar 
que se sancione doblemente el incumplimiento contractual, lo que acontecería si se permitiese el cobro 
de intereses sobre intereses atrasados o pendientes de pago. 
"Por consiguiente, son estos intereses colocados en condiciones moratorias los que no permiten, de 
conformidad con la norma reglamentada del C.C. el cobro de nuevos intereses. Pero, a contrario 
sensu, los intereses no 'atrasados' sí pueden llegar a producir intereses. 
"Ahora bien; no se opone a lo anterior, como bien lo observa la parte impugnadora de la acción de 
nulidad, la norma establecida en el artículo 2235 del mismo Código Civil, según la cual 'se prohibe 
estipular intereses de intereses', que se refiere específicamente al mutuo o préstamo de consumo. La 
'armonía legis' impone la necesidad de concluir, para evitar la oposición entre los dos artículos del 
mismo Estatuto o el sometimiento del contrato de mutuo a un criterio diferente a aquél que opera 
para el resto de las obligaciones dinerarias provenientes de fuente distinta, lo cual no parece razonable, 
que el artículo 2235, en cuanto prolu'be cobrar intereses de intereses, debe entenderse y aplicarse 
teniendo en cuenta el criterio sentado por la regla tercera del artículo 1617 del mismo Código Civil. 
Y, sirve también de fuente de interpretación, para determinar los alcances del artículo 2235 del C.C., 
la estipulación que contiene el artículo 886 del Código de Comercio, en cuanto marca claramente una 
voluntad del legislador en el sentido de prohibir el cobro de intereses sobre intereses únicamente 
respecto de aquéllos que sean exigibles, en la medida en que la precitada norma emplea la expresión 
'pendiente', es decir, lo que se debe, lo exigible, que no es equivalente a lo 'causado', que sólo se debe 
cuando se dan los supuestos para que se produzca su exigibilidad, y con ello la consiguiente situación 
de mora, si es que no se cancelan; prohibición que, por lo demás, no es absoluta sino relativa, ya que 
los permite en las relaciones jurídicas entre comerciantes, cuando a causa de la mora se produce 
demanda judicial del acreedor, causándose en tal evento desde la presentación de aquélla; cuando se 
trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos; o, cuando se produce un acuerdo 
posterior al vencimiento. 
"En síntesis: conforme a las normas civiles y comerciales que regulan el anatocismo, debe entenderse 
por tal el cobro de intereses sobre intereses exigibles y no pagados oportunamente, y no los sistemas 
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de pago libremente acordados entre las partes en un negocio jurídico que contemplen la capitalización 
de intereses, teniendo para ello en cuenta la cuantía, plazo y periodicidad en que deban cancelarse 
dichos rendimientos." (se subraya) 
Esta misma solución ha sido seguida por pronunciamientos posteriores del Consejo de Estado, 
como, por ejemplo, la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 31 de mayo de 
2018 (Radicación número: 25000-23-24-000-2005-90001-01). 
De acuerdo con lo anterior, para que proceda un interés compuesto debe pactarse de esa manera y 
no es posible pactar que los intereses que no se pagan oportunamente produzcan intereses, salvo el 
supuesto contemplado en el articulo 886 del Código de Comercio. 
Es pertinente destacar que la Ley 1066 de 2006 -que el perito señala establece que las tasas de interés 
moratoria se deben calcular dentro del contexto de interés compuesto-, modifica en su articulo 12 
el articulo 635 del Estatuto Tributario para determinar la tasa de interés moratoria para efectos 
tributarios. A tal efecto, la norma señala que el interés moratoria se calcula a una tasa equivalente 
"a la tasa efectiva de usura", lo cual, según ha interpretado la DIAN y ha determinado el Consejo 
de Estado, implica una tasa de interés compuesto. En todo caso, es claro que dicha disposición legal 
sólo es aplicable en materia tributaria y no en otros contextos, en los que se deben aplicar las normas 
civiles y comerciales. 
Ahora bien, en el presente caso las Partes estipularon que sobre las sumas determinadas por la 
Concedente, el Concesionario y el Interventor se causarían intereses remuneratorios equivalentes al 
DTF más cinco puntos porcentuales (5%) sobre el monto adeudado durante un término de 18 
meses. Las Partes no pactaron un interés compuesto por lo que -a la luz de lo dispuesto por el 
Código Civil, el Código de Comercio y el Decreto 1454 de 1989-, sólo puede cobrarse el que 
corresponda al DTF. 
Así mismo, las Partes estipularon un interés de mora en la cláusula 49 para lo cual previeron que se 
aplicaría la tasa del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, o quien 
en el futuro la sustituya y/ o asuma dicha función, más la mitad de dicha tasa, pero en ningún caso 
una tasa mayor a la máxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se pactó que se 
utilizará la tasa certificada vigente para el Día Hábil siguiente al Día del vencimiento del plazo para 
el pago originalmente pactado. 
Por consiguiente, los intereses se calcularán sin que haya lugar a un interés compuesto. 
Como ya se indicó, el perito Julio Villarreal hizo el cálculo respectivo aclarando que había utilizado 
una metodología de interés compuesto, lo que le dio el siguiente resultado (página 9ª de la respuesta 
a CSS): 
"Al realizar el cálculo solicitado por la pregunta y con base en las consideraciones anteriormente 
descritas, el perito encuentra que el total de intereses corrientes, intereses moratorios y el total capital 
más intereses del total de las actas de compensación hasta el 31 de marzo de 2018 ascienden a la suma 
de $1.342.225.295, $33.862.973.267 y $43.520.973.162 pesos del 31 de marzo de 2018, 
respectivamente". 
Ahora bien, para el Tribunal este cálculo no es aceptable por dos razones. La primera porque como 
ya se dijo, la metodología de interés compuesto no es aplicable cuando se trata de calcular intereses 
sobre sumas pendientes de pago, esto es, cuando la Parte está en mora y, en segundo lugar, porque 
entre los Ítems que tuvo en cuenta el perito se encuentran las actas no suscritas por las Partes, las 
cuales no pueden ser reconocidas por el Tribunal por las razones ya expuestas. 
Desde esta perspectiva, si se tiene en cuenta el monto de las actas suscritas, se concluye que la 
Demandante tiene derecho a la siguientes sumas: 
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$ 6.664.17 6.054 
Es importante precisar que en su dictamen el perito toma como capital del acta firmada el 19 de 
octubre de 2006 la suma de $905.389.900. Sin embargo, al revisar la copia del acta que remitió la 
Entidad Pública y que se encuentra firmada su valor es de $888,387,454, que es además el que indica 
la Demandante en su pretensión, por lo que se toma este valor para hacer el cálculo. 
Si se calculan los intereses utilizando la información que suministró el perito en su hoja de cálculo, 
pero eliminando la capitalización de intereses y tomando en cuenta la corrección del acta firmada 
el 19 de octubre de 2006, se encuentra que el total de intereses remuneratorios de dichas actas es 
de$ 977.521.795 y de intereses moratorias es de$ 9.477.586.476, hasta marzo de 2018,lo cual arroja 
un total de$ 17.119.284.325. 
Por lo anterior, conforme a lo probado, se declarará que con corte al mes de marzo de 2018, la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a CSS 
CONSTRUCTORES S.A. la suma de$ 17.119.284.325 por concepto de compensación tarifaria, 
suma que se discrimina, así: CAPITAL: $6.664.176.054; INTERESES CORRIENTES: 
$977.521.795; e, INTERESES MORATORIOS: $9.477.586.476. Usando la misma metodología, a 
partir del mes de abril del 2018, se deberán liquidar los intereses hasta la fecha en que se haga el 
pago total de la obligación. En este sentido prospera la pretensión Décima Primera. 
2.8. Conclusiones 
Por lo anterior, el Tribunal concluye: 
Prospera la pretensión Quinta de la Demanda y por ello se declarará que el Instituto Nacional de 
Concesiones - INCO -hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI-, 
incumplió la obligación contenida en la cláusula 18.3 del contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
Prospera la pretensión Sexta de la Demanda y en tal sentido se declarará que el Instituto Nacional 
de Concesiones - INCO -hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU.CTURA - ANI-, 
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reconoce que adeuda por concepto de compensación tarifaría a CSS CONSTRUCTORES S.A. las 
cifras que constan en las siguientes actas: 
''Acta de determinaiión de la compemación tarifaria aplicable para los primeros siete periodos de eforo, comprendido 
entre el 23 de septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 2006", en donde se est'lbleció el monto de la 
compensación adeudada para este periodo, el cual ascendió a $888.387.454,00. 
''Acta de determinaiión de la compensación tarifaria aplicable para el octavo periodo de aforo comprendido entre el 
23 de marzo de 2006 y el 22 de septiembre de 2006", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $154.753.000,00. 
''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el noveno y décimo periodos de aforo, comprendidos 
entre el 23 de septiembre de 2006 y el 22 de marzo de 2007 y entre el 23 de marzo de 2007y el 22 de septiembre 
de 2007", en donde se estableció el monto de la compensación adeudada, el cual ascendió a 
$322.029. 700,00. 
''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2007 y el 22 de marzo de 2008", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $160.855.800,00. 
''Acta de determinación de la compensaiión tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2008 y el 22 de septiembre de 2008", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $178.032.000,00. 
"Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2008 y el 22 de marzo de 2009", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $177.304.700,00. 
"Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2009 y el 22 de septiembre de 2009", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $219.981.800,00. 
''Acta de determinaiión de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2009 y el 22 de marzo de 2010", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $260.095.200,00. 
''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2010 y el 22 de septiembre de 2010", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $396.912.500,00. 
''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2010 y el 22 de marzo de 2011 ", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $452.912.500,00. 
''Acta de determinaáón de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2011 y el 22 de septiembre de 2011", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $472.658.000,00. 
''Acta de determinación de la compensadón tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $453.823.800,00. 
''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2012y el 22 de septiembre de 2012", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $484.105.600,00. 
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''A.eta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
septiembre de 2012y el 22 de marzo de 2013", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $489.621.800,00. 
''A.eta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2013 y el 22 de septiembre de 2013", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $499.907.100,00. 
''A.eta de liq11idación delos ingresos y determinación de la compensación tarifana aplicable para el periodo de aforo, 
comprendido entre el 23 de septiembre de 2013 y el 22 de marzo de 2014 ", en donde se estableció el monto 
de la compensación adeudada, el cual ascendió a $516.619.000,00. 
''A.eta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de eforo, comprendido entre el 23 de 
marzo de 2014 y el 22 de septiembre de 2014", en donde se estableció el monto de la compensación 
adeudada, el cual ascendió a $536.17 6.100,00. 
Debe negarse la pretensión Séptima de la Demanda en la que se solicita se declare que el Instituto 
Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI, no niega y por el contrario acepta que adeuda por concepto de compensación tarifaría a CSS 
CONSTRUCTORES S.A. las cifras que constan en las actas que se indican en dicha pretensión. 
Prospera la pretensión Octava en la que se solicita se declare que a partir de la suscripción de las 
actas entre CSS CONSTRUCTORES S.A. y el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, inició el computo del término de 
dieciocho (18) meses previsto en la cláusula 18.3 del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, a 
los efectos del pago por la compensación tarifaría, la cual se lee así: 
"'18.3. Las compensaciones tarifarías de que trata esta cláusula 18 se pagarán mediante el Mecanismo 
Presupuestal del INVIAS. Para tal efecto, la obligación de compensación tarifaría a cargo del INVIAS, 
que se evidenciará por medio de un acta que suscribirán para el caso las Partes, se fondeará utilizando 
el Mecanismo de Liquidez establecido en la cláusula 20 de este contrato. 
"'El INVIAS tendrá un término de máximo dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha en 
que el INVIAS otorgue su aceptación a la cesión de los derecho de cobro correspondiente que hará 
el concesionario con la respectiva entidad financiera, correspondiente que hará el 
CONCESIONARIO con la respectiva entidad financiera, para pagarle al CONCESIONARIO la 
diferencia (Dp) entre la Tarifa Vigente de peaje y la Tarifa Contractual, aceptación que deberá ser 
otorgada o rechazada dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación de la 
solicitud por parte del Concesionario. Durante este término de dieciocho (18) meses se causarán 
intereses remuneratorios equivalentes al DTF más cinco puntos porcentuales (5%) sobre el monto 
adeudado. Vencido este plazo sin que el INVIAS haya hecho los pagos, se causarán intereses 
moratorios, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 49 de este Contrato.' 
Se debe negar la pretensión Novena en la que se solicita se declare que "para el caso de las actas de 
liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria que no han sido s11scritas por la Entidad 
Concedente, se declare que a los quince (15) días calendario sig11ientes a s11 remisión por parte de CS S 
CONSTRUCTORES S.A. al Instit11to Nacional de Concesiones - INCO hqy AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA -ANI, se entienden aceptadas las Actas de liq11idación tarifaria para efectos del 
cómp11to de los dieciocho (18) meses previstos en la clá11s11la 8.3 del contrato de concesión No. 0377 de 2002." 
Prospera la pretensión Décima en la que se solicita "se declare q11e vencido el término de dieciocho (18) meses 
para el pago de la compensación tarifaria previsto en la clá11s1tla 18.3 del contrato de concesión No. 03 77 de 2002, 
procede la ca11sació11 de intereses moratorias en los términos de la clá11s11la 49 del contrato de concesión No. 0377 de 
2002." 
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Prospera la pretensión Décima Primera y, por ello, conforme a lo probado, se declarará que con 
. corte al mes de marzo de 2018, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, 
le adeuda a CSS CONSTRUCTORES S.A. la suma de $ 17.119.284.325 por concepto de 
compensación tarifaría, suma que se discrimina así: CAPITAL: $6.664.176.054; INTERESES 
CORRIENTES: $977.521.795; e, INTERESES MORATORIOS: 9.477.586.476." Usando la 
misma metodología, a partir del mes de abril del 2018, se deberán liquidar los intereses hasta la 
fecha en que se haga el pago total de la obligación. 
3. Análisis de las Pretensiones Declarativas Especiales Décima Segunda a 
Vigésima relacionadas con el pago al Concesionario de la compensación 
causada por el no traslado del peaje Albarracín al sector Villapinzón -
Chocontá 
En las pretensiones relacionadas con el pago al Concesionario de la compensación causada por el 
no traslado del peaje Albarracín al sector Villapinzón - Chocontá, la Parte Convocante solicitó lo 
siguiente: 
"DÉCIMA SEGUNDA: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI incumplió la cláusula 16.1.1. del 
contrato de concesión No. 0377 de 2002, la cual se lee así: 
'16.1.1. Las sigttientes on las Casetas de Peaje Existentes q11e serán cedidas por el INVÍAS al 
CONCESIONARIO: 
'1. Caseta El Rnb/e, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 4. 
'2. Caseta Albarradn, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 5. 
'3. Caseta Tttta, con cobro en 2 sentidos, ttbicada en el Trayecto 14. 
(. .. )' 
"DÉCIMA TERCERA: Que se declare que la 'CasetaAlbmradn'ubicada en el Trayecto 5, debía estar 
ubicada en el segmento comprendido entre Sesquilé - Cruce de la Salida a Guateque en los términos 
previstos en el contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
"DÉCIMA CUARTA: Que se declare que la 'Caseta Albarradn' se encontraba ubicada entre los 
Trayectos 8 (segmento comprendido entre Villapinzón -y el Peaje Albarracín) y 9 (segmento 
comprendido entre el Peaje Albarracín y Ventaquemada), es decir, entre Villapinzón y Ventaquemada 
como consta en el ''.Acta de entrega y redbo de las casetas de pecyes existentes" suscrita el 16 de enero de 2004 
entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA-ANI y CSS CONSTRUCTORES S.A. 
"DÉCIMA QUINTA: Que se declare que mediante documento del 29 de septiembre de 2005, el 
Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI y CSS CONSTRUCTORES S.A. acordaron el traslado del peaje 
de '.A/barradn' a un punto en el Trayecto 7 del contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
"DÉCIMA SEXTA: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI, mediante documento de fecha del 
29 de septiembre de 2009 impartió una instrucción a CSS CONSTRUCTORES S.A. de construir 
la infraestructura del peaje 'Albarracín' en los alrededores del peaje existente. 
"DÉCIMA SÉPTIMA: Que se declare que la falta de traslado del peaje 'Albarracín' al trayecto 7 del 
contrato de concesión No. 0377 de 2002, como consecuencia de la instrucción del Instituto Nacional 
de Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI de 
mantenerlo en su ubicación original, generó un desequilibrio económico del contrato en contra de 
CSS CONSTRUCTORES S.A. 
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"DÉCIMA OCTAVA: Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI adeuda por concepto de 
desequilibrio económico del contrato de concesión No. 0377 de 2002 como consecuencia de la 
negativa de traslado del peaje Albarracín la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO pesos ($45.262'883.985,oo) a título de capital. 
"DÉCIMA NOVENA: Que se declare que para la cuantificación de los intereses correspondientes 
a la compensación que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA-ANI, le adeuda a CSS CONSTRUCTORES S.A. por concepto de 
la decisión unilateral de la entidad de no trasladar el peaje 'Albarracín' al trayecto 7, es aplicable la tasa 
definida en la cláusula 12.21 del contrato de concesión 0377 de 2002. 
''VIGÉSIMA: Que se declare que con corte al mes de mayo de 2017, la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a CSS CONSTRUCTORES S.A. la suma de 
SETENTA Y TRES MIL DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO 
SESENTA PESOS ($73.016.311.160), por concepto de la decisión unilateral de la entidad de no 
trasladar el peaje 'Albarracín' al trayecto 7, le es aplicable la cláusula 12.2.1 del contrato de concesión 
0377 de 2002." 
3.1. Los hechos que sirven de causa a este grupo de pretensiones descritos por la 
Parte Convocante 
La Parte Convocante señala que en la Cláusula Primera del Contrato de Concesión, se define el 
término "Casetas de Peaje Existentes" o "Casetas de Peaje", de la siguiente forma: 
"Son las estaciones de peaje, equipos y accesorios existentes dentro del Proyecto al momento del 
cierre de la Licitación, y que una vez entregadas al CONCESIONARIO de acuerdo con lo establecido 
en la Cláusula 16, deberán ser adecuadas y operadas por el mismo en los términos establecidos en las 
Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento y de este Contrato, y las cuales se relacionan 
en el Anexo C de las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento". 
Asimismo, que se define el término "Peaje(s)", según se indica a continuación: 
"Son las tarifas que deberán pagar los vehículos de cada una de las categorías como contraprestación 
por el uso de la vía en cada una de las Casetas de Peaje, con arreglo a lo previsto en este Contrato, y 
que el INVÍAS cede al CONCESIONARIO como remuneración de acuerdo con lo establecido en 
la Cláusula 16 de este Contrato". 
Que en la Cláusula 16.1.1 del Contrato de Concesión se determinan las Casetas de Peaje Existentes, en los 
siguientes términos: 
"16.1.1. Las siguientes son las Casetas de Peaje Existentes que serán cedidas por el INVÍAS al 
CONCESIONARIO: 
"1. Caseta El Roble, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 4. 
"2. Caseta Albarracín, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 5. 
"3. Caseta Tuta, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 14 ... ". 
Señala que "aun cuando en el Contrato de Concesión se especificó que la Caseta de Albarracín se 
encontraba ubicada en el Trayecto 5, definido en la Cláusula 1 como el' ... segmento comprendido 
entre Sesquilé - Cruce de la Salida a Guateque, según se determina en las Especificaciones Técnicas 
de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento ... ', en realidad esta caseta se encontraba -y fue 
recibida por el Concesionario :---en su ubicación original, entre los Trayectos 8 (segmento 
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comprendido entre Villapinzón -y el Peaje Albarracín) y 9 (segmento comprendido entre el Peaje 
Albarracín y Ventaquemada). Es decir, entre Villapinzón y V entaquemada." 
Indica que el 16 de enero de 2004, se suscribió el "Acta de entrega y recibo de las casetas de peajes 
existentes", mediante la cual la firma VIPSA hizo entrega al INVIAS de las estaciones de peaje "El 
Roble", "Albarracín" y "Tuta" y que éste, a su vez, hizo entrega de las mismas al INCO, y de las 
mismas al Concesionario Consorcio Solarte Solarte, aclarando, señala, que en la primera página de 
esta Acta se indicó previamente, que la caseta "Albarracín" se localiza realmente entre el Trayecto 
8 y el Trayecto 9. 
Informa que el 29 de julio de 2005, se suscribió el "Acuerdo para la modificación del contrato de 
concesión No. 0377 de 2002 - con el objeto de efectuar la construcción de la doble calzada en el 
proyecto vial "Briceño -Tunja - Sogamoso", celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones 
-INCO- y el Consorcio Solarte Solarte" y que en el parágrafo segundo del acuerdo quinto de este 
documento se previó: 
"La caseta de peaje de Albarracín se trasladará al Trayecto 7 y se mantendrán las mismas condiciones 
en las que ésta fue concesionada". 
Y que en el acuerdo sexto de este documento, se convino: 
"Materializar las modificaciones y ajustes previstos en el presente Acuerdo mediante un Documento 
Final de Ajuste de Cláusulas, modificación que deberá suscribirse a más tardar el día jueves quince 
(15) de septiembre del año en curso. La devolución de los trayectos se efectuará en los términos antes 
descritos y en la misma fecha de suscripción del mencionado Documento Final de Ajuste de 
Cláusulas". 
Señala igualmente que, tras sucesivas prórrogas para dar lugar a la suscripción del Documento Final 
de Ajuste de Cláusulas, éste fue finalmente firmado el 29 de septiembre de 2005 en cuya Cláusula 
Cuarta se acordó lo siguiente: 
"TRASLADO PEAJE ALBARRACÍN.- Se ratifica que el Concesionario adelantará todas las 
gestiones necesarias para trasladar la estación de peaje 'Albarracín' a un punto localizado en el Trayecto 
7 (Chocontá - Villapinzón). Los predios requeridos para la ejecución de la infraestructura de 
operación en mención serán identificados por el Concesionario, quien adelantará la gestión predial 
correspondiente en los términos previstos contractualmente, incluyendo la actividad de contratación 
de la elaboración de los avalúos, delegada a éste por parte del INCO a través del Documento Nº3 del 
9 de julio de 2004. En este evento, los costos que surjan se cancelarán con cargo a la cuenta Predios 
del Fideicomiso, de conformidad con lo previsto en las cláusulas contractuales aplicables. Una vez se 
cuente con los predios que sean necesarios, se acuerda que el CONCESIONARIO dará inicio a la 
construcción de la estación de peaje". 
Agrega que "con posterioridad a la suscripción de este documento, y al momento de socializar con 
la comunidad la relocalización de la estación de peaje ubicada originalmente en el sector de 
Albarracín, ésta no fue de buen recibo por parte de las autoridades municipales de Chocontá y 
Villapinzón, quienes adujeron impactos sociales y económicos significativos, relacionados con la 
importante relación comercial y social entre estos dos municipios. Ante esta circunstancia, tanto el 
Ministerio de Transporte como el INCO, hoy ANI, plantearon la necesidad de revisar la decisión 
de relocalizar la estación de peaje." Que "mientras esta situación fue materia de definición, no se 
avanzó en la construcción de la estación de peaje Albarracín, en su nueva ubicación y que de esta 
situación se dio cuenta a la entidad contratante" mediante los oficios que relacionó, respecto de 
algunos de los cuales hizo una breve síntesis o transcripción. 
Señala que "mediante la comunicación 1068-35 del 2 de mayo de 2008, el Concesionario expuso al 
INCO una relación de temas pendientes por definición en el marco contractual, incluyendo lo 
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relativo a la definición de la localización de la estación de peaje Albarracín y que al respecto, se 
indicó: 
'En el alcance contractual vigente, se prevé la relocalización de la estación de peaje Albarracín a un 
punto localizado en el trayecto 7, entre Chocontá y Villapinzón. 
'Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de la comunidad de estos dos municipios, el Concesionario ha 
sido testigo de la determinación adoptada en diferentes escenarios, en cabeza del propio Ministro de 
Transporte, de no relocalizar la estación de peaje en dicho sector, sino de construir la estación 
definitiva en el área aledaña a aquella en la cual se encuentra la estación de peaje actual. 
'Siendo el propósito del Concesionario actuar de conformidad con los lineamientos del Ministerio de 
Transporte y de esa entidad, a la fecha las actividades de construcción de la estación de peaje definitiva 
se encuentran suspendidas, mientras se formaliza la decisión adoptada, con la cual se deberán revisar 
los efectos que esta determinación genera a nivel contractual. 
"Por lo anterior, solicitamos su definición sobre este asunto, destacando el interés de dar lugar a la 
pronta construcción de la infraestrnctura de peajes definitiva, la cual redundará en un mejor servicio 
para los usuarios y en la implementación de nueva y mejor tecnología'." · 
Señaló que "el INCO, a través de su comunicación con radicado de salida No. 2008-409-000980-1, 
requirió al Concesionario ' ... agilizar el inicio de la construcción de la ESTACIÓN DE PEAJE 
ALBARRACÍN ... "; que "el Concesionario, a través de la comunicación 0217-35 del 5 de febrero 
de 2009, dio respuesta con Radicado de salida No. 2008-409-000980-1, recordando lo establecido 
en el Documento Final de Ajuste de Cláusulas del 29 de septiembre de 2005, a propósito de la 
relocalización de la estación de peaje Albarracín, indicando que, a partir de lo anterior, era claro que 
no tenía asidero contractual ' .. .la solicitud de agilizar el inicio de la construcción de la estación de 
pesaje en el área aledaña a la actual estación ... ', reiterando lo expuesto en pasadas comunicaciones 
y solicitando, de manera expresa, la definición de la ANI sobre las alternativas que se debían 
emprender. 
Que "se indicó que de no recibir' ... ninguna instrucción o repuesta de esa entidad en el transcurso 
de este mes, y teniendo en cuenta el apremio en la ejecución de la obra, especialmente teniendo en 
cuenta el estado de avance de la vía concesionada, nos permitimos informar que, en este escenario 
y salvo que se reciba instrucción contraria de parte del INCO, el Concesionario procederá, a partir 
del próximo mes de marzo, a retomar la gestión para dar aplicación al escenario contractual vigente, 
es decir aquel relacionado anteriormente en el literal b). De esta forma, se iniciará la gestión predial 
y ambiental correspondiente, como primer paso para el avance de esta obra, bajo el entendido de 
que ' ... el plazo máximo para la construcción y puesta en servicio de la infraestructura de operación 
correspondiente a los peajes definitivos, los pesajes, las áreas de servicio al público y los centros de 
control operacional corresponderá a doce (12) meses contados a partir de la fecha en la cual se 
hayan adquirido los predios necesarios y se cuente con las autorizaciones ambientales requeridas 
para su construcción ... '." 
Que al no haber recibido ninguna respuesta por parte del INCO, dentro del mes señalado, el 
Concesionario inició la identificación de la afectación predial para dar lugar a la construcción de la 
estación de peaje, en su nueva localización, entre Chocontá y Villapinzón. 
Agregó que "el 25 de septiembre de 2009, el Concesionario recibió la carta del INCO con Radicado 
No. 20093050113341 de fecha septiembre 15 de 2009, a través de la cual la entidad reiteró su 
requerimiento para que se construyera la nueva infraestructura del peaje 'Albarracín' en los 
alrededores del peaje existente." 
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Señala igualmente que: 
" ... tenninada la construcción de la infraestructura de peaje definitiva, entre Villapinzón y 
V entaquemada, en las citadas cartas se registró este hecho, puntualizando la compensación que por 
este efecto se empezó a causar. Al respecto, se indicó que: 
' ... Al haberse puesto en operación la infraestructura definitiva del peaje Albarracín desde finales del 
año 2011, es prudente subrayar que se ha comenzado a causar la compensación asociada al 
desequilibrio económico a favor del Concesionario, a la cual se refirió nuestra citada carta Nº2198-35 
y demás antecedentes asociados a esta temática ... ' 
"Ante la solicitud de información relativa a las deudas de la entidad con el Concesionario en desarrollo 
del contrato de concesión, el Concesionario suministró a la entidad la información correspondiente, 
incluyendo lo concerniente a la compensación causada por el no traslado del peaje 'Albarracín'. Este 
es el caso de la carta 1093-35 del 7 de septiembre de 2012, donde, como respuesta a la comunicación 
con Rad Salida No. 2012-308-010772-1, se remitió un formato con el registro de diferentes deudas u 
obligaciones de la entidad con el Concesionario, incluyendo ' .. .la compensación causada por el déficit 
de ingreso por recaudo en el peaje Albarracín, generado a partir de la instrucción de la entidad de 
mantener el peaje en su ubicación original, en lugar de efectuar su traslado al sector Chocontá-
Villapinzón ... ' 
"El mismo caso se presentó en la carta 500-35 del 2 de mayo de 2013, donde, atendiendo la solicitud 
de la entidad en su comunicación con Rad salida No. 2013-308-005604-1 para que se informara sobre 
las deudas y compensaciones pendientes de pago al Concesionario, se señaló lo siguiente: 
'A continuación nos referimos a la deuda asociada a la compensación causada por el no traslado de la 
estación de peaje Albarracín. 
'Como bien señala la comunicación de la referencia, tanto el 'Acuerdo para la modificación del 
contrato de concesión No. 0377 de 2002' de fecha 29 de julio de 2005, como el 'Documento Final de 
Ajuste de Cláusulas' de fecha 29 de septiembre de 2005, previeron el traslado de la estación de peaje 
Albarracín al Trayecto 7, el primero en el parágrafo segundo del acuerdo quinto y el segundo en su 
cláusula cuarta. 
'En las condiciones y términos convenidos en dichos documentos, incluyendo, entro otros, el traslado 
de la estación de peaje Albarracín al trayecto 7, las partes, como bien se registra en la comunicación 
de la referencia, determinaron que ' ... consideran adecuada la fórmula de compensación pactada en 
ese documento por todos los derechos y obligaciones que las partes se atribuyen, y en consecuencia, 
renuncian a cualquier reclamación que pudiera tener como causa u origen o pudiera estar relacionada 
con dicha fórmula de compensación ... '. 
"Lo anterior no significa cosa distinta que sobre la base de los acuerdos contenidos en dichos 
documentos, en particular en el 'Documento Final de Ajuste de Cláusulas' de fecha 29 de septiembre 
de 2005, las Partes debieron revisar sus implicaciones en el equilibrio económico del contrato. En esta 
revisión, debieron tenerse necesariamente en cuenta las modificaciones en ' .. .los derechos y 
obligaciones ... ' que una y otra Parte se atribuyó en el cuerpo del documento. Dentro de los 'derechos' 
del Concesionario, adicional al incremento del Ingreso Esperado, se contempló, dentro del 
documento, el traslado de la estación del peaje a otro Trayecto, localizado entre Chocontá y 
Villapinzón, con un mayor flujo vehicular y, por tanto, con un mayor recaudo. Es esta consideración, 
unida a todas las demás que fueron estipuladas dentro del documento, son las que, al ser evaluadas de 
manera conjunta, permitieron determinar como 'adecuada' la fórmula de compensación pactada." 
Empero, señaló, "como se indica en la comunicación de la referencia, con posterioridad a estos 
acuerdos, la entidad concedente ordenó de forma unilateral al Concesionario dar lugar ' ... a la 
construcción de la nueva infraestructura del peaje 'Albarracín' .. .', no en el trayecto 7, sino ' ... en el 
K60+800 aproximadamente, es decir 550 mts hacia el sur del peaje existente ... ', en un sector 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 143 
3¿_;( 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
localizado en inmediaciones de la confluencia entre los trayectos 8 y 9, entre Villapinzón y 
Ventaquemada, en una zona de menor tráfico vehicular." 
Sobre este asunto, dijo, "se pronunció el Concesionario, dijo, a través, entre otros, de los oficios 
No. 1068-35 del 2 de mayo de 2008, No. 0217-35 del 5 de febrero de 2009 y No. 2198-35 del 29 de 
septiembre de 2009, éste último, precisamente, a través del cual se dio respuesta a la carta de la 
entidad con Radicado No. 20093050113341 de fecha septiembre 15 de 2009. De lo expresado por 
el Concesionario, señaló, se reiteran los señalamientos asociados con la orden impartida por la 
entidad en el sentido de dar lugar a la construcción de la estación de peaje en una ubicación distinta 
a la contractualmente prevista, así como a la necesidad de revisar los efectos que esta determinación 
genera a nivel contractual, los cuales no son otros que el desequilibrio de la ecuación contractual en 
perjuicio del Concesionario, lo que hace necesario revisar las alternativas para su compensación y 
pago." 
Señala que conforme al "texto transcrito en la comunicación de la referencia la entidad no comparte 
la apreciación asociada a la revisión del desequilibrio causado haciendo referencia a que estos 
aspectos' ... nunca hicieron parte de las condiciones de negociación del modificatorio suscrito el 29 
de julio de 2005, ni del modificatorio de ajuste de cláusulas suscrito el 29 de septiembre de 2005, ni 
de ninguno de los modificatorios suscritos hasta la fecha ... ', y que por ello ' ... no procede ningún 
tipo de compensación a favor del Concesionario producto del traslado de la infraestructura de dicho 
peaje .. .'. Con esta referencia, en la comunicación de la referencia se concluye que ' ... no existe 
fundamento contractual para solicitar valores o compensaciones económicas correspondientes a 
este tema ... '." 
Pero es que, señaló, 
" ... tal y como se advierte de lo previamente expuesto, a partir de la revisión de los mismos apartes 
contractuales citados, la conclusión no puede ser otra que precisamente la opuesta: el traslado del 
peaje Albarracín sí formó parte de los aspectos contenidos en dichos acuerdos modificatorios, y que 
fueron contemplados para dar origen a la declaración conjunta de considerar adecuada la fórmula de 
compensación pactada en dichos documentos. Así, el cambio en las reglas de juego, que ha generado 
un desequilibrio económico en perjuicio del Concesionario, debe ser debidamente compensado, 
conclusión que no sólo tiene pleno fundamento contractual, sino aun pleno fundamento legal, para 
lo cual consideramos pertinente hacer referencia a lo expuesto en el artículo 27 de la ley 80 de 1993, 
que establece: 
'En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones 
surgidos al.momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se 
rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo 
posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 
'Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones 
y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello 
hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 
14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la 
efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de 
que se trate.' 
"La deuda generada por efecto de esta compensación, actualizando el cálculo remitido a la Agencia al 
31 de marzo de 2013, asciende a $10.431.987.087, según cálculo que se anexa a la presente carta". 
Sumado a lo anterior, dijo, 
" ... el Concesionario ha recordado a la entidad, sobre las deudas pendientes de pago, incluyendo la 
compensación adeudada por el no traslado del peaje Albarracín al trayecto 7, a través de las 
comunicaciones 0659-35 del 23 de julio de 2014, en respuesta a la comunicación con Rad Salida 
No.2014-500-012042-1 de la ANI, 0807-35 del 8 de septiembre de 2014. 
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"Sobre las deudas y compensaciones pendientes de pago, incluyendo las deudas correspondientes al 
no traslado del peaje Albarracín al trayecto 7, el Concesionario ha continuado remitiendo cuadros con 
la liquidación y actualización de las deudas, así: 
"Liquidación de las deudas a 31 de diciembre de 2012, a través de la carta 0021-35 del 17 de enero de 
2013, 
"Liquidación de las deudas a 30 de junio de 2013, a través de la carta 763-35 del 15 de julio de 2013, 
"Liquidación de las deudas a 31 de diciembre de 2013, a través de la carta 0009-35 del 1 O de enero de 
2014, 
"Liquidación de las deudas a 31 de diciembre de 2014, a través de la carta 0017 -35 del 12 de enero de 
2015, 
"Liquidación de las deudas a 30 de junio de 2015, a través de la carta de fecha 30 de julio de 2015, 
"Liquidación de las deudas a 31 de diciembre de 2015, a través de la carta de fecha 1 ° de febrero de 
2016, 
"Liquidación de las deudas a 30 de junio de 2016, a través de la carta de fecha 8 de julio de 2016, 
"Liquidación de las deudas a 31 de diciembre de 2016, a través de la carta de fecha 1 ° de febrero de 
2017, 
"Igualmente, mediante comunicac10n 0763-35 del 15 de julio de 2013, el Concesionario ha 
manifestado a la entidad concedente que: 
' ... como lo expresamos en nuestra carta Nº0021-35, se puntualiza la necesidad ' ... deque, al interior 
de la entidad, se adelanten las gestiones necesarias para dar lugar a su pago definitivo, evitando, de 
esta forma, una mayor onerosidad por concepto de intereses remuneratorios y mora torios ... ' 
"En la misma linea de lo expuesto en la precitada carta, se' ... hace especial hincapié en aquellas deudas 
que se siguen causando de manera periódica, para que, con carácter preventivo, se efectúen las 
previsiones necesarias para proyectar su monto futuro, de tal forma que se puedan adelantar, con 
tiempo suficiente, las gestiones necesarias para dar lugar a su pago. Esto evitará que en el futuro se 
sigan presentando situaciones como la actual, donde existen deudas vigentes y en mora desde hace 
varios años, afectando no sólo la liquidez del proyecto concesionado, sino, como se indicó, causando 
intereses moratorios con un alto impacto económico a cargo de la entidad .. .'. 
"El 20 de septiembre de 2013, suscrito el documento llamado 'Base de Conversaciones', con el cual 
se dio inicio a unas Mesas de Trabajo para analizar las principales controversias contractuales 
existentes, entre ellos la solicitud del reconocimiento económico por concepto de la decisión unilateral 
de la ANI de no trasladar el peaje Albarracín al sector Villapinzón-Chocontá, como estaba 
contemplado contractualmente. 
"Avanzando en las conversaciones, las partes determinaron que estos temas pendientes sin resolver 
fueran tratados a través de la aplicación de los mecanismos de solución de controversias previstos 
contractualmente, dentro del que se encuentra el relativo al reconocimiento y pago de la compensación 
causada por efecto de la decisión unilateral de la entidad de no trasladar el peaje Albarracín al trayecto 
7. 
"Para la liquidación de los intereses dentro del cálculo de la compensación, y si bien el contrato de 
concesión no cuenta con un modelo financiero que sirva de base para determinar directamente el 
efecto de los desequilibrios que, como en este caso, se producen en la ecuación contractual por efecto 
de cambios en las reglas de juego definidas contractualmente, por decisiones adoptadas de manera 
unilateral por la entidad, se toma como referencia para el cálculo una tasa de 11.48%EA, tasa 
determinada en el numeral 12.2.1 del contrato de concesión para los casos de compensaciones por 
terminación anticipada del contrato, en los casos en que el causante de este hecho es la entidad 
concedente. 
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"El valor de la deuda, aplicando la metodología señalada, con corte a mayo de 2017, asciende a COL$ 
73.016'311.160,oo según se refleja en el juramento estimatorio de esta demanda." 
3.2. El pronunciamiento sobre los hechos formulados por la Parte Convocada 
Al contestar la demanda arbitral, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI, por conducto de su apoderado judicial, se opuso en forma expresa a todas las pretensiones 
de CSS CONSTRUCTORES S.A. y negó categóricamente las afirmaciones de la Parte actora 
mencionadas en la demanda en su contra, de conformidad con los hechos, los argumentos y las 
excepciones de mérito que en ella expuso. 
En relación con los hechos descritos en la demanda arbitral, la Parte Convocada señaló que en el 
Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 se lee que la ubicación del peaje Albarracín está en el 
Trayecto 5, numeral 16.1.1, pero que no obstante, en el capítulo de definiciones se lee Trayecto 8 y 
Trayecto 9 como el límite de esos trayectos; así mismo, indica que en la visita los proponentes se 
informaron de la ubicación física del peaje Albarracín, por lo cual esta ubicación estaba indicada en 
los pliegos de condiciones y era de c:onocimiento de los proponentes por la visita. Acepta que el 
Concesionario haya remitido al INCO/ANI las comunicaciones sobre desequilibrio económico 
pero que no obstante ello, no hay prueba alguna del mismo. También acepta como cierto lo dicho 
en la comunicación sobre el traslado de la estación de peaje pero que, sin embargo, ante la solicitud 
de la comunidad y de común acuerdo con el Concesionario se acordó no trasladar el peaje, pues el 
Concesionario ya conocía la oposición de la comunidad al traslado del peaje, por lo que no podía 
unilateralmente iniciar proceso alguno sin el aval de la entidad y/ o la interventoría. 
La Parte Convocada admite como cierto la existencia de las comunicaciones relacionadas en la 
demanda, pero señala que no obstante ello, no hay prueba del supuesto desequilibrio económico 
por el no traslado del peaje, además de que si no se tiene modelo financiero, se desconoce si el no 
traslado generó desequilibrio económico del contrato y que también la ANI envió las 
comunicaciones con radicado No. 2013-308-005604-1 del 18 de abril de 2013 y No. 2014-500-
012042-ldel 25 de junio de 2014 en las cuales se le expuso al Concesionario el por qué la Entidad 
considera que no se debe pagar esta pretensión. Que, el Concesionario tiene el peaje funcionando 
y recaudando y, por el hecho de que no esté en un sitio específico, no es posible argumentar, que 
ahí sus ingresos hubieran sido superiores; que "al no haber un hecho que genere una obligación no 
se pueden estimar intereses y la tasa a la que hacen referencia para estimarlos es una tasa aplicable 
para hechos de terminación anticipada del contrato y este no es el caso." Que "no hay desequilibrio 
económico, se debe probar. Asimismo, con el ingreso esperado se cubre un supuesto desequilibrio." 
Que "Se están haciendo unos cálculos de una obligación que no se ha generado y con una tasa 
subjetiva estimada por la parte demandante, tampoco se cuenta con un modelo financiero que 
permita verificar la cuantía del supuesto desequilibrio causado." 
Al contestar la demanda, la Parte Convocada propuso como excepciones u oposiciones a estas 
pretensiones las siguientes: 
"Inexistencia de la obligación 
"En el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 se consagró que la ubicación del peaje Albarracín 
estaba en el Trayecto 5, numeral 16.1.1, no obstante, en el capítulo de definiciones se lee Trayecto 8 
y Trayecto 9 como el límite de esos trayectos, así mismo, se indica que en la visita los proponentes se 
informaron de la ubicación física del peaje Albarracín, por lo cual esta ubicación estaba indicada en 
los pliegos de condiciones y era de conocimiento de los proponentes por la visita. 
"En la cláusula cuarta del Documento Final de Ajuste de Cláusulas del 29 de septiembre de 2005, se 
acordó lo siguiente: 
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'TRASLADO PEAJE ALBARRACÍN. - Se ratifica que el Concesionario adelantará todas las 
gestiones necesarias para trasladar la estación de peaje 'Albarracín' a un punto localizado en el Trayecto 
7 (Chocontá - Villapinzón). Los predios requeridos para la ejecución de la infraestructura de 
operación en mención serán identificados por el Concesionario, quien adelantará la gestión predial 
correspondiente en los términos previstos contractualmente, incluyendo la actividad de contratación 
de la elaboración de los avalúos, delegada a éste por parte del INCO a través del Documento Nº3 del 
9 de julio de 2004. En este evento, los costos que surjan se cancelarán con cargo a la cuenta Predios 
del Fideicomiso, de conformidad con lo previsto en las cláusulas contractuales aplicables. Una vez se 
cuente con los predios que sean necesarios, se acuerda que el CONCESIONARIO dará inicio a la 
construcción de la estación de peaje.' 
"Era lógico en el momento en que se excluyeron los trayectos, que se pactara el traslado del peaje, ya 
que el trayecto en el que se encontraba ubicado se devolvería al INVIAS, sin embargo, mediante el 
modificatorio del 27 de enero de 2006248 se incluyeron nuevamente los Trayectos 8 y 9 dentro del 
alcance del Contrato, por lo tanto, el traslado del peaje nunca ha sido necesario. 
"Los pliegos de condiciones establecieron: 
'1.9. VISITA A LOS TRAYECTOS Y ZONAS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
'La visita a los Trayectos y zonas que componen el Proyecto será obligatoria para todos los 
Proponentes y constituye requisito previo para la presentación de la Propuesta. El INVIAS organizará 
dos (2) visitas, las cuales se llevarán a cabo dentro del período establecido para la presentación de la 
Propuesta en las fechas que e INVIAS establecerá. 
'Para tal efecto, los Proponentes deberán inscribirse en el INVIAS, enviando fax o carta donde 
manifiesten el ánimo de realizar la visita indicando el número de personas que deseen asistir por 
Proponente, sin perjuicio de que el INVIAS se reserve el derecho a limitar el número de visitantes 
por Proponente. La inscripción deberá realizarse a más tardar cinco (5) Días Hábiles antes de la fecha 
establecida para la visita. El o los Proponente(s) que no se inscribieran para realizar la visita, no 
obtendrán el Acta de Visita, y por lo tanto no podrán presentar la Propuesta. 
'El Proponente, su personal y representantes se harán responsables por todos los daños y perjuicios 
que se puedan ocasionar durante la visita, así como por los costos y gastos relacionados con la misma. 
'Una vez realizada la visita, el funcionario delegado por el INVIAS levantará un Acta de Visita 
individual para cada Proponente, de acuerdo con el modelo suministrado en la Forma No. 6 anexa a 
estos Pliegos, en la cual se certifique que el Proponente, su personal o representante ha(n) recorrido 
los diferentes Trayectos y zonas que componen el Proyecto y ha(n) conocido las condiciones del 
terreno y de la vía, sin perjuicio de que el Proponente deba investigar acerca de los aspectos geológicos, 
meteorológicos, hidrológicos, sociales, políticos del mismo para la debida presentación de la 
Propuesta. Dicha acta será firmada por el funcionario delegado por el INVIAS y por cada uno de los 
miembros del Proponente que asistieron a la visita o en su defecto por el apoderado o representante 
del Proponente. 
'En todo caso, los interesados podrán inspeccionar los Trayectos y zonas que componen el Proyecto, 
de acuerdo con sus propias necesidades.' 
"El Concesionario desde que presentó su oferta, sabía dónde estaría ubicado el peaje, por lo tanto, su 
modelo económico debió haberse elaborado teniendo en cuenta esta información. 
248 "PRIMERA. - OBJETO. El CONCESIONARIO, lflla vez el INCO C11e11te conla disponibilidad e reC11rsos,y estos sean 
debidalllente apropiados, e obliga a tjectt!ar las actividades de constmcción de los trqyectos 8, 9, 1 O y 17 (sectores Villapinzó11-T111ya y La 
Ye-Tibasosa-Sogamoso), incll!JeJldo la gestión socio-ambiental com1spo11die11te y el desanvllo, por 1111 pe,iodo de cinco (5) aiios, de las 
actividades de rehabilitación, ma11te11i1nie11to J' operación de la vía existente e11 los tramos se,7alados, foa11te1ior con el alcance previsto en fa 
propttesta incl11ida en fa carta 137-35 del 25 de enero de 2006 y en los dim7os elaborados por el CONCESIONARIO, inclt!Jendo fa 
ampliación a seg1111da calzada del sector Viflapi11zó11 - inicio Va1ia11te de Tm!}a y la rehabilitación de fa vía existe¡¡te compre¡¡dida entre 
Viflapinzóny Tm!}ay La Ye-Tibasosa-Sogamoso". 
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"De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los proponentes que se presentaron a la licitación tenían 
la obligación de verificar la información que era puesta a su disposición y si consideraban que no era 
suficiente, hubieran podido solicitar aclaraciones a la entidad, e incluso haberse abstenido de presentar 
oferta. El deber precontractual de información es de doble vía no se predica solamente de la entidad 
concedente, no se puede premiar una actitud pasiva del proponente que no hizo nada por la 
verificación de la información y ahora alega que dicha información no le era suficiente para presentar 
su oferta. 
"No ha probado el Concesionario cómo se configura el supuesto perjuicio causado por el no traslado 
del peaje, ya que en la actualidad el peaje se encuentra en funcionamiento. 
"Adicionalmente, el mismo Concesionario reconoce que la comunidad se opuso al traslado del peaje, 
lo que claramente demuestra que la Agencia no ha incumplido ninguna de sus obligaciones pactadas 
contractualmente." 
3.3. El alegato de conclusión de la Parte Convocante 
Además de lo dicho en la demanda arbitral, la Parte Convocante reiteró que el Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002 previó la ubicación de la Caseta de Peaje Albarracín, siendo este el 
documento vinculante para las Partes y que regía, de por sí, la ejecución del proyecto Briceño-Tunja-
Sogamoso, en los siguientes términos: 
"16.1.1. Las siguientes son las Casetas de Peqje Existentes qtte serán cedidas por el INVÍAS al 
CONCESIONARIO: 
"1. Caseta El Roble, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trqyedo 4 
''2. Caseta Albarracfn, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 5. 
''3. Caseta Tuta, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trqyecto 14 ... '~ 
Así, a juicio de la Convocante, "el Contrato estableció que el Trayecto S era el segmento 
comprendido entre Sesquilé - Cruce de Salida a Guateque, por lo que el mismo debió estar ubicado 
en ese sector. Sin embargo, a pesar de Jo estipulado contractualmente, la Caseta de Peaje fue 
entregada al Concesionario, a través del Acta de Entrega y Redbo de las Casetas de Peqjes Existentes del 16 
de enero de 2004 entre los Trayectos 8 (Segmento comprendido entre Villapinzón -y el Peaje 
Albarracín) y 9 (Segmento comprendido entre el Peaje Albarracín y Ventaquemada), incumpliendo 
así la entidad con lo estipulado en el Contrato de Concesión." 
"Resulta preciso afirmar que la Caseta del Peaje Albarracín, teniendo en cuenta el Contrato de 
Concesión, debía estar ubicada en el Trayecto 5249, sin embargo, ésta fue entregada al Concesionario 
entre los Trayectos 8 y 9, situación que no se acomoda a la estipulación contractual y evidencia un 
claro incumplimiento por parte de la entidad concedente. 
"Sobre este punto, resulta trascendental poner de presente el incumplimiento flagrante de la ANI, 
más cuando el apoderado de la entidad se escuda en afirmar que el Concesionario, desde que presentó 
su oferta, 'sabía' donde estaría ubicado el peaje y por lo tanto el modelo económico debió haberse 
elaborado teniendo en cuenta esta información, es decir, entre los Trayectos 8 y 9. Dicha apreciación 
no puede ser más ajena a la realidad contractual ni a la del proyecto que, como se advertirá, cambió 
totalmente, pero que además, el Concesionario tuvo el cuidado de dejar la correspondiente salvedad 
cuando se le hizo entrega de las casetas de peaje en enero de 2004. 
"Así las cosas, resulta trascendental poner de presente las modificaciones realizadas al Contrato de 
Concesión No. 0377, con el fin de precisar los incumplimientos de la entidad que alteraron la ecuación 
249 Nota de pie de página del alegato de conclusión: "Resulta preciso afirmar, como se demostrará, que a través del 
'Acuerdo para la Modificación del Co11tmto de Co11cesió11 No. 0377 de 2002'suscrito el 29 de julio de 2005 se ordenó el traslado 
del Peaje Albarracín al Trayecto 7." 
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económica del Contrato en contra de mi poderdante. Es imperioso anotar que el 29 de julio de 2005 
se suscribió el 'Actterdo para la Modijicación del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002', acordando lo 
siguiente: 
( ... ) 
"Es en razón del pacto que viene de suscribirse que cualquier controversia que hubiera podido surgir 
por el incumplimiento inicial de la ANI relacionada con la ubicación del peaje Albarracín en el 
Trayecto 5 del proyecto, carece de relevancia en este trámite. En efecto, en virtud de los acuerdos 
consignados en el Documento del 29 de julio de 2005, es evidente que la previsión contractual 
vinculante -y que aún subsiste- fue y es el traslado del peaje Albarracín al Trayecto 7. 
"Así, teniendo en cuenta el escenario contractual anteriormente transcrito, resultaba claro y evidente 
que al excluir los Tramos 8 y 9 del proyecto concesionado -en donde se encontraba ubicado el Peaje 
Albarracín-, era menester y de obligatorio traslado el mismo, al Trayecto 7, tal y como lo previó el 
documento contractual vinculante para las Partes. 
"Finalmente, de acuerdo a lo expuesto en el 'ACtterdo para la Modijicadón del Contrato de Concesión No. 
0377 de 2002' del 29 de julio de 2005, el mismo previó que se suscribiría el 'Docttmento Final de Ajuste 
de Clát1sttlas', lo cual ocurrió el 29 de septiembre de 2005. ( ... ) 
"Teniendo en consideración lo anterior, a través de este documento las Partes modificaron el Contrato 
de Concesión, consignando así las obligaciones estipuladas en el 'Acuerdo para la Modijicación del Contrato 
de Concesión No. 0377 de 2002' del 29 de julio de 2005, y respecto del Peaje Albarracín, se estableció lo 
siguiente: 
( ... ) 
"Posteriormente, y en virtud del aplazamiento de la firma del Acta de Devolución de los Trayectos 8, 
9, 10 y 18 y que el Concesionario había realizado las actividades asociadas a la Operación y 
Mantenimiento de los Trayectos, las partes convinieron una Modificación al Contrato de Concesión 
No. 0377 de 2002, y el 27 de enero de 2006 suscrib.ieron el documento contractual correspondiente, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones y cláusulas contractuales: 
( .. .) 
"Es pertinente hacer referencia a que, independiente de la inclusión, nuevamente, de los Trayectos 8 
y 9 al proyecto vial concesionado, no hubo alteración o modificación a la estipulación contractual 
respecto del traslado del Peaje Albarracín - y por el contrario, la misma fue expresamente confirmada-
' por lo que dicha obligación de reubicación continuaba y continúa vigente a la fecha. 
"En este entendido, y en cumplimiento de lo estipulado contractualmente, el Concesionario procedió 
a realizar la socialización con la comunidad sobre la relocalización del peaje, ubicada en los Trayectos 
8 y 9 del Proyecto, con el fin de trasladarla al Trayecto 7 -Chocontá y Villapinzón-. No obstante, dicha 
reubicación no fue de recibo por parte de la comunidad, dado que alegaban la importante relación 
comercial entre los dos municipios, situación que no es, ni puede ser por ningún motivo, imputable 
al Concesionario ni repercutir de manera negativa en el equilibrio económico del Contrato, MÁXIME 
CUANDO EL TRAZADO DE LA VÍA JAMÁS FUE DE SU CARGO. ES EL ENTE 
PÚBLICO CONCEDENTE EL QUE DETERMINA EL TRAZADO DE SUS 
PROYECTOS Y EL CORREDOR VIAL CONCESIONADO, NINGUNA INJERENCIA 
TIENE EL CONCESIONARIO - CONTRATISTA EN ESA DETERMINACIÓN. 
"En virtud de estos inconvenientes presentados con la comunidad, tanto el Ministerio de Transporte 
como el Instituto Nacional de Concesiones INCO Oioy ANI) plantearon la necesidad de relocalizar 
la estación del peaje, yendo así en desmedro del Contratista e imponiéndole situaciones que son ajenas 
a sus obligaciones contractuales, puesto que el Ingreso Esperado de la inversión y su posterior 
consecución se estimó teniendo en cuenta que la ubicación del Peaje Albarracín sería en el Trayecto 
7, y no en los Trayectos 8 y 9. 
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"Al propósito de la afirmación anteriormente realizada, deberá tomarse en consideración la 
comunicación 20093050113341 del 15 de septiembre de 2009, de la cual da cuenta, entre otras, la 
comunicación 2013-308-005604-1 del 18 de abril de 2013, mediante la cual la Agencia Nacional de 
Infraestructura desecha el reconocimiento de la compensación a favor del Concesionario por 
concepto del NO TRASLADO del Peaje Albarracín. En el documento referido la Entidad manifiesta 
que: 
'El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, hqy Agencia Nacional de Iefraestr11ct11ra, mediante 
comttnicación No. 20093050113341 del 15 de septiembre de 2009, le manifestó al Consorcio So/arte So/arte: 
'(. .. ) le solicitamos dar celeridad a la constr11cción de la ntteva infraestructura del peqje 'Albarradn' a ser 
ubicado en el K 60+800 aproximadamente, es decir 550 mts hacia el sttr del peqfe existente, lo anterior en 
consonancia con lo manifestado en nttestro qficio SGC-00980 DE 3702/ 2009 (. . .): 
"Dada dicha situación, el Consorcio Solarte Solarte -hoy CSS Constructores S.A.-, en su momento, 
remitió comunicación al entonces INCO, hoy ANI, el 14 de agosto de 2006250, en la cual adjunta el 
soporte del cobro realizado por actividades de la gestión predial durante el mes de julio de 2006 y un 
resumen donde se relacionan los siguientes aspectos importantes sobre la relocalización del Peaje 
Albarracín, de la siguiente manera: 
'(. . .) 
o Predios peqjes Albarradn y T11ta: attnqtte el Concesionario tiene adelantado el proceso de gestión predial en 
los sectores donde, conforme l contrato, deben instalarse las estaciones de peqje, habiendo realizado inc/11so en el 
tí/timo caso de ava!tíos comerciales, elproceso en estos sectores ha sido suspendido, teniendo en menta en el primer 
caso, la decisión ministerial de no trasladar el peaie lo cual debe ser obietv de 
modificación contractual y, en el segttndo caso, la decisión de la entidad de no adelantar 
trámites vrediales l1asta tanto no se evalúe con mavor detenimiento los vlanteamientos .... ~ ... 
a ser expuestos por parte de las administraciones municipales afectadas por el peaje.' 
(Subrayado y negrillas fuera del texto original) 
"Así mismo, este desmedro se puso de presente en las Comunicaciones No. 2447-35 del 20 de 
septiembre de 2006, No. 2799-35 del 20 de octubre de 2006, No. 4008-35 del 26 de diciembre de 
2006, No. 0254-35 del 25 de enero de 2007, No. 0419-35 del 9 de febrero de 2007, No. 0711-35 del 
9 de marzo de 2007, No. 1072-35 del 12 de abril de 2007, No. 1353-35 del 8 de mayo de 2007, No. 
1695-35 del 7 de junio de 2007, No. 2050-35 del 6 de julio de 2007, No. 2456-35 del 9 de agosto de 
2007, No. 2799-35 del 7 de septiembre de 2007, No. 3146-35 del 8 de octubre de 2007, No. 3455-35 
del 7 de noviembre de 2007, No. 3932-35 del 5 de diciembre de 2007, No. 0015-35 del 11 de enero 
de 2008, No. 0317-35 del 8 de febrero de 2008, No. 0642-35 del 10 de marzo de 2008, No. 0947-35 
del 14 de abril de 2008, No. 1068-35 del 2 de mayo de 2008, No. 1137-35 del 13 de mayo de 2008, 
No. 1401-35 del 16 de junio de 2008, No. 1546-35 del 11 de julio de 2008, No. 1707-35 del 11 de 
agosto de 2008, No. 1921-35 del 9 de septiembre de 2008, No. 2157-35 del 10 de octubre de 2008, 
No. 2574-35 del 10 de diciembre de 2008 y No. 0016-35 del 14 de enero de 2009,251 todas ellas dirigidas 
por el Concesionario al INCO, hoy ANI, tal y como obra en el material probatorio que reposa en el 
expediente de este trámite arbitral. 
"En este orden de ideas, haciéndole especial énfasis al Tribunal del silencio de la entidad respecto al 
desequilibrio económico que estaba percibiendo el contratista por el NO Traslado del Peaje 
Albarracín, posteriormente, el Concesionario remitió nuevamente una comunicación 252 a la ANI con 
el fin de obtener una definición concreta sobre el traslado del peaje, en los siguientes términos: 
• ''Definición de la localización de la estación de peaje Albarracín: 
En el alcance contract11al vigente, se prevé la relocalización de la estación de peqje Albarradn a ttn ptmto 
localizado en el trqyecto 7, entre Chocontá y Villapinzón. 
25° Folio 50 a 55 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
251 Folios 56 a 207 del Cuaderno de Pruebas No. 2 
252 Comunicación No 1068-35 del 2 de mayo de 2008 (Folios 16 a 22 del Cuaderno de Pruebas No. 2). 
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Sin pe,juicio de lo anteri01; a solicitud de la connmidad de estos dos n111nicipios, el Concesionario ha sido testigo 
de la determinación adoptada en dijérentes escenarios, en cabeza del propio Ministro de Transporte, de no 
re/oca/izar la estación de peq/e en dicho sector, sino de construir la estación definitiva en el área aleda/fa a aquella 
en la cual se encuentra la estación de peq/e actuaL 
S ie11do el propósito del Concesionario actuar de co,iformidad con los lineamientos del li1inisterio de Transporte 
y de esa entidad, a la facha las actividades de constmcción de la estación de peq/e definitiva se enettentran 
suspendidas, mientras se formaliza la decisión adoptada, con la cual se deberán revisar los efectos que esta 
determinación genera a nivel contrac!ttaL 
Por lo anterior, solicitamos u definüión sobre este asunto, destacando el interés de dar lugar a la pronta 
constmcción de la i1ifraestmct11ra de peq/es definitiva, la cual redundará en un n11or servicio para los 11marios 
y en la implementación de nueva y m(!/or tecnología. " · 
"Sobre esta posición resulta relevante destacar dos aspectos trascendentales: el primero, que hace 
referencia al silencio perverso de la entidad, que en el transcurrir de más de un año, guardó silencio 
sobre las mencionadas comunicaciones del Concesionario, mientras éste seguía presentando un 
significativo desmedro financiero; el segundo, el incumplimiento contractual evidente de las 
estipulaciones que deben regir las actuaciones de las partes, tal y como se recalcó en la primera parte 
de estos Alegatos de Conclusión." 
Así mismo señaló que no solo en esta Concesión, sino en la TOTALIDAD de las Concesiones de 
Infraestructura Vial, cualquiera que sea la generación en la que se ubique la respectiva contratación, 
la localización o ubicación de los peajes es un factor fundamental para determinar la fórmula de la 
contraprestación que recibirá el Concesionario, en este caso, CSS CONSTRUCTORES S.A. 
"Por consiguiente, dijo, resulta menester hacerle ver al Tribunal, y nuevamente reiterarle a la entidad 
demandada, que las cláusulas contractuales no se encuentran estipuladas de manera arbitraria, sino 
que cada una cumple una función trascendental para que el Proyecto objeto del Contrato, se ejecute 
tal y como se estructuró, especialmente porque de su correcta ubicación y operación pende la 
retribución del Concesionario, que tiene derecho a percibirla de conformidad con lo pactado en el 
Contrato, según las condiciones bajo las cuales se celebró el convenio. En este caso, desde las 
definiciones 253 se denota la importancia de los Peajes, al definirlos el Contrato como: 
'Peaje(s) 
Son las tarifas que deberán pagar los vehíC11!os de cada una de las categodas como contraprestación por el uso 
de la vía en cada una de las Casetas de Peaje, con arreglo a lo previsto en este Contrato, y que el 
INVÍAS cede al CONCESIONARIO como remuneración de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
16 de este Contrato." 
En esta medida, el cobro de los peajes resulta una actividad fundamental, así como la ubicación de los 
mismos en determinado sector, puesto que el Concesionario planea la recuperación de su inversión 
en un determinado tiempo teniendo en cuenta el flujo de tráfico vehicular que circula por determinada 
zona. Resulta importante entonces destacar que los peajes son un pilar fundamental en el modelo 
financiero del Concesionario con el fin de recibir el Ingreso Esperado, en los términos y en los plazos 
previstos a este efecto en el Contrato. 
Sobre la remuneración del Concesionario, el Consejo de Estado, en sentencia del 4 de septiembre de 
2009 254, estableció lo siguiente: 
'Uno de los sistemas de remuneración en los contratos de concesión de construcción de obra 
pública consiste en permitirle al concesionario participar del ingreso que por peajes 
recauda la nación cuando explota la obra obíeto del contrato de concesión o las obras 
aledañas a la misma. En esa medida, el sistema de rem1111eración que se amerde en 1111 contrato de concesión 
253 Cláusula 1ª "Definiciones" del Contrato No. 0377 de 2002. 
25·1 Consejo de Estado, Sentencia del 24 de septiembre de 2009, No. Rad. 25 000 23 27 000 2005 00060 01; C.P. Hugo 
Bastidas. 
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debe analizarse dentro del contexto del contrato y no como 11na altividad aislada o independiente del negoáo 
j11rídico. ' - Resaltado y negrilla fuera de texto -
"Ahora bien, resulta importante resaltar la escasez -por no decir nula- del material probatorio aportado 
por la ANI en el presente trámite, por lo que los argumentos que esboza con la contestación de la 
demanda carecen de todo fundamento, así como el total desconocimiento del expediente contractual 
del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
"Corolario de lo anterior, respecto al argumento plasmado por la parte demandada, en el cual asevera 
que los proponentes conocían la ubicación del Peaje Albarracín en los Trayectos 8 y 9, debemos 
advertir y recordar que posteriormente a la selección del contratista, la ubicación definitiva del mismo, 
FUE CAMBIADA, y así se suscribió el Contrato de Concesión en el cual se estipuló que el Peaje 
Albarracín se encontraría ubicado en el Trayecto 5, siendo esta estipulación, por voluntad delas partes, 
la única que cuenta con efecto vinculante. Pero aún en el remoto caso que el Tribunal aceptara el 
argumento de la ANI en punto al 'conocimiento' de la ubicación previa del peaje que tenía el 
Concesionario, lo cierto es que las Partes, ya suscrito el Contrato y en documento contractualmente 
vinculante, pactaron su traslado al Tramo 7, lo que nunca ocurrió. De esta manera, resulta 
irrelevante, al propósito de esta controversia, que el peaje en cuestión se ubicara inicialmente 
en los Trayectos 8 y 9 según el entendimiento de las Partes, puesto que aún en ese supuesto 
-que no es cierto-, su traslado se pactó expresamente al Trayecto o Tramo 7, y es en esa 
omisión que consiste el incumplimiento de la entidad contratante y los perjuicios derivados 
del mismo causados al Concesionario, cuyo reconocimiento se depreca de este Tribunal. 
"En esta medida, no es de recibo el argumento esgrimido por la demandada, toda vez que resulta, 
incluso, violatorio a la buena fe contractual de mi poderdante, puesto que si en el documento 
contractual vinculante para las Partes -Contrato de Concesión 0377 de 2002- se estableció la ubicación 
de tal peaje, el mismo tendría que ser reubicado al Trayecto 5, independientemente de que en los 
Pliegos se encontrara ubicado en otro lugar. Y posteriormente, de donde estuviere ubicado, el pacto 
expreso de las Partes fue su traslado al Trayecto 7. 
"De esta manera, insisto, si en gracia de discusión el Tribunal acogiera tal argumento, se tendría 
evidenciada la pretensión de la convocada en el sentido de inducir a los Árbitros a tener como 
documentos autónomos ajenos al Contrato Principal, los documentos modificatorios al mismo, 
siendo éstos y aquél integrantes de un mismo y único negocio jurídico. En este entendido, de acuerdo 
a lo que se resalta en la Demanda Arbitral, si bien existe un incumplimiento en virtud a la no ubicación 
del Peaje Albarracín en el Trayecto 5 -ubicación establecida en el Contrato de Concesión-, éste fue 
modificado en razón al 'Amerdo para la Modificación del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002' del 29 de 
julio de 2005 y el Doettmento Final de Ajuste de Cláusulas del 29 de septiembre de 2005, por lo que el 
Peaje Albarracín debía ser traslado de los Trayectos 8 y 9 al Trayecto 7, pacto éste actualmente vigente, 
que jamás fue objeto de modificación por las Partes. 
"Dicho lo anterior, no es de recibo establecer que el Concesionario previó en su modelo financiero -
inicialmente previsto para un Ingreso Esperado de 1.2. Billones- que el Peaje Albarracín se encontraba 
en los Trayectos 8 y 9, puesto que, en virtud de la modificación contractual, fue necesario ajustar el 
modelo financiero del Contrato, pues éste no puede permanecer estático, pétreo, si se presenta un 
ajuste al Contrato de Concesión. En este sentido, se contempló en el mencionado ajuste, la exclusión 
de los Trayectos 8 y 9 y por ende el traslado del Peaje Albarracín al Trayecto 7, dado que, en virtud 
de dicha modificación, se alteró también el Ingreso Esperado del Concesionario -1.8. Billones-. 
"Efectivamente es claro que con la suscripción del Acta del 27 de julio de 2005 y el Documento Final 
de Ajuste de Cláusulas del 29 de septiembre de 2005, se modificaron varios aspectos que, 
evidentemente, generan impactos y desequilibrios en la ecuación contractual inicial. Como se advierte 
en los documentos, estos cambios involucran desde modificaciones en el alcance contractual (afecta 
los Usos del modelo financiero) como en los ingresos producto del recaudo del peaje Albarracín 
(afecta las Fuentes del modelo financiero), por efecto del desplazamiento de su localización (se previó 
su traslado al sector Chocontá - Villapinzón). Ahora bien, el ejercicio combinado de todos estos 
efectos, se equilibró a través del incremento del Ingreso Esperado a $1,8 billones, tal y como se pactó 
en el mismo documento. 
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"Dicho lo anterior, ninguna duda cabe -ni puede caber- que un cambio posterior como el que es 
materia de esta demanda, a saber la instrucción de la ANI para no desplazar la localización del peaje, 
a pesar de estar ello contractualmente pactado, genera un nuevo desequilibrio contractual, que es el 
que aquí se reclama. Siendo de naturaleza similar al hecho de que, a manera de ejemplo, se hubiera 
decidido ampliar o disminuir el alcance de las obras definidas: esta situación también afectaría el 
equilibrio del contrato, por lo que no puede ser de recibo desconocer la situación de desequilibrio que 
evidentemente se genera. 
"De esta manera, se insiste en dos puntos fundamentales: (i) El Contrato de Concesión No. 0377 de 
2002 y sus Modificatorios integran un ÚNICO negocio jurídico, por lo que dichos documentos no 
se pueden mirar de manera aislada, y (ii) Resulta relevante resaltar que, independientemente que los 
Trayectos 8 y 9 hayan sido incluidos nuevamente al proyecto vial concesionado, la Cláusula del 
Traslado del Peaje Albarracín al Trayecto 7 NUNCA fue modificada por las Partes." 
3.4. El alegato de conclusión de la Parte Convocada 
En su alegato de conclusión, la Parte Convocada señaló que, a su juicio, se encontraba probado 
qué: 
1. El Concesionario desde que presentó su oferta dentro del proceso licitatorio del contrato, sabía 
dónde estaba ubicado el peaje Albarracín, por lo tanto, su modelo económico -en cuanto a los 
ingresos- debió haberse elaborado teniendo en cuenta esta información, tal como lo manifestó el 
perito Julio Villarreal en su dictamen. 
2. Los proponentes que se presentaron a la licitación tenían, no solo el deber, sino la obligación de 
verificar la información que era puesta a su disposición de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 
1.9 del pliego de condiciones, y si consideraban que no era suficiente, hubieran podido solicitar 
aclaraciones a la entidad, e incluso haberse abstenido de presentar oferta. 
3. En la cláusula 16.1.1 del Contrato de Concesión se determinaron las Casetas de Peaje Existentes, 
en los siguientes términos: 
"16.1.1. Las sigt1ientes on las Casetas de Peaje Existentes que serán cedidas por el INVÍAS al 
CONCESIONARIO: 
"1. Caseta El Roble, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 4. 
''2. Caseta Albarracín, con cobro en 2 sentidos, 11bicada en el Trayecto 5. 
''3. Caseta T11ta, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 14 ... ". 
4. A pesar de lo anterior, en el capítulo de definiciones del Contrato de Concesión se lee: 
'Trqyecto 8 
''Es el segmento comprendido entre Villapinzón - y el Peqje Albarracín, según se determina en las Especificaciones 
Técnicas de Constn,cción y Rehabilitación y M1:joramiento. 
'Trqyedo 9 
''Es el segmento comprendido entre el Peqje Albarracín y Ventaq11emada, según se determina en las Especificaciones 
Técnicas de Constmcción y Rehabilitación y Ml!foramiento." 
5. Como el mismo Concesionario lo reconoció en el hecho 4.2.2.3 de su demanda el 16 de enero 
de 2004, se suscribió el "Acta de entrega y recibo de las casetas de peajes existentes", mediante la 
cual la firma VIPSA hizo entrega al INVIAS de las estaciones de peaje "El Roble", "Albarracín" y 
"Tuta", éste a su vez hizo entrega de las mismas al INCO, y de las mismas al Concesionario 
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Consorcio Solarte Solarte. Aclarando en la primera página de esta acta que, como se indicó 
previamente, la caseta "Albarracín" se localiza realmente entre el trayecto 8 y el trayecto 9. 
6. Es decir desde el proceso licitatorio, desde la celebración y el inicio de la ejecución del Contrato 
de Concesión, el peaje Albarracín estuvo ubicado entre el Trayecto 8 y el Trayecto 9, hecho 
conocido y aceptado por el Concesionario, quien presentó su oferta conociendo esta información, 
suscribió el contrato y firmó el Acta de entrega y recibo de las casetas de los peajes existentes. 
7. Conforme lo estableció el Contrato de Concesión No 0377 del 15 de julio de 2002 para los 
Trayectos 8, 9, 10, 11, 17 y 18 en su Cláusula Primera existía para cada uno de ellos alcances básicos 
y adicionales de diseño, de expansión, construcción, rehabilitación y mejoramiento. 
8. El parágrafo primero de la Cláusula Primera del Modificatorio denominado "Documento Final 
de Ajuste de Cláusulas" reemplazó íntegramente el alcance básico y el alcance condicionado del 
contrato y eliminó todas las obligaciones asociadas a los trayectos 8, 9, 10 y 17. 
9. Es en este documento, en donde se definió que los trayectos 8 y 9 serían devueltos al INVIAS, 
se pactó en la cláusula cuarta qtte el Concesionario adelantaría todas las gestiones necesarias para trasladar la 
estación de peqje "Albarracín" a 1111 punto localizado en el T rqyecto 7 (Chocontá - Villapinzón). 
10. Mediante el modificatorio del 27 de enero de 2006 se dispuso entre las partes la ejecución de 
las actividades de construcción de los trayectos 8, 9, 10 y 17. 
11. El Concesionario ha percibido los ingresos del peaje Albarracín desde el momento en que se 
inició el Contrato, el cual siempre ha estado en la misma ubicación. 
Igualmente señaló que desde el momento mismo en que se contestó la demanda y se propusieron 
las excepciones, la ANI argumentó la inexistencia de dicha obligación en tanto la ubicación del 
peaje Albarracín fue conocida y aceptada por el Concesionario desde el proceso licitatorio, la 
celebración e inicio de la ejecución del Contrato de Concesión. Que era lógico en el momento en 
que se excluyeron los Trayectos 8 y 9, mediante el Documento Final de Ajuste de Cláusulas del 29 
de septiembre de 2005, que se pactara el traslado del peaje, ya que el trayecto en el que se encontraba 
ubicado el peaje se devolvería al INVIAS, sin embargo, mediante el modificatorio del 27 de 
enero de 2006 se incluyeron nuevamente los Trayectos 8 y 9 dentro del alcance del Contrato, 
por lo tanto, el traslado del peaje nunca fue necesario. Que, por lo tanto, es evidente que la ANI no 
incumplió la cláusula 16.1.1 del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, lo que hace que no 
prospere la pretensión DECIMA SEGUNDA, ya que las Partes desde el momento del proceso 
licitatorio, desde la suscripción e inicio del contrato conocieron la ubicación del peaje Albarracín. 
Tampoco, dijo, puede prosperar la pretensión DECIMO TERCERA en tanto -se demostró en el 
proceso- que la "Caseta Albarracín", no debe estar ubicada en el segmento comprendido entre 
''Sesq11ilé - Cmce de la Salida a G11ateq11e", por cuanto el trayecto donde se encuentra ubicada sigue 
haciendo parte del alcance del Contrato de Concesión. La pretensión DECIMO CUARTA señaló, 
tampoco puede tener vocación de prosperidad en tanto se demostró en el trámite arbitral que 
mediante el modificatorio del 27 de enero de 2006 se incluyeron nuevamente los Trayectos 
8 y 9 dentro del alcance del Contrato de Concesión, por lo tanto, el traslado del peaje nunca ha sido 
necesario. 
Lo mismo ocurre con las pretensiones DECIMA QUINTA y DECIMA SEXTA, dijo, en tanto 
si bien entre las Partes se acordó el traslado del peaje de ''Albarracín" a un punto en el Trayecto 7 
del contrato de concesión No. 0377 de 2002, también lo es que mediante el modificatorio del 27 
de enero de 2006 se incluyeron nuevamente los Trayectos 8 y 9 dentro del alcance del Contrato, 
haciendo incensario el traslado del peaje. 
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Tampoco, dice, se probó el desequilibrio financiero del contrato por el no traslado del peaje 
Albarracín y señala que el Tribunal no puede tener en cuenta los cálculos referentes a este asunto 
elaborados por el perito, ya que para ello, a su juicio, debía realizar un estudio de tránsito que debía 








El volumen de tránsito local, de larga distancia y atraído, discriminado por categorías . 
Realizar una proyección de tráfico, donde se considere: la malla vial y de transporte en el 
área de influencia, volúmenes de tránsito por tipo de vehículo, la desviación y atracción de 
tráfico, impacto de las rutas o proyectos alternos de otras entidades públicas y el impacto 
de otros modos de transporte. 
Números de viajes diarios y tipos de vehículos (Se debe considerar transporte público y 
tráfico pesado) 
Realización de encuestas origen y destino de los recorridos realizados . 
Identificación precisa del tipo de vehículos que realizan los recorridos de corta distancia y 
determinación de los recorridos 
Definir alternativas que permitan maximizar el cobro a los vehículos de mediana y larga 
distancia y minimizar el cobro a los de corta distancia (Tarifa diferencial) 
Considerar las vías alternas o aledañas para evitar la elusión del peaje . 








Analizar la capacidad de pago de los usuarios residentes en el área de influencia del proyecto 
Analizar el tráfico de corta y media distancia 
Analizar el impacto sobre los costos del transporte de servicio público de pasajeros y carga 
Describir el impacto de las tarifas sobre las comunidades aledañas y el transporte público 
de pasajeros de y carga. 
Análisis del comercio sobre el trayecto y o vía . 
Análisis de los impactos al instalar el peaje . 
Identificación de impactos sobre los habitantes de la zona 
Los análisis efectuados por el perito no prueban de ninguna manera que el equilibrio económico 
del Contrato se hubiera visto afectado por el no traslado del peaje Albarracín, ya que, señala, como 
se expresó al momento del descorrer el traslado del dictamen pericial, éste no era un asunto 
simplemente financiero, así como el mismo perito lo manifestó en el documento de aclaraciones y 
complementaciones presentado al Tribunal (pregunta No 10; página No 11 del documento), 
determinando que esto se escapaba a su formación profesional. Siendo así las cosas, no pudo la 
Convocante probar la existencia y mucho menos la cuantía de los perjuicios reclamados en virtud 
del aparente desequilibrio reclamado, así como tampoco probó que los mismos en caso de existir 
fueran consecuencia inmediata o directa de alguna actuación de la ANI que causara un 
incumplimiento contractual de sus obligaciones. No procede la reparación de daños pretendida 
porque primero los derechos procurados por el Concesionario no existen, y segundo por cuanto la 
ANI no incumplió obligación alguna total o parcialmente, ni puede decirse que el cumplimiento 
imperfecto o retardado de sus obligaciones haya ocasionado daño alguno. En reciente Laudo 
proferido el 1 ° de febrero de 2019 entre las mismas Partes se determinó que: 
'No está permitido, calcular el dai"io partiendo de suposidones, cot!}ett1ras o valores promedio de costo, sino 
que se requiere de 11na cttantificadón basada en la realidad contable qtte contenga 1111a i11divid11alizadón ple a 
del valor real derivado del pretendido cost/55 " 
255 Laudo Arbitral CSS CONSTRUCTORES Vs ANI del 1 de febrero de 2019 página 112 
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3.5. El Concepto del Señor Agente del Ministerio Público 
En relación con este tema, el señor Agente del Ministerio Público conceptuó: 
"El consorcio demandante aseveró que el contrato, con las modificaciones de 29 de septiembre de 
2005, imponía la reubicación de la citada caseta de los sectores 8 y 9 comprendidos entre Villapinzón 
y Albarracín y Albarracín y Ventaquemada, al sector 7, comprendido entre los municipios de Chocontá 
y Villapinzón, que no se llevó a cabo, con el consecuente impacto negativo en el recaudo de peajes, 
por razón de una decisión unilateral de la entidad convocada dictada el 25 de septiembre de 2009, que 
dispuso que construyera una nueva en las inmediaciones del lugar en el que se hallaba levantada la 
existente, lo que determinó que se edificara en el tramo 9 Albarracín - Ventaquemada, km 60 + 800 
y empezara a operar desde finales de 2011. 
"La entidad demandada, por su parte, y en el entendido de que se demandaba por el incumplimiento, 
precisó que el contrato no consideraba el traslado alegado. 
"Pues bien, en el caso se esgrimió el rompimiento de la economía contractual por razón de una 
decisión unilateral de la administración que, como tal, debía ser acatada por el concesionario so pena 
de incurrir en incumplimiento. 
''Y ello en cuanto, en la práctica, se hallaba contenida en un acto administrativo contractual, de suyo 
ejecutivo, que materializó la competencia a la que se refieren los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, 
que autoriza la modificación unilateral, independiente de que no se haya pretextado tal competencia. 
"Al expediente se adosaron, entre otras, las siguientes pruebas relevantes: 
a) Copia del contrato de concesión 0377 de 2002, con la adenda de 29 de septiembre de 2005, que 
precisa: 
'TRASLADO PEAJE ALBARRACÍN- Se ratifica qtte el concesionario adelantará todas las gestiones para 
trasladar la estación de peqje '.Albarradn 'a 1111 punto localizado en el trqyedo 7 (Chocontá- Villapinzón) ... '. 
b) Copia del oficio de 25 de septiembre de 2009, por el cual el concedente requirió al concesionario 
así: 'a acatar la instrttcción impartida por esta entidad, en ettanto a constrttir la 1111eva infraestrttct11ra del peqje 
Albarradn en los alrededores del peqje existente, aproximadamente en el KM 60+800 '. 
"Las 2 pruebas anteriores permiten aseverar que en el caso, mediante el oficio de 25 de septiembre de 
2009, se modificó, en forma unilateral, el contrato 377 de 2002 con las modificaciones de 29 de 
septiembre de 2005, por lo que se debe tener por probado que hubo una determinación administrativa 
que impidió el traslado al trayecto 7 en cuanto impuso la construcción de la caseta en el lugar en el 
que se halla entre los trayectos 8 y 9. 
"Ahora, el dictamen pericial que se acompañó al proceso, con base en los estudios previos, los datos 
que reposaban en el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS -, sobre utilización de la vía, y una 
proyección de ésta, de la utilización, da cuenta de que el flujo de vehículos que circulaba y llegaría a 
circular en el tamo 7 era y seria significativamente mayor al que circulaba y llegaría a circular en los 
tramos 8 y 9, lo que permite inferir que el concesionario, a raíz de la decisión de 25 de septiembre de 
2009, dejó de percibir una suma, también importante, por concepto de peajes. 
"Ahora, esas sumas que se dejaron de recibir, dadas las condiciones de esta clase de contratos, por 
ingreso esperado, generó unas condiciones económicas que afectaron la economía contractual dado 
lo significativo. 
"Esa circunstancia impone que se acceda a las pretensiones en cuanto a este particular se refiere. 
"Al efecto es plausible considerar el dictamen que sobre el particular se elaboró, empero, tomando en 
cuenta que las sumas a reconocer sólo serían, por el carácter declarativo de las pretensiones, las que 
fluyen de la diferencia de volúmenes de tráfico debidamente indexada, no ésta más los intereses, 
menos los que se pactaron para créditos que fluyeran de la terminación de acuerdo de voluntades o 
de la mora." 
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3.6. Consideraciones del Tribunal 
3.6.1. Sobre la ubicación del peaje o caseta "Albarracín" 
En la Adenda No. 2 a los Pliegos de la Licitación se identificaron claramente los Trayectos 5, 8 y 9 
y las obras que debían ejecutarse en cada uno de ellos. En éstos dos últimos se precisó la ubicación 
de la Caseta de Peaje Albarracín, de manera que no existía duda de su existencia y ubicación en los 
Trayectos 8 y 9 y no en el Trayecto 5. 
El Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 definió las "Casetas de Peaje existentes" o "Casetas 
de peaje", como las estaciones de peaje, equipos y accesorios existentes dentro del Proyecto al 
momento del cierre de la Llcitación y que una vez entregadas al Concesionario de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula 16, "deberán ser adecuadas y operadas por el mismo en los términos 
establecidos en las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento de este 
Contrato, y las cuales se relacionan en el Anexo C de las Especificaciones Técnicas de 
Operación y Mantenimiento. A su vez, al definir los Trayectos, como cada uno de los segmentos 
en que se dividió la vía respecto de la cual versa el Contrato para efectos de la ejecución del Proyecto, 
según se determina en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y 
Mejoramiento, ellos fueron identificados de manera precisa en el Contrato de Concesión, así: 
"Trayecto 1": Es el segmento comprendido entre Briceño y el inicio de la Variante Gachancipá -
Tocancipá, según se determina en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y 
Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 2": Es el segmento comprendido entre el inicio y el final de la Variante Gachancipá -
Tocancipá correspondiente al Trayecto de vía existente, según se determina en las 
Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 3": Es el segmento comprendido entre el inicio y el final de la Variante Tocancipá -
Gachancipá correspondiente al Trayecto de vía nueva que se construirá, según se determina en las 
Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 4": Es el segmento comprendido entre el final de la Variante Tocancipá - Gachancipá y 
Sesquilé, según se determina en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y 
Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 5": Es el segmento comprendido entre Sesquilé - Cruce de la Salida a Guateque, según 
se determina en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y 
Mejoramiento. 
"Trayecto 6": Es el segmento comprendido entre Cruce de la Salida a Guateque y Chocontá según 
se determina en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y 
Mejoramiento. 
"Trayecto 7": Es el segmento comprendido entre Chocontá y Villapinzón, según se determina en 
las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 8": Es el segmento comprendido entre Villapinzón -y el Peaje Albarracín, según se 
determina en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y 
Mejoramiento. 
"Trayecto 9": Es el segmento comprendido entre el Peaje Albarracín y Ventaquemada, según se 
determina en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y 
Mejoramiento. 
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"Trayecto 10": Es el segmento comprendido entre Ventaquemada y Tunja, según se determina en 
las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 11": Es el segmento comprendido entre el inicio y el final del Paso Urbano Tunja, según 
se determina en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y 
Mejoramiento. 
"Trayecto 12": Es el segmento comprendido entre el inicio y el final de la Variante Tunja, 
correspondiente al trayecto de vía nueva que se construirá, según se determina en las 
Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 13": Es el segmento comprendido entre Tunja y Mortiñal, según se determina en las 
Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 14": Es el segmento comprendido entre Mortiñal y Paipa, según se determina en las 
Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 15": Es el segmento comprendido entre Paipa y Duitama, según se determina en las 
Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 16": Es el segmento comprendido entre Duitama y La Ye, según se determina en las 
Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 17": Es el segmento comprendido entre La Ye, Tibasosa y Sogamoso, según se determina 
en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento. 
"Trayecto 18": Es el segmento comprendido entre La Ye, Nobsa y Puente Blanco, según se 
determina en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y 
Mejoramiento. 
En las Especificaciones Técnicas de Construcción, y Rehabilitación y Mejoramiento, se 
contempló la siguiente Tabla que hace la identificación exacta de los Trayectos de la vía, así: 
TABLA 1. IDENTIFICACIÓN DE TRAYECTOS DE VÍA 
TRAYECTO ABCISA ABCISA LONGITUD 
INICIAL FINAL TRAYECTO 
1. Briceño - Inicio Variante Tocancipá Gachancipá K0+000,00 K2+022,77 2.022 km 
2. Vía existente Tocancipá - Gachancipá K2+022,77 K16+095,11 14.072 km 
3. Variante Tocancipá- Gachancipá K0+000,00 K16+675,14 14.762 km 
4. Fin Variante Tocancipá Gachancipá - íCruce al Sesquilé K16+095,11 K22+360,00 6.265 km 
5. íCruces al Sesquilé - íCruce de salida al Guateque K22+360,00 K33+000,00 10.640 km 
6. [Cruce de salida a] Guateque - Chocontá K33+000,00 K40+500,00 7.497 km 
7. Chocontá- Villapinzón K40+500,00 K53+966,95 13.467 km 
8. Villapinzón - Peaje Albarracín K53+966,95 K63+250,00 8.800 km 
9. Peaje Albarracín - Ventaquemada K63+250,00 K74+960,00 11.710 km 
10. Ventaquemada - [Inicio paso Urbanol Tunja K74+960,00 K102+666,00 27.695 km 
11. Paso Urbano ídel Tunja K102+266,00 K110+767,00 8.101 km 
12. Variante ídel Tunja K98+700,00 K114+824,71 16.000 km 
13. Tunja - Mortiñal Kl 10+767,00 K121 +000,00 10.233 km 
14. Mortiñal- Paipa K121 +000,00 K146+000,00 25.000 km 
15. Paipa - Duitama K146+000,00 K158+000,00 12.000 km 
16. Duitama - La Ye K158+000,00 K162+347,00 4.347 km 
17. La Ye - Tibasosa - Sogamoso K162+347,00 Kl 75+961,58 13.615 km 
18. La Ye - [Puente Blanco porl Nobsa K162+347,00 Kl 75+868,82 13.522 km .. 
Fuente: Espec1f1cac10nes Técmcas de Construcc1ón, y Rehabilitación y Mejoramiento 
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Ello indica que el peaje Albarracín estaba ubicado exactamente en la abscisa Km 63+250,00 entre 
los Trayectos 8 y 9. 
Conforme a las Casetas de Peaje existentes durante la Licitación, adjudicación y celebración del 
Contrato de Concesión, no obstante lo indicado en la Tabla anterior y en los demás documentos 
contractuales, en el numeral 16.1. Casetas de Peaje se previó que: 
"16.1.1. Las siguientes son las Casetas de Peaje Existentes que serán cedidas por el INVIAS al 
CONCESIONARIO: 
"1. Caseta El Roble, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 4. 
"2. Caseta Albarracín, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 5. 
"3. Caseta Tuta, con cobro en 2 sentidos, ubicada en el Trayecto 14." 
Complementariamente, en el numeral 16.1.2. del Contrato de Concesión se previó que "Las Casetas 
de Peaje existentes antes mencionadas y relacionadas en el Anexo C de las Especificaciones 
Técnicas de Operación y Mantenimiento serán entregadas por el INVIAS al 
CONCESIONARlO para su operación y mantenimiento, a más tardar a los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a la fecha de terminación del~os) respectivo (s) contrato(s) de operación y recaudo de 
Peajes existente(s) con tercero(s) concesionario(s), el~os) cual(es) se encuentran como Anexo No. 
45 del Contrato. La entrega de estas casetas se hará, sin embargo, previa realización del proceso de 
empahne al cual hace referencia el Parágrafo Segundo de esta Cláusula, entre el 
CONCESIONARIO y el~os) tercero(s) concesionario(s). ( ... )" 
Así mismo, en la Cláusula 37 del Contrato de Concesión se pactó que la instalación y operación de, 
entre otras, las Casetas de Peaje, se ceñirán a lo previsto en las Especificaciones Técnicas de 
Operación y Mantenimiento y en el citado Contrato de Concesión. Los costos de adecuación 
necesarios para que dicha infraestructura cumpla con los requerimientos del Contrato, del Pliego 
de Condiciones y sus Anexos especialmente las Especificaciones Técnicas de Operación y 
Mantenimiento, corren por cuenta del Concesionario. 
En el Anexo C de las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento se 
relacionaron las Casetas de Peaje existentes y su ubicación en los Trayectos que corresponde. A su 
vez en el "Acta de entrega y recibo de las casetas de peajes existentes" suscrita el 16 de enero de 
2004 entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de 
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Infraestructura - ANI y CSS Constructores S.A., se aclaró que la Caseta de Peaje Albarracín no 
estaba ubicada en el Trayecto 5, sino que forma parte de los Trayectos 8 y 9. 
Por ello, al redactar los antecedentes respecto del pago al Concesionario de la compensación 
causada por el no traslado del peaje Albarracín al sector Villapinzón - Chocontá, en el documento 
que obra a los folios 4 y 5 del Cuaderno de Pruebas No. 2, la Convocante, luego de transcribir la 
Cláusula 16.1.1. del Contrato de Concesión 377 de 2002, expresamente señaló que "aun cuando en 
dicho contrato se especificó que la Caseta de Albarracín se encontraba ubicada en el Trayecto 5, 
definido en la cláusula primera como el' ... segmento comprendido entre Sesquilé - Cruce de la 
Salida a Guateque, según se determina en las Especificaciones Técnicas de Construcción, y 
Rehabilitación y Mejoramiento ... ', en realidad esa caseta se encontraba - y fue recibida por el 
Concesionario- en su ubicación original, entre los Trayectos 8 (segmento comprendido entre 
Villapinzón y el Peaje Albarradn) y 9 (segmento comprendido entre el Peaje Albarracín y 
Ventaquemada). Es decir, entre Villapinzón y Ventaquemada." 
Además, en el Considerando No. 14 del "Acuerdo para la Modificación del Contrato de Concesión 
No. 0377 de 2002 - con el objeto de efectuar la construcción de la doble calzada en el Proyecto 
Vial 'Briceño - Tunja - Sogamoso, celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO 
hoy Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y el Consorcio Solarte Solarte cedido luego a 
la Sociedad CSS Constructores S.A.", Acuerdo suscrito por las Partes el 29 de julio de 2005, se 
señala por ellas la existencia del Memorando No. 2053 del 28 de julio de 2005, con el cual se 
recomendó la suscripción de dicho Acuerdo, en el que a su vez se indica que "De igual manera es 
importante establecer en el documento que las Partes se comprometen a evaluar la posibilidad de 
trasladar la nueva infraestructura a construir dentro de las obligaciones contractuales del 
CONCESIONARIO correspondientes a las obras del peaje denominado 'Albarracín' a un sector 
ubicado en el final del Trayecto 7 (Chocontá - Villapinzón). Esta infraestructura se encuentra 
actualmente al final del Trayecto 8, el cual será entregado al INVIAS como se mencionó 
anteriormente." 
De conformidad con el Considerando No. 15 del "Acuerdo para la Modificación del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002" suscrito por las Partes el 29 de julio de 2005, el citado Memorando 
hace parte integral de dicho Acuerdo. 
Como se puede inferir, la Caseta Albarracín ya existía y conforme a la identificación de los Trayectos 
estaba ubicada entre los Trayectos 8 y 9, pero en el numeral 16.1.1 se indicó erróneamente que 
estaba ubicada en el Trayecto 5. 
Recuérdese la identificación y ubicación de los Trayectos 8 y 9, con base en lo previsto en el 
Contrato de Concesión, en las Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento, en las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento y en el Acta 
de entrega y recibo de las casetas de peajes existentes: 
"Trayecto 8": Es el segmento comprendido entre Villapinzón -y el Peaje Albarracín. 
"Trayecto 9": Es el segmento comprendido entre el Peaje Albarracín y Ventaquemada. 
Mientras que según lo previsto en el Contrato de Concesión, en las Especificaciones Técnicas 
de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento, en las Especificaciones Técnicas de 
Operación y Mantenimiento y en el Acta de entrega y recibo de las casetas de peajes 
existentes, la identificación y ubicación del "Trayecto 5" es el segmento comprendido entre 
Sesquilé y el Cruce de la Salida a Guateque. 
Así entonces, la Caseta Albarracín que corresponde al Peaje Albarracín, ya existente a la celebración 
del Contrato de Concesión, estaba y está ubicada entre el Municipio de Villapinzón del 
Departamento de Cundinamarca y el Municipio de Ventaquemada del Departamento de Boyacá, y 
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más precisamente añeja a la jurisdicción de la Vereda Albarracín del Municipio de Ventaquemada 
de donde deriva su nombre de Caseta o Peaje Albarracín y, por lo tanto, dicha caseta nunca estuvo 
ubicada en el Trayecto 5, esto es, en el segmento comprendido entre Sesquilé - Cruce de la Salida 
a Guateque. 
Por Auto del 20 de junio de 2018, este Tribunal ordenó a oficiar al Instituto Nacional de Vías -
INVÍAS- para que le informara en qué fecha fue construida y/ o instalada la caseta o estación de 
peaje denominada "Caseta Albarracín" que actualmente hace parte de la infraestructura del proyecto 
vial Briceño - Tunja - Sogamoso y que fue cedida por el INVIAS al Concesionario CSS 
CONSTRUCTORES S.A., en virtud de lo pactado en la Cláusula 16.1.1. del Contrato de 
Concesión No. 0377 celebrado el 15 de julio de 2002 entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
- INVIAS y el CONSORCIO SOLARTE SOLARTE; e, informara al Tribunal si esa caseta o 
estación de peaje siempre ha estado ubicada en el sitio donde actualmente se encuentra, o si estuvo 
inicialmente ubicada en otro lugar, o si alguna vez fue reubicada en otro sector o trayecto y cuál ha 
sido el sector o sectores o trayecto de influencia de dicha estación de peaje. Igualmente, este 
Instituto deberá suministrar los estudios de tráfico vehicular de que disponga respecto de la vía 
Briceño -Tunja - Sogamoso objeto del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, que se hayan 
realizado antes de entregarse la vía en Concesión. 
Al atender requerimiento de este Tribunal, mediante comunicación No. OAJ 28493 del 5 de julio 
de 2018, el Instituto Nacional de Vías INVIAS señaló igualmente que la Caseta de Albarracín fue 
construida en 1987 en el sitio Albarracín - Sector Villapinzón - Ventaquemada, del tramo 5501 -
La Cita - Tunja, más precisamente en el K.97+500 del Sector Chocontá - Ventaquemada, de la 
carretera Bogotá - Tunja. 
En efecto, dijo el INVIAS en la citada comunicación: 
"A través de la Resolución No. 9838 del 22 de octubre de 1987 el Ministerio de Obras Públicas y del 
Transporte estableció en su artículo se~undo: 'Establécese el cobro de derecho de peaje en la caseta 
que se ubicará en el sitio ALBARRACIN, Sector Villapinzón - Ventaquemada, del tramo 5501 - La 
Cita -Tunja. PARÁGRAFO PRIMERO: Los usuarios del Sector Villapinzón - Ventaquemada, del 
tramo 5501 - La Cita - Tunja, sin excepción alguna, pagará al Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte - Fondo Vial Nacional- el derecho de peaje, de acuerdo con las siguientes tarifas ( ... )' 
"Consultado el archivo central del Instituto Nacional de Vías, se pudo ubicar una carpeta que contiene 
información relacionada con el contrato No. 0658 del 3 de diciembre de 1987, de construcción de la 
Caseta de Peaje en el K97 + 500 del sector Chocontá - Ventaquemada, de la carretera Bogotá - Tunja, 
celebrado entre el Fondo Vial Nacional y Juan Martín Beltrán Rincón, del cual se adjunta copia, sitio 
en el cual se ubicó la estación de peaje Albarracín, según lo ordenado mediante la Resolución No.9838 
del 22 de octubre de 1987. Así mismo se señala en acta de reunión suscrita por el contratista y 
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que el día lunes primero de enero de 1990, se ponen en 
funcionamiento dos vías auxiliares en el peaje para facilitar el tránsito de velúculos y su control 
mediante utilización de dos casetas, para lo cual se dio inicio al cobro por el paso de vehículos en 
ambas direcciones por las vías auxiliares. Se adjunta copia." 
Finalmente, en la misma comunicación, el Instituto Nacional de Vías INVIAS señaló que 
"Revisados los antecedentes que reposan en el archivo del Instituto Nacional de Vías, no se 
evidencia que la estación de peaje ALBARRACIN haya sido reubicada por esta entidad". 
En todo caso, la caseta de peaje sí se movió en 2009 dentro del mismo PR, pero se halla ubicada 
entre los Trayectos 8 (segmento comprendido entre Villapinzón -y el Peaje Albarracín) y 9 
(segmento comprendido entre el Peaje Albarracín y Ventaquemada), es decir, entre Villapinzón y 
Ventaquemada. 
Así, entonces, tal y como lo reconoce la propia Parte Convocante, así solicita que se declare y así se 
declarará por este Tribunal, la "Caseta Albarracín" se encontraba ubicada entre los Trayectos 8 
(segmento comprendido entre Villapinzón -y el Peaje Albarracín) y 9 (segmento comprendido entre 
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el Peaje Albarracín y Ventaquemada), es decir, entre Villapinzón y Ventaquemada como consta en 
el "Acta de entrega y recibo de las casetas de peryes existentes" suscrita el 16 de enero de 2004 entre el 
Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y 
CSS Constructores S.A. 
A contrario sensu, no es posible declarar al mismo tiempo -como se le pide que lo haga el Tribunal-
que la 'CasetaAlbarracín'estuvo o está ubicada en el Trayecto S. Como se infiere, es un error evidente 
el que se halla en el numeral 2 de la Cláusula 16.1.1 del Contrato de Concesión al señalar que la 
"Caseta Albarracín, con cobro en 2 sentidos': haya estado o esté "11bicada en el Trayecto S': cuando en el 
mismo Contrato -tanto en las definiciones como en las Especificaciones Técnicas de Operación 
y Mantenimiento- se precisa y luego se aclara en el ''Acta de entrega y recibo de las casetas de peq/es 
existentes" suscrita el 16 de enero de 2004 entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la misma Sociedad Convocante CSS 
Constructores S.A., que la "Caseta Albarracín" se encontraba ubicada entre los Trayectos 8 
(segmento comprendido entre Villapinzón -y el Peaje Albarracín) y 9 (segmento comprendido entre 
el Peaje Albarracín y Ventaquemada). 
Como consecuencia de todo lo anterior, además, no se puede acceder a la pretensión de declarar 
que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO, hoy AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA-ANI haya incumplido la Cláusula 16.1.1. del Contrato de Concesión 
No. 0377 de 2002. 
3.6.2. La redefinición física de la Concesión según el Acuerdo del 29 de julio de 2005 y 
conforme a él, la necesidad de reubicar entonces el Peaje o Caseta Albarracín 
Después de su celebración y en plena ejecución del Contrato de Concesión, las Partes estudiaron la 
posibilidad de modificar el Alcance del mismo y así lo hicieron el 29 de julio de 2005, fecha en la 
cual, al redefinir su alcance físico y excluir de la Concesión los Trayectos 8, 9, 10 y 17, acordaron 
modificar la ubicación del peaje o caseta Albarracín que, como se verá a continuación, consistió en 
trasladarlo de los Trayectos 8 ( en el segmento comprendido entre Villa pinzón y el Peaje Albarracín) 
y 9 (en el segmento comprendido entre el Peaje Albarracín y Ventaquemada), al "Trayecto 7" en el 
segmento de Chocontá - Villapinzón. Nunca fue voluntad de las Partes, ni siquiera fue su intención, 
trasladarlo al "Trayecto S", esto es, al segmento comprendido entre Sesquilé y el Cruce de la Salida 
a Guateque. 256 
3.6.2.1. Lo acordado en el Contrato Adicional No. 1 del 7 de agosto de 2003 
Según el examen de los antecedentes contractuales, 257 el Tribunal ha constatado que el 7 de agosto 
de 2003, las Partes suscribieron el Contrato Adicional No. 1, en cuyo objeto se acordó la realización 
de"( ... ) los estudios y diseños de la segunda calzada para los trayectos de vía del proyecto que no 
tienen este alcance en el proyecto original, en consonancia con la Cláusula cuarta del presente 
contrato adicional. Se exceptúan los trayectos 2 (vía existente Tocancipá-Gachancipá), 11 (Paso 
Urbano por Tunja), 17 Ya ye-Tibasosa-Sogamoso) y 18 Oa ye-Nobsa)." 
En el parágrafo primero de la Cláusula Cuarta del citado Contrato Adicional No. 1 celebrado el 7 
de agosto de 2003, las Partes acordaron que 
256 Según observa el Tribunal en los considerandos del Acuerdo para la modificación del Contrato de Concesión suscrito 
por las Partes el 29 de julio de 2005 y en los considerandos del Documento Final de Ajuste de Cláusulas suscrito por 
las misma Partes el 29 de septiembre de 2005. 
257 Y, según se observa, igualmente, en los considerandos del Acuerdo para la modificación del Contrato de Concesión 
suscrito por las Partes el 29 de julio de 2005 y en los considerandos del Documento Final de Ajuste de Cláusulas suscrito 
por las misma Partes el 29 de septiembre de 2005. 
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"El alcance de los estudios y diseños de la rehabilitación y de la gestión predial, previstos dentro del 
presente contrato adicional, reemplaza el previsto en el contrato inicial para el alcance básico y el 
alcance condicionado, y tendrán en cuenta lo siguiente: 
Los trabajos de rehabilitación se realizarán sobre la vía existente, y únicamente, se mejorarán 
algunas curvas puntuales y el sector Puente Boyacá y empalme variante de Tunja. 
Los trabajos de rehabilitación serán adelantados en el ancho de la vía actual. 
No se construirán terceros carriles. 
( ... )" 
A su vez, en el Parágrafo Tercero de la misma Cláusula Cuarta del citado Contrato Adicional No. 1 
celebrado el 7 de agosto de 2003, se acordó que 
"Con base en los resultados de los estudios de rehabilitación y de la segunda calzada, las partes se 
comprometen a evaluar el impacto económico de los cambios que surjan en el proyecto, 
específicamente en los ahorros que ello implicará, para efectos de definir con base en dichos ahorros, 
un plan maestro de inversiones para acometer trabajos de segunda calzada y variantes, en forma 
gradual, priorizando los tramos que presenten deficiencias de servicio en la vía, de conformidad con 
lo indicado en el documento técnico Nº 990-0032-0934 del 31 de julio de 2003 suscrito por el 
Asistente Técnico. 
"El Plan Maestro de Inversiones será acordado entre las partes, acuerdos que quedarán suscritos a 
través de un documento elaborado por parte de la Entidad." 
En cumplimiento de lo previsto en el Contrato Adicional No. 1, el Concesionario realizó y entregó 
los estudios y diseños, conforme al alcance señalado y así, se dio por terminada la Etapa de 
Preconstrucción y se inició la Etapa de Construcción, tal y como consta en el Acta de Iniciación de 
la Etapa de Construcción, suscrita por las Partes el 24 de agosto de 2004. 
Así mismo, el 16 de noviembre de 2004, las Partes suscribieron el documento denominado 
"Metodología de cálculo de cantidades de obra para compensar la construcción de la vía en doble 
calzada por el tercer carril y la rehabilitación de la vía existente según Ley 105/93 conforme lo 
previsto en el Contrato Adicional Nº 1 al Contrato de Concesión 0377 /2002." De conformidad 
con lo previsto en este documento, el INCO, la Interventoría y el Concesionario, de manera 
conjunta, adelantaron el ejercicio allí previsto, el cual concluyó el 28 de febrero de 2005, fecha en la 
cual las Partes obtuvieron las cantidades de obra para cada uno de los escenarios planteados. Ese 
documento hace parte integral del Acuerdo para la modificación del Contrato de Concesión suscrito 
por las Partes el 29 de julio de 2005. Con esta información, el Supervisor del Proyecto 
conjuntamente con la Interventoría, adelantaron el ejercicio financiero tendiente a compensar 
cantidades de obra e inferir los recursos adicionales necesarios para la construcción de la segunda 
calzada y obras adicionales, así como elaborar una primera versión del Plan Maestro de Inversiones, 
todo, de conformidad con lo señalado en el Contrato Adicional No. 1. Los resultados de los 
ejercicios financieros se incluyeron como anexo a la carta, radicada en el INCO con el número 
05252 del día 21 de abril de 2005. 
Como resultado de la evaluación de las alternativas derivadas del ejercicio financiero contenido en 
la citada comunicación del 21 de abril de 2005, el INCO le solicitó al Concesionario, mediante la 
comunicación Nº SGC-005950 del 13 de julio de 2005, que: i) Presentara una propuesta concreta 
sobre este asunto que contemplara evaluar la posibilidad de suspender la ejecución de la variante 
Tocancipá- Gachancipá, reconociendo al Concesionario las actividades ejecutadas hasta esa fecha, 
a fin de dedicar los recursos liberados a la ejecución de ampliaciones a doble calzada en otros 
sectores de la vía concesionada, lo mismo que evaluar la posibilidad de suspender la ejecución de 
actividades de rehabilitación, construcción, mejoramiento, mantenimiento y operación de la vía en 
algunos sectores, destinando los recursos liberados a la ejecución de ampliaciones a doble calzada 
en sectores definidos por necesidades de priorización en la vía concesionada, lo cual permitiría 
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definir sectores completos de intervención en doble calzada, dejando otros sectores completos sin 
intervenir, cuya rehabilitación, construcción, mantenimiento y operación sería contratada por aparte 
por la entidad concedente, todo lo cual requeriría la adición en valor al Contrato de Concesión No. 
0377 de 2002; y, ii) Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, presentara una propuesta en la cual 
se identificara el alcance de las obras de segunda calzada que podrían llegar a ejecutarse al adicionar 
el valor del Contrato de Concesión. 
3.6.2.2. La restructuración del alcance físico de la Concesión según las necesidades de 
priorización de obras identificadas en la vía Briceño - Tunja - Sogamoso, definida por las 
Partes en el "Acuerdo para la Modificación del Contrato de Concesión No. 0377 de 
2002"suscrito el 29 de julio de 2005 
Con fundamento en lo anterior y de diversas discusiones preparatorias sostenidas con 
representantes del Gobierno Nacional y del INCO, 258 el Concesionario envió la comunicación 
Nº1378-35 del 14 de julio de 2005, con radicado en el INCO Nº010108 del 14 de julio de 2005, 
con la cual entregó al INCO la propuesta de reestructuración del alcance físico de la concesión, de 
acuerdo con las necesidades de priorización de las obras identificadas en la vía Briceño - Tunja -
Sogamoso. La propuesta incluyó la adición del 50% en valor del Ingreso Esperado, el cual 
ascendería de un valor de $1.2 billones de pesos de diciembre de 2000, a $1.8 billones de pesos de 
diciembre de 2000, y las fuentes serían el resultado de una combinación de los siguientes elementos: 
i) recursos adicionales provenientes del recaudo de peajes, lo cual implica que ellos, incluido el peaje 
Albarracín, se mantendrían; ii) recursos propios de la Nación; y, iii) ampliación del plazo de la 
Concesión. 
Para mejor análisis, en dicha comunicación el Concesionario señaló: 
"3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
"3.1. Alcance de las obras: 
"Como resultado de la revisión solicitada, teniendo en cuenta la totalidad de los aspectos considerados 
en el ejercicio financiero presentado por el CONCESIONARIO como anexo a la carta No. 0683-35 
del 21 de abril de 2005, enviada por el CONCESIONARIO al Instituto Nacional de Concesiones, y 
al incluir los aspectos definidos por el Alto Gobierno en el sentido de considerar la no ejecución de 
la variante Tocancipá- Gachancipá, su reemplazo por la construcción de una segunda calzada paralela 
a la existente en el trayecto 2, la no rehabilitación, construcción, mejoramiento, mantenimiento, y 
operación de la vía en algunos sectores, y la adición del contrato de concesión en valor en un 50%; se 
propone el alcance de las obras señalado en el esquema incluido en la página siguiente. 
"De acuerdo con este esquema, se destaca la construcción de aproximadamente 121 km de doble 
calzada, la determinación de una longitud sin intervenir aproximada de 62 lrm y la determinación de 
una longitud aproximada de 22 km que está en proceso de ser rehabilitada y que será devuelta al INCO 
una vez terminen las actividades de rehabilitación, para que la Entidad proceda a contratar su 
mantenimiento y operación. 
"3.2. Adición en valor del Ingreso Esperado: 
"La propuesta incluye la adición del 50% del valor del Ingreso Esperado, el cual ascenderá de un valor 
original de $1.2 billones de pesos de Diciembre de 2000, a $1.8 billones de pesos de Diciembre de 
2000. Lo anterior representa un valor adicional de $600.000 millones de pesos de Diciembre de 2000. 
258 Según observa el Tribunal, igualmente, en los considerandos del Acuerdo para la modificación del Contrato de 
Concesión suscrito por las Partes el 29 de julio de 2005 y en los considerandos del Documento Final de Ajuste de 
Cláusulas suscrito por las misma Partes el 29 de septiembre de 2005. 
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"3.3. Fuentes probables de recursos: 
"Las fuentes de recursos serán definidas por la entidad concedente, aunque en el ejercicio se ha 
previsto la utilización de recursos adicionales provenientes del recaudo de peajes por el valor total del 
monto adicionado, a rno largo de la duración del plazo Contrato de Concesión (sic). En principio, se 
prevé que las fuentes pueden ser el resultado de una combinación de los siguientes elementos: 
> Recursos adicionales provenientes del recaudo de peajes 
> Recursos propios de la Nación 
> Ampliación del plazo de la concesión." 
Esta propuesta involucró los aspectos considerados en el ejercicio financiero de compensación 
entregado el 21 de abril de 2005, antes citado, esto es, i) la no ampliación de la calzada de 9.90m a 
10.90m, para los trayectos en los que, en los estudios y diseños, se proyectaba construir segunda 
calzada; ii) la no ampliación a tercer carril, en los trayectos en los que esta actividad estaba prevista 
en el contrato original; iii) la no ampliación de tercer carril a segunda calzada, en los trayectos en los 
que esta actividad estaba prevista en el contrato original; iv) el adelantamiento en el tiempo de la 
construcción de la variante de Tunja en calzada sencilla; v) la no ejecución de actividades de 
mejoramiento en los sectores específicos identificados, incluyendo la aplicación de las 
consideraciones técnicas especificadas en el Anexo N°5 del documento entregado el 21 de abril de 
2005; vi) la consideración del efecto generado como consecuencia de adelantar las obras del alcance 
condicionado; vii) la ejecución del empalme con la Concesión a cargo de la U.T. Devinorte; y, viii) 
la prórroga del inicio de la etapa de construcción. 
Como resultado del análisis de la anterior propuesta, el Ministerio de Transporte y el Instituto 
Nacional de Concesiones requirieron al Concesionario revaluar el alcance propuesto, incluyendo la 
construcción de una segunda calzada paralela a la calzada existente en el trayecto 2, dejando sin 
intervenir los tramos de rehabilitación propuestos, lo cual implicaría la no intervención y la 
devolución al INCO de los trayectos 8, 9, 10 y 17 y la devolución al INCO de los trayectos 11 y 18, 
en los cuales la rehabilitación ya estaba próxima a terminarse. El mantenimiento y operación de 
estos trayectos (8, 9, 10, 11, 17 y 18) pasaría a ser responsabilidad del INCO. 
Como consecuencia de lo anterior, teniendo en cuenta los aspectos señalados en el párrafo 
precedente, el Concesionario, con la comunicación No. 1410-35 del 21 de julio de 2005, con 
radicado en el INCO No. 010497 del 22 de julio de 2005, complementó su propuesta, la cual fue 
objeto de evaluación técnica por parte del Subgerente de Gestión Contractual, del Supervisor del 
Proyecto y de la Asistente Jurídica del mismo, según consta en el Memorando No. 2053 del 28 de 
julio de 2005; con base en dicha evaluación, de manera expresa, los citados funcionarios le 
recomendaron al Gerente General del INCO, procediera a la suscripción de un Documento 
Modificatorio y Contrato Adicional No. 7 al Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, en los 
términos señalados en dicho Memorando, en el que se indicó: 
"Teniendo en cuenta que para satisfacer las necesidades actuales es necesario modificar y adicionar 
las obras originalmente pactadas en los pliegos de condiciones, en el Contrato de Concesión y sus 
anexos y en las Especificaciones Técnicas de Construcción y de Operación y Mantenimiento se estima 
que la figura jurídica pertinente es la suscripción de un documento con base en lo previsto en las 
Cláusulas 1 y en el literal i) del numeral 48.3 de la Cláusula 48 del Contrato de Concesión No. 0377 
de 2002. 
"Lo anterior por cuanto las labores a contratar, además de ser indispensables para garantizar la 
seguridad de los usuarios de la vía concesionada, son compatibles y están directamente relacionadas 
con el objeto del Contrato de Concesión 0377 de 2002, además de guardar estrecha relación con las 
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO. 
"De la misma manera a continuación se transcribe cual podría ser el nuevo alcance del proyecto, de 
acuerdo a la propuesta presentada por el CONCESIONARIO: 
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"El alcance así previsto reemplazaría integralmente el alcance básico y el alcance condicionado 
pactado en el contrato original, incluyendo la eliminación de todas las obligaciones del 
CONCESIONARIO asociadas a la variante Tocancipá - Gachancipá, al sector Villapinzón - Tunja 
y al trayecto 17 (La Ye-Tibasosa-Sogamoso), así como la eliminación de las obligaciones de 
mantenimiento y operación previstas en los trayectos 11 (Paso Urbano por Tunja) y 18 (La Ye-Nobsa-
Sogamoso)." 
En el citado Memorando No. 2053 del 28 de julio de 2005, con base en la cual, de manera expresa, 
se le recomendó al Gerente General del INCO procediera a la suscripción de un Documento 
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Modificatorio y Contrato Adicional No. 7 al Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, el 
Subgerénte de Gestión Contractual, el Supervisor del Proyecto y la Asistente Jurídica del mismo, 
recomendaron, igualmente, dejar en claro en el Documento Modificatorio del Contrato de 
Concesión los siguientes asuntos: 
"De acuerdo con la propuesta definitiva del CONCESIONARIO se destaca que es indispensable 
dejar claro en el documento modificatorio del contrato de concesión que los trayectos rehabilitados a 
ser devueltos al Instituto como son el Trayecto 11 y el Trayecto 18, deben ser recibidos a entera 
satisfacción del INCO a través de la Interventoría del proyecto y que en estos sectores no podrán 
quedar trabajos pendientes ni actividades ejecutadas en observación, en términos similares a los 
contemplados en la cláusula 39 del contrato actual de concesión, y considerando que especialmente 
estos dos trayectos mencionados no estarán dentro de la responsabilidad del CONCESIONARIO en 
sus etapas de Operación y Mantenimiento. 
( ... ) 
"De igual manera se destaca que es indispensable dejar en claro en el documento modificatorio del 
contrato de concesión que los trayectos para los cuales se propone no realizar ningún tipo de 
intervención y a ser devueltos al Instituto, como son los Trayectos del 8 al 1 O y el Trayecto 17, deben 
ser recibidos a entera satisfacción del INCO a través de la Interventoría del proyecto y que en estos 
sectores no podrán quedar trabajos pendientes ni actividades ejecutadas en observación, en los 
términos actuales de mantenimiento actual. De la misma manera el CONCESIONARIO se deberá 
comprometer a efectuar todas las actividades indicadas por el Interventor con el fin de mantener el 
Índice de Estado con el cual se entregaron estos Trayectos por parte del INVIAS, y para lo cual se 
tomará como referencia las observaciones de la última medición hecha por el Interventor actual del 
proyecto. Una vez surtido este trámite, el INCO recibirá del CONCESIONARIO los Trayectos 
mencionados, a través del Interventor para lo cual se suscribirá con el CONCESIONARIO la 
respectiva Acta de Devolución de los Trayectos mencionados. De la misma manera es necesario que 
en este mismo acto de entrega el INCO devuelva los mencionados Trayectos al Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS - para que este último se haga cargo desde ese momento de estos Trayectos en el 
corredor. 
"Que de la misma manera es necesario dejar en claro en el documento modificatorio del contrato de 
concesión, y tal como se infiere de la propuesta definitiva del CONCESIONARIO presentada en su 
comunicación 1410-35 con Radicado INCO No 010497 de Julio 22 de 2005, que el alcance del 
contrato de concesión abarca el sector en doble calzada desde el fin del Trayecto 1 y el comienzo del 
Trayecto 2, este último a ejecutarse también en doble calzada. De la misma manera abarca desde el 
Fin del Trayecto 11 hasta el inicio del Trayecto 13, estos últimos una vez rehabilitados serán devueltos 
al INCO en las condiciones mencionadas en el considerando anterior. Adicionalmente debe quedar 
claro que el CONCESIONARIO se obliga a construir mantener y operar la infraestructura 
del peaje denominado 'Albarracín' durante la duración del contrato de concesión, 
entendiéndose que este estará ubicado en el Trayecto No 8 (entregado al INVIAS). (Subrayado 
y resaltado fuera del texto) 
( ... ) 
"De igual manera es importante establecer en el documento que las partes se comprometen 
a evaluar la posibilidad de trasladar la nueva infraestructura a construir dentro de las 
obligaciones contractuales del CONCESIONARIO correspondientes a las obras del peaje 
denominado 'Albarracín' a un sector ubicado en el final del Trayecto 7 (Chocontá -
Villapinzón). Esta infraestructura se encuentra actualmente al final del Trayecto 8, el cual 
será entregado al INVIAS como se mencionó anteriormente." (Resaltado y subrayado fuera del 
texto). 
"De acuerdo con estas consideraciones, es viable técnicamente proceder a la elaboración de un 
documento que modifique y adicione el Contrato de Concesión No 0377 del 15 de Julio de 2002, 
previo análisis jurídico del comité ínter-institucional mencionado anteriormente, el concepto de la 
Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO y el concepto de la lnterventoría del 
Proyecto. Lo anterior para dar un mayor alcance al proyecto denominado 'Briceño-Tunja-Sogamoso'. 
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"Por las razones aducidas a lo largo de este estudio, se recomienda, desde el punto de vista técnico, la 
celebración de una adición y modificación al Contrato de Concesión 03 77 del 15 de Julio de 2002, en 
los términos arriba expuestos." 
De conformidad con el Considerando No. 15 del "Acuerdo para la Modificación del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002" suscrito por las Partes el 29 de julio de 2005, el citado Memorando 
hace parte integral de dicho Acuerdo. 
Como quiera que de conformidad con lo previsto en la Cláusula 6.2.4. del Contrato de Concesión 
0377 de 2002 -que obligaba al Concesionario a construir y poner en funcionamiento la 
infraestructura de operación de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de 
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento-, y que en éstas, al describir las acciones a ejecutar 
en el Trayecto 8, se encontraba contemplada como obligación a cargo del Concesionario la 
instalación y adecuación de la infraestructura de operación del peaje existente (Estación de Peaje 
Albarracín) ya ubicado en el Trayecto 8, del citado Memorando se infiere que en el proceso de 
negociación, debía quedar claro que el Concesionario se obligaría a construir, mantener y operar la 
infraestructura del peaje denominado "Albarracín" durante la duración del contrato de concesión, 
entendiéndose que éste estará ubicado en el Trayecto No 8 y que sería entregado al INVIAS porque 
se excluiría dicho Trayecto de la Concesión, sin perjuicio de que las Partes se comprometieran a 
evaluar la posibilidad de trasladar la nueva infraestructura a construir dentro de las obligaciones 
contractuales del Concesionario correspondientes a las obras del peaje denominado 'Albarracín' a 
un sector ubicado en el final del Trayecto 7 (Chocontá- Villapinzón). 
En tal virtud, el 29 de julio de 2005, las Partes acordaron modificar el Contrato de Concesión No. 
0377 de 2002, con sujeción a los parámetros y principios establecidos en este "Acuerdo para la 
Modificación del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 - con el objeto de efectuar la 
construcción de la doble calzada en el Proyecto Vial 'Briceño - Tunja - Sogamoso', celebrado entre 
el Instituto Nacional de Concesiones - INCO -y el Consorcio Solarte Solarte", 259 así: 
"PRIMERO: La redefinición del alcance físico del proyecto en los siguientes términos, máximo: 
,, 
TRAYECTO DESCRIPCIÓN LON~ITUO -"'··· .. , .·:., ..... 
Rehabilitación; sin Ampliación a doble Construcción Slif intervención, 
niántiÍnimlento'y calzada con nueva doble se devuelve al 
' operación; cada trayécto• manténím.lento y calzadacori INVIAS 
se deiiu.elve aflNCO al operación manienimiento y 
.hrminarsu··: '-.• , · o·peración 
corr:ispondiente >' •• 
rehabilitación . 
.. 
1 a? Briceño.- Vlllapinzón 53,963 X 
B a 10 Víllaplnzón·, Tunja ,48,?05 X 
11 Paso.Urbano Túnja 8;101 )( 
12 Variante Tunjá 16 X 
13 a 16 Tunja • La·Ye 51,58 X 
17 La Ye.· Tibasosa • · '13,615' X 
Sogamoso' . 
18 La Ye -. Nobsa 13,522 ·x. 
Puente Blanco 
Totales .......... 204 986 2162 105 54 16,00 61 82 
Kilómetros de Doble Calzada lncluldos: ,·.·' 121;54 ' .. 
Lonaitud sin·intervei"Íir: 61';82 
Longitud ·rehabUitada; cada trayecto·se devuelve al 




"PARÁGRAFO PRIMERO: El alcance aquí previsto remplaza íntegramente el alcance básico y el 
alcance condicionado pactado en el contrato original, incluyendo la eliminación de todas las 
obligaciones del CONCESIONARIO asociadas al Trayecto 3 'Variante Tocancipá-Gachancipá', y 
259 Cuaderno de Pmebas No. 1, Folios 257 a 266 
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de los Trayectos 8, 9 y 1 O, sector desde Villapinzón a Tunja, de igual manera en el trayecto 17 (La Y e-
Tibasosa-Sogamoso ), así como la eliminación de las obligaciones de mantenimiento y operación 
previstas para los trayectos 11 (Paso Urbano por Tunja) y 18 (La -Ye-Nobsa-Puente Blanco) una vez 
el CONCESIONARIO culmine los trabajos de rehabilitación que actualmente adelanta en estos dos 
últimos trayectos y sean recibidos a entera satisfacción del INCO. Se entiende que las demás 
obligaciones contractuales quedan vigentes. 
"PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes convienen que los términos y condiciones establecidos en 
el Contrato de Concesión, en sus Anexos y en sus documentos complementarios para los sectores 
que deben ser intervenidos, continuarán siendo aquellos previstos en el Contrato original, 
exceptuando las modificaciones en el alcance de las obras a ejecutar contenidas en este numeral y la 
incorporación de los aspectos considerados en el ejercicio financiero de compensación radicado en el 
INCO el 21 de abril de 2005, incluyendo la no ampliación de la calzada de 9.90m a 10.90m, la no 
construcción de terceros carriles, el adelantamiento en el tiempo de la construcción de la variante de 
Tunja en calzada sencilla, la no ejecución de actividades de mejoramiento en los sectores específicos 
identificados -incluyendo la aplicación de integral de las consideraciones técnicas incluidas en el Anexo 
No. 5 del documento de 20 de abril de 2005-, la consideración del efecto generado como consecuencia 
de adelantar las obras del alcance condicionado, la ejecución del empalme con la concesión a cargo de 
la U.T. Devinorte, la prórroga del inicio de la etapa de construcción, el giro al CONCESIONARIO 
como parte de pago del saldo disponible a la fecha en la cuenta Excedentes, y los demás previstos en 
el citado documento. 
"SEGUNDO: El CONCESIONARIO se compromete con el INCO a desarrollar y ejecutar las 
obras descritas en el numeral anterior, de conformidad con el siguiente cronograma: 
'''"'·'··,. ,:. rL :.·> .:,:",::. "··.. , ;;:;,,/.'· i PORCENTAJElDEiEl.lECUCI DN.QE•:OBRAS'.PORANOi*l .0:T.n;:J:,;;c "' ·<·', ·,.¿,; 
Ar'JO ·. PORCENTAJE 
Ano 1 +Año 2 :35%· 
Aílo 3 20% . 
.Año 4 20% 
Año 5 25% 
(•) El avance dE!·. las obras y su. orden· de ejecución .estarán ·sujetos "ªI proceso' de adquisición de predios y a las autorizaciones 
ambientales. El alcance anual de.obras orooramadas se curnollrii de acuerdo eón esle cronoórarria. · 
"PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras se ejecutarán en un plazo maxtmo de cinco (5) años 
contados a partir de la suscripción del presente documento. El CONCESIONARIO a partir de la 
fecha iniciará las actividades de gestión predial relacionadas con las obras a su cargo. 
"TERCERO: El Ingreso Esperado no superará la suma máxima de un billón ochocientos mil 
millones de pesos de Diciembre de 2000 (COL$1.8. billones). 
"PARÁGRAFO: Las fuentes de recursos que más adelante se señalan, no variarán y se mantendrán 
en los términos originalmente pactados en el Contrato de Concesión No. 377 de 2002, sus apéndices 
y anexos: 
>- Recaudo de peajes 
>- Aportes de la Nación. 
"No obstante lo anterior, al finalizar el cuarto año contado a partir de la suscripción del Documento 
Final de Ajuste de Cláusulas, las partes efectuarán una revisión de las condiciones financieras del 
Contrato de Concesión con el fin de determinar la posibilidad de reducir el plazo. Dicha revisión se 
efectuará siempre y cuando el CONCESIONARIO haya adelantado el 75% del avance físico de las 
obras anteriormente establecidas. 
"En ningún caso los recursos de peajes de este corredor podrán destinarse para fines distintos a la 
recuperación de la inversión de la concesión. 
"CUARTO: El plazo máximo para la obtención del Ingreso Esperado por parte del 
CONCESIONARIO no superará los cuarenta y cinco (45) años contados a partir de la fecha de 
iniciación del Contrato de Concesión. 
"QUINTO: Efectuar la devolución de los trayectos que más adelante se describen, por parte del 
CONCESIONARIO al INCO y del INCO al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS. 
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TRAYECTOS. ,>'f /5 >. ,.:'. .:,, ·'· ;', ilDENTIFICACION/,,a 
Travecto 8 Villaoinzón - Peaie Albarracín 
2 Travecto 9 Peaie Albarracíri -Ventaauemada 
Travectos 10 Véntaquemada-,-TünJa 
4 Tra:vectos 17 La Y-Tibabóáá-Sooainóso 
"Dicha devolución se llevará a cabo mediante acta tripartita suscrita por el CONCESIONARIO, el 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el INCO. 
"Las partes se comprometen a efectuar todas las gestiones necesarias ante el INVIAS para la 
suscripción del respectivo documento de reversión. 
"PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez el CONCESIONARIO finalice individualmente las obras 
de rehabilitación que actualmente está ejecutando en el Trayecto 11 (Paso Urbano por Tunja) y en el 
Trayecto 18 (La Y - Nobsa - Sogamoso), éstos serán devueltos en los términos previstos en este 
numeral. 
"PARÁGRAFO SEGUNDO: La caseta de peaje de Albarracín se trasladará al Trayecto 7 y se 
mantendrán las mismas condiciones en las que ésta fue concesionada. 
"SEXTO: Materializar las modificaciones y ajustes previstos en el presente Acuerdo mediante un 
Documento Final de Ajuste Cláusulas, modificación que deberá suscribirse a más tardar el día jueves 
quince (15) de septiembre del año en curso. La devolución de los trayectos se efectuará en los términos 
antes descritos y en la misma fecha de suscripción del mencionado Documento Final de Ajuste de 
Cláusulas." 
A manera de conclusión, los acuerdos asociados a la reestructuración del Contrato de Concesión 
No. 0377 de 2002, contemplados en el Documento suscrito por las Partes el 29 de julio de 2005, se 
concretaron a: 
a. Ejecutar las obras de construcción para la ampliación a doble calzada con mantenimiento y 
operación de los Trayectos 1 a 7 (Briceño -Villapinzón), la construcción de nueva doble calzada 
con mantenimiento y operación del Trayecto 12 (Variante Tunja) y la construcción para la 
ampliación a doble calzada con mantenimiento y operación de los Trayectos 13 a 16 (Tunja -
La Ye), para un total aproximado de 121 km de doble calzada; 
b. Como consecuencia de lo anterior y para cumplir con tal finalidad, incrementar en valor el 
Ingreso Esperado de 1.2 el cual no superaría la suma de 1.8 billones de pesos de diciembre de 
2002, sin variar y por lo tanto mantener las fuentes de recursos -Recaudo de peajes y Aportes 
de la Nación-, en los términos originalmente pactados en el Contrato de Concesión, No. 377 
de 2002, sus apéndices y anexos. 
No obstante lo anterior, se acordó que al finalizar el cuarto año contado a partir de la suscripción 
del Documento Final de Ajuste de Cláusulas, las Partes efectuarían una revisión de las 
condiciones financieras del Contrato de Concesión - siempre y cuando el Concesionario hubiere 
adelantado el 75% del avance físico de las obras anteriormente establecidas-, con el fin de 
determinar la posibilidad de reducir el plazo. En ningún caso los recursos de peajes de este 
corredor podrían destinarse para fines distintos a la recuperación de la inversión de la concesión. 
El plazo máximo para la obtención del Ingreso Esperado por parte del Concesionario no 
superaría los cuarenta y cinco (45) años, contados a partir de la fecha de iniciación del Contrato 
de Concesión; 
c. Eliminar todas las obligaciones del Concesionario asociadas al Trayecto 3 ''Variante Tocancipá 
- Gacachancipá", de los Trayectos 8, 9 y 10, sector desde Villapinzón a Tunja y del Trayecto 17 
(La Ye-Tibasosa-Sogamoso), así como las obligaciones de mantenimiento y operación previstas 
para los trayectos 11 (Paso Urbano por Tunja) y 18 (La -Ye-Nobsa-Puente Blanco) una vez el 
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Concesionario culminara los trabajos de rehabilitación que en ese momento adelantaba en estos 
dos últimos trayectos y fueran recibidos a entera satisfacción del INCO. Todas las demás 
obligaciones contractuales quedaron vigentes; 
d. Convenir que los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión, en sus 
Anexos y en sus documentos complementarios para los sectores que debían ser intervenidos, 
continuarían siendo aquellos previstos en el Contrato original, exceptuando las modificaciones 
en el alcance de las obras a ejecutar contenidas en el numeral Primero y la incorporación de los 
aspectos considerados en el ejercicio financiero de compensación radicado en el INCO el 21 de 
abril de 2005, incluyendo la no ampliación de la calzada de 9.90m a 10.90m, la no construcción 
de terceros carriles, el adelantamiento en el tiempo de la construcción de la variante de Tunja 
en calzada sencilla, la no ejecución de actividades de mejoramiento en los sectores específicos 
identificados -incluyendo la aplicación de integral de las consideraciones técnicas incluidas en el 
Anexo No. 5 del documento de 20 de abril de 2005-, la consideración del efecto generado como 
consecuencia de adelantar las obras del alcance condicionado, la ejecución del empalme con la 
concesión a cargo de la U.T. Devinorte, la prórroga del inicio de la etapa de construcción, el 
giro al Concesionario como parte de pago del saldo disponible a la fecha en la cuenta 
Excedentes, y los demás previstos en el citado documento; 
e. Devolver, sin intervención, al INCO y de éste al INVIAS los Trayectos 8, 9, 10 y 17 en la fecha 
de suscripción del Documento Final de Ajuste de Cláusulas; 
f. Devolver, una vez terminara la rehabilitación, al INCO los Trayectos 11 y 18; 
g. Trasladar el peaje o caseta Albarracín al "Trayecto 7" manteniendo las mismas 
condiciones en las que ésta fue concesionada; 
h. Asumir por parte del INCO las operaciones de mantenimiento y operación de los Trayectos 8, 
9, 10, 11, 17 y 18; y, 
1. Materializar las modificaciones y ajustes previstos en el presente Acuerdo mediante Documento 
Final de Ajuste de Cláusulas, modificación que debía suscribirse a más tardar el 15 de septiembre 
de 2005. 
En suma, para los efectos de la controversia objeto de examen judicial- mediante el "Acuerdo para 
la Modificación del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 - con el objeto de efectuar la 
construcción de la doble calzada en el proyecto vial "Briceño -Tunja - Sogamoso", celebrado entre 
el Instituto Nacional de Concesiones -INCO-y el Consorcio Solarte Solarte" el 29 de julio de 2005, 
las Partes acordaron redefinir el alcance físico del proyecto vial y como consecuencia de ella, 
excluyeron, entre otros, los Trayectos 8, 9, 10 y 17, esto es, según el Contrato de Concesión, las 
Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento, las Especificaciones 
Técnicas de Operación y Mantenimiento y el Acta de entrega y recibo de las casetas de peajes 
existentes: El "Trayecto 8", es decir, el segmento comprendido entre Villapinzón y el Peaje 
Albarracín; el "Trayecto 9", es decir, el segmento comprendido entre el Peaje Albarracín y , 
Ventaquemada; el "Trayecto 10", es decir, el segmento comprendido entre Ventaquemada yTunja; 
y, el "Trayecto 17", es decir, el segmento comprendido entre La Ye, Tibasosa y Sogamoso (Acuerdo 
Primero). 
Tal y como lo reconoce la Parte Convocante en los hechos que describe en la demanda arbitral, en 
el Parágrafo Segundo del Acuerdo Quinto de ese documento las Partes acordaron que "La caseta 
de peaje de Albarracín se trasladará al Trayecto 7 y se mantendrán las mismas condiciones 
en las que ésta fue concesionada." (Resaltado fuera del texto). 
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TABLA l. IDENTIFICACIÓN DE TRAYECTOS DE VÍA 
TRAYECTO ABCISA ABCISA LONGITUD 
INICIAL FINAL TRAYECTO 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 
7. Chocontá - Villapinzón K40+500,00 K53+966,95 13.467 km 
8. Villapinzón - Peaje Albarracín K53+966,95 K63+250,00 8.800 km 
9. Peaje Albarracín - Ventaquemada K63+250,00 K74+960,00 11.710 km 
( ... ) 
De esta manera, se acordó que el peaje Albarracín ubicado exactamente en la abcisa Km 63+250,00 
entre los Trayectos 8 y 9, sería trasladado a un punto localizado en el Trayecto 7 (Chocontá -
Villapinzón) que, se .itera, según el Memorando No. 2053 del 28 de julio de 2005, sería el punto 
final de éste, es decir, en la abcisa K53+966,95, lo que implicaría moverlo a una distancia 
aproximada de entre 9.2 y 9.3 km., entre el sitio donde se ubicaba (abcisa Km 63+250,0) hasta el 
final de Villapinzón (abcisa K53+966,95). 
Recuérdese que tal y como lo reconoce igualmente la propia Parte Convocante y así solicita que se 
declare en la Pretensión Décima Cuarta, la "Caseta Albarracín" se encontraba ubicada entre los 
Trayectos 8 (segmento comprendido entre Villapinzón -y el Peaje Albarracín) y 9 (segmento 
comprendido entre el Peaje Albarracín y Ventaquemada), es decir, entre Villapinzón y 
Ventaquemada, que en virtud de ese ese Acuerdo de redefinición del alcance físico se excluyeron, 
con lo cual, el peaje Albarracín se debía trasladar a un trayecto próximo dentro de la vía 
concesionada para mantener y garantizar la continuidad y sostenibilidad de la financiación del 
proyecto. Fue por ello, que en dicho Acuerdo del 29 de julio de 2005, las Partes acordaron su 
traslado. 
Por tal motivo es que la Convocante señaló en su alegato de conclusión que, 
"Es en razón del pacto que viene de suscribirse que cualquier controversia que 
hubiera podido surgir por el incumplimiento inicial de la ANI relacionada con la 
ubicación del peaje Albarracín en el Trayecto 5 del proyecto, carece de relevancia en 
este trámite. En efecto, en virtud de los acuerdos consignados en el Documento del 
29 de julio de 2005, es evidente que la previsión contractual vinculante -y que aún 
subsiste- fue y es el traslado del peaje Albarracín al Trayecto 7. 
"Así, teniendo en cuenta el escenario contractual anteriormente transcrito, resultaba 
claro y evidente que al excluir los Tramos 8 y 9 del proyecto concesionado -en donde 
se encontraba ubicado el Peaje Albarracín-, era menester y de obligatorio traslado el 
mismo, al Trayecto 7, tal y como lo previó el documento contractual vinculante para 
las Partes." (Resaltado fuera del texto). 
Aquí es preciso señalar que la fórmula de compensación ~ontenida en este Acuerdo, definida en 
virtud de las modificaciones introducidas al Contrato de Concesión y concebida a partir de la 
evaluación de alternativas derivadas del ejercicio financiero de compensación entregado por el 
Concesionario el 21 de abril de 2005, según se señaló en el considerando 12 del dicho Acuerdo, fue 
la resultante de la estimación de las obras con las que se reemplazó integralmente el alcance básico 
y el alcance condicionado pactado en el Contrato original, incluyendo la eliminación de las 
obligaciones arriba señaladas contenidas en el numeral Tercero y la consecuente devolución sin 
intervenir de los Trayectos 8, 9, 10 y 17, lo mismo que la devolución de los Trayectos 11 y 18 una 
vez finalizaran las obras de rehabilitación y, finalmente, el traslado de la caseta de peaje de Albarracín 
al Trayecto 7 en las mismas condiciones en las que fue concesionada, por todo lo cual el Ingreso 
Esperado no superará la suma máxima de un billón ochocientos mil millones de pesos de diciembre 
de 2000 (COL$1.8 billones). 
Aquí, entonces, no se acordó ninguna compensación especial adicional, como sí ocurrió v.gr. con 
la compensación relacionada con los Trayectos 8, 9, 10 y 17 que habiéndose excluido del Proyecto 
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Vial, el Concesionario continuaría con la obligación de mantenimiento y operación hasta por seis 
meses más mientras los devolvía al INCO y éste los entregaba al INVÍAS. 
Por ello, aquí es muy importante tener presente que de conformidad con lo previsto en el numeral 
Séptimo de este "Acuerdo para la Modificación del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 - con 
el objeto de efectuar la construcción de la doble calzada en el Proyecto Vial 'Briceño - Tunja -
Sogamoso', celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO -y el Consorcio Solarte 
Solarte" suscrito el 29 de julio de 2005, las Partes reconocieron que las modificaciones acordadas y 
consignadas en el mismo no daban lugar a indemnizaciones o compensaciones entre las mismas, 
diferentes a las convenidas en éste. Así mismo, hicieron constar que consideraban adecuada la 
fórmula de compensación pactada en ese documento por todos los derechos y obligaciones que las 
Partes se atribuyeron y, en consecuencia, renunciaron a cualquier reclamación que pudiera tener 
como causa u origen o pudiera estar relacionada con dicha fórmula de compensación. 
Expresamente en el numeral séptimo se acordó lo siguiente: 
"SÉPTIMO: El INCO y el CONCESIONARIO de común acuerdo reconocen que las 
modificaciones acordadas y consignadas en el presente Acuerdo no dan lugar a 
indemnizaciones o compensaciones entre las mismas, diferentes a las convenidas en éste. Así 
mismo, hacen constar que consideran adecuada la fórmula de compensación pactada en este 
documento por todos los derechos y obligaciones que las partes se atribuyen, y en 
consecuencia, renuncian a cualquier reclamación, que pudiera tener como causa u origen o 
pudiera estar relacionada con dicha fórmula de compensación. El presente numeral quedará 
incorporado en el Documento Final de Ajuste de Cláusulas." (Resaltado fuera del texto) 
3.6.2.3. La materialización de las modificaciones y ajustes en el "Documento Final de 
Ajuste de Cláusulas" suscrito el 29 de septiembre de 2005 
Téngase en cuenta que en el numeral sexto del citado Acuerdo del 29 de julio de 2005 se acordó la 
obligación de las Partes de "Materializar las modificaciones y ajustes previstos en el presente 
Acuerdo mediante Documento Final de Ajuste de Cláusulas", modificación que debía suscribirse a 
más tardar el 15 de septiembre de 2005. 
Empero, el 15 de septiembre de 2005, las Partes acordaron aplazar hasta antes del 30 de septiembre 
de ese mismo año la suscripción del Documento Final de Ajuste de Cláusulas. La Interventoría del 
Proyecto solo emitió concepto favorable para la modificación del Contrato y la suscripción del 
Documento Final de Ajuste de Cláusulas mediante comunicación No. 985-029BTS-CI-1160 
radicada en el INCO con el No. 014382 de septiembre 28 de 2005. 
En tal virtud, como así lo reconoce la Convocante y así solicita que se declare por este Tribunal en 
la Pretensión Décima Quinta, luego que las Partes adelantaron la evaluación conjunta de las 
modificaciones y ajustes contractuales derivadas del Acuerdo suscrito el 29 de julio de 2005 y, 
mientras se ajustaban todas las condiciones necesarias para poder sacar a licitación y/ o establecer 
el mecanismo más idóneo para garantizar la ejecución de las obras en los Trayectos 8, 9, 10 y 17 y 
el mantenimiento y operación de estos Trayectos y de los Trayectos 11 y 18 una vez se terminaran 
las obras previstas de rehabilitación, dando cumplimiento a lo previsto en el citado numeral sexto, 
el 29 de septiembre de 2005, las Partes suscribieron el "Documento Final de Ajuste de Cláusulas", 260 
que tiene alcance de Otrosí, en el cual acordaron lo siguiente: 
"CLÁUSULA PRIMERA.- ALCANCE.- Se modifica el alcance del contrato de concesión, el cual 
quedará como a continuación se enuncia: 
26º Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 161 a 187 
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TRAYECTO DESCRIPCION LONGITUD Rehabi!itación, Rehabilitación y Construcción Sin 
sin mantenimiento y Ampliación adoble nueva doble Intervención, 
operación, cada calzada,con calzada,con Devolución al
trayecto se devuelve mantenimiento y mantenimiento INVIAS 
al INVIAS al terminar operación y operación 
su correspondiente 
rehabllitación 
la2y4a7 Briceño - 53,963 X 
Villa pinzón 
8 a 10 Villa pinzón - 48,205 
Tunja 
11 Paso Urbano 8,101 
Tunja 
12 Variante Tunja 16 
13 a 16 Tunja - La Ye 51,58 
17 La Ye- 13,615 
Tibasosa -
Sogamoso 
18 La Ye - Nobsa - 13,522 
Puente Blanco 
Total 204,986 21,82 105,54 16,00 61,82 
Kilometraje de Doble Calzada incluidos: 121,54 
Longitud sin intervenir 61,82 
Longitud rehabilitada. Cada Trayecto se devuelve al INVIAS al 21,62 
término de su correspondiente rehabilitación 
"PARÁGRAFO PRIMERO.- El alcance aquí previsto, el cual se denominará en adelante como 
Alcance Definitivo, reemplaza íntegramente al Alcance Básico y al Alcance Condicionado pactados 
en el contrato original, incluyendo la eliminación de todas las obligaciones del CONCESIONARIO 
asociadas al Trayecto 3 (Variante Tocancipá-Gachancipá), los Trayectos 8, 9 y 10 (sector desde 
Villapinzón a Tunja) y 17 (La Ye-Tibasosa-Sogamoso). De la misma forma, se eliminan las 
obligaciones de mantenimiento y operación previstas para los trayectos 11 (Paso Urbano por Tunja) 
y 18 (La -Ye-Nobsa-Puente Blanco), una vez el CONCESIONARIO culmine los trabajos de 
rehabilitación que actualmente adelanta en estos dos últimos trayectos y sean recibidos a entera 
satisfacción del INCO. La definición de la longitud y localización de los trayectos seguirá siendo 
concordante con lo establecido en las especificaciones técnicas de construcción Anexo 13 del contrato 
de concesión o los documentos que las modifiquen. Se entiende que las demás obligaciones 
contractuales quedan vigentes. 
"PARÁGRAFO SEGUNDO.- Se entiende que la 'Etapa de Construcción' para el proyecto es el 
periodo comprendido entre la fecha de la firma del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción y 
la fecha en que se suscriba el Acta de Iniciación de la Etapa de Operación. 
"Se entenderá que para los Trayectos, definidos en el Alcance Definitivo, la Etapa de Construcción 
es el periodo de máximo cinco (5) años contados desde el 29 de julio de 2005. 
"PARÁGRAFO TERCERO.- El Concesionario deberá realizar todas las obras previstas en el 
Alcance Definitivo, en los términos y condiciones establecidos en el contrato de concesión, sus 
anexos y en los documentos complementarios y/ o modificatorios para los sectores a ser inte1venidos 
considerando, además, las siguientes definiciones: Trayecto 1: Es el segmento comprendido entre 
Briceño y el inicio del Trayecto 2, según se determina en el Alcance Definitivo; Trayecto 2: Es el 
segmento comprendido entre el final del Trayecto 1 y el inicio del Trayecto 4, correspondiente al 
Trayecto de vía existente, según se determina en el Alcance Definitivo; Trayecto 4: Es el segmento 
comprendido entre el final del Trayecto 2 y el cruce a Sesquilé, según se determina en el Alcance 
Definitivo. 
"PARÁGRAFO CUARTO: Si por algún motivo, durante La Etapa de Construcción, el 
Concesionario debe revisar y/ o modificar los diseños definitivos elaborados, se seguirá el mismo 
procedimiento establecido en la cláusula 30 del contrato de concesión, en especial para la modificación 
de los diseños en el Trayecto 2, de acuerdo con el Alcance Definitivo establecido en esta cláusula. 
Para este evento contará con un plazo máximo de seis (6) meses contados desde el 1 de Octubre de 
2005, para entregar al Interventor los mencionados diseños. 
"CLÁUSULA SEGUNDA.- CRONOGRAMA DE PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS POR AÑO. El CONCESIONARIO se compromete con el INCO a desarrollar y ejecutar 
las obras descritas en la cláusula anterior, de conformidad con el siguiente cronograma: 
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ANO PORCENTAJE 
Año 1 + Año 2. ·, 35% 
Año 3 20%. 
Año4 20% 
Año 5 25% 
e·) El avar19e·.d~ I~~ obr~s=·y sµ ordf?n d~ ~jecu9,lPít. es.tf.lra.~ sujel.?s .. ~f. pr9c~$O d~ adq~i~icfón= de predio~·.-Y ~, las ~utorizacione~ 
ambientales. EJ·a1cance anual de·obras ofoar'ar'nada·s se ·cuinolirá de' acuerdo cofi-este' crohogram=a0._ ----------~ 
"PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de las obras se ejecutarán en un plazo máximo de cinco 
(5) años contados a partir del 29 de julio de 2005. 
( ... ) 
"CLÁUSULA TERCERA.- DEVOLUCIÓN TRAYECTOS 8, 9, 10 Y 17.- Se deja constancia 
que las partes aplazan la firma del 'Acta de Devolución de los Trayectos 8, 9, 10 (sector 
Villapinzón-Tunja) y 17 (La Ye-Tibasosa-Sogamoso)'. El CONCESIONARIO mantendrá todas 
las obligaciones asociadas al mantenimiento y operación en dichos trayectos, por un término no mayor 
a seis (6) meses contados desde la suscripción del presente documento. 
"PARÁGRAFO.- El INCO y el CONCESIONARIO acuerdan que la compensación a favor del 
CONCESIONARIO por mantener las obligaciones asociadas a la Operación y Mantenimiento de 
los Trayectos mencionados quedará establecida y formalizada en un Documento suscrito entre el 
INCO, Concesionario e Interventoría, posterior a la evaluación y acuerdo de los costos en que el 
concesionario deberá incurrir por este sentido. Este documento se firmará en un plazo máximo de 
dos (2) meses contados desde la firma del presente documento. Para lo anterior se tomará como 
referencia los aspectos considerados en el ejercicio financiero de compensación radicado en el INCO 
el 21 de abril de 2005, en cuanto a lo contemplado para la ejecución de actividades de operación y 
mantenimiento en los trayectos específicos. 
"CLÁUSULA CUARTA.- TRASLADO PEAJE ALBARRACÍN.- Se ratifica que el 
Concesionario adelantará todas las gestiones necesarias para trasladar la estación de peaje 
'Albarracín' a un punto localizado en el Trayecto 7 (Chocontá - Villapinzón). Los predios 
requeridos para la ejecución de la infraestructura de operación en mención serán 
identificados por el Concesionario, quien adelantará la gestión predial correspondiente en los 
términos previstos contractualmente, incluyendo la actividad de contratación de la 
elaboración de los avalúos, delegada a éste por parte del INCO a través del Documento Nº3 
del 9 de julio de 2004. En este evento, los costos que surjan se cancelarán con cargo a la cuenta 
Predios del Fideicomiso, de conformidad con lo previsto en las cláusulas contractuales 
aplicables. Una vez se cuente con los predios que sean necesarios, se acuerda que el 
CONCESIONARIO dará inicio a la construcción de la estación de peaje." (Resaltado fuera del 
texto) 
"CLÁUSULA QUINTA.- INGRESO ESPERADO.- Se establece el Ingreso Esperado en la 
suma de un billón ochocientos mil millones de pesos (COL$1.8. billones) en Pesos constantes al 31 
de diciembre de 2000, lo cual se sustenta en el concepto que se encuentra en los documentos 
mencionados en los considerandos. 
"CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO PARA LA OBTENCIÓN DEL INGRESO ESPERADO.-
Para todos los efectos, a partir de la fecha se entenderá que el plazo previsto para la obtención del 
Ingreso Esperado corresponderá a treinta (30) años contados a partir de la fecha de iniciación del 
Contrato de Concesión, prorrogables como máximo hasta por la mitad de este término. 
"CLÁUSULA SÉPTIMA.- TERMINO DE EJECUCIÓN.- Para todos los efectos, se entenderá 
que cualquier referencia que se haga en el contrato de concesión, sus anexos y modificaciones al 
'TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO', este se estima en treinta (30) años contados 
a partir de la fecha de iniciación del Contrato de Concesión, prorrogables como máximo hasta por la 
mitad de este término. 
( ... ) 
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"MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR BRICEÑO - TUNJA -
SOGAMOSO: 
"CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
CORREDOR BRICEÑO - TUNJA- SOGAMOSO.- Las partes convienen que los términos y 
condiciones establecidos en el Contrato de Concesión, en s.us Anexos y en sus documentos 
complementarios para los sectores que deben ser intervenidos, continuarán siendo aquellos previstos 
en el Contrato original, exceptuando las modificaciones en el alcance de las obras a ejecutar contenidas 
en este numeral y la incorporación de los aspectos considerados en el ejercicio financiero de 
compensación radicado en el INCO el 21 de abril de 2005, incluyendo la no ampliación de la calzada 
de 9.90m a 10.90m, la no construcción de terceros carriles, el adelantamiento en el tiempo de la 
construcción de la variante de Tunja en calzada sencilla, la no ejecución de actividades de 
mejoramiento en los sectores específicos identificados -incluyendo la aplicación de integral de las 
consideraciones técnicas incluidas en el Anexo No. 5 del documento de 20 de abril de 2005-, la 
consideración del efecto generado como consecuencia de adelantar las obras del alcance 
condicionado, la ejecución del empalme con la concesión a cargo de la U.T. Devinorte, la prórroga 
del inicio de la etapa de construcción, el giro al CONCESIONARIO como parte de pago del saldo 
disponible a la fecha en la cuenta Excedentes, y los demás previstos en el citado documento. Sin 
perjuicio de lo anterior, cualquier modificación a los estudios y diseños elaborados por el 
Concesionario, deberá surtir el trámite establecido en el Contrato de Concesión y/ o sus anexos. 
( ... ) 
"CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD.- El INCO y el CONCESIONARIO, 
de común acuerdo reconocen que las modificaci~nes acordadas y consignadas en el presente 
Documento no dan lugar a indemnizaciones o compensaciones entre las mismas, diferentes a las 
convenidas en éste. Así mismo hacen constar que consideran adecuada la fórmula de compensación 
pactada en este documento por todos los derechos y obligaciones que las partes se atribuyen, y en 
consecuencia, renuncian a cualquier reclamación que pudieran tener como causa u origen o pudiera 
estar relacionada con dicha fórmula de compensación." 
A manera de conclusión, los acuerdos asociados a la reestructuración del Contrato de Concesión 
No. 0377 de 2002, contemplados en el "Documento Final de Ajuste de Cláusulas" suscrito por 
las Partes el 29 de septiembre de 2005, se concretaron, principalmente, a: 
1. Ejecutar las obras para la rehabilitación y ampliación a doble calzada, con mantenimiento y 
operación de los Trayectos 1 a 2 y 4 a 7 (Briceño -Villapinzón) y 13 a 16 (Tunja - La Ye); y, la 
construcción de nueva doble calzada, con mantenimiento y operación, del Trayecto 12 (Variante 
Tunja), para un total aproximado de 121 km de doble calzada. Así mismo, eliminar todas las 
obligaciones del Concesionario asociadas al Trayecto 3 ''Variante Tocancipá - Gacachancipá", de 
los Trayectos 8, 9 y 10, sector desde Villapinzón a Tunja y del Trayecto 17 (La Ye-Tibasosa-
Sogamoso ), así como las obligaciones de mantenimiento y operación previstas para los trayectos 11 
(Paso Urbano por Tunja) y 18 (La -Ye-Nobsa-Puente Blanco) una vez el Concesionario culminara 
los trabajos de rehabilitación que en ese momento adelantaba en estos dos últimos trayectos y fueran 
recibidos a entera satisfacción del INCO. El alcance así previsto, el cual se denominó en adelante 
como Alcance Definitivo, reemplazó al Alcance Básico y al Alcance Condicionado pactados en el 
contrato original. 
2. Devolver, sin intervención, al INCO y de éste al INVIAS los Trayectos 8, 9 y 10, es decir los 
segmentos de 48,205 km comprendidos entre Villapinzón y Tunja y el Trayecto 17, es decir el 
segmento de 13,615 km comprendido entre La Ye -Tibasosa - Sogamoso. 
3. Aplazar la firma del Acta de Devolución de los Trayectos 8, 9, 10 (Sector Villapinzón a Tunja) y 
17 (La Ye - Tibasosa - Sogamoso) y mantener a cargo del Concesionario todas las obligaciones 
asociadas al mantenimiento y operación en dichos Trayectos, por un término no mayor a seis (6) 
meses contados desde la suscripción del citado Documento (Cláusula Tercera) esto es, hasta el 29 
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de marzo de 2006. Por mantener hasta por seis meses más las obligaciones asociadas a la Operación 
y Mantenimiento de los Trayectos mencionados, las Partes pactaron una compensación a favor del 
Concesionario la cual se acordó, quedaría establecida y formalizada en un Documento suscrito entre 
el INCO, la Interventoría y el Concesionario, posterior a la evaluación y acuerdo de los costos en 
que el Concesionario debería incurrir por este aspecto. Este documento se firmaría en un plazo 
máximo de dos meses y para ello se tomaría como referencia los aspectos considerados en el 
ejercicio financiero de compensación radicado en el INCO el 21 de abril de 2005, en cuanto a lo 
contemplado para la ejecución de actividades de operación y mantenimiento en los trayectos 
específicos (Parágrafo de la Cláusula Tercera). 
4. Ratificar que el Concesionario adelantaría todas las gestiones necesarias para trasladar la estación 
de peaje Albarracín a un punto localizado en el Trayecto 7 (Chocontá - Villapinzón), punto que sin 
embargo no quedó definido. Los predios requeridos para la ejecución de la infraestructura de 
operación en mención, serían identificados por el Concesionario, quien adelantaría la gestión predial 
correspondiente en los términos previstos contractualmente, incluyendo la actividad de 
contratación de elaboración de los avalúas, delegada a éste por el INCO. Una vez se contara con 
los predios que fueran necesarios, se acordó que el Concesionario daría inicio a la construcción de 
la estación de peaje (Cláusula Cuarta). 
En suma, en lo que se refiere al Peaje Albarracín, se ratificó que el Concesionario adelantaría todas 
las gestiones necesarias para trasladarlo a un punto localizado en el Trayecto 7 (Chocontá -
Villapinzón). 
TABLA 1. IDENTIFICACIÓN DE TRAYECTOS DE VÍA 
TRAYECTO ABCISA ABCISA LONGITUD 
INICIAL FINAL TRAYECTO 
( .. . ) (. .. ) ( .. . ) ( ... ) 
7. Chocontá - Villaoinzón K40+500,00 K53+966,95 13.467 km 
8. Villapinzón - Peaje Albarracín K53+966,95 K63+250,00 8.800 km 
9. Peaje Albarracín - Ventaquemada K63+250,00 K74+960,00 11.710 km 
( ... ) 
Ello implica que se ratificó que el peaje Albarracín ubicado exactamente en la abcisa Km 63+250,00 
entre los Trayectos 8 y 9, sería trasladado a un punto localizado en el Trayecto 7 (Chocontá -
Villapinzón) que, se itera, según el Memorando No. 2053 del 28 de julio de 2005, sería el punto 
final de éste, es decir, en la abcisa K53+966,95, lo que implicaría moverlo a una distancia 
aproximada de entre 9.2 y 9.3 km., desde el sitio donde se ubicaba (abcisa Km 63+250,0) hasta el 
final de Villapinzón (abcisa K53+966,95). 
Aquí es preciso señalar que la causa, el móvil o la razón que las Partes tuvieron en cuenta para 
decidir trasladar el peaje del Trayecto 8, que se excluiría del Proyecto Vial de la Concesión, al 
Trayecto 7, era garantizar el ingreso que por concepto de peajes serviría para financiar los costos de 
las actividades a ejecutar en el corredor vial a cargo del Concesionario y desde luego, la obtención 
del Ingreso Esperado en los términos del esquema financiero realizado el 21 de abril de 2005 e 
incorporado en los Documentos Modificatorios del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, 
suscritos por las Partes el 29 de julio y el 29 de septiembre de 2005. · 
5. Establecer el Ingreso Esperado en la suma de un billón ochocientos mil millones de pesos 
(COL$1.8 billones) en pesos constantes al 31 de diciembre de 2000 y, para todos los efectos, a partir 
del 29 de septiembre de 2005, entender que el plazo previsto para la obtención del ingreso esperado 
correspondería a 30 años contados as partir de la fecha de iniciación del Contrato de Concesión, 
prorrogables como máximo hasta por la mitad de ese término (Cláusulas Quinta y Sexta). 
6. Convenir que los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesió~, en sus 
Anexos y en sus documentos complementarios para los sectores que debían ser intervenidos, 
continuarían siendo aquellos previstos en el Contrato original, exceptuando las modificaciones en 
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el alcance de las obras a ejecutar contenidas en el numeral Primero y la incorporación de los aspectos 
considerados en el ejercicio financiero de compensación radicado en el INCO el 21 de abril de 
2005, incluyendo la no ampliación de la calzada de 9.90m a 10.90m, la no construcción de terceros 
carriles, el adelantamiento en el tiempo de la construcción de la variante de Tunja en calzada sencilla, 
la no ejecución de actividades de mejoramiento en los sectores específicos identificados -incluyendo 
la aplicación de integral de las consideraciones técnicas incluidas en el Anexo No. 5 del documento 
de 20 de abril de 2005-, la consideración del efecto generado como consecuencia de adelantar las 
obras del alcance condicionado, la ejecución del empalme con la concesión a cargo de la U.T. 
Devinorte, la prórroga del inicio de la etapa de construcción, el giro al Concesionario como parte 
de pago del saldo disponible a la fecha en la cuenta Excedentes, y los demás previstos en el citado 
documento. Con todo, cualquier modificación a los estudios y diseños elaborados por el 
Concesionario, debería surtir el trámite establecido en el Contrato de Concesión y sus anexos. 
7. Las modificaciones acordadas y consignadas no dan lugar a indemnizaciones o compensaciones 
diferentes a las aquí convenidas. 
Aquí también es preciso señalar que la fórmula de compensación contenida en este Acuerdo y 
definida en virtud de las modificaciones introducidas al Contrato de Concesión, que fue concebida 
a partir de la evaluación de alternativas derivadas del ejercicio financiero de compensación 
entregado por el Concesionario el 21 de abril de 2005 e incorporada inicialmente en el Documento 
Modificatorio del 29 de julio de 2005, fue la resultante de la estimación de las obras con las que se 
reemplazó integralmente el alcance pactado en el Contrato original, incluyendo la eliminación de las 
obligaciones arriba señaladas y la consecuente devolución sin intervenir de los Trayectos 8, 9, 10 y 
17, lo mismo que la devolución de los Trayectos 11 y 18 una vez finalizaran las obras de 
rehabilitación y, finalmente, el traslado de la caseta de peaje de Albarracín al Trayecto 7 en las 
mismas condiciones en las que fue concesionada, por todo lo cual se estableció el Ingreso Esperado 
en la suma de un billón ochocientos mil millones en pesos constantes al 31 de diciembre de 2000, 
lo cual se sustenta en el concepto que se encuentra en los documentos mencionados en los 
considerandos. 
Por ello, aquí es muy importante tener presente que de conformidad con lo previsto en la Cláusula 
Vigésima Octava de este "Documento Final de Ajuste de Cláusulas del Contrato de Concesión No. 
0377 de 2002, celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO - y el Consorcio 
Solarte Solarte- Proyecto Vial Briceño - Tunja - Sogamoso- suscrito el 29 de septiembre de 2005, 
las Partes reconocieron que las modificaciones acordadas y consignadas en este Documento no 
darían lugar a indemnizaciones o compensaciones entre las mismas, diferentes a las convenidas en 
éste. Así mismo, hicieron constar que consideraban adecuada la fórmula de compensación pactada 
en ese Documento pot todos los derechos y obligaciones que las Partes se atribuyeron y, en 
consecuencia, renunciaron a cualquier reclamación que pudiera tener como causa u origen o pudiera 
estar relacionada con dicha fórmula de compensación. 
8. Se acordó que este Documento al cual se le dio el carácter de Otrosí se perfeccionaba con la 
firma por las Partes. 
3.6.3. La reincorporación de los Trayectos 8, 9, 10 y 17 al alcance del Contrato de Concesión 
No. 377 de 2002 
Luego de todo lo ocurrido, según la descripción precisa que hasta ahora se ha hecho, con base en 
el estudio de los documentos contractuales se observa que a partir del mes de octubre de 2005, 
hubo dos grupos de actuaciones que permitieron y a la vez obligaron a incorporar de nuevo los 
Trayectos 8, 9, 10 y 17 al alcance del Contrato de Concesión No. 377 de 2002 y, con ello, a mantener 
entonces el Peaje o Caseta Albarracín en el Trayecto 8.261 
261 Según se observa en los antecedentes que se registran en las Consideraciones de la Modificación al Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002, suscrita por las Partes el 27 de enero de 2006. 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 178 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-· 
Por una parte, con el "fin de satisfacer el interés público mediante la prestación en condiciones de 
Seguridad, Movilidad y Transitabilidad del servicio público de transporte y la necesidad pública 
manifestada por amplios sectores de la población, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el 
Instituto Nacional de Concesiones - INCO" realizaron "grandes esfuerzos de cooperación 
interinstitucional con el fin de materializar los mecanismos necesarios para ejecutar las obras 
públicas de infraestructura vial requeridas en los Trayectos Nos. 8, 9, 10 y 17 del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002 Prqyecto Vial 'Briceño - Tm!Ja- Sogamoso'." (Consideración No. 7). 
Complementariamente, fue del "interés del Gobierno Nacional explorar alternativas para contratar 
la ampliación a doble calzada del sector comprendido entre Villapinzón y el inicio de la variante de 
Tunja, así como la rehabilitación de la vía existente entre La Y e y Sogamoso por Tibasosa", por lo 
que se planteó que dichos Trayectos fueran asumidos por el INVIAS (Consideración No. 8). 
Por otra parte, del análisis de los documentos contractuales se infiere que el Departamento Nacional 
de Planeación formuló reparos u observaciones a los Acuerdos suscritos por las Partes el 29 de julio 
y el 29 de septiembre de 2005, en particular en lo referente a la alteración en la distribución de los 
riesgos y el rompimiento consecuente de la Unidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
Ello explica que en los considerandos del Acuerdo suscrito por las mismas Partes el 27 de enero de 
2006, se haya señalado "Que en reuniones sostenidas con la Oficina de Planeación del Ministerio 
de Transporte se expusieron alternativas para solucionar las inquietudes planteadas por el 
Departamento Nacional de Planeación, para la ejecución de las obras, en particular en lo referente 
a la escisión de los riesgos del Contrato de Concesión." (Consideración No. 9), ya que, se puntualizó, 
"la ejecución de dichas obras públicas de infraestructura, debe impedir que se materialice una 
alteración en la distribución de los riesgos y el rompimiento consecuente de la Unidad del Contrato 
de Concesión No. 0377 de 2002, evitando que el Concesionario se exonere de sus responsabilidades 
respecto de la ejecución del objeto contractual mediante el no recibo de las obras ejecmtadas por el 
Estado bajo el supuesto de que las mismas no cumplen con las especificaciones y calidades de 
construcción exigidas para su rehabilitación y mantenimiento posterior, como ha sucedido con el 
Prqyecto Vial 'Bogotá - Villavicencio' a cargo de la Concesionaria Vial de los Andes COVIANDES 
S.A., controversia que se desarrolló al interior de un Tribunal de Arbitramento." (Consideración 
No. 10). 
Así entonces, se señaló que "como quiera que el corredor vial objeto del Contrato de Concesión 
No. 0377 de 2002 es responsabilidad institucional del INCO, se requieren crear los mecanismos 
jurídicos y presupuestales para que sea esta entidad pública, la responsable y encargada de intervenir 
y realizar aquellas obras sobre los trayectos que no forman parte del alcance definitivo del 
contrato de concesión, para incorporarlos, para lo cual deberá utilizar los esquemas 
contractuales que se consideren más idóneos tanto al Proyecto Vial como a los intereses del 
Estado." (Consideración No. 11). (Subrayado y resaltado fuera del texto) 
Por lo tanto, "con el fin de garantizar la continuidad del Proyecto Vial objeto de la Concesión, se 
celebró Convenio Interadministrativo entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - y 
EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, mediante el cual el primero le trasladó al 
segundo recursos para la adquisición de predios necesarios para la construcción de las obras 
referentes a los Trayectos 8, 9, 10 y la 'Y' - Tibasosa - Sogamoso, toda vez que los tramos de 
obra mencionados de la Concesión Briceño - Tunja - Sogamoso se mantendrán bajo la 
responsabilidad exclusiva de la Entidad Pública Concedente -INCO-, en desarrollo del 
Sistema de Concesiones." (Consideración No. 12). (Subrayado y resaltado fuera del texto) 
Así, que, se señaló, "el INCO, para efectos de ejecutar las obras de los trayectos 8, 9, 10 y 17 
(sectores de Villa Pinzón -Tunja, y la 'Y' -Tibasosa - Sogamoso), deberá tener en cuenta que 
no se afecte la unidad e indivisibilidad del proyecto concesional objeto del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002, con sus consecuentes obligaciones, derechos y 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 179 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
responsabilidades, tanto de la entidad pública concedente como del Concesionario; así 
como, que no se afecte el nivel de distribución de riesgos del Contrato de Concesión" 
(Consideración 13). (Subrayado y resaltado fuera del texto) 
Entonces, "como parte de las alternativas exploradas, el Concesionario presentó a través de la carta 
137-35 del 25 de enero de 2006 una propuesta para la ejecución de las actividades antes señaladas, 
incluyendo, durante la construcción, el desarrollo de las actividades de carácter socio-ambiental 
requeridas y la ejecución del mantenimiento y operación de la calzada existente en los sectores 
indicados", la cual se sustentó "en el promedio de los precios unitarios en corredores viales 
contratados por el INVIAS en Junio de 2004, valor que se considera favorable para la entidad", 
motivo por el cual, señalaron las Partes, " ... en las condiciones precedentes, se considera que la 
alternativa de ejecución de las obras y actividades propuestas por el Concesionario se ajusta 
a las necesidades del servicio y a las condiciones exigidas para el Proyecto Briceño -Tunja 
- Sogamoso, en cuanto a la construcción de una doble calzada, dentro del Contrato de 
Concesión No. 377 de 2002 ... " (Considerandos 14 a 16). 
En consecuencia, mediante la Modificación al Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, suscrita 
el 27 de enero de 2006,262 las Partes acordaron que el Concesionario, una vez el INCO contara con 
la disponibilidad de los recursos, y estos fueran debidamente apropiados, "se obliga a ejecutar las 
actividades de construcción de los trayectos 8, 9, 10 y 17 (sectores Villapinzón-Tunja y La Ye-
Tibasosa-Sogamoso), incluyendo la gestión socio-ambiental correspondiente y el desarrollo, por un 
periodo de cinco (5) años, de las actividades de rehabilitación, mantenimiento y operación de la vía 
existente en los tramos señalados, lo anterior con el alcance previsto en la propuesta incluida en la 
carta 137-35 del 25 de enero de 2006 y en los diseños elaborados por el CONCESIONARIO, 
incluyendo la ampliación a segunda calzada del sector Villapinzón-inicio Variante de Tunja y la 
rehabilitación de la vía existente comprendida entre Villapinzón y Tunja y La Ye-Tibasosa-
Sogamoso." (Cláusula Primera). 
El valor para las actividades objeto de dicha modificación se estimó en la suma de $368.950.000.000 
de diciembre de 2005. El desarrollo de las actividades materia de la citada modificación se 
condicionó a la consecución efectiva de recursos por parte del INCO para ser incorporados 
dentro del Contrato de Concesión. Según el Parágrafo Primero de la Cláusula Segunda del 
Acuerdo, el valor de las obras objeto de dicha modificación, "no implica ajuste al valor del 
ingreso esperado del Contrato de Concesión" (Cláusula Segunda). En todo caso, la ejecución 
de las actividades se condicionó, de manera progresiva a la consecución de los recursos, dentro de 
las vigencias de 2006 a 2010, en los términos previstos en la Cláusula Tercera. 
El plazo de ejecución para las actividades de construcción se acordó en un término máximo de 
cinco (5) años, sujeto a la disponibilidad predial y a la obtención de las autorizaciones ambientales 
requeridas y condicionado a la disponibilidad efectiva de recursos dentro del proyecto, según el 
cronograma que presentaría el Concesionario (Cláusula Cuarta). 
A su vez, "Con el objeto de reincorporar al contrato de concesión Nº0377 /2002 las actividades de 
mantenimiento y operación para los trayectos 8 a 10 (Villapinzón-Tunja), 11 (Paso Urbano por 
Tunja), 17 (La Ye-Tibasosa-Sogamoso) y 18 (La Ye-Nobsa-Sogamoso) al término de las obras de 
construcción de cada proyecto, actividades que fueron excluidas del alcance contractual a través del 
'Documento Final de Ajuste de Cláusulas' suscrito el 29 de septiembre de 2005, las partes acuerdan 
evaluar la alternativa de contraprestación de estas actividades durante la vigencia del contrato, 
mediante el incremento de las tarifas de peaje vigentes dentro de los niveles de concesión. En todo 
caso durante toda la etapa de construcción el concesionario tendrá a su cargo el mantenimiento y 
operación de dichos trayectos para lo cual se revisará la contraprestación de aquellos tramos que no 
estaban incorporados a la fecha" (Cláusula Sexta). 
262 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 188 a 195 
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Finalmente, al reincorporar los Trayectos 8, 9, 10 y 17 al alcance del Contrato de Concesión con las 
fórmulas arriba acordadas, en la Cláusula Octava, las Partes declararon y entendieron que todos 
los aspectos, acuerdos y cualquier otra manifestación hecha en esta modificación, aparte 
de las expresamente previstas en dicho documento, no constituirían causa o motivo para 
reajuste alguno, ni para reclamar por parte del Concesionario y/ o del IN CO desequilibrio 
económico. 
Por su parte, en el Acta de Acuerdo de adelantamiento de inicio de las actividades previstas en el 
Documento de modificación suscrito el 27 de 2006, Acta que fue suscrita el 7 de julio de 2006, se 
autorizó al Concesionario retirar de la Cuenta Predios del Fideicomiso la suma de $29.880.000.000 
para ser trasladados a la cuenta de Peajes. Con cargo al pago mencionado, el Concesionario debía 
continuar adelantando las actividades de mantenimiento y operación en los Trayectos 8, 9 y 10 
(Villapinzón -Tunja) y 17 (La Ye-Tibasosa-Sogamoso) y adelantaría el inicio de las actividades 
incluidas en la Cláusula Primera del Documento denominado "Modificación al contrato de concesión 
NtÍmero 03 77 del 15 de julio de 2002, celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones INCO y el Consonio 
So/arte So/a,te"suscrito el 27 de enero de 2006, en las condiciones establecidas en esos documentos 
y en el Contrato Original. 
A su vez, en el Acta de "Constamia de la apropiación de los remrsos req1midos para la o/emción de las adividades 
en los Trqyectos 8, 9, 1 O y 17 (Sectores Villapinzón-Tmya y La Ye-Tibasosa-S ogamoso) previJtas en el Dommento 
del 27 de enero de 2006", Acta que fue suscrita por las Partes el 15 de diciembre de 2006, se acordó 
incorporar al Proyecto los recursos puestos de presente en los Considerandos de dicha Acta y, 
teniendo en cuenta que se habían cumplido las condiciones requeridas en el Documento 
modificatorio del 27 de enero de 2006, se acordó igualmente que el Concesionario continuaría 
cumpliendo con la obligación de ejecutar las actividades de construcción de los Trayectos 8, 9, 10 y 
17, incluyendo la gestión socio-ambiental correspondiente y el desarrollo, por un período de cinco 
(5) años, de las actividades de rehabilit,'lción, mantenimiento y operación de la vía existente en los 
tramos señalados y, por lo tanto, se aclaró que tales actividades entraron de nuevo a hacer 
parte del alcance definitivo del Proyecto Briceño - Tunja - Sogamoso. En virtud de dicho 
acuerdo, se determinó en pesos corrientes el valor de las actividades objeto del Documento 
modificatorio del 27 de enero de 2006, por lo que se entendió que estas actividades ascenderían a 
la suma total de $415.774.890.000 pesos corrientes, al tiempo que se aclaró que el ajuste del 
valor incluido en esta Acta no implicaría ajuste al valor del ingreso esperado del contrato 
de concesión. 
3.6.4. El no traslado del peaje al Trayecto 7 por haber desaparecido la causa que sirvió de 
fundamento para disponer previamente dicho traslado 
Habiéndose acordado por las Partes que el Concesionario continuaría cumpliendo con la obligación 
de ejecutar las actividades previstas en los Trayectos 8, 9, 10 y 17, incluyendo la gestión socio-
ambiental correspondiente y el desarrollo, por un período de cinco (5) años, de las actividades de 
rehabilitación, mantenimiento y operación de la vía existente en los tramos señalados; incorporados 
los recursos previstos para tal efecto sin que ello implicara ajustar el valor del ingreso esperado; y, 
aclarado que tales actividades entraron de nuevo a hacer parte del alcance definitivo del Proyecto 
Briceño-Tunja-Sogamoso, naturalmente desapareció la causa, móvil, motivo o razón que había 
determinado trasladar el peaje "Albarracín" de los Trayectos 8 y 9 al Trayecto 7, razón por la cual, 
debía mantenerse en el Trayecto donde originalmente fue concebido que es el mismo que venía 
operando desde la celebración y ejecución del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
Como atrás se señaló, la causa, el móvil o la razón que las Partes tuvieron en cuenta para decidir 
trasladar el peaje del Trayecto 8, que se excluiría del Proyecto Vial de la Concesión, al Trayecto 7, 
era garantizar el ingreso que por concepto de peajes serviría para financiar los costos de las 
actividades a ejecutar en el corredor vial a cargo del Concesionario y desde luego, la obtención del 
Ingreso Esperado en los términos del esquema financiero realizado el 21 de abril de 2005 e 
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incorporado en los Documentos Modificatorios del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, 
suscritos por las Partes el 29 de julio y el 29 de septiembre de 2005. En otros términos, el Tribunal 
observa que la intención y luego la voluntad de las Partes expresada en los Documentos 
Modificatorios del 29 de julio y el 29 de septiembre de 2005, consistente en trasladar el peaje 
Albarracín del Trayecto 8 al Trayecto 7, no fue permitir el aumento del ingreso del Concesionario 
a un trayecto de mayor flujo vehicular para obtener el Ingreso Esperado. No. Lo fue, con motivo 
de la eliminación o retiro del Trayecto 8, trasladar el peaje al Trayecto 7 para garantizar los ingresos 
requeridos para financiar las actividades de todo el corredor vial y obtener así el Ingreso Esperado. 
Recuérdese que los peajes se colocaron a lo largo del corredor -de una extensión aproximada de 
181 km- de manera equidistante -El Roble, Albarracín y Tuta- en forma tal que generaran 
uniformemente los ingresos que por esa fuente asegurarían la financiación de las actividades del 
Proyecto Vial y la obtención del Ingreso Esperado para el Concesionario. 
Ahora, en cambio, para cumplir los fines arriba descritos, esto es, ejecutar las obras públicas de 
infraestructura vial requeridas en los reincorporados Trayectos Nos. 8, 9, 10 y 17 del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002 y al mismo tiempo garantizar la continuidad del Proyecto Vial "Briceíio 
- Tmya- Sogamoso" objeto de la Concesión y de esa manera garantizar que no se afectara la unidad 
e indivisibilidad del proyecto concesional objeto del citado Contrato, con sus consecuentes 
obligaciones, derechos y responsabilidades, tanto de la Entidad Pública Concedente como del 
Concesionario, así como, que no se afectara el nivel de distribución de riesgos del Contrato de 
Concesión, con la Modificación suscrita el 27 de enero de 2006 se modificaron entonces, los 
Documentos antes suscritos por las Partes el 29 de julio y el 29 de septiembre de 2005, que incluyó 
la reincorporación al alcance del Proyecto los Trayectos 8 y 9, y con ellos, la caseta del peaje 
Albarracín. 
Así, reincorporado a la Concesión el Trayecto 8 y con él el peaje Albarracín, desapareció la causa, 
móvil o motivo que condujo a las Partes a trasladarlo al Trayecto 7. 
Además, como quiera que de conformidad con lo previsto en la Cláusula 6.2.4. del Contrato de 
Concesión 0377 de 2002 -que obligaba al Concesionario a construir y poner en funcionamiento la 
infraestructura de operación de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de 
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento-, y que en éstas, al describir las acciones a ejecutar 
en el Trayecto 8, se encontraba contemplada como obligación a cargo del Concesionario la 
instalación y adecuación de la infraestructura de operación del peaje existente (Estación de Peaje 
Albarracín) ya ubicado en el Trayecto 8, continuó entonces a cargo del Concesionario la obligación 
de construir, mantener y operar la infraestructura del peaje denominado "Albarracín" durante la 
duración del Contrato de Concesión, entendiéndose que éste estaría ubicado en el Trayecto No 8. 
Téngase en cuenta que, al reincorporar de nuevo los Trayectos 8, 9, 10 y 17 al alcance del Contrato 
de Concesión con las fórmulas arriba acordadas, lo que incluía el peaje Albarracín, en la Cláusula 
Octava de la Modificación al Contrato de Concesión No. 377 de 2002, suscrita el 27 de enero de 
2006, las Partes declararon y entendieron que todos los aspectos, acuerdos y cualquier otra 
manifestación hecha en esta modificación, aparte de las expresamente previstas en dicho 
documento, no constituirían causa o motivo para reajuste alguno, ni para reclamar por 
parte del Concesionario y/ o del INCO desequilibrio económico. 
3.6.5. La instrucción del INCO al Concesionario de mantener el Peaje o Caseta Albarracín 
en el Trayecto original y construir de nuevo su infraestructura en los alrededores del peaje 
existente 
El Tribunal reitera que habiéndose acordado por las Partes que el Concesionario continuaría 
cumpliendo con la obligación de ejecutar las actividades previstas en los Trayectos 8, 9, 10 y 17 y, 
aclarado que tales actividades entraron de nuevo a hacer parte del alcance definitivo del Proyecto 
Briceño-Tunja-Sogamoso, el peaje Albarracín debía entonces mantenerse en el Trayecto donde 
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originalmente fue concebido que es el mismo que venía operando desde la celebración y ejecución 
del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, porque con la Modificación suscrita el 27 de enero 
de 2006, se modificaron entonces, los Documentos antes suscritos por las Partes el 29 de julio y el 
29 de septiembre de 2005, que incluyó la reincorporación al alcance del Proyecto los Trayectos 8 y 
9, y con ellos, la caseta del peaje Albarracín. 
Visto también que de conformidad con lo previsto en la Cláusula 6.2.4. del Contrato de Concesión 
0377 de 2002 y con las Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento-, se contemplaba como obligación a cargo del Concesionario la instalación y 
adecuación de la infraestructura de operación del peaje existente (Estación de Peaje Albarracín) en 
el Trayecto 8, de nuevo, al hacer parte del alcance definitivo del Proyecto Briceño - Tunja -
Sogamoso tales actividades, continuó entonces a cargo del Concesionario la obligación de construir, 
mantener y operar la infraestructura del peaje denominado "Albarracín" durante la duración del 
Contrato de Concesión, entendiéndose que éste estaría ubicado en el Trayecto No 8. 
Por tal razón, la determinación adoptada, cualquiera que haya sido el escenario donde ello ocurrió, 
por el Ministerio de Transporte o por el INCO y la instrucción por éste impartida al Concesionario 
de no relocalizar el peaje Albarracín en el Trayecto 7 y mantenerlo en el Trayecto original, lo mismo 
que requerir al Concesionario para cumplir con la obligación a su cargo de adquirir los predios y 
construir, mantener y operar la infraestructura del peaje en los alrededores del peaje existente se 
sujetó a lo previsto en el Contrato de Concesión así ajustado finalmente después de la Modificación 
introducida por las Partes el 27 de enero de 2006. 
Con las comunicaciones 2078-35 del 14 de agosto de 2006,263 2799-35 del 20 de octubre de 2006, 264 
4008-35 de diciembre 26 de 2006,265 0254-35 del 25 de enero de 2007,266 0711-35 del 9 de marzo de 
2007,267 1072-35 del 12 de abril de 2007,268 1353-35 del 8 de mayo de 2007,269 2050-35 del 6 de julio 
de 2007,270 2456-35 del 9 de agosto de 2007,271 2799-35 del 7 de septiembre de 2007,272 3146-35 del 
8 de octubre de 2017,273 3455-35 del 7 de noviembre de 2007,274 3732-35 del 5 de diciembre de 
2007,275 0015-35 de enero 11 de 2008,276 0317-35 del 8 de febrero de 2008277 y 0642-35 del 10 de 
marzo de 2008,278 todas ellas dirigidas al Subgerente de Gestión Contractual del INCO, en relación 
con la adquisición de los predios para el peaje Albarracín, el Concesionario señaló que, aunque tenía 
adelantado el proceso de gestión predial en el Trayecto 7 donde creyó que debía instalarse conforme 
el Contrato de Concesión 377 de 2002 modificado por los Acuerdos del 29 de julio y 29 de 
septiembre de 2005, atrás ampliamente analizados, el proceso en este sector había sido suspendido, 
teniendo en cuenta la decisión ministerial de no trasladar el peaje, lo cual, dijo, debía ser objeto de 
modificación contractual. 
Empero, el Concesionario no tuvo en cuenta que ya se había producido la modificación contractual 
contenida en el Acuerdo del 27 de enero de 2006, con los efectos que esa modificación generó a 
nivel contractual por acuerdo entre las mismas Partes, en virtud de la cual, por las razones 
ampliamente expuestas retornó los Trayectos 8, 9, 10 y 17 -incluido el Peaje Albarracín que estaba 
263 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 050 a 055 
26-1 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 056 a 060 
265 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 061 a 065 
266 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 066 a 073 
267 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 074 a 081 
268 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 082 a 089 
269 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 090 a 095 
21° Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 096 a 102 
271 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 103 a 109 
212 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 110 a 116 
273 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 117 a 123 
274 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 124 a 130 
275 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 131 a 138 
276 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 139 a 144 
277 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 145 a 151 
278 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 152 a 158 
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al final del Trayecto 8-, a la Concesión y con ella al Proyecto Vial, motivo por el cual, no se requería 
de una nueva modificación contractual. 
Mediante la comunicación 1068-35 del 2 de mayo de 2008 dirigida al Subgerente de Gestión 
Contractual del INC0, 279 el Concesionario relacionó algunos temas que, a su juicio, "se encontraban 
pendientes de definición", entre ellos, dijo, el relativo a la "localización de la estación de peaje 
Albarracín", sobre el cual indicó: 
"En el alcance contractual vigente, se prevé la relocalización de la estación de peaje Albarracín a un 
punto localizado en el trayecto 7, entre Chocontá y Villapinzón. 
"Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de la comunidad de estos dos municipios, el Concesionario 
ha sido testigo de la determinación adoptada en diferentes escenarios, en cabeza del propio Ministro 
de Transporte, de no relocalizar la estación de peaje en dicho sector, sino de construir la estación 
definitiva en el área aledaña a aquella en la cual se encuentra la estación de peaje actual. 
"Siendo el propósito del Concesionario actuar de conformidad con los lineamientos del Ministerio de 
Transporte y de esa entidad, a la fecha las actividades de construcción de la estación de peaje definitiva 
se encuentran suspendidas, mientras se formaliza la decisión adoptada, con la cual se deberán revisar 
los efectos que esta determinación genera a nivel contractual. 
"Por lo anterior, solicitamos su definición sobre este asunto, destacando el interés de dar lugar a la 
pronta construcción de la infraestructura de peajes definitiva, la cual redundará en un mejor servicio 
para los usuarios y en la implementación de nueva y mejor tecnología." 
Empero, nada había por definir porque de acuerdo con la Modificación al Contrato pactada por las 
Partes el 27 de enero de 2006, tal y como lo reconoce la Convocante, ya se había producido una 
determinación y una instrucción por el Ministerio de Transporte y por el INCO consistentes en no 
relocalizar el peaje Albarracín en el Trayecto 7 y mantenerlo en el Trayecto original, lo mismo que 
requerir al Concesionario para cumplir con la obligación a su cargo de adquirir los predios y 
construir, mantener y operar la infraestrnctura del peaje en los alrededores del peaje existente se 
sujetó a lo previsto en el Contrato de Concesión así ajustado finalmente después de la Modificación 
introducida por las Partes el 27 de enero de 2006. 
Es cierto que mediante las comunicaciones 1401-35 del 16 de junio de 2008, 280 1546-35 del 11 de 
julio de 2008, 281 1707-35 del 11 de agosto de 2008, 282 1921-35 del 9 de septiembre de 2008, 283 2157-
35 del 10 de octubre de 2008, 284 2574-35 del 10 de diciembre de 2008, 285 0016-35 del 14 de enero 
de 2009 286 y 0228-35 del 6 de febrero de 2009,287 todas ellas dirigidas al Subgerente de Gestión 
Contractual del INCO, en relación con la adquisición de los predios para el peaje Albarracín, el 
Concesionario señaló que, aunque tenía adelantado el proceso de gestión predial en el Trayecto 7 
donde creyó que debía instalarse conforme el Contrato de Concesión 377 de 2002 modificado por 
los Acuerdos del 29 de julio y 29 de septiembre de 2005, atrás ampliamente analizados, el proceso 
en este sector había sido suspendido, teniendo en cuenta la decisión ministerial de no trasladar el 
peaje, lo cual, dijo, debía ser objeto de modificación contractual y en tales comunicaciones aludió a 
la carta N°1068-35 del 2 de mayo de 2008, pero ella no es de ningún Ministerio sino del 
Concesionario. 
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Empero, se reitera que el Concesionario no tuvo en cuenta que ya se había producido la 
modificación contractual contenida en el Acuerdo del 27 de enero de 2006, con los efectos que esa 
modificación generó a nivel contractual por acuerdo entre las mismas Partes, en virtud de la cual, 
por las razones ampliamente expuestas retornó los Trayectos 8, 9, 10 y 17 -incluido el Peaje 
Albarracín que estaba al final del Trayecto 8-, a la Concesión y con ella al Proyecto Vial, motivo por 
el cual, no se requería de una nueva modificación contractual. 
Por su parte, el INCO, mediante la comunicación con Rad. Salida No. 2008-409-000980-1, de 
nuevo le solicitó al Concesionario " ... agilizar el inicio de la construcción de la ESTACIÓN DE 
PEAJE ALBARRACÍN ... ", por lo que el Concesionario, en respuesta a la citada comunicación, 
mediante el oficio No. 0217-35 del 5 de febrero de 2009,288 Rad INCO No. 2009-409-002517-2 del 
10 de febrero de 2009, le manifestó al INCO que: 
"Con profunda inquietud acusamos recibo de su comunicación de la referencia, en la cual nos solicitan 
' ... agilizar el inicio de la constmcción de la ESTAOÓN DE PEAJE ALBARRACÍN ... ', solicitud que 
desconoce, de plano, los antecedentes que con respecto a este asunto existen en desarrollo del 
contrato, incluyendo tanto los acuerdos contractuales pactados, como las circunstancias posteriores 
que han derivado en la suspensión de las actividades que adelanta el Concesionario. 
"Conviene aclarar que, de conformidad con lo pactado contractualmente en la cláusula cuarta del 
'Dommento Final de Ajuste de Clá11st1las' del 29 de septiembre de 2005, la estación de peaje 'Albarracín' 
debería trasladarse al trayecto 7, sector comprendido entre Chocontá y Villapinzón. En efecto, la 
citada cláusula determina que: 
'.Se ratifica qtte el Concesionario adelantará todas las gestiones necesarias para trasladar la estación de pecye 
'Albarracín' a 1111 punto localizado en el Trqyecto 7 (Chocontá - Villapinzón). Los predios requeridos para la 
efecttción de la i1ifraestmct11ra de operación en mención serán identificados por el Concesiona,io, quien adelantará 
la gestión predial correspondiente en los términos previstos contractttalmente, inclt!Jendo la actividad de 
contratación de la elaboración de los avaltíos, delegada éste por parte del INCO a través del Doettmento Nº3 
del 9 de jttlio de 2004. En este evento, los costos que smjan se cancelarán con cargo a la menta Predios del 
Fideicomiso, de co,ifórmidad con lo previsto en las clá11s11las contractuales aplicables. Una vez se ettente con los 
predios que sean necesarios, e ac11erda qtte el CONCESIONARIO dará inicio a la constmcáón de la estaáón 
de peqje.' 
"En estos términos, es claro que no existe asidero contractual en la solicitud de agilizar el inicio de la 
construcción de la estación de peaje en el área aledaña a la actual estación. 
"Por otro lado, es imprescindible recordar a esa entidad que, con posterioridad a la suscripción del 
acuerdo contractual antes mencionado, las comunidades de Villapinzón y Chocontá solicitaron al 
Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Concesiones revisar la decisión adoptada. Ante 
esta solicitud, las citadas entidades, en cabeza del propio l\tlinistro de Transporte, tomaron la decisión 
de no relocalizar la estación de peaje en el sector en el cual está contractualmente dispuesto, sino de 
construir la estación definitiva en el área aledaña a aquella en la cual se encuentra la estación de peaje 
actual. 
"El Concesionario, atendiendo dichas instrucciones, suspendió en ese momento las actividades de 
construcción de la estación de peaje definitiva, mientras se formalizada la decisión adoptada, con lo 
cual se preveía revisar los efectos que esta determinación genera a nivel contractual. Esta situación ha 
sido puesta en conocimiento del INCO desde tiempo atrás, a través de las cartas ( ... ) En dichas cartas, 
al aludir al caso del peaje Albarracín, se ha informado que el proceso respectivo ' ... ha sido suspendido 
teniendo en cuenta la decisión ministerial de no trasladar el peaje, lo cual debe ser objeto de 
modificación contractual.' 
"El asunto en cuestión ha sido, por más de dos años, parte de los temas pendientes por definir, sin 
que hasta la fecha se haya recibido ninguna respuesta por parte del INCO. En cuanto al tema, valga 
citar de manera especial la carta Nº1068-35 del 2 de mayo de 2008 remitida a esa entidad, en la cual, 
al tratar el asunto en cuestión, ' ... solicitamos stt definúión sobre este cmmto, destacando el interés de dar l11gar a
2ss Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 208 a 211 
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la pronta constmcción de la i,ifraestmct11ra depeqjes definitiva, la e11al redundará en 1111 ml!for servicio para los usuarios 
y en la implementación de nueva y ml!for tecnología'. Esta carta, como ocurrió en los casos ant~riores, tampoco 
ha tenido respuesta. 
"De los antecedentes relacionados se evidencia que el Concesionario no tiene responsabilidad alguna 
en la no iniciación de esta infraestructura y que, de existir responsabilidad, ésta es de la entidad 
concedente. 
"Teniendo en cuenta el contenido de su comunicación, y con el propósito de avanzar en este asunto, 
dejando clara tanto la preocupación del Concesionario por el avance en la ejecución de las obras como 
su compromiso con ello, solicito nuevamente su definición en cuanto a las acciones que deberemos 
emprender, entre las alternativas que se plantean a continuación: 
"a) Solicito que nos confirme si, como hasta el momento hemos entendido, deberemos avanzar en la 
suscripción de un documento modificatorio, que replantee la localización del peaje Albarracín, en 
concordancia con la decisión ministerial adoptada. En este escenario, con la suscripción del 
documento se deberían revisar los efectos que esta determinación genera a nivel contractual. 
Igualmente, en este escenario, mientras se suscribe el documento correspondiente, sería válido 
continuar con la suspensión por parte del Concesionario de iniciar actividades para construir el nuevo 
peaje entre Chocontá y Villapinzón. 
"b) En caso contrario, solicito que nos confirme si, a diferencia de lo anterior, deberemos avanzar 
aplicando estrictamente los acuerdos contractuales vigentes, a saber, la construcción de la nueva 
estación de peaje en el trayecto 7 (Chocontá-Villapinzón). En este escenario, dejamos constancia de 
nuestra plena intención de apoyar la decisión ministerial adoptada, y aclaramos que nuestra actuación 
futura, la cual se apartará de esta determinación, obedecerá exclusivamente a la necesidad que tenemos 
de dar cumplimiento a la obligación contractualmente establecida y a la decisión institucional adoptada 
para que así ocurra y/ o a la falta de gestión institucional para dar lugar a la modificación contractual 
correspondiente. 
"Considerando la posibilidad de que, como ha ocurrido en el pasado, tal y como se ha relatado en los 
antecedentes, no se reciba ninguna instrucción o respuesta de esa entidad en el transcurso de este mes, 
y teniendo en cuenta el apremio en la ejecución de la obra, especialmente teniendo en cuenta el estado 
de avance de la vía concesionada, nos permitimos informar que, en este escenario y salvo que se reciba 
instrucción contraria de parte del INCO, el Concesionario procederá, a partir del próximo mes de 
marzo, a retomar la gestión para dar aplicación al escenario contractual vigente, es decir aquel 
relacionado anteriormente en el literal b). De esta forma, se iniciará la gestión predial y ambiental 
correspondiente, como primer paso para el avance de esta obra, bajo el entendido de que' ... el plazo 
máximo para la construcción y puesta en servicio de la infraestructura de operación correspondiente 
a los peajes definitivos, los pesajes, las áreas de servicio al público y los centros de control operacional 
corresponderá a doce (12) meses contados a partir de la fecha en la cual se hayan adquirido los predios 
necesarios y se cuente con las autorizaciones ambientales requeridas para su construcción'." 
De nuevo, como se puede inferir del texto de la anterior comunicación, el Concesionario no tuvo 
en cuenta que ya se había producido la modificación contractual contenida en el Acuerdo del 27 de 
enero de 2006, con los efectos que esa modificación generó a nivel contractual por acuerdo entre 
las Partes, en virtud de la cual y por las razones ampliamente expuestas retornaron los Trayectos 8, 
9, 10 y 17 -incluido el Peaje Albarracín que estaba al final del Trayecto 8-, a la Concesión y con ella 
al Proyecto Vial, motivo por el cual, no se requería de una nueva modificación contractual. 
Con las comunicaciones 0459-35 del 10 de marzo de 2009, 289 0688-35 del 14 de abril de 2009, 290 
0856-35 del 7 de mayo de 2009, 291 1155-35 del 8 de junio de 2009, 292 1349 -35 del 6 de julio de 
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2009,293 1759-35 del 24 de agosto de 2009294 y 1933 del 8 de septiembre de 2009,295 del todas ell~s 
dirigidas al Subgerente de Gestión Contractual del INCO, únicamente se indica que "sobre el caso 
del peaje Albarracín, se alude a las cartas Nº1068-35 del 2 de mayo de 2008 y Nº0217-35 del 5 de 
febrero de 2009", suscritas por el Concesionario. 
3.6.6. El traslado efectivo del peaje en el mismo Trayecto 8, en menos de un km de su 
ubicación original 
El INCO, mediante la comunicación con Rad. No. 20093050113341 del 15 de septiembre de 
2009,296 dirigida al representante legal del Consorcio Solarte Solarte y recibida por éste el 25 del 
mismo mes y año, requirió celeridad en la construcción de la nueva infraestructura del Peaje 
Albarracín - Proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso, en los siguientes términos: 
"De la manera más cordial, le solicitamos dar celeridad a la construcción de la nueva infraestructura 
del peaje 'Albarracín' a ser ubicado en el K 60+800 aproximadamente, es decir 550 mts hacia el sur 
del peaje existente, lo anterior en consonancia con lo manifestado en nuestro oficio SGC-00980 del 
3/02/2009. 
"Si bien es conocido, ese Concesionario ha manifestado un posible desequilibrio producto del traslado 
al punto mencionado en el párrafo anterior, este Instituto reitera que no comparte dicha apreciación 
pues los argumentos manifestados por ustedes, entendemos, nunca hicieron parte de las condiciones 
de negociación del modificatorio suscrito el 29 de julio de 2005, ni el modificatorio de ajuste de 
cláusulas del 29 de septiembre de 2005, ni de ninguno de los modificatorios suscritos hasta la fecha. 
Por lo anterior, es claro para este Instituto que no procede ningún tipo de compensación a favor del 
Concesionario producto del traslado de la infraestructura de dicho peaje. 
"Así las cosas, reiteramos nuestra solicitud de que la nueva infraestructura del peaje 'Albarracín' sea 
construida en el menor tiempo posible en la abscisa K 60+800 aproximadamente." 
A este oficio, el Concesionario dio respuesta mediante la comunicación 2198-35 del 29 de 
septiembre de 2009,297 Rad. INCO No. 2009-409-020793-2 de la misma fecha en la cual señaló: 
"Ante su reiterada insistencia, que se entiende como una modificación tácita al contrato de concesión, 
de manera respetuosa me permito informar que el Concesionario procederá a acatar la instrncción 
impartida por esa entidad, en cuanto a construir la nueva infraestructura del peaje 'Albarradn' en los 
alrededores del peaje existente, aproximadamente en el K60+800. 
"Sobre el desequilibrio económico que esta modificación contractual genera y sobre la necesidad de 
formalizar esta decisión, emanada del propio INCO, se reitera lo señalado, entre otros, en las cartas 
Nº1068-35 del 2 de mayo de 2008 y Nº217-35 del 5 de febrero de 2009." 
De conformidad con lo anterior, el Concesionario construyó la nueva estructura del peaje 
Albarracín aproximadamente en el k:60+800, es decir, 550 mts hacia el sur del existente a la 
celebración del Contrato y su entrega y recibo en 2004. 
A partir de allí, con las comunicaciones 2269-35 del 6 de octubre 2009,298 2567-35 del 5 de 
noviembre de 2009,299 2974-35 de diciembre 7 de 2009,300 0013-35 del 12 de enero de 2010,301 306-
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35 del 5 de febrero de 2010,302 0555-35 del 3 de marzo de 2010 y 0797-35 del 6 de abril de 2010,303 
1042-35 del 4 de mayo de 2010,304 1337-35 8 de junio de 2010,305 1552-35 del 6 de julio de 2010,306 
1775-35 del 4 de agosto de 2010,307 2057-35 del 6 de septiembre de 2010,308 2314-35 del 5 de octubre 
de 2010,309 2531-35 del 5 de noviembre de 2010 310 y 2732-35 del 3 de diciembre de 2010,311 todas 
ellas dirigidas al Subgerente de Gestión Contractual del INCO, el Concesionario indica que "sobre 
el caso del peaje Albarracín, y dando alcance a las cartas Nº1068-35 del 2 de mayo de 2008 y 
Nº0217-35 del 5 de febrero de 2009, se alude a la carta de esa entidad con Radicado INCO No.: 
20093050113341 de fecha septiembre 15 de 2009, y a la carta de respuesta del Concesionario 
Nº2198-35 del 29 de septiembre de 2009." 
Con las comunicaciones 0008-35 del 11 de enero de 2011 y 0210 del 4 de febrero de 2011,312 
simplemente se relacionan en sus antecedentes todas las comunicaciones antes citadas. 
El 18 de marzo de 2011, las Partes suscribieron el Acta mediante la cual hicieron constar que el 
Concesionario finalizó las obras de construcción y rehabilitación correspondientes a los Trayectos 
2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18, con lo cual se dio inicio a la Operación y Mantenimiento en 
los citados Trayectos. A contrario sensu, no habían finalizado para esta fecha las obras de 
construcción correspondientes a los Trayectos 8, 9, 10 y 17, donde el Concesionario siguió 
operando el peaje Albarracín. 
De nuevo, con las comunicaciones 0377-35 del 3 de marzo de 2011,313 0569-35 del 4 de abril de 
2011,3H 0746-35 del 3 de mayo de 2011,315 1018-35 del 2 de junio de 2011,316 1186-35 del 6 de julio 
de 2011,317 1342-35 del 8 de agosto de 2011,318 1500-35 del 5 de septiembre de 2011,319 1646-35 del 
4 de octubre de 2011,320 1773-35 del 4 de noviembre de 2011,321 1931-35 del 5 de diciembre de 
2011,322 0007-35 del 11 de enero de 2012,323 0143-35 del 3 de febrero de 2012,324 0281-35 del 5 de 
marzo de 2012 y 0432-35 del 4 de abril de 2012;325 0559-35 del 4 de mayo de 2012, 0695-35 del 4 
de junio de 2012, 0809-35 del 3 de julio de 2012, 0941-35 del 3 de agosto de 2012 y 1068-35 del 3 
de septiembre de 2012;326 1190-35 del 2 de octubre de 2012, 1325-35 del 2 de noviembre de 2012 y 
1425-35 del 5 de diciembre de 2012;327 0005-35 del 8 de enero de 2013;328 0088-35 del 4 de febrero 
de 2013, 0213-35 del 4 de marzo de 2013 y 0341-35 del 2 de abril de 2013;329 0511-35 del 3 de mayo 
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de 2013, 0617-35 del 4 de junio de 2013 y 0719-35 del 3 de julio de 2013,330 873-35 del 5 de agosto 
de 2013, 0992-35 del 3 de septiembre de 2013, 1114 del 2 de octubre de 2013, 1229-35 del 5 de 
noviembre de 2013 y 1300-35 del 4 de diciembre de 2013,331 todas ellas dirigidas INCO y/ o ANI, 
además de relacionar en sus antecedentes todas las comunicaciones antes citadas, el Concesionario 
indica que "sobre el caso del peaje Albarracín, y dando alcance a las cartas Nº1068-35 del 2 de mayo 
de 2008 y Nº0217-35 del 5 de febrero de 2009, se alude a la carta de esa entidad con Radicado 
INCO No.: 20093050113341 de fecha septiembre 15 de 2009, y a la carta de respuesta del 
Concesionario Nº2198-35 del 29 de septiembre de 2009." 
3.6.7. Sobre el presunto desequilibrio económico por el no traslado del peaje Albarracín 
3.6.7.1. El planteamiento del presunto desequilibrio ante la ANI 
Con la comunicación con Rad. Salida No. 2012-308-010772-1 del 29 de agosto de 2012,332 el 
Vicepresidente de Gestión Contractual y el Gerente del Grupo Interno de Trabajo VGC de la 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI, le informaron al representante legal del Consorcio 
Solarte Solarte, que esa entidad se encontraba en proceso de revisión y conciliación de las cifras por 
concepto de deudas u obligaciones a cargo de la entidad con los concesionarios, motivo por el cual 
le solicitó su colaboración para remitir la relación de las deudas u obligaciones que tenía la entidad 
con el Consorcio, con corte a junio 31 de 2012, al tiempo que le solicitaron remitir los Formatos 
Fm 52 "Liquidación deuda" correspondiente a junio de 2012, el cual adjuntaron, con el fin de hacer 
la conciliación de las cifras con el área contable de la entidad. En todo caso señalaron que la 
información que enviara el Concesionario estaría sujeta a la revisión por parte de la entidad, razón 
por la cual, advirtieron, la información remitida no se consideraría como reconocimiento de la deuda 
por parte de la entidad. 
Con fundamento en lo anterior, el Concesionario consideró tener derecho a una compensación a 
su favor causada por el no traslado de la estación de peaje Albarracín. 
En tal virtud, con las comunicaciones 1093-35 del 7 de septiembre de 2012,333 0021-35 del 17 de 
enero de 2013,334 0763-35 del 15 de julio de 2013,335 el Consorcio Solarte Solarte, relacionó a la ANI, 
las que a su juicio, sería el monto de las deudas con diferentes cortes, asociadas a "la compensación 
causada por el déficit de ingreso por recaudo en el peaje Albarracín, generado a partir de la 
instrucción de la entidad de mantener el peaje en su ubicación original, en lugar de efectuar su 
traslado al sector Chocontá - Villapinzón", para cuya evaluación, dijo, "se tomó como base el 
resultado de los conteos de tráfico realizados desde el momento en que se efectuaron los diseños 
en los sectores donde se localizaba originalmente el peaje Albarracín y el sector a donde debía ser 
trasladado, proyectando ambas tablas de tráfico con el crecimiento real identificado en el peaje 
Albarracín, multiplicando estos tráficos por el esquema tarifario vigente y determinando el déficit 
generado al restar el recaudo proyectado en el sector a donde debía ser trasladado el peaje, del 
recaudo real obtenido en el sector donde se nos ha ordenado mantener esta infraestructura de 
recaudo." 
Por tal motivo, con la comunicación con Rad. Salida No. 2013-308-005604-1 del 18 de abril de 
2013,336 suscrita por el Vicepresidente de Gestión Contractual y el Gerente Grupo Financiero VGC, 
en respuesta a las comunicaciones Nos. 2012-409-026955-2 del 13/09/2012 y 2013-409-002026-2 
33° Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 212 a 253 
331 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 270 a 340 
332 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 340 y Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 141 
333 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 333 a 339 y Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 093 a 099 
334 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 283 a 289 y Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 156 a 163 
335 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 313 a 329 y Cuaderno de Pruebas No 3, Folios 254 a 269 
336 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 341 a 346 
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del 18 de enero de 2013, dirigida al Representante Legal del Consorcio Solarte Solarte, la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI, señaló: 
"En relación con el Peaje Albarracín, es importante señalar que la Cláusula 16 en su numeral 
16.1.1. del Contrato No. 0377 de 2002, cede los derechos de recaudo de la caseta a favor del 
Concesionario. 
"El acuerdo modificatorio celebrado el día 29 de julio de 2005, en la Cláusula 5 Parágrafo 2, 
dice'(. .. ) la caseta del peqje Albarracín se trasladará al Trqyecto 7 y se 1na11te11drán las 1nis1nas condiciones 
en las qm f11e concesionada (. .. )'. Adicionalmente, la cláusula séptima señaló: '(. . .) El INCO y el 
CONCESIONARIO de cotnlÍn ac11erdo reconocen q11e las tnodificaciones acordadas y consignadas en el 
presente Amerdo 110 dan l11gar a indetnnizaciones o co1npe11saciones entre las 1nis1nas, diferentes a las 
convenidas en este. Así tnistno, hacen constar q11e consideran adecuada la fórm11la de cotnpensación pactada 
en ese doc11me11to por todos los derechos y obligaciones q11e las partes se attib,!Jen,y en consemencia, ren11ncian 
a malq11ier eclamación que p11diera tener como ca11sa 11 origen o p11diera estar relacionada con dicha fórm11la 
compensatoria. El presente nmneral quedará inco,porado en el Doc11me11to Final de A;i1ste de Clá1m1las 
(. . .) '. 
"Posteriormente, mediante documento celebrado el 29 de septiembre de 2005, la cláusula 
cuarta, indicó: 
'CLÁUSULA CUARTA.- TRASLADO PEAJE ALBARRACÍN- Se ratifica q11e el 
Concesionario adelantará todas las gestiones necesarias para trasladar la estación de pec!)e 'Albarradn' a 1111 
p11nto localizado en el Trqyecto 7 (Chocontá-Villapinzón). Los predios requeridos para la efmtción de la 
infraestmct11ra de operación en mención serán identificados por el Concesionario, q11ien adelantará la gestión 
predial correspondiente en los términos previstos contractualmente, inclt!Jendo laactividad e contratación de la 
elaboración de los avalúas, delegada  éste parpar/e del INCO a través del Doe11mento Nº 3 del 9 de julio de 
2004. En este evento, los costos q11e smjan se cancelarán con cargo a la e11enta Predios del Fideicomiso, de 
conformidad con lo previsto en las cláttsttlas contract11ales aplicables. Una vez se et1ente con los predios qtte sean 
necesarios, seae11erda qtte el CONCESIONARIO dará inicio a la construcáón de la estación de peqje. (. .. )' 
"El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, 
mediante comunicación No. 20093050113341 del 15 de septiembre de 2009, le manifestó al 
Consorcio Solarte Solarte: '( ... ) le solúitamos dar celeridad a la constmcción de la n11eva i11fraestmc!J1ra 
del peqje 'Albarracín' a ser 11bicado en el K 60+800 aproximadamente, es decir 550 mts hacia el s11r del 
peqje existente, lo ante,ioren co11so11amia con lo manifestado en nuestro oficio SGC-00980 DE 3702/ 2009. 
Si bien es conocido, ese Concesionario ha manifestado 1111 posible deseq11ilibrio prod11cto del traslado al p11nto 
memionado en el párrefo anterior, este Instit11to reitera q11e 110 comparte dicha apreciación p11es los arg11mentos 
manifestados por 11stedes, entendemos, n11nca hicieron parte de las condiciones de negociación del modificatorio 
s11scrito el 29 de j11lio de 2005, ni del modificato,io de qj11ste de clá11s11las su crito el 29 de septiembre de 
2005, ni de 11ing11no de los modificatorios uscrito hasta la fecha. Por lo anterio1; es claro para este fnstit11to 
qm 110 procede 11ing1ín tipo de compensación a favor del Concesionario prod11cto del traslado de la 
infraestmct11ra de dicho peqje (. . .) ~ 
"De acuerdo con lo anterior, se considera que no existe fundamento contractual para solicitar 
valores o compensaciones económicas correspondientes a este tema." 
Posteriormente, el Concesionario planteó una ruptura del equilibrio financiero del Contrato. 
En efecto, con la comunicación 0500-35 del 2 de mayo de 2013,337 en respuesta a la comunicación 
con Rad. de salida No. 2013-308-005604-1 de la ANI, el Consorcio Solarte Solarte señaló que tanto 
el Ac11erdo para la modificación del Contrato de Concesión No. 0377 de fecha 29 de julio de 2005, como el 
Dommento Final de Aj11ste de Clá11sttlas del 29 de septiembre de 2005, previeron el traslado de la 
estación del peaje Albarracín al Trayecto 7, el primero en el parágrafo segundo del acuerdo quinto 
337 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 290 a 297 y Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 204 a 211 
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y el segundo en su cláusula cuarta. En las condiciones y términos convenidos en dichos documentos, 
incluyendo, entre otros, el traslado de la estación de peaje Albarracín al Trayecto 7, las Partes 
determinaron que "consideran adecuada la fórmula de compensación pactada en ese documento 
por todos los derechos y obligaciones que las Partes se atribuyen, y en consecuencia, renuncian a 
cualquier reclamación que pudiera tener como causa u origen o pudiera estar relacionada con dicha 
fórmula de compensación ... ". 
Lo anterior, señaló el Consorcio Solarte Solarte, "no significa cosa distinta que, sobre la base de los 
acuerdos contenidos en dichos documentos, en particular en el 'Dommento Final de Aj11ste de Clá11s11las' 
de fecha 29 de septiembre de 2005, las Partes debieron revisar sus implicaciones en el equilibrio 
económico del contrato. En esta revisión, debieron tenerse necesariamente en cuenta las 
modificaciones en ' ... los derechos y obligationes ... ' que una y otra Parte se atribuyó en el cuerpo del 
documento. Dentro de los 'derechol del Concesionario, adicional al incremento del Ingreso 
Esperado, se contempló, dentro del documento, el traslado de la estación del peaje a otro Trayecto, 
localizado entre Chocontá y Villapinzón, con un mayor flujo vehicular y, por tanto, con un mayor 
recaudo. Es esta consideración, unidad (sic) a todas las demás que fueron estipuladas dentro del 
documento, las que, al ser evaluadas de manera conjunta, permitieron determinar como 'ademada' 
la fórmula de compensación pactada." 
Así mismo, agregó el Consorcio Solarte Solarte, que "con posterioridad a estos acuerdos, la entidad 
concedente ordenó de forma unilateral al Concesionario dar lugar ' ... a la co11stmcció11 de la nueva 
i11fraestmct11ra del peqje 'Albarraci11' ... 'no en el trayecto 7, sino ' ... en el K60+800 aproximadamente, s 
decir 5 50 mts hada el s11r del peqje existente ... ', en un sector localizado en inmediaciones de la confluencia 
entre los trayectos 8 y 9, entre Villapinzón y Ventaquemada, en una zona de menor tráfico 
vehicular", asunto sobre el que "se pronunció el Concesionario a través, entre otros, de los oficios 
N°1068-35 del 2 de mayo de 2008, Nº0217-35 del 5 de febrero de 2009 y N°2198-35 del 29 de 
septiembre de 2009, este último, precisamente, a través del cual se dio respuesta a la carta de la 
entidad con Radicado No.:20093050113341 de fecha septiembre 15 de 2009." 
"De lo expresado por el Concesionario, agregó, se reiteran los señalamientos asociados con la orden 
impartida por la entidad en el sentido de dar lugar a la construcción de la estación de peaje en una 
ubicación distinta a la contractualmente prevista, así como a la necesidad de revisar los efectos que 
esta determinación genera a nivel contractual, los cuales no son otros que el desequilibrio de la 
ecuación contractual en perjuicio del Concesionario, lo que hace necesario revisar las alternativas para 
su compensación y pago. 
'Señala el texto transcrito en la comunicac1on de la referencia que la entidad no comparte la 
apreciación asociada a la revisión del desequilibrio causado haciendo referencia a que estos aspectos 
' ... nunca hicieron parte de las condiciones de negociación del modificatorio suscrito el 29 de julio de 
2005, ni del modificatorio de ajusté de cláusulas suscrito el 29 de septiembre de 2005, ni de ninguno 
de los modificatorios suscritos hasta la fecha .. .', y que por ello ' ... no procede ningún tipo de 
compensación a favor del Concesionario producto del traslado de la infraestructura de dicho peaje ... '. 
Con esta referencia, en la comunicación de la referencia se concluye que ' ... no existe fundamento 
contractual para solicitar valores o compensaciones económicas correspondientes a este tema ... '. 
"Pero es que, tal y como se advierte de lo previamente expuesto, a partir de la revisión de los mismos 
apartes contractuales citados, la conclusión no puede ser otra que precisamente la opuesta: el traslado 
del peaje Albarracín sí formó parte de los aspectos contenidos en dichos acuerdos 
modificatorios, y que fueron contemplados para dar origen a la declaración conjunta de 
considerar adecuada la fórmula de compensación pactada en dichos documentos. Así, el 
cambio en las reglas de juego, que ha generado un desequilibrio económico en perjuicio del 
Concesionario, debe ser debidamente compensado, conclusión que no sólo tiene pleno 
fundamento contractual, sino aún pleno fundamento legal, para lo cual consideramos 
pertinente hacer referencia a lo expuesto en el artículo 27 de la ley 80 de 1993, que establece: 
'En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y 
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad 
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o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán 
en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 
'Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, 
condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e 
intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación 
de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las 
medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista 
en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate' - (Resaltado y negrilla fuera de text") 
Finalmente indica la deuda generada por efecto de esta compensación, actualizando el cálculo 
remitido a la Agencia el 31 de marzo de 2013, según cálculo que anexó con dicha carta. 
A su vez, con la Carta 0763-35 del 15 de julio de 2013, el Consorcio Solarte Solarte reiteró su 
solicitud y anexó el cálculo actualizado al 30 de junio de 2013, según cálculo que anexó con dicha 
carta. Igual ejercicio se hizo con la comunicación 1093-35 del 7 de septiembre de 2012. 
Por su parte, con las comunicaciones 0006-35 del 8 de enero de 2014;338 0095-35 del 6 de febrero 
de 2014, 0190-35 del 5 de marzo de 2014, 307-35 del 3 de abril de 2014 y 386-35 del 5 de mayo de 
2014, 339 dirigidas a la ANI, además de relacionar en sus antecedentes todas las comunicaciones antes 
citadas, se indica que "sobre el caso del peaje Albarracín, y dando alcance a las cartas N°1068-35 
del 2 de mayo de 2008 y Nº0217-35 del 5 de febrero de 2009, el Concesionario alude a la carta de 
esa entidad con Radicado INCO No.: 20093050113341 de fecha septiembre 15 de 2009 y a la carta 
de respuesta del Concesionario Nº2198-35 del 29 de septiembre de 2009" y, además señala que "Al 
haberse puesto en operación la infraestructura definitiva del peaje Albarracín desde finales del año 
2011, es prudente subrayar que se ha comenzado a causar la compensación asociada al desequilibrio 
económico a favor del Concesionario, a la cual se refirió nuestra carta Nº2198-35 y demás 
antecedentes asociados a esta temática. Se ha previsto que este asunto sea abordado por la Agencia 
y el Concesionario en las mesas de trabajo que actualmente se adelantan entre las Partes, para evaluar 
su impacto y determinar la metodología que se aplicará para dar lugar al reconocimiento de la 
compensación adeudada." 
3.6. 7 .2. La Base de Conversaciones del 20 de septiembre de 2013 
En el documento suscrito el 20 de septiembre de 2013,3.¡o las Partes manifestaron haber llegado a 
las siguientes Base de Conversaciones que permitirían llegar a unos eventuales Acuerdos, los cuales 
se plasmarían en los documentos contractuales idóneos, una vez fueran agotados, entre otros, los 
siguientes temas que serían analizados en la Mesa Financiera - Jurídica, a fin de intentar lograr llegar 
a un acuerdo total o parcial y, así mismo, analizar la posibilidad de lograr la desafectación de los 
tramos requeridos para el programa de 4G, previos los estudios de conveniencia financiera y jurídica 
por ambas Partes, bajo en entendido que la mencionada desafectación se realizaría de común 
acuerdo: 
"1.2.5. Se revisará conjuntamente la solicitud del concesionario de reconocimientos económicos por 
concepto de la disposición de la ANI de no trasladar el peaje Albarracín al sector Villapinzón -
Chocontá, como estaba contemplado contractualmente." 
Con fundamento en lo anterior, dando alcance, entre otras, a las cartas, Nos. 1093-35 del 7 de 
septiembre de 2012 y 0021-35 del 17 de enero de 2013 y atendiendo la solicitud contenida en la 
comunicación con Rad. Salida No. 2013-308-019815-1, con la comunicación 0009-35 del 10 de 
enero de 2014,341 la Sociedad CSS Constructores relacionó a la ANI, las que a su juicio, serían el 
338 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 347 a 361 
339 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 366 a 426 
3·1° Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 267 a 269 
341 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 275 a 282 
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monto de las deudas asociadas, entre otros, a "la compensación causada por el déficit de ingreso 
por recaudo en el peaje Albarracín, generado a partir de la instrucción de la entidad de mantener el 
peaje en su ubicación original, en lugar de efectuar su traslado al sector Chocontá - Villapinzón", 
las que proyectó, previendo su pago con cargo a recursos del Presupuesto General de la Nación, 
desde el momento que finaliza cada mes de recaudo sin que haya tenido lugar su compensación, 
con las notas de evaluación ya consignadas en comunicación anterior. 
En la Cláusula Séptima del Otrosí No. 12, suscrito el 24 de febrero de 2014, se señaló que el 
Concesionario "manifiesta expresamente que conoce las facultades legales de la ANI y las 
circunstancias que exigen la necesidad de construcción de una Variante del Puente de Boyacá y el 
mantenimiento y operación de los trayectos 8, 9, 10, 11, 17 y 18, a través del esquema que la entidad 
considere pertinente, independiente del Contrato de Concesión No. 377 de 2002 y que en tal 
sentido, acepta la eventual aplicación de una sobretasa a los peajes de las estaciones ubicadas en el 
corredor concesionado, con destinación a financiar obras, actividades y/ o intervenciones requeridas 
dentro del corredor, siempre que dicho esquema no implicara mayores costos por administración y 
operación de peajes atribuibles al Concesionario. 
Posteriormente, en lo que se refiere a la presunta compensación causada por el no traslado de la 
estación de peaje Albarracín, con la comunicación calendada el 29 de mayo de 2014, con Rad. Salida 
No. 2014-500-012042-1 del 25 de junio de 2014, 342 suscrita por el Vicepresidente Ejecutivo, en 
respuesta a las comunicaciones Nos. 011-35 del 13 de enero de 2014, Rad. ANI No. 2014-409-
001195-2; 009-35 del 10 de enero de 2014, Rad ANI No. 2014-409-000884-2; 0763-35 del 15 de 
junio de 2013 Rad ANI No. 2013-409-024324-2; 0500-35 del 2 de mayo de 2013, Rad ANI No. 
2013-409-0171122, dirigida al Representante Legal de la Sociedad CSS Constructores S.A., la 
Agencia Nacional de InfraestructuraANI, ratificó la posición adoptada y expuesta en comunicación 
2013-308-005604-1 del 18 de abril de 2013, atrás transcrita en esta providencia, con fundamento en 
la cual, tal y como lo señaló la Entidad, dijo, no existe fundamento contractual para solicitar valores 
o compensaciones económicas correspondientes a este tema. 
A su vez, con la comunicación No. 0659-35 del 23 de julio de 2014, 343 la Sociedad CSS 
Constructores S.A. dio respuesta a la comunicación de la ANI Rad. Salida No. 2014-500-012042-1 
con la cual ratificó la posición adoptada y expuesta en la Comunicación 2013-308-005604-1, motivo 
por el cual, también, la sociedad Concesionaria reiteró su posición expresada a través de la 
comunicación No. 500-35 del 2 de mayo de 2013, respecto del reconocimiento de la compensación 
causada por el déficit por el no traslado del peaje Albarracín, al tiempo que destaca que la deuda 
generada por efecto de esta compensación, actualizada al 30 de junio de 2014, ascendía a 
$25.970.625.356 
Dando alcance, entre otras, a las cartas Nos. 1093-35 del 7 de septiembre de 2012, 0021-35 del 17 
de enero de 2013 y 0009-35 del 10 de enero de 2014, atendiendo la solicitud expuesta en diferentes 
oportunidades por parte de la entidad, mediante la comunicación No. 0017 del 12 de enero de 2015, 
la Sociedad CSS Constructores relacionó a la ANI, las que a su juicio, serían el monto de las deudas 
a 31 de diciembre de 2014, asociadas, entre otros, a "la compensación causada por el déficit de 
ingreso por recaudo en el peaje Albarracín, generado a partir de la instrucción de la entidad de 
mantener el peaje en su ubicación original, en lugar de efectuar su traslado al sector Chocontá -
Villapinzón": $24.530.560.172, más intereses moratorias de $7.042.127.282, para un total estimado 
de $31.572.667.454, con las mismas notas de evaluación ya consignadas en comunicación anterior. 
Con comunicación del 30 de julio de 2015, 344 CSS Constructores S.A., dando alcance, entre otras, a 
las cartas No. 1093-35 del 7 de septiembre de 2012, No. 0021-35 del 17 de enero de 2013, No. 
0009-35 del 10 de enero de 2014 y No. 0017-35 del 12 de enero de 2015, relacionó a la ANI, las 
que a su juicio, serían el monto de las deudas a 30 de junio de 2015, asociadas, entre otros, a "la 
342 Cuaderno de Prnebas No. 1, Folios 347 a 355 y Cuaderno de Prnebas No. 2, Folios 29 a 37 
3·13 Cuaderno de Prnebas No. 1, Folios 298 a 309 y Cuaderno de Prnebas No. 2, Folios 38 a 49 
344 Cuaderno de Prnebas No. 1, Folios 356 a 358 
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compensación causada por el déficit de ingreso por recaudo en el peaje Albarracín, generado a partir 
de la instrucción de la entidad de mantener el peaje en su ubicación original, en lugar de efectuar su 
traslado al sector Chocontá - Villapinzón". 
Con la comunicación del 7 de septiembre de 2015,345 CSS Constrnctores S.A. reiteró lo planteado 
en las cartas Nos. 500-35 del 2 de mayo de 2013 y No. 659-35 del 23 de julio de 2014, insistiendo 
en la deuda causada a favor del Concesionario por concepto del déficit por el no traslado del peaje 
Albarracín. 
Finalmente, con la comunicación del 1 de febrero de 2016,3-16 CSS Constructores S.A., reiteró la 
solicitud de pago de las deudas asociadas, entre otras, por la compensación causada por el déficit 
de ingreso por recaudo en el peaje Albarracín, generado a partir de la instrucción de la entidad de 
mantener el peaje en su ubicación original, en lugar de efectuar su traslado al sector Chocontá -
Villapinzón. Aquí se señaló que la liquidación de la deuda generada por efecto de esta 
compensación, actualizada al 31 de diciembre de 2015, ascendía a la suma de $45.951.247.167 
3.6.7.3. El planteamiento del presunto desequilibrio ante el Tribunal 
Como atrás se vio, a juicio de la Parte Convocan te, todo el problema radica en la ubicación del Peaje 
Albarracín la que dice, fue modificada por el Amerdo para la Níodificación del Contrato de Concesión No. 
0377 de 2002 del 29 de julio de 2005 y el Dommento Final de Aj11ste de Clá11s11las del 29 de septiembre 
de 2005, por lo que el Peaje Albarracín debía ser traslado de los Trayectos 8 y 9 al Trayecto 7, "pacto 
éste actualmente vigente, que jamás fue objeto de modificación por las Partes." 
Para la Convocante, con la suscripción del Acta del 27 de julio de 2005 y el Documento Final de 
Ajuste de Cláusulas del 29 de septiembre de 2005, se modificaron varios aspectos que, dice, generan 
impactos y desequilibrios en la ecuación contractual inicial. "Como se advierte en los documentos, 
estos cambios involucran desde modificaciones en el alcance contractual (afecta los Usos del 
modelo financiero) como en los ingresos producto del recaudo del peaje Albarracín (afecta las 
Fuentes del modelo financiero), por efecto del desplazamiento de su localización (se previó su 
traslado al sector Chocontá - Villapinzón). Ahora bien, el ejercicio combinado de todos estos 
efectos, se equilibró a través del incremento del Ingreso Esperado a $1,8 billones, tal y como se 
pactó en el mismo documento. 
"Dicho lo anterior, ninguna duda cabe -ni puede caber- que un cambio posterior como el que es 
materia de esta demanda, a saber la instrncción de la ANI para no desplazar la localización del peaje, 
a pesar de estar ello contractualmente pactado, genera un nuevo desequilibrio contractual, que es el 
que aquí se reclama. Siendo de naturaleza similar al hecho de que, a manera de ejemplo, se hubiera 
decidido ampliar o disminuir el alcance de las obras definidas: esta situación también afectaría el 
equilibrio del contrato, por lo que no puede ser de recibo desconocer la situación de desequilibrio que 
evidentemente se genera. 
"De esta manera, se insiste en dos puntos fundamentales: (i) El Contrato de Concesión No. 0377 de 
2002 y sus Modificatorios integran un ÚNICO negocio jurídico, por lo que dichos documentos no 
se pueden mirar de manera aislada, y (ii) Resulta relevante resaltar que, independientemente que los 
Trayectos 8 y 9 hayan sido incluidos nuevamente al proyecto vial concesionado, la Cláusula del 
Traslado del Peaje Albarracín al Trayecto 7 NUNCA fue modificada por las Partes. 
( ... ) 
"Haciendo hincapié en el argumento vacuo y trivial del apoderado de la convocada, cuando en la 
Contestación de la Demanda asevera que el peaje 'se e11me11tra f1111cio11a11do' para así excluir de 
responsabilidad a su representada, resulta importante recordarle a este Tribunal que, si bien el peaje 
se encontraba funcionando, NO SE ENCONTRABA EN EL LUGAR DONDE DEBERÍA 
345 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 360 a 366 
346 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 367 a 370 
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ESTAR INSTALADO, lo cual evidentemente ocasiona un desequilibrio económico del contrato, 
puesto que precisamente por su ubicación, los ingresos derivados del recaudo cedido al concesionario, 
disminuyeron de forma importante, a tal punto que determinaron el desequilibrio contractual cuyo 
restablecimiento hoy se reclama." 
3.6.8. No hubo ruptura de la ecuación económica y, por lo tanto, no se produjo 
desequilibrio del Contrato 
Como atrás se vio, es cierto que en el Parágrafo Segundo del Acuerdo Quinto del Acuerdo celebrado 
el 29 de julio de 2005, ese documento las Partes acordaron que la "La caseta de peaje de 
Albarracín se trasladará al Trayecto 7 y se mantendrán las mismas condiciones en las que 
ésta fue concesionada", lo que significa que el peaje Albarracín ubicado exactamente en la abcisa 
Km 63+250,00 entre los Trayectos 8 y 9, sería trasladado a un punto localizado en el Trayecto 7 
(Chocontá- Villapinzón) que, se itera, según el Memorando No. 2053 del 28 de julio de 2005, sería 
el punto final de éste, es decir, en la abcisa K53+966,95, lo que implicaría moverlo a una distancia 
aproximada de entre 9.2 y 9.3 km., entre el sitio donde se ubicaba (abcisa Km 63+250,0) hasta el 
final de Villapinzón (abcisa K53+966,95). 
También es cierto que por virtud de los acuerdos a los que llegaron las Partes el 29 de julio de 2005, 
se acordó una fórmula de compensación, también contenida en este Acuerdo, definida en virtud de 
las modificaciones introducidas al Contrato de Concesión y concebida a partir de la evaluación de 
alternativas derivadas del ejercicio financiero de compensación entregado por el Concesionario el 
21 de abril de 2005, que según se señaló en el considerando 12 del dicho Acuerdo, fue la resultante 
de la estimación de las obras con las que se reemplazó integralmente el alcance básico y el alcance 
condicionado pactado en el Contrato original, incluyendo la eliminación de algunas obligaciones y 
la consecuente devolución sin intervenir de los Trayectos 8, 9, 1 O y 17, lo mismo que la devolución 
de los Trayectos 11 y 18 una vez finalizaran las obras de rehabilitación y, finalmente, el traslado de 
la caseta de peaje de Albarracín al Trayecto 7 en las mismas condiciones en las que fue concesionada, 
por todo lo cual el Ingreso Esperado no superaría la suma máxima de un billón ochocientos mil 
millones de pesos de diciembre de 2000 (COL$1.8 billones). 
Por ello, según ya también se señaló, es muy importante tener presente que de conformidad con lo 
previsto en el numeral Séptimo de ese "Acuerdo para la Modificación del Contrato de Concesión 
No. 0377 de 2002 - con el objeto de efectuar la construcción de la doble calzada en el Proyecto 
Vial 'Briceño - Tunja - Sogamoso', celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO 
- y el Consorcio Solarte Solarte" suscrito el 29 de julio de 2005, las Partes reconocieron que las 
modificaciones acordadas y consignadas en el mismo no daban lugar a indemnizaciones o 
compensaciones entre las mismas, diferentes a las convenidas en éste. Así mismo, hicieron constar 
que consideraban adecuada la fórmula de compensación pactada en ese documento por todos los 
derechos y obligaciones que las Partes se atribuyeron y, en consecuencia, renunciaron a cualquier 
reclamación que pudiera tener como causa u origen o pudiera estar relacionada con dicha fórmula 
de compensación. Expresamente, se itera, en el numeral séptimo se acordó lo siguiente: 
"SÉPTIMO: El INCO y el CONCESIONARIO de común acuerdo reconocen que las 
modificaciones acordadas y consignadas en el presente Acuerdo no dan lugar a 
indemnizaciones o compensaciones entre las mismas, diferentes a las convenidas en éste. Así 
mismo, hacen constar que consideran adecuada la fórmula de compensación pactada en este 
documento por todos los derechos y obligaciones que las partes se atribuyen, y en 
consecuencia, renuncian a cualquier reclamación, que pudiera tener como causa u origen o 
pudiera estar relacionada con dicha fórmula de compensación. El presente numeral quedará 
incorporado en el Documento Final de Ajuste de Cláusulas." (Resaltado fuera del texto) 
A su vez, entre los acuerdos asociados a la reestructuración del Contrato de Concesión No. 0377 
de 2002, contemplados en el "Documento Final de Ajuste de Cláusulas" suscrito por las Partes 
el 29 de septiembre de 2005, se ratificó que el Concesionario adelantaría todas las gestiones 
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necesarias para trasladar la estación de peaje Albarracín a un punto localizado en el Trayecto 7 
(Chocontá - Villapinzón), punto que sin embargo no quedó definido. Los predios requeridos para 
la ejecución de la infraestructura de operación en mención, serían identificados por el 
Concesionario, quien adelantaría la gestión predial correspondiente en los términos previstos 
contractualmente, incluyendo la actividad de contratación de elaboración de los avalúas, delegada a 
éste por el INCO. Una vez se contara con los predios que fueran necesarios, se acordó que el 
Concesionario daría inicio a la construcción de la estación de peaje (Cláusula Cuarta). 
Ello implica que se ratificó que el peaje Albarracín ubicado exactamente en la abcisa Km 63+250,00 
entre los Trayectos 8 y 9, sería trasladado a un punto localizado en el Trayecto 7 (Chocontá -
Villapinzón) que, se itera, según el Memorando No. 2053 del 28 de julio de 2005, sería el punto 
final de éste, es decir, en la abcisa K53+966,95, lo que implicaría moverlo a una distancia 
aproximada de entre 9.2 y 9.3 km., desde el sitio donde se ubicaba (abcisa Km 63+250,0) hasta el 
final de Villapinzón (abcisa K53+966,95). 
También, según atrás quedó ampliamente explicado, en dicho Acuerdo suscrito el 29 de septiembre 
de 2005, como fórmula de compensación, las Partes establecieron el Ingreso Esperado en la suma 
de un billón ochocientos mil millones de pesos (COL$1.8 billones) en pesos constantes al 31 de 
diciembre de 2000 y, para todos los efectos, a partir del 29 de septiembre de 2005, entendieron que 
el plazo previsto para la obtención del ingreso esperado correspondería a 30 años contados a partir 
de la fecha de iniciación del Contrato de Concesión, prorrogables como máximo hasta por la mitad 
de ese término (Cláusulas Quinta y Sexta). 
Por tal razón, en el Acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2005, las Partes convinieron que los 
términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión, en sus Anexos y en sus 
documentos complementarios para los sectores que debían ser intervenidos, continuarían siendo 
aquellos previstos en el Contrato original, exceptuando las modificaciones en el alcance de las obras 
a ejecutar contenidas en el numeral Primero y la incorporación de los aspectos considerados en el 
ejercicio financiero de compensación radicado en el INCO el 21 de abril de 2005, incluyendo la no 
ampliación de la calzada de 9.90m a 10.90m, la no construcción de terceros carriles, el 
adelantamiento en el tiempo de la construcción de la variante de Tunja en calzada sencilla, la no 
ejecución de actividades de mejoramiento en los sectores específicos identificados -incluyendo la 
aplicación de integral de las consideraciones técnicas incluidas en el Anexo No. 5 del documento 
de 20 de abril de 2005-, la consideración del efecto generado como consecuencia de adelantar las 
obras del alcance condicionado, la ejecución del empalme con la concesión a cargo de la U.T. 
Devinorte, la prórroga del inicio de la etapa de construcción, el giro al Concesionario como parte 
de pago del saldo disponible a la fecha en la cuenta Excedentes, y los demás previstos en el citado 
documento. Con todo, cualquier modificación a los estudios y diseños elaborados por el 
Concesionario, debería surtir el trámite establecido en el Contrato de Concesión y sus anexos. 
Aquí también las Partes pactaron que las modificaciones acordadas y consignadas no darían lugar a 
indemnizaciones o compensaciones diferentes a las allí convenidas. 
Entonces, aquí también es preciso señalar que la fórmula de compensación contenida en este 
Acuerdo y definida en virtud de las modificaciones introducidas al Contrato de Concesión, que fue 
concebida a partir de la evaluación de alternativas derivadas del ejercicio financiero de 
compensación entregado por el Concesionario el 21 de abril de 2005 e incorporada inicialmente en 
el Documento Modificatorio del 29 de julio de 2005, fue la resultante de la estimación de las obras 
con las que se reemplazó integralmente el alcance pactado en el Contrato otiginal, incluyendo la 
eliminación de las obligaciones arriba señaladas y la consecuente devolución sin intervenir de los 
Trayectos 8, 9, 10 y 17, lo mismo que la devolución de los Trayectos 11 y 18 una vez finalizaran las 
obras de rehabilitación y, finalmente, el traslado de la caseta de peaje de Albarracín al Trayecto 7 en 
las mismas condiciones en las que fue concesionada, por todo lo cual se estableció el Ingreso 
Esperado en la suma de un billón ochocientos mil millones en pesos constantes al 31 de diciembre 
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de 2000, lo cual se sustenta en el concepto que se encuentra en los documentos mencionados en 
los considerandos. 
Por ello también, aquí es muy importante tener presente que de conformidad con lo previsto en la 
Cláusula Vigésima Octava de este "Documento Final de Ajuste de Cláusulas del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002, celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO -y el 
Consorcio Solarte Solarte- Proyecto Vial Briceño - Tunja - Sogamoso- suscrito el 29 de septiembre 
de 2005, las Partes reconocieron que las modificaciones acordadas y consignadas en este 
Documento no darían lugar a indemnizaciones o compensaciones entre las mismas, diferentes a las 
convenidas en éste. Así mismo, hicieron constar que consideraban adecuada la fórmula de 
compensación pactada en ese Documento por todos los derechos y obligaciones que las Partes se 
atribuyeron y, en consecuencia, renunciaron a cualquier reclamación que pudiera tener como causa 
u origen o pudiera estar relacionada con dicha fórmula de compensación. 
Aunque la Parte Convocante señala que tales acuerdos están vigentes y no se han cumplido, atrás 
quedó ampliamente explicado que a partir del mes de octubre de 2005, hubo dos grupos de 
actuaciones que permitieron y a la vez obligaron a incorporar de nuevo los Trayectos 8, 9, 10 y 17 
al alcance del Contrato de Concesión No. 377 de 2002 y, con ello, a mantener entonces el Peaje o 
Caseta Albarracín en el Trayecto 8:347 Por una parte, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el 
Instituto Nacional de Concesiones - INCO realizaron esfuerzos de cooperación interinstitucional 
con el fin de materializar los mecanismos necesarios para ejecutar las obras públicas de 
infraestructura vial requeridas en los Trayectos Nos. 8, 9, 10 y 17 del Contrato de Concesión No. 
0377 de 2002 Prqyecto Vial 'Briceño - Tm!}a - Sogamoso' y, complementariamente, se formularon 
alternativas para garantizar la continuidad del Proyecto Vial e impedir que se afectara la unidad e 
indivisibilidad del proyecto concesional objeto del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, con 
sus consecuentes obligaciones, derechos y responsabilidades, tanto de la entidad pública concedente 
como del Concesionario, así como, que no se afectara el nivel de distribución de riesgos del 
Contrato de Concesión. 
En consecuencia, no obstante lo dicho por la Parte Convocante, mediante la Modificación al 
Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, suscrita el 27 de enero de 2006,348 las Partes acordaron 
que el Concesionario, una vez el INCO contara con la disponibilidad de los recursos, y estos fueran 
debidamente apropiados, se obligó a ejecutar las actividades de construcción de los Trayectos 8, 9, 
10 y 17 (sectores Villapinzón-Tunja y La Ye-Tibasosa-Sogamoso), con el alcance previsto en la 
propuesta del Concesionario incluida en la carta 137-35 del 25 de enero de 2006 y en los diseños 
por él elaborados, incluyendo la ampliación a segunda calzada del sector Villapinzón-inicio Variante 
de Tunja y la rehabilitación de la vía existente comprendida entre Villapinzón y Tunja y La Y e-
Tibasosa-Sogamoso." (Cláusula Primera). 
También aquí, el valor para las actividades objeto de dicha modificación se estimó en la suma de 
$368.950.000.000 de diciembre de 2005. Según el Parágrafo Primero de la Cláusula Segunda del 
Acuerdo, el valor de las obras objeto de dicha modificación, "no implica ajuste al valor del 
ingreso esperado del Contrato de Concesión" (Cláusula Segunda). En todo caso, la ejecución 
de las actividades se condicionó, de manera progresiva a la consecución de los recursos, dentro de 
las vigencias de 2006 a 2010, en los términos previstos en la Cláusula Tercera. 
Finalmente, al reincorporar de nuevo los Trayectos 8, 9, 10 y 17 al alcance del Contrato de 
Concesión con las fórmulas arriba acordadas, las Partes declararon y entendieron que todos los 
aspectos, acuerdos y cualquier otra manifestación hecha en esta modificación, aparte de 
las expresamente previstas en dicho documento, no constituirían causa o motivo para 
reajuste alguno, ni para reclamar por parte del Concesionario y/ o del INCO desequilibrio 
económico (Cláusula Octava). 
3-11 Según se observa en los antecedentes que se registran en las Consideraciones de la Modificación al Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002, suscrita por las Partes el 27 de enero de 2006. 
348 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 188 a 195 
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Por su parte, también como atrás se señaló, en el Acta de Constancia de la apropiación de los 
recursos requeridos para la ejecución de las actividades en los Trayectos 8, 9, 10 y 17 (Sectores 
Villapinzón-Tunja y La Ye-Tibasosa-Sogamoso) previstas en el Documento del 27 de enero de 
2006, Acta que fue suscrita por las Partes el 15 de diciembre de 2006, se acordó incorporar al 
Proyecto los recursos puestos de presente en los Considerandos de dicha Acta y, teniendo en cuenta 
que se habían cumplido las condiciones requeridas en el Documento modificatorio del 27 de enero 
de 2006, se acordó igualmente que el Concesionario continuaría cumpliendo con la obligación de 
ejecutar las actividades de construcción de los Trayectos 8, 9, 10 y 17, incluyendo la gestión socio-
ambiental correspondiente y el desarrollo, por un período de cinco (5) años, de las actividades de 
rehabilitación, mantenimiento y operación de la vía existente en los tramos señalados y, por lo tanto, 
se aclaró que tales actividades entraron de nuevo a hacer parte del alcance definitivo del 
Proyecto Briceño - Tunja - Sogamoso. En virtud de dicho acuerdo, se determinó en pesos 
corrientes el valor de las actividades objeto del Documento modificatorio del 27 de enero de 2006, 
por lo que se entendió que estas actividades ascenderían a la suma total de $415.774.890.000 pesos 
corrientes, al tiempo que se aclaró que el ajuste del valor incluido en esta Acta no implicaría 
ajuste al valor del ingreso esperado del contrato de concesión. 
Habiéndose acordado por las Partes que el Concesionario continuaría cumpliendo con la obligación 
de ejecutar las actividades previstas en los Trayectos 8, 9, 10 y 17, incluyendo la gestión socio-
ambiental correspondiente y el desarrollo, por un período de cinco (5) años, de las actividades de 
rehabilitación, mantenimiento y operación de la vía existente en los tramos señalados; incorporados 
los recursos previstos para tal efecto sin que ello implicara ajustar el valor del ingreso esperado; y, 
aclarado que tales actividades entraron de nuevo a hacer parte del alcance definitivo del Proyecto 
Briceño-Tunja-Sogamoso, naturalmente desapareció la causa, móvil, motivo o razón que había 
determinado trasladar el peaje "Albarracín" de los Trayectos 8 y 9 al Trayecto 7, razón por la cual, 
debía mantenerse en el Trayecto donde originalmente fue concebido que es el mismo que venía 
operando desde la celebración y ejecución del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
Como atrás se señaló, la causa, el móvil o la razón que las Partes tuvieron en cuenta para decidir 
trasladar el peaje del Trayecto 8, que se excluiría del Proyecto Vial de la Concesión, al Trayecto 7, 
era garantizar el ingreso que por concepto de peajes serviría para financiar los costos de las 
actividades a ejecutar en el corredor vial a cargo del Concesionario y desde luego, la obtención del 
Ingreso Esperado en los términos del esquema financiero realizado el 21 de abril de 2005 e 
incorporado en los Documentos Modificatorios del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, 
suscritos por las Partes el 29 de julio y el 29 de septiembre de 2005. En otros términos, el Tribunal 
observa que la intención y luego la voluntad de las Partes expresada en los Documentos 
Modificatorios del 29 de julio y el 29 de septiembre de 2005, consistente de trasladar el peaje 
Albarracín del Trayecto 8 al Trayecto 7, no fue permitir el aumento del ingreso del Concesionario 
a un trayecto de mayor flujo vehicular para obtener el Ingreso Esperado. No. Lo fue, con motivo 
de la eliminación o retiro del Trayecto 8, trasladar el peaje al Trayecto 7 para garantizar los ingresos 
requeridos para financiar las actividades de todo el corredor vial y obtener así el Ingreso Esperado. 
Recuérdese que los peajes se colocaron a lo largo del corredor -de una extensión aproximada de 
180 km- de manera equidistante -El Roble, Albarracín y Tuta- en forma tal que generaran 
uniformemente los ingresos que por esa fuente asegurarían la financiación de las actividades del 
Proyecto Vial y la obtención del Ingreso Esperado para el Concesionario. 
Ahora, en cambio, para cumplir los fines arriba descritos, esto es, ejecutar las obras públicas de 
infraestructura vial requeridas en los reincorporados Trayectos Nos. 8, 9, 10 y 17 del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002 y al mismo tiempo garantizar la continuidad del Proyecto Vial ''Briceño 
- T111!}a-Sogamoso" objeto de la Concesión y de esa manera garantizar que no se afectara la unidad 
e indivisibilidad del proyecto concesional objeto del citado Contrato, con sus consecuentes 
obligaciones, derechos y responsabilidades, tanto de la Entidad Pública Concedente como del 
Concesionario, así como, que no se afectara el nivel de distribución de riesgos del Contrato de 
Concesión, con la Modificación suscrita el 27 de enero de 2006 se modificaron entonces, los 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 198 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constrnctores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestrnctura -ANI-
Documentos antes suscritos por las Partes el 29 de julio y el 29 de septiembre de 2005, que incluyó 
la reincorporación al alcance del Proyecto los Trayectos 8 y 9, y con ellos, la caseta del peaje 
Albarracín. 
Así, reincorporado a la Concesión el Trayecto 8 y con él el peaje Albarracín, desapareció la causa, 
móvil o motivo que condujo a las Partes a trasladarlo al Trayecto 7. 
Además, como quiera que de conformidad con lo previsto en la Cláusula 6.2.4. del Contrato de 
Concesión 0377 de 2002 -que obligaba al Concesionario a construir y poner en funcionamiento la 
infraestructura de operación de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de 
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento-, y que en éstas, al describir las acciones a ejecutar 
en el Trayecto 8, se encontraba contemplada como obligación a cargo del Concesionario la 
instalación y adecuación de la infraestructura de operación del peaje existente (Estación de Peaje 
Albarracín) ya ubicado en el Trayecto 8, continuó entonces a cargo del Concesionario la obligación 
de construir, mantener y operar la infraestructura del peaje denominado "Albarracín" durante la 
duración del Contrato de Concesión, entendiéndose que éste estaría ubicado en el Trayecto No 8. 
Entonces, al reincorporar de nuevo los Trayectos 8, 9, 10 y 17 al alcance del Contrato de Concesión 
con las fórmulas arriba acordadas, lo que incluía el peaje Albarracín, en la Cláusula Octava de la 
Modificación al Contrato de Concesión No. 377 de 2002, suscrita el 27 de enero de 2006, las Partes 
declararon y entendieron que todos los aspectos, acuerdos y cualquier otra manifestación 
hecha en esta modificación, aparte de las expresamente previstas en dicho documento, no 
constituirían causa o motivo para reajuste alguno, ni para reclamar por parte del 
Concesionario y/ o del INCO desequilibrio económico. 
Así mismo, habiéndose acordado por las Partes que el Concesionario continuaría cumpliendo con 
la obligación de ejecutar las actividades previstas en los Trayectos 8, 9, 10 y 17 y, aclarado que tales 
actividades entraron de nuevo a hacer parte del alcance definitivo del Proyecto Briceño-Tunja-
Sogamoso, el peaje Albarracín debía entonces mantenerse en el Trayecto donde originalmente fue 
concebido que es el mismo que venía operando desde la celebración y ejecución del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002, porque con la Modificación suscrita el 27 de enero de 2006, se 
modificaron entonces, los Documentos antes suscritos por las Partes el 29 de julio y el 29 de 
septiembre de 2005, que incluyó la reincorporación al alcance del Proyecto los Trayectos 8 y 9, y 
con ellos, la caseta del peaje Albarracín. 
Visto también que de conformidad con lo previsto en la Cláusula 6.2.4. del Contrato de Concesión 
0377 de 2002 y con las Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento-, se contemplaba como obligación a cargo del Concesionario la instalación y 
adecuación de la infraestructura de operación del peaje existente (Estación de Peaje Albarracín) en 
el Trayecto 8, de nuevo, al hacer parte del alcance definitivo del Proyecto Briceño - Tunja -
Sogamoso tales actividades, continuó entonces a cargo del Concesionario la obligación de construir, 
mantener y operar la infraestructura del peaje denominado "Albarracín" durante la duración del 
Contrato de Concesión, entendiéndose que éste estaría ubicado en el Trayecto No 8. 
Por ello, la determinación adoptada por el Ministerio de Transporte o por el INCO y la instrucción 
por éste impartida al Concesionario de no relocalizar el peaje Albarracín en el Trayecto 7 y 
mantenerlo en el Trayecto original, lo mismo que requerir al Concesionario para cumplir con la 
obligación a su cargo de adquirir los predios y construir, mantener y operar la infraestructura del 
peaje en los alrededores del peaje existente se sujetó a lo previsto en el Contrato de Concesión así 
ajustado finalmente después de la Modificación introducida por las Partes el 27 de enero de 2006 y 
por todas esas circunstancias no se produjo la ruptura del equilibrio financiero del Contrato. 
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3.6.8.1. La ausencia de modelo financiero 
Por Auto del 20 dé junio de 2018, el Tribunal ordenó a la Sociedad CSS Constructores S.A., le 
entregara copia del modelo financiero con el cual se estructuró el proyecto que dio origen al 
Contrato de Concesión, lo que implicaba contar con la modificación que se pudo haber introducido 
a partir de la modificación de la ubicación del peaje al Trayecto 7. 
Empero, mediante comunicación calendada el 25 de julio de 2018, la señora Apoderada de la 
Sociedad CSS Constructores S.A. señaló que "El Concesionario no cuenta con el modelo financiero 
con el cual se estructuró el proyecto que dio origen al Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, 
toda vez que la estructuración no fue realizada por el concesionario, sino por la entidad concedente, 
quien cuenta, dijo, con el modelo financiero solicitado por el Tribunal." 
De conformidad con lo anterior, mediante Auto del 26 de julio de 2018, el Tribunal le ordenó a la 
Agencia Nacional de Infraestructura aportar el Modelo Finandero que, según los términos del 
Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, fue elaborado y entregado por la Unión Temporal 
BOOZ ALLEN & HAMILTON DE COLOMBIA LTDA. - INVERLINK. S.A., Banca de 
Inversión contratada para asesorar al INVÍAS en la estructuración financiera, técnica y legal de 
Proyecto; el ejercicio financiero con sus correspondientes anexos elaborado por el INCO, la 
Interventoría y el Concesionario el 21 de abril de 2005 y los documentos técnicos que soportaron 
la modificación del ingreso esperado y plazo para su obtención conforme a lo previsto en los 
documentos contractuales, a partir del Documento Final de Ajuste de las Cláusulas del Contrato de 
Concesión del 29 de septiembre de 2005; el modelo y metodología financiera previsto en el 
Adicional No. 2 y los ajustes a la modelación financiera realizados a partir del Otrosí No. 12. 
Con memorial remitido por correo electrónico el 23 de agosto de 2018 y radicado en físico al día 
siguiente, la Parte Convocada presentó memorial en el que aportó en un cd los documentos 
relacionados con la estructuración del proyecto y que fueron entregados al ÍNCO por parte del 
INVIAS, en los cuales obviamente no se refleja el impacto económico de la variación del Peaje 
"Albarracín" al Trayecto 7, cuya necesidad de ubicación surgió a partir del Acuerdo suscrito por las 
Partes el 29 de julio de 2005. 
A su vez, al responder el cuestionario inicial formulado por la ANI, en lo que se refiere al tema 
objeto de análisis, en su dictamen rendido por el Perito Julio Villarreal el 4 mayo de 2018349, señaló 
que: 
"NO TRASLADO DEL PEAJE ALBARRACIN AL SECTOR VILLAPINZÓN - CHOCONTÁ 
"Pregunta 9 
"El concesionario ensu modelo .ftnanáero, con qt1é peqjes estimó s11s ingresos, ¿con los peqjes reales 11bicados en la vía? 
o ¿con sim1tlaáones de peqjes en l11gares diferentes? 
"Con el fin de dar respuesta a la presente pregunta, el perito solicitó formalmente al Concesionario 
que remitiera el modelo financiero con el cual éste había estructurado el proyecto. Lo anterior a través 
de un oficio remitido el día 16 de abril de 2018. Ante la anterior solicitud, el Concesionario manifestó 
en una reunión con el perito, que al ser el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 un contrato de 
tercera generación de infraestrnctura vial, el modelo financiero con el cual se estructuró el proyecto 
no tiene ningún peso jurídico ni es un documento contractual con el cual se puedan soportar 
eventuales argumentos por diferencias entre las partes. En esta medida y más allá de la interpretación 
jurídica el mencionado modelo no fue remitido al perito. 
"Teniendo en cuenta lo anterior, el perito manifiesta que no se puede proceder a dar respuesta a la 
presente pregunta por un faltante de información. Específicamente el perito no cuenta con el modelo 
financiero con el que el Concesionario estrncturó el proyecto (por las razones antes expuestas) y por 
3•9 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 412 a 453 
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tanto no se puede determinar con qué peajes estimó sus ingresos ni tampoco si usó para este objetivo 
peajes reales ubicados en la vía o simulaciones de peajes en lugares diferentes." 
En todo caso, téngase presente que la redefinición del alcance físico del Contrato y los acuerdos a 
los que arribaron las Partes el 29 de julio y el 29 de septiembre de 2005, en los que se incluyó la 
determinación de trasladar el peaje Albarracín fueron el resultado del ejercicio financiero con sus 
correspondientes anexos elaborado por el INCO, la Interventoría y el Concesionario el 21 de abril 
de 2005 y los documentos técnicos que soportaron la modificación del Ingreso Esperado y el plazo 
para su obtención conforme a lo previsto en los documentos contractuales, a partir del Documento 
Final de Ajuste de las Cláusulas del Contrato de Concesión del 29 de septiembre de 2005", los cuales 
fueron aportados por la ANI a este proceso, de los cuales se puede constatar la compensación 
financiera acordada por las Partes de que ya se ha dado cuenta en esta providencia y por lo tanto el 
equilibrio financiero logrado por las Partes. 
A su vez, el Acuerdo suscrito el 27 de enero de 2006, también está soportado en un análisis 
financiero que permitió incorporar a la Concesión las actividades relacionadas con los Trayectos 8, 
9, 10 y 17 -que incluyen construir y poner en funcionamiento la infraestructura del Peaje Albarracín 
en el Trayecto 8-; estimar el valor de las mismas; y, prever que en todo caso con ello no se afectaría 
el ingreso esperado, de lo cual resulta que la ecuación financiera del Contrato siguió debidamente 
equilibrada y por ello no se produjo desequilibrio alguno. 
3.6.8.2. Los estudios de tráfico de la vía y de cada uno de los trayectos para medir el traslado 
en menos de un km de un Trayecto a otro 
Con auto del 20 de junio de 2018, el Tribunal ordenó a la Sociedad CSS Constructores S.A., le 
entregara copia de los Estudios de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio del corredor vial 
Briceño - Tunja - Sogamoso y de cada uno de los sectores o trayectos que lo conforman. Así 
mismo, ordenó a las Partes que aportaran copia de los Estudios de Tráfico Vehicular de que 
dispusieran respecto de la vía objeto del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, que se hubieran 
realizado antes del inicio de ejecución del mismo y que sirvieron de base para estructurar el referido 
proyecto vial, o los que se hubieren realizado a partir de su ejecución conforme a las Condiciones 
Técnicas de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor Briceño - Tunja -
Sogamoso. 
Por su parte, le ordenó al Instituto Nacional de Vías INVIAS, remitiera al Tribunal, copia de los 
Estudios y Diseños ejecutados para el Instituto Nacional de Vías INVIAS por el Consorcio 
Consultor DIS Ltda. - Enrique Dávila Lozano en el año 1998 y cuyo objeto consistió en los 
ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN Y ANTEPROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA NUEVA CALZADA DE LA CARRETERA BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO. 
Respecto de los Estudios de Tránsito, Capacidad y Niveles de Sei-vicio del corredor vial Briceño -
Tunja - Sogamoso y de cada uno de los sectores o trayectos que lo conforman, elaborados o 
contratados por la Sociedad CSS Constructores S.A., mediante la comunicación del 25 de julio de 
2018, la señora apoderada de esa sociedad remitió la presentación disponible en el cuarto de datos, 
así como la relación 1ndice) de los documentos que lo conformaban. 
"En la documentación relacionada en el cuarto de datos, se incluyen entre otros, los estudios de los 
que disponía la entidad que comprende el pronóstico de tráfico e ingresos y el volumen de estudio de 
tránsito, capacidad y niveles de servicio (versión inicial y complementación), así como los volúmenes 
de transporte disponibles, correspondientes a los años 1999 y 2000. 
"Sobre la presentación disponible en el cuarto de datos, ésta da cuenta de la modelación de transporte 
que hiciera para la entidad Booz Allen & Harnilton, en desarrollo del proceso de estructuración, que 
fue precisamente lo que permitió a la entidad abrir el proceso licitatorio, habiendo definido el esquema 
de gradualidad, el modelaje de tráfico y tarifas, la matriz de asignación de riesgos, los soportes por 
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Ingreso y Cambiario, y las condiciones de la licitación. Este trabajo de estructuración financiera fue 
adelantado para la entidad por parte de Booz Allen & Hamilton e Inverlink (ver créditos al final de la 
presentación)." 
De conformidad con lo anterior, mediante Auto del 26 de julio de 2018, el Tribunal le ordenó a la 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, aportar los documentos relacionados en el Índice 
del Cuarto de Datos del Contrato 0377 de 2002, distinguidos con los números 28, 29, 33, 58, 75, 
76, 101, 107, 109,estoes, 
Cuarto de Datos 
Proyecto Briceño - Tunja - Sogamoso 
DOCUMENTOS GENERALES - 'Enero de 2002 
___ . .,,_ ... - ·-¡ 
•1/i[: 1 . . •... 
Nº DESCRIPCION MEDIO 
28 VOLUMEN DE TRANSPORTE 1999 FISICO 
29 VOLUMEN DE TRANSPORTE 2000 FISICO 
33 RECAUDO Y TPD 2001 POR CASETAS DE PEAJE BTS FISICO 
li' .•• Esfuñfos DE REHABILITAbtbN yÁf,:¡Tiiilo\'ti:cro DE CÓNS'tRÚ<:CIONl)E LA NUEVA 
CALZADA DE LA CARRETERA BRICEN O .; TUNJÁ ~ SOGAMÓSO, FEBRERO 1998, CONSOllC{O DIS 
LTDA; ENRRIQUE DAVILA LOZANO 
. . • • .;_ ""· •·i·· ... ·-· .• •. __ ; .;.:¡ .. ·• . 
Nº DESCRIPCION MEDIO 
58 VOL I ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO FISICO 
75 VOL XII. EVALUACION ECONOMICA FISICO 
76 VOL XIV. EVALUACION FINANCIERA INFORME FINAL FISICO 
, . . . . . . ' . ,. . ." .,-.,·, -""·. . . :'. . . . .. . ,·, . ,:~·?: ' '. ·" " . . \ ,, ·"""'"'.. ' , .. , 
ESTUDIOS DE COMPLEMENT.A.CION DEL PROYEGTO DE CQNCESION BTS-HIDROCONSULTA 
. . . . .,·LTDA,. . ' ... 
. . . ·.; ·. .. . ... ,. . ; ·•· 
Nº DESCRIPCION MEDIO 
101 VOLUMEN I ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE FISICO 
SERVICIO 
107 VOLUMEN XIII RESUMEN FISICO 
. PRON()STlCO'DE TWICO E INGRESOS; J3RIGJ~Ñ"() • TUNJ.A. ~ SOG,+;MOSO; URS CONSUL'I'.ANTS, 
+•·· , . . <· ,, INC;)tJüo 1998 /• . \ • · . .. . .... · 
Nº DESCRIPCION MEDIO 
109 PRONOSTICO DE TRAPICO E INGRESOS, BRICEÑO -TUNJA- FISICO 
SOGAMOSO 
Así mismo ordenó a la sociedad CSS Constructores S.A. y a la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI- que aportaran los documentos que conterúan los resultados de las 
mediciones de la variable de servicio, documentos a que se refiere el numeral 1.4.1 de las 
Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor Briceño 
Tunja Sogamoso y que el Concesionario debió contratar al inicio del segundo semestre del tercer 
año de la Concesión. 
Con oficio radicado el 8 de agosto de 2018, la señora apoderada de la Sociedad CSS Constructores 
S.A., informó al Tribunal que esa Sociedad no cuenta con esa información teniendo en cuenta lo 
abajo informado, y consistente en lo siguiente: 
"Tal como se observa en la Adenda No. 2 al Pliego de Condiciones, anexo a la presente, el numeral 
1.4. quedó sujeto a lo dispuesto en el documento denominado 'ESQUEMA DE 
GRADUALIDAD' en el que se definió expresamente que el Aforador debía ser contratado por el 
INVIAS y no por el Concesionario. En igual sentido, en la cláusula primera del Contrato de 
Concesión, se señala acerca de la figura del aforador que: 
'Es la persona natural o jurídica que será contratada por el INVÍAS para qtte en nombre 
y representación de éste realice y certifique, en los términos de este Contrato, las mediciones y 
caracterizaciones de tráfico de cada Travecto. de acuerdo con lo establecido en el . 
Anexo No. 1-Esquema de Gradualidad-y qtte mmplirá con las demás obligaciones consagradas 
en la Cláusula 60 r)e este Contrato, y en el respectivo contrato del Aforador qtte se suscriba para el 
efecto. 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 202 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
'El Aforador será qttien deberá verificar el e11mplimiento dela condición sttspensiva la qtte están st!fetas 
ciertas ob!igadones del Alcance Condicionado: 
"De igual manera, cobra mayor importancia frente al requerimiento hecho por el Tribunal, hacer 
referencia a lo dispuesto en la cláusula décimo primera del Documento Final de Ajuste de Cláusulas 
suscrito el 29 de septiembre de 2005, en el cual se eliminan las figuras del 'Aforador' y del 'Auditor', 
señalando que: ' .. . A partir de la fecha, se eliminan las figuras de 'Aforador'y 'Attditor' del Contrato de Concesión, 
de los docttmentos y anexos al mismo y, por tanto, en adelante, se entenderá que todas las funciones previstas para éstos 
serán asumidas por el Interventor ... '. Tal determinación obedeció a que a través del documento 
mencionado, se eliminó el denominado 'alcance condicionado' junto con las referencias del contrato al 
'Esquema de Gradualidad', estableciendo que ' .. . A partir de la fecha, se eliminan todas las r~ferencias 
contractuales a ociadas a/Alcance Condicionado va los mecanismos previstos vara stt activación. inclttvendo los concebtos 
.;7 .l .l .::7 .l 
de Esr¡ttema de Gradualidady Opciones de Expansión de Ca,pacidad ... : - Resalto y negrilla fuera del texto -
"Los antecedentes expuestos, tienen que ver en últimas con la imposibilidad en la que se encuentra la 
parte convocante dentro de este trámite arbitral, de allegar los resultados de las mediciones de las 
variables de servicio del numeral 1.4.1. de las Especificaciones Técnicas, teniendo en cuenta que no 
era de su resorte realizar la contratación requerida para su elaboración, según lo dispuesto en el 
Contrato de Concesión Nº 03 77 de 2002". 
Con memorial remitido por correo electrónico el 23 de agosto de 2018 y radicado en físico al día 
siguiente, la Parte Convocada presentó memorial en el que señaló que "Los docttmentos mencionados no 
ft1eron entregados por el INVIAS como consta en el inventario firmado entre el INCO y el INVIAS, es necesario 
qtte se eleve la solicitud de estos docttmentos a esa entidad': 
Solicitado al INVIAS, esta entidad remitió el Estudio Definitivo de Tráfico que contiene la 
consolidación de los volúmenes de tráfico registrados en las estaciones de peaje de la concesión en 
el período 199 5 - 2000, pero de él no se puede inferir, ni siquiera proyectar o plantear 
regresivamente, los volúmenes de tráfico por cada uno de los Trayectos en los que se dividió la vía 
con cesio nada. 
De conformidad con lo anterior, finalmente el Tribunal no contó con los Estudios de Tránsito que 
pudieran corroborar las afirmaciones hechas en la demanda arbitral acerca del comport,'lmiento del 
tráfico en cada uno de los trayectos, verificar los volúmenes en cada uno de ellos y comparar 
especialmente los que se hubieran podido registrar en los Trayectos 7 y 8 para poder inferir el efecto 
económico que se hubiera producido de haberse hecho la relocalización del peaje Albarracín del 
Trayecto 8 al Trayecto 7, sin perjuicio de la modificación acordada por las Partes el 27 de enero de 
2006. 
3.6.8.3. El dictamen pericial 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto acerca de las modificaciones introducidas al Contrato de 
Concesión 3 77 de 2002 en virtud del Acuerdo celebrado el 27 de enero de 2006, con lo cual se modificaron 
los Acuerdos del 29 de julio y 29 de septiembre de 2005, de haberse trasladado "La caseta de peaje de 
Albarracín al Trayecto 7 (Chocontá - Villapinzón), manteniendo las mismas condiciones en las que ésta fue 
concesionada y según la recomendación contenida en el Memorando No. 2053 del 28 de julio de 2005, su 
ubicación habría sido el punto final de éste, es decir, enla abcisa K53+966,95, lo que implicaría que se habría 
movido a una distancia aproximada de entre 9.2 y 9.3 km., entre el sitio donde se ubicaba (abcisa Km 
63+250,0) hasta el final de Villapinzón (abcisa K53+966,95). De no haberse movido o trasladado a esa 
distancia, si debía haberse hecho, cuál habría sido el impacto económico que ello hubiera generado y si con 
ello se hubiera afectado la ecuación financiera del contrato. 
La respuesta dependía de por lo menos la verificación de los siguientes factores: 
Medir el tráfico promedio diario entre la abcisa en donde estaba ubicado y la abcisa en la que se 
hubiera relocalizado. Empero, tal medición no se aportó al proceso, motivo por el cual Tribunal no 
cuenta con esta información puesto que, aunque se consideró, ello implicaba medir en un lapso · 
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considerable el TPD de cada uno de estos puntos que excedía los términos previstos por la ley para 
tramitar el proceso. 
Verificar las fuentes viales entre las abcisas que desembocan en la vía concesionada y verificar su 
impacto. Empero, no se aportó al proceso, con base en la geografía de la zona, las poblaciones 
~uyos tráficos viales desembocan en la vía concesionada y el impacto que ello genera. 
Ahora, decretada la prueba pericial pedida por las Partes, la Convocante -CSS Constructores S.A.-
pidió se midiera el tráfico entre Trayectos, no entre las abcisas, razón por la cual, en su dictamen 
rendido el 4 de mayo de 2018 350, el señor Perito señaló lo siguiente: 
Pregunta: 
Con base en la i1ifor1J1ación qtte considere necesaria, inc!t!Jendo la i1ifor1J1ación disponible (datos disponibles en las 
cartillas de trcifico del Ministerio de Transporte y del INVÍAS y datos de trcifico deter1J1inados por el Concesionario al
momento de elaborar stts estudios y diseños), deter1J1ine lostráficos por categoría qtte cire11/an e /os sectores de Chocontá-
Vil/apinzón y Vi//apinzón-Ventaqttemada, ca/ctt!ando stt diferencia con discriminación menstta/, desde el momento en 
jite p11esta en operación /a estación de peqje Albarradn hasta /a fecha. 
Respuesta: 
"Para dar respuesta a la presente pregunta, el perito se remitió a información pública y verificable que 
permitiera determinar el tráfico en los sectores de Chocontá-Villapinzón y Villapinzón-
V entaquemada. Para lo anterior, el perito se remitió a información recolectada y reportada por el 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Específicamente, el perito se puso en contacto con la 
Subdirección de Estudios e Innovación del INVÍAS la cual se encarga de realizar las mediciones de 
tráfico en la Red Nacional de Carreteras. Adicional a esta información, el perito también pudo acceder 
a información pública y disponible en la página web del INVÍAS. 
"En su conjunto, el perito tuvo acceso a la serie histórica de Transito Promedio Diario (TPD) para 
los diferentes sectores del departamento de Boyacá desde 1997 hasta 2016. En particular el perito 
consideró los TPD de los sectores 74 y 75 que corresponden a Villapinzón-Ventaquemada y 
Chocontá-Villapinzón, respectivamente. Para estos sectores, además del TPD en el año 
correspondiente, la información registrada por el INVÍAS consigna los porcentajes de tránsito 
asociados a velúculos particulares, buses y camiones. A su vez existe para cada año ( con excepción 
del año 2012 para el cual perito tomó un promedio entre el año 2011 y 2013) una discriminación de 
las diferentes tipos de camiones de acuerdo a su participación porcentual dentro de la categorfa global 
de camiones. 
"Es importante aclarar que los datos usados por el perito corresponden a la información más 
actualizada con la que cuenta el INVÍAS en términos de mediciones de TPD. Los datos 
correspondientes al año 2017 y posteriores aún se encuentran siendo procesados y no están 
disponibles. Para efectos prácticos del cálculo solicitado y ante la ausencia de la información 
mencionada, el perito recurrió a una estimación del TPD de los años 2017 y 2018. Para lo anterior el 
perito analizó la serie histórica del TPD para los sectores 74 y 75 como una serie de tiempo y estimó, 
luego de implementar modelos estadísticos, que un pronóstico razonablemente aceptado en este caso 
se podría llevar a cabo haciendo uso de un modelo clásico de Suavización Exponencial Doble. Este 
modelo permitió estimar el TPD para los dos datos faltantes (2017 y 2018). Ahora bien, para los 
porcentajes correspondientes a cada categoría vehicular, el perito utilizó un promedio de dichos pesos 
porcentuales con base en información histórica." 
Esta información así obtenida, no permite analizar el impacto que hubiera tenido si se hubiera 
relocalizado o no el Peaje Albarracín en una distancia de 9.2 km. 
A su vez, la Parte Convocante preguntó por la diferencia entre uno y otro trayecto considerando 
las tarifas de peaje establecidas para el peaje Albarracín, para lo cual se le pidió calcular la diferencia 
entre el recaudo en los sectores Chocontá-Villapinzón y Villapinzón-Ventaquemada, multiplicando 
350 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 388 a 411. 
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las tarifas por categoría por la diferencias identificadas en la respuesta anterior, presentando su 
resultado con discriminación mensual, frente a lo cual el perito señaló: 
"Para dar respuesta a la presente pregunta, el perito solicitó al Concesionario las tarifas de peaje 
establecidas en la estación de Albarracín en el periodo comprendido entre Enero 2012 y Marzo 2018. 
Esta información fue efectivamente suministrada por el Concesionario y adicionalmente el perito 
realizó una verificación de los datos respecto a la información reportada de manera pública por la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en su página web. Con base en estas dos fuentes de 
información, el perito pudo constatar que había plena coincidencia entre las tarifas suministradas por 
el Concesionario y la información reportada por la ANI. 
"Ahora bien, con las diferencias de tráfico encontradas en el literal e) del presente cuestionario, el 
perito procedió a realizar la operación matemática solicitada en la presente pregunta. La cuantía 
obtenida por el perito corresponde entonces a la diferencia de recaudo en los sectores de Chocontá-
Villaínzón (sic) y Villapinzón-Ventaquemada aplicando las tarifas de peajes de la estación Albarracín 
entre Enero de 2012 y Marzo de 2018. La suma simple de estos valores (capital) asciende a la suma 
de $22.623.121.000 pesos. El detalle de los cálculos realizados por el perito se encuentra consignado 
en la hoja de cálculo 'Cuestionario CSS - Pregunta 2.xls' que se adjunta como anexo digital al presente 
documento (Anexo 2)." 
Empero, si la base del tráfico esta medida por trayectos y no por abcisas, en función exacta de los 
9.2 km de diferencia según la distancia de una y otra, el resultado necesariamente no es igual y puede 
estar sobredimensionado, lo cual a su turno impide precisar la ruptura de la ecuación económica del 
Contrato. Ahora, tasarlo a partir de la estimación hecha por una de las Partes, no resulta objetivo, 
con mayor razón si se considera como lo señaló el mismo perito con base en su experiencia 
profesional en sus áreas de experticia ~a economía y las finanzas), que tales análisis están más 
relacionados con una especialidad en el campo de la ingeniería civil y específicamente con 
conocimiento en estudios de tráfico y demanda vehicular. 
El Perito señaló que "es intuitivo pensar que la ubicación geográfica sea un factor determinante de 
los volúmenes de tráfico puesto que las matrices de tráfico origen - destino están determinadas, 
entre otros factores, por la localización de los centros de producción y consumo, por la densidad 
poblacional de dichos centros, por las distancias y alternativas de conexión entre los mismos", pero 
al mismo tiempo señaló que "desde una perspectiva económica y financiera no puede afirmar y/ o 
negar con toda seguridad que los ingresos por peajes aumentaran al cambiar la ubicación de una 
estación de peaje. En sentido estricto, señaló, el riesgo de tráfico y los ingresos derivados de él no 
se pueden modelar como valores determinísticos ciertos, ya que siempre serán objeto de factores 
de riesgo e incertidumbre." Aun así, dijo, "si se dispone de las matrices de origen - destino y los 
análisis de volúmenes de riesgo de dichas matrices, es perfectamente factible suponer que la 
localización geográfica de un peaje sea una variable significativa en la cantidad de tráfico e ingresos 
que genera una concesión vial con ingresos vinculados al tránsito. No obstante, en ingeniería 
financiera es imposible hacer afirmaciones 100% ciertas sobre variables que se comportan de 
manera aleatoria." 
Preguntado el perito si al establecerse un peaje entre dos puntos, o en el área de desarrollo 
económico de una región, no se impacta negativamente el tráfico que fluye por estos puntos, señaló 
que al igual que en la respuesta anterior, consideró que basado en la experiencia profesional en sus 
áreas de experticia ~a economía y las finanzas), esa pregunta está más relacionada con una 
especialidad en el campo de la ingeniería civil y específicamente con conocimiento en estudios de 
tráfico y demanda vehicular; "A pesar de lo anterior y desde una perspectiva netamente financiera, 
dijo, es plausible imaginarse que exista una elasticidad del tráfico respecto al costo de tarifas de 
peajes que se cobren en trayectos en los cuales dicho tráfico se desarrolle. En otras palabras, es 
posible imaginarse que al establecer un peaje entre dos puntos geográficos se pueda presentar un 
impacto sobre el tráfico que transita en dicha zona. Ahora bien, cuantificar esta elasticidad y/ o 
afirmar que el impacto de establecer un peaje entre dos puntos representa necesariamente un efecto 
negativo para los volúmenes de tráfico, es algo que se encuentra por fuera del alcance de las labores 
del perito financiero en el presente dictamen y éste no podría hacer tales afirmaciones con bases 
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sustentadas ni en experiencia profesional ni en conocimiento académico. Por ende, es pertinente 
que el perito exprese su desconocimiento sobre estudios académicos o datos empíricos robustos 
sobre la elasticidad precio-demanda de las tarifas de peajes en el contexto colombiano qut> permitan 
hacer una reflexión válida para la ruta y la discusión objeto de la controversia." Igualmente señaló 
que "afirmar que el impacto de establecer un peaje entre dos puntos representa necesariamente un 
efecto negativo para los volúmenes de tráfico, es algo que se encuentra por fuera del alcance de las 
labores del perito financiero en el presente dictamen. Ahora, desde una perspectiva económica y 
financiera se podría pensar que existen múltiples variables micro y macro que afectan el recaudo de 
peaje en una estación en particular. Dichas variables efectivamente podrían estar relacionadas con 
los niveles de actividad económica de las zonas aledañas a la estación de peaje. En general, es 
comúnmente aceptado que la actividad económica es significativa para la actividad de transporte. 
No obstante, los determinantes del tráfico vehicular son mucho más complejos e incluyen, además 
de factores económicos de la región o del país, factores demográficos, poblacionales, geográficos e 
incluso culturales. Sin embargo, el perito recalca que no cuenta con el conocimiento especializado 
en estudios de tráfico y demanda vehicular que le permita determinar las razones exactas por las 
cuales el recaudo en una estación de peaje en particular disminuye y sus afirmaciones se basan en 
una razonabilidad netamente económica y financiera." 
De conformidad con lo anterior, analizado el peritaje en su conjunto, él contiene el resultado de 
análisis estadísticos y probabilísticos; conclusiones a partir de conceptos y doctrinas económicas y, 
finalmente, aproximaciones desde un campo profesional que no corresponden a aquel propio de la 
ingeniería o del tráfico, lo que impide valorar el dictamen como una prueba idónea para determinar, 
así sea, en gracia de discusión, la ruptura de la ecuación contractual con la finalidad de ordenar su 
restablecimiento. 
Conclusiones 
Con todo, por las consideraciones ampliamente expuestas, analizadas cada una de las pretensiones 
formuladas relacionadas con el peaje de Albarracín, el Tribunal concluye y así lo declarará, que: 
1. El Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA-ANI no incumplió la cláusula 16.1.1. del contrato de concesión No. 0377 
de 2002, con lo cual no prospera la Pretensión Décima Segunda, la cual será negada. 
2. La Caseta Albarracín no estaba ni tenía que estar ubicada en el Trayecto 5, esto es, en el segmento 
comprendido entre Sesquilé-Cruce de la Salida a Guateque en los términos previstos en el contrato 
de concesión No. 0377 de 2002, con lo cual no prospera la Pretensión Décima Tercera, la cual será 
negada. 
3. La Caseta Albarracín se encontraba ubicada entre los Trayectos 8 (segmento comprendido entre 
Villapinzón -y el Peaje Albarracín) y 9 (segmento comprendido entre el Peaje Albarracín y 
Ventaquemada), es decir, entre Villapinzón y Ventaquemada como consta en el ''Acta de entrega y
reábo de las casetas de peqjes existentes" suscrita el 16 de enero de 2004 entre el Instituto Nacional de 
Concesiones INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI y CSS 
CONSTRUCTORES S.A., con lo cual prospera la Pretensión Décima Cuarta. 
4. Mediante documento del 29 de septiembre de 2005, el Instituto Nacional de Concesiones -
INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y CSS CONSTRUCTORES S.A. 
acordaron el traslado del peaje de 'Albarracín'a un punto en el Trayecto 7 del contrato de concesión 
No. 0377 de 2002, con lo cual prospera la Pretensión Décima Quinta. 
5. El Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, 
mediante documento de fecha 29 de septiembre de 2009 impartió una instrucción a CSS 
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· CONSTRUCTORES S.A. de construir la infraestructura del peaje "Albarracín" en los alrededores 
del peaje existente, con lo cual prospera la Pretensión Décima Sexta. 
6. No está acreditado que la falta de traslado del peaje 'Albarracín' al Trayecto 7 del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002, como consecuencia de la instrucción del Instituto Nacional de 
Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI de 
mantenerlo en su ubicación original, haya generado un desequilibrio económico del contrato en 
contra de CSS CONSTRUCTORES S.A., con lo cual no prospera la pretensión Décima Séptima, 
que será negada. 
7. El Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 
no adeuda suma alguna a favor del Concesionario por concepto de desequilibrio económico del 
contrato de concesióh No. 0377 de 2002 como consecuencia de la negativa de traslado del peaje 
Albarracín, con lo cual no prosperan las pretensiones Décima Octava, Décima Novena y Vigésima, 
las cuales serán negadas. 
4. Análisis de las Pretensiones declarativas Vigésima Primera a Trigésima 
Primera relacionadas con el pago al Concesionario de la compensación 
causada por la tasa de vigilancia establecida por la Superintendencia de 
Puertos y Transporte y la contribución parafiscal de promoción al turismo 
En las pretensiones relacionadas con el pago al Concesionario de la compensación causada por la 
tasa de vigilancia establecida por la superintendencia de puertos y transporte y la contribución 
parafiscal de promoción al turismo, la Parte Convocante solicitó lo siguiente: 
"VIGÉSIMA PRIMERA: Que se declare que el riesgo tributario del contrato se estableció en la 
cláusula 46 del contrato de concesión No. 0377 de 2002, la cual se lee así: 
''La efemción del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas trib11tarias plicables en 
la Rcptíblica de Colombia. 
"El Concesionario pagará todos los imp11estos y contrib11ciones d  co,iformidad con las normas trib11tarias vigentes 
durante la efemáón del Contrato." 
''VIGÉSIMA SEGUNDA: Que se declare que la tasa de vigilancia establecidas por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte no es un impuesto o contribución tributaria en los 
términos pactados en la cláusula 46 del contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
''VIGÉSIMA TERCERA: Que se declare que en el desarrollo del contrato de concesión No. 0377 
de 2002, acaecieron eventos, no imputables a CSS CONSTRUCTORES S.A., que impusieron al 
Concesionario la asunción de costos que no estaba obligado a asumir como consecuencia de la 
expedición y entrada en vigencia de la Resolución 0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio 
de Transporte y la Resolución No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 
''VIGÉSIMA CUARTA: Que se declare que mediante comunicación 1411-35 del 30 de noviembre 
de 2012, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI reconoció que la 
expedición y entrada en vigencia de la Resolución 0010225 del 23 de octubre d.e 2012 del Ministerio 
de Transporte y la Resolución No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte afectaban el equilibrio económico del contrato de concesión No. 0377 de 2002 
suscrito con CSS CONSTRUCTORES S.A. 
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"VIGÉSIMA QUINTA: Que se declare que la contribución parafiscal para la promoción del turismo 
no es un impuesto o contribución tributaria en los términos pactados en la cláusula 46 del contrato 
de concesión No. 0377 de 2002. 
''VIGÉSIMA SEXTA: Que se declare que en el desarrollo del contrato de concesión No. 0377 de 
2002, acaecieron eventos, no imputables a CSS CONSTRUCTORES S.A que afectaron la economía 
del contrato e impusieron al Concesionario la asunción de costos que no estaba obligado a asumir 
como consecuencia de la expedición y entrada en vigencia de la ley 1101 de 2006, y posteriormente la 
ley 1558 del 10 de julio de 2012, mediante las cuales se impuso una contribución parafiscal para la 
promoción del turismo a cargo de CSS CONSTRUCTORES S.A. 
"VIGÉSIMA SÉPTIMA: Que se declare que la expedición y entrada en vigencia de la Resolución 
0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte, la Resolución No.00007376 del 1 ° 
de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Ley 1101 de 2006 y Ley 
1558 del 10 de julio de 2012, causaron perjuicios y/o sobrecostos a CSS CONSTRUCTORES S.A. 
que este no tiene el deber jurídico de soportar. 
''VIGÉSIMA OCTAVA: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI debe reconocer y pagar a CSS CONSTRUCTORES S.A. los 
perjuicios y/ o mayores costos en los que debió incurrir como consecuencia de la expedición y entrada 
en vigencia de la Resolución 0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte, la 
Resolución No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, la Ley 1101 de 2006 y Ley 1558 del 1 O de julio de 2012. 
''VIGÉSIMA NOVENA: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI debe a título de restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato, pagar a CSS CONSTRUCTORES S.A. por la expedición y entrada en vigencia de la 
Resolución 0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte, la Resolución 
No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Ley 
1101 de 2006 y Ley 1558 del 10 de julio de 2012 la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($894.090.246) a titulo de capital. 
"TRIGÉSIMA: Que se declare que para la cuantificación de los intereses correspondientes a la 
compensación que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a 
CSS CONSTRUCTORES S.A. por concepto de la expedición y entrada en vigencia de la Resolución 
0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte, la Resolución No.00007376 del 1 ° 
de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Ley 1101 de 2006 y Ley 
1558 del 10 de julio de 2012, es aplicable a la tasa definida en la cláusula 12.2.1 del contrato de 
concesión 03 77 de 2002. 
"TRIGÉSIMA PRIMERA: Que se declare que con corte al mes de mayo de 2017, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a CSS CONSTRUCTORES S.A. la 
suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($1.270.167 .263), por concepto de la compensación 
causada por la tasa de vigilancia establecida por la Superintendencia de Puertos y Transporte y la 
contribución parafiscal de promoción al turismo. 
CAPITAL: $894.090.246 
INTERESES: $376.077.017" 
4.1. La posición de la Parte Convocante 
4.1.1. En la demanda 
En los hechos de la demanda se menciona que desde finales de 2012, el Concesionario solicitó a la 
Entidad Contratante considerar el impacto de la tasa de vigilancia al equilibrio financiero del 
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contrato, a fin de que se revisaran y reconocieran las compensaciones que por este concepto debía 
pagar la Entidad al Contratista. 
Esta solicitud fue reiterada a través de sucesivas comunicaciones en las que el Concesionario 
expresó como fundamento de su reclamación, en síntesis, "que la tasa de vigilancia impuesta 
corresponde a una situación sobreviniente, que no nos es imputable y que impone al Concesionario 
cargas y erogaciones que le son irresistibles y que no pudieron ser, de forma alguna, previstas por 
parte del Concesionario al momento de estructurar su oferta." 
De lo anterior concluye el Concesionario, que debe restablecerse el equilibrio financiero del 
contrato, a un punto de no pérdida, entendiendo que la pérdida se configura cuando no se obtiene 
la rentabilidad esperada del proyecto como consecuencia de las erogaciones no previstas e impuestas 
con posterioridad a la celebración del contrato. 
Igualmente reclamó a la Entidad Contratante la compensación derivada de la contribución parafiscal 
para la promoción del turismo, con base en los argumentos antes enunciados, agregando en una de 
sus comunicaciones, que "este tipo de erogaciones sobrevivientes, determinadas, se reitera, de 
manera unilateral por parte del Estado, no forman parte de los aspectos que pueden ser catalogados 
dentro de los 'riesgos ordinarios' que son asumidos dentro del valor del contrato por parte del 
Concesionario, dando lugar, por el contrario, a un evidente desequilibrio de la ecuación 
contractual." 
Adicionalmente, la Apoderada de la Parte Demandante hace referencia a varias comunicaciones a 
través de las cuales la sociedad que representa ha reiterado su reclamación y menciona que ha 
enviado sucesivamente a la entidad demandada la actualización de las sumas adeudadas por las 
erogaciones correspondientes a la tasa de vigilancia y a la contribución parafiscal para el fomento al 
turismo. 
Afirma además en la demanda que "en desarrollo de las mesas de trabajo se decidió que el 
Concesionario proceda a reclamar su pretensión para obtener la compensación económica relativa 
al pago de la compensación causada por la tasa de vigilancia establecida por la Supertransporte y la 
contribución parafiscal de promoción al turismo, a través de los mecanismos de solución de 
controversias instituidos contractualmente." 
Finalmente, sostiene que la tasa de interés que debe aplicarse sobre las sumas reclamadas es el 
11.48%EA, "tasa determinada en el numeral 12.2.1 del contrato de concesión para los casos de 
compensaciones por terminación anticipada del contrato, en los casos en que el causante de este 
hecho es la entidad concedente." 
4.1.2. En el alegato de conclusión 
La Apoderada de la Parte Demandante en su alegato de conclusión expresa que las pretensiones de 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato tienen su origen en la expedición de las 
Resoluciones números 001225 del 23 de octubre de 2012 y 00007376 del 1 º de noviembre de 2012, 
de la Superintendencia de Puertos y Transporte y de las Leyes 1101 de 2006 y 1558 de 2012. 
Reitera que tales normas fueron expedidas luego de la celebración del Contrato de Concesión No. 
0377 de 2002, de manera que los mayores costos a los que dieron lugar no deben ser asumidos por 
el Concesionario, pues se trata de hechos que no le son imputables y que "tampoco se encuentran 
cobijados por los expresos pactos contractuales que regularon el riesgo tributario ... " 
Agrega que de acuerdo con el marco legal que rige el Contrato de Concesión objeto de esta 
controversia, la entidad contratante tenía el deber de adoptar las medidas necesarias para restablecer 
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el equilibrio económico "claramente afectado por la aplicación de cargas de carácter tributario que 
no son de cargo del Concesionario y que ante todo, le era imposible prever." 
Se refiere además a una providencia del Consejo de Estado351, en la cual se delinean los 
presupuestos para que haya lugar al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. 
Cita igualmente la sentencia de la Corte Constitucional proferida al realizar el control de 
constitucionalidad del artículo SO de la Ley 80 de 1993, la cual a su juicio debe ser acatada por "las 
autoridades de carácter administrativo, a quienes atañe cumplir estrictamente con el precedente 
constitucional" y en cuyo texto se hace referencia al deber de las entidades públicas de mantener y 
restablecer el equilibrio de la ecuación económica de los contratos así como "de actuar de tal modo 
que por su causa no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista." 
Reitera que el concesionario solicitó en varias oportunidades a la entidad contratante, acordar 
conjuntamente mecanismos para calcular el impacto financiero de las normas de las que derivaron 
las erogaciones a cargo del contratista y establecer mecanismos para mitigar sus efectos y relaciona 
nuevamente las comunicaciones enviadas al respecto. 
En punto de la oposición formulada por la entidad demandada en la contestación a la demanda, 
considera que "al análisis realizado no goza de la solidez jurídica que desvirtúe los pedimientos de 
la convocante ... " y afirma que parte de un supuesto equivocado al entender que el concesionario 
asumió el costo de la totalidad de los impuestos y tasas y "en ellas incluidas las futuras e 
imprevisibles que se fuesen creando durante la vigencia del Contrato." 
Afirma que la interpretación de la entidad conduce "al absurdo de permitir que la naturaleza del 
contrato estatal mutase de uno conmutativo, a uno claramente aleatorio, en la que el contratista 
desconoce realmente cual es el contenido de la prestación que se comprometió a ejecutar y la que 
recibirá, resultando incierta la pérdida o ganancia que habrá de obtener." 
Considera además que la naturaleza conmutativa del contrato estatal "excluye cualquier evento 
aleatorio que no pueda ser estimado y cuantificado, por cuanto su incertidumbre absoluta no 
permite que se realice un análisis económico para valorarlos y distribuirlos." 
Agrega que "aquellos riesgos imprevisibles o anormales deberán ser radicados y asumidos en cabeza 
de la entidad pública contratante, por consiguiente, la entidad no puede trasladarle al contratista los 
efectos de aquellos riesgos inciertos e incuantificables, en la medida que a este no se le pueden exigir 
obligaciones que (sic) de imposible cumplimiento o pactos que tiendan a ampliar el margen de su 
responsabilidad ... " 
Afirma además que "el riesgo regulatorio -en el que se incluye el riesgo tributario- no hace parte 
del álea normal del concesionario y por tanto las previsiones que pueda realizar el concesionario en 
su propuesta económica no solamente son insipientes sino que son inútiles ... " 
Finalmente afirma que "de aceptar el Tribunal el argumento de la ANI, en punto a la asunción de 
este concesionario del riesgo tributario, de modo abierto y sin límites, deberá considerar el 
contenido jurídico de las expresiones Impuestos y Contribuciones, con el fin de establecer si los 
mismos se compadecen con los conceptos de los reclamos que formula el concesionario y por ello 
corresponden a aquellos incluidos en la cláusula 46 invocada por la ANI, o si , por el contrario, 
dichos conceptos son ajenos a los contenidos en las disposiciones legales y en los actos 
administrativos de cuya expedición surgió para le Concesionario el perjuicio económico ... y por lo 
351 Consejo de Estado - Sección Tercera - Radicado: 13001-23-31-000-1996-01233-01(21990) - Magistrada Ponente: 
Ruth Stella Correa Palacio 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 21 O 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
mismo no integran el riesgo asumido por el Concesionario y no se encuentran incluidos en la 
cláusula 46 del Contrato." 
4.2. La posición de la Parte Convocada 
4.2.1. En la contestación a la demanda 
El apoderado de la ANI se opuso a las pretensiones de la demanda, entre las cuales se encuentran 
incluidas las que ahora ocupan al Tribunal. 
En cuanto a los hechos planteados como fundamento de las pretensiones objeto de este acápite, 
dio por ciertos la mayoría, haciendo énfasis sin embargo al texto de la cláusula 15.4 del Contrato de 
Concesión, la cual transcribió. Adicionalmente negó la liquidación de la suma reclamada y el valor 
de los intereses por estimar que la tasa aplicada fue la pactada "para hechos de terminación anticipada del 
contrato y este no es el caso" y agrega que ''tampoco se ette11ta con ttn modelo financiero q11e permita verificar la 
Cltantía del s11p11esto deseq11ilibrio ca11sado. " 
Concretamente, frente a las pretensiones a las que se viene haciendo referencia, se planteó como 
excepción la que se denominó ''EL RIESGO TRIBUTARIO ES ASUMIDO POR EL 
CONCESIONARIO." 
Bajo este título, el apoderado de la entidad hizo referencia al texto de las cláusula 15.4 y 46 del 
Contrato de Concesión, y sostuvo que ''Los impuestos fijados por el congreso las entidades territoriales son 
qjenos a la ec11ación contractttal. " 
Adicionalmente citó decisiones del Consejo de Estado en relación con la asignación de riesgos, para 
concluir ''q11e la n1aterialización de ttn riesgo, por si sola, no cond11ce a aplicar la teoría de la imprevisión" pues 
considera que las contingencias previsibles deben ser atendidas por la parte que las asumió en el 
contrato. 
4.2.2. En el alegato de conclusión 
La Agencia Nacional de Infraestructura en su alegato de conclusión reiteró los argumentos 
planteados como fundamento de la excepción formulada en la contestación a la demanda, 
remitiéndose nuevamente a las cláusulas contractuales, para afirmar que el riesgo tributario fue 
asumido por el Concesionario. 
Agregó que tanto la tasa de vigilancia como la contribución parafiscal para la promoción del turismo 
son precisamente una tasa y una contribución, a las que se refieren las cláusulas 15.4 y 46 del 
Contrato, estipulaciones que al ser claras y precisas deben ser interpretadas según su texto. 
Finalmente, concluye de nuevo que "los impmstos fijados por el congreso  las entidades territoriales son qjenos 
a la ec11ación contractttal" por lo cual considera que debe prosperar la excepción planteada, de acuerdo 
con la jurisprudencia citada en la contestación de la demanda. 
4.3. El Concepto del Ministerio Público 
El representante del Ministerio Público en su concepto expresa que el rompimiento del equilibro 
económico del contrato se configura " ... en los casos en los qtte la decisión legislativa o reglamentaria mpone 
11na carga qtte no se hubiera asignado al contratista estatal o imprevista." Estima que en el presente caso, el 
riesgo tributario se tuvo en cuenta al momento de contratar y se asignó al Concesionario, de lo cual 
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deduce que "éste as11mió la obligadón de soportar el impado q11e malq11ier medida impositiva generara por razón 
del contrato durante el plazo de ef ecudón. "
Agrega que ''./1 j11ido de esta Agencia del Ministerio PIÍblico no son de redbo las aseveradones de la parte 
demandante que dan menta de qm las cargas q11e se revisan no corresponden a los conceptos de tribttto aludidos en la 
cláusula 46 q11e se comenta en la medida en q11e se refería a los existentes para la época del contrato en manto la 
referida estip11ladón contractual q11e precisa ''El CONCESIONARIO pagará todos los impuestos, tasas 
y contribuciones [TRIBUTOS] de conformidad con las normas tributarias vigentes durante la efecttdón del 
contrato ... ': se refiere a todos, los existentes y los q11e vinieran." 
Finalmente, concluye que la alteración de las condiciones del contrato no se presenta por la 
imposición de nuevos tributos imprevisibles sino por la asunción del riesgo tributario por parte del 
Concesionario. 
4.4. Consideraciones del Tribunal 
4.4.1. Pretensión vigésima primera 
El texto de la pretensión vigésima primera es el siguiente: 
"Que se declare que el riesgo tributario del contrato se estableció en la cláusula 46 del contrato de 
concesión No. 0377 de 2002, la cual se lee así: 
''L.a !fec11ció11 del presente Contrato se realizará de c01efórmidad conlo previsto en las n01mas tributarias aplicables nla 
Rcp1íblica deColombia. 
''El Concesionario pagará todos los imp11estos y co11trib11cio11es de coefo17JJidad con las 1101mas trib11tarias vigentes durante la 
f!Jemción del Contrato. " 
En relación con esta pretensión el Tribunal estima pertinente referirse, en primer término, al 
concepto de "riesgo" dentro del marco de la contratación estatal. 
A este respecto, en el CONPES 3714 de 2011, se incluyó un análisis sobre el "riesgo previsible" al 
analizar el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 que establece: 
"DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación. 
"En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el 
momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad 
revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva." 
Así, en el citado CONPES se definieron los riesgos previsibles como "todas aquellas circunstancias 
que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar 
el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones 
normales." (Se ha subrayado) 
De esta manera, se identificó el riesgo "previsible" con el que fuera "cuantificable", aunque se trata 
de conceptos claramente distintos. 
Ahora bien, en cualquier caso, el Tribunal considera que el hecho de que un riesgo no sea 
cuantificable no impide que las Partes contratantes acuerden sobre su asignación. 
En este orden de ideas, el "riesgo tributario", que se refiere a la contingencia derivada de la 
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expedición de normas que fijen nuevos tributos 352, podría ser asumido por una de las partes 
contratantes. 
En el presente caso, el Tribunal considera que, tal como lo refiere la pretensión en estudio, el riesgo 
tributario se "estableció" en la cláusula 46 del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, pero 
adicionalmente también en la cláusula 15.4 del mismo Contrato en cuanto dispone que los valores 
pactados a favor del Concesionario remuneran ''los impuestos, tasas y contrib11ciones qm se causen durante 
la ljemción del contrato. "
El texto de la cláusula es el siguiente: 
''La remuneración del CONCESIONARIO consistirá en los recaudos de Peajes y de Valorización 
cedidos al CONCESIONARIO por el INVÍAS en virt11d e este Contrato, los Pagos Estatales 
y las demás compensaciones a favor del CONCESIONARIO expresamente previstas en este Contrato, 
como por ljemplo las de las Clá11s1t!as 18y 19 del mismo. 
"Dichos valores remuneran todos los costos y gastos, directos e indirectos, en q11e inmrra el 
CONCESIONARIO por la preparación y celebración del Contrato, así como por la 1:Jec11ción y 
terminación del Proyecto, los imp11estos, las tasas y contrib11ciones que se ca11sen d11rante la eiemción del 
Contrato, los costos administrativos, operativos, financieros, la rem11neració11 del capital invertido, la 
retribttción del trabqjo y los conocimientos técnicos y cientificos del CONCESIONARIO, las utilidades 
del CONCESIONARIO y en general inc!t!Je l valor de la contraprestación por todas las obligaciones 
q11e adq11iere el CONCESIONARIO en virt11d e este Contrato. 
"Igualmente, n la rem11neració11 y lascompensaciones pactadas se enc11entran comprendidas la asunción de los 
riesgos ordinarios q11e se desprenden de las obligaciones del CONCESIONARIO, de las contingemias y 
reparaciones que Sll1JC1n de las estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato. En tal sentido, las Partes 
declaran qtte no habrá l11gar al restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, c11ando quiera q11e 
se presenten circ11nstancias q11e hqyan sido previstas o qm sean previsibles d11rante la ljecución del Contrato 
o mando se trate de riesgos q11e hqyan sido asumidos por las Partes, en virt11d el Contrato o de la lry. "(Se 
ha subrayado) 
De acuerdo con el texto antes transcrito, el Concesionario asumió el riesgo tributario al aceptar que 
dentro de su remuneración quedaban incluidos los valores por concepto de impuestos, tasas y 
contribuciones que se causaran durante la ejecución del contrato. 
En tales condiciones, la pretensión vigésima primera prospera parcialmente, pues el riesgo tributario 
no solamente quedó establecido en la cláusula 46 del Contrato de Concesión, sino también en la 
cláusula 15.4 del mismo. 
4.4.2. Pretensión Vigésima Segunda 
El texto de la pretensión vigésima segunda es el siguiente: 
"Que se declare que la tasa de vigilancia establecidas (sic) por la Superintendencia de Puertos y 
Transporte no es un impuesto o contribución tributaria en los términos pactados en la cláusula 46 del 
contrato de concesión No. 0377 de 2002." 
En primer término, es evidente que en el texto de la cláusula 46 del Contrato de Concesión, no se 
incluye el término "tasa", solamente se refiere a los "impuestos" y "contribuciones" para indicar 
que serán pagados por el concesionario. 
352 El riesgo tributario usualmente se entiende como una especie de "riesgo regulatorio" 
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A este respecto, la demandante sostiene, que la tasa de vigilancia no es un impuesto o contribución 
tributaria a los que hace referencia la cláusula 46 del Contrato de Concesión. 
Sobre el particular, es pertinente tener en cuenta que al definir el alcance de las normas que en la 
Constitución Política hacen referencia a tributos, la Corte Constitucional en la Sentencia C-545/94 
señaló que ''.Se utiliza la expresión cont1ib11ción como genélica y comprensiva de los conceptos especiales de tlib11 to, 
tasa, impuesto, gravamen 11 otras similares, recogiendo una tradición legislativa, qtte tttilizaba la voz, del acto 
legislativo No. 3 de 1910,y contraliando el hábito de nttestros att!ores de derecho tributario q11e le otorgan mqyor 
amplitud a las palabras tribttto o impuesto q11e al vocablo '~vntrib11ción. " 
A continuación, en la misma sentencia, se anota: 
"Resulta de la mqyor imporlanda predsar el contenido espedalizado de varias voces de la nueva Carta en materia de 
tributadón, tales como contribución, i!llPttesto, tasa fiscal, parqfiscal, tarifa, que contienen elementos necesarios para 
comprender el alcance de la norma . .. " 
En este orden de ideas define "Contribución" como ''Expresión qtte comprende todas las cargas fiscales al 
patrimonio partic11lar, sustentadas en la potestad tributaria del Estado. " 
De acuerdo con las precisiones de la Corte Constitucional a las que se ha hecho referencia, se 
concluye que aun cuando en la cláusula 46 del Contrato de Concesión no se hace mención específica 
a las "tasas", este tipo de tributo puede entenderse comprendido en la expresión "contribuciones", 
de manera que no es procedente concluir, de la falta de alusión expresa a las "tasas" en dicha 
cláusula, que lo convenido por las Partes, fue excluir el pago de éstas de la obligación pactada a 
cargo del concesionario. 
Además, si como atrás se señaló, el riesgo tributario asumido por el Concesionario no solo se previó 
en la cláusula 46 del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, sino también en la cláusula 15.4 del 
mismo Contrato en cuanto dispone que los valores pactados a favor del Concesionario remuneran 
''los impuestos, tasas y contribuciones que se causen durante la 1!/ecttción del contrato", es preciso concluir que, 
de conformidad con el citado Contrato el Concesionario asumió el riesgo tributario -que incluye 
impuestos, tasas y contribuciones. 
Con fundamento en lo antes expuesto, la pretensión Vigésima Segunda no prospera y será negada. 
4.4.3. Pretensión Vigésima Tercera 
El texto de la pretensión Vigésima Tercera es el siguiente: 
"Que se declare que en el desarrollo del contrato de concesión No. 0377 de 2002, acaecieron eventos, 
no imputables a CSS CONSTRUCTORES S.A., que impusieron al Concesionario la asunción de 
costos que no estaba obligado a asumir como consecuencia de la expedición y entrada en vigencia de 
la Resolución 0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte y la Resolución 
No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte." 
Es pertinente tener en cuenta que, tal como aparece en las consideraciones de la Resolución 1022 
del 23 de octubre de 2012, expedida por el Ministerio de Transporte, la tasa de vigilancia que debía 
cobrar la entonces Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y 
Transporte, se estableció desde 1991, con la expedición de la Ley 1 ª de ese año. 
Posteriormente, la Ley 1450 de 2011 amplió el cobro de la tasa establecida en la Ley 1 ª de 2011 a 
''la totalidad de los s1efetos de vigilancia, inspección y control de la S11perintendencia de Pttertos y Transporte, para 
cubrir los costos y gastos que ocasionen stt fimcionamiento y/ o inversión. "
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Fue entonces, por virtud de la ampliación de los sujetos pasivos de la tasa consagrada en la Ley 
1450 de 2011, que se extendió el cobro de tal tributo a las concesiones. 
Luego, por virtud de la Resolución 1022 mencionada, se fijó la tarifa de la tasa de vigilancia y a 
través de la Resolución 7376 de 2012 se determinó el plazo y la forma de pago de la misma, para la 
vigencia fiscal de 2012. 
De acuerdo con lo anterior, es claro que la tasa fue establecida con anterioridad a la firma del 
Contrato de Concesión 0377 del 15 de julio de 2001, pero solamente en el año 2011, por virtud de 
la Ley 1450, se extendió su cobro a otros sujetos pasivos, entre ellas la sociedad demandante, como 
conces1onar1a. 
En tales condiciones le asiste razón a la demandante, cuando afirma que las erogaciones por 
concepto de dicho tributo fueron exigidas con posterioridad a la firma del contrato, derivadas de 
una norma expedida en el año 2011 y no tienen relación con una conducta imputable a la 
conces1onana. 
Sin embargo, para el Tribunal, la obligación a cargo del Concesionario de pagar el valor 
correspondiente a la tasa de vigilancia se deriva de lo estipulado en las cláusulas 46 y 15.4 del 
Contrato. 
En efecto, en la cláusula 46 se est'lblece: 
"[ . .JI !!)eettción delpresente Contrato se realizará de cot!farmidad con lo previsto en las normas trib11tanas plicables n la 
&p1Íblica de Colombia. 
''E,l Concesionalio pagará todos los imp11estos y contribtttiones d  cot!farmidad con las normas trib11tanas vigentes durante la 
!!)emción del Contrato. " 
De otra parte, en la cláusula 15.4 del Contrato de Concesión se dispone: 
''La rem11neración del CONCESIONARIO consistirá en los recattdos de Peajes y de Valorización 
cedidos al CONCESIONARIO por el INVÍAS en virt11d e este Contrato, los Pagos Estatales 
y las demás compensaciones a favor del CONCESIONARIO expresamente previstas en este Contrato, 
como por ef emplo las de las Clá11s11las 18y 19 del mismo. 
Dichos valores ren111neran todos los costos y gastos, directos e indirectos, en q11e incttrra el 
CONCESIONARIO por la preparación y celebración del Contrato, así como por la f!fec11ción y 
terminación del Proyecto, los imp11estos1 las tasas y contribttciones c¡11e s  cat1sen dt1rante la q,iemción del 
Contrato, los costos administrativos, operativos, financieros, la remttneración del capital invertido, la 
retrib11ción del trabqjo y los conocimientos técnicos y científicos del CONCESIONARIO, las 11tilidades 
del CONCESIONARIO y et1 general inclt!Je el valor de la contraprestación por todas las obligaciones 
que adquiere el CONCESIONARIO en virtud de este Contrato. 
Igualmente, en la rem11neración y las compensaciones pactadas se enc11entran comprendidas la asttnción de los 
riesgos ordinarios qtte se desprenden de las obligaciones del CONCESIONARIO, de las contingencias y 
reparaciones que surjan de las estipulaciones o de la nat11raleza de este Contrato. En tal set1tido, las Partes 
declaran q11e no habrá lugar al restablecimiento del eq11ilibrio económico del Contrato, citando. quiera q11e 
se presenten circunstancias q11e hqyan sido previstas o q11e sean previsibles d11rante la 1!fec11ción del Contrato 
o cuando se trate de riesgos q11e hqyan sido asttmidos por las Partes, en virt11d el Contrato o de la lry. "(Se 
ha subrayado) 
La claridad del texto de las cláusulas antes transcritas hace evidente que el Concesionario asumió el 
riesgo tributario y en vista de que la validez de tales estipulaciones no ha sido cuestionada siquiera, 
la pretensión vigésima tercera no puede prosperar, pues el Concesionario se encuentra obligado a 
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asumir los costos derivados del pago de la tasa de vigilancia cuya tarifa y forma de pago fueron 
determinadas por las Resoluciones 1022 de 2012 y 7376 del mismo año. 
4.4.4. Pretensión Vigésima Cuarta 
El texto de la pretensión Vigésima Cuarta es el siguiente: 
"Que se declare que mediante comunicación 1411-35 del 30 de noviembre de 2012, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI reconoció que la expedición y entrada en 
vigencia de la Resolución 0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte y la 
Resolución No.000073 7 6 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte 
afectaban el equilibrio económico del contrato de concesión No. 0377 de 2002 suscrito con CSS 
CONSTRUCTORES S.A." 
En primer término, es preciso mencionar que el texto de la comunicación 1411-35 del 30 de 
noviembre de 2012, a la cual se hace referencia en la pretensión en estudio, no obra en el expediente. 
Al contenido de esa comunicación se refieren varios hechos de la demanda, particularmente el 
hecho 4.2.3.2 en el que se expresa: 
'Sobre esta situación el Concesionario notificó a la ANI a través de 1'l carta 1411-35 del 30 de noviembre 
de 2012, en la cual señaló: 
'Por medio de la presente ronsidero pertinente poner de presente a 11sted elrobro de la tasa de vigilancia estabkdda  
favor de la S11petintendencia de Puertos y Transporte, laC11a/, seg¡ín lo determinado enla &solución No.0010225 
del 23 de oattbre de 2012 del Ministetio de Transporte y la &solución No.0000 7 3 7 6 del 1 de noviembre d 2012, 
corresponde al O, 1 % de los ingresos bmtos para el petiodo romprendido entre l 1 de enero y el 31 de diciembre d
2011 (en nttestro caso la base gravabk corresponde a los ingresos peraa'onales d l Fideicomiso), debiendo ser pagada 
dentro de los plazos y a través del procedimiento definido p r la citada S11petintendencia 
L antetior para q11e se revise l impacto q11e sta nueva erogación, no prevista dentro de la dinámica del Prf!YeCto 
concesionado,genera al eq11ilibtio financiero del contrato, esto con el.fin de q11e s  revisen y reronozran las rompensaciones 
q11e por este féao deben ser asumidas por la entidad concedente. ' 
De acuerdo con lo afirmado en este hecho, que se tuvo por cierto en la contestación de la demanda, 
la comunicación fue dirigida por el Concesionario a la entidad demandada, por lo cual no es 
procedente afirmar que en tal comunicación la ANI "reconoció" que con la expedición de las 
resoluciones a las que se hace referencia en la pretensión, se afectó el equilibrio económico del 
contrato de concesión No. 0377 de 2002. 
Lo anterior, sería suficiente para denegar la pretensión en estudio, sin embargo el Tribunal 
encuentra pertinente hacer un breve análisis sobre la posible afectación del equilibrio económico 
del contrato cuyo restablecimiento se reclama. 
A este respecto, es pertinente tener en cuenta lo expresado en sentencia del Consejo de Estado del 
6 de mayo de 2015 353, en la cual, se puntualiza que el restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato está instituido a favor de las dos partes contratantes, no exclusivamente del contratista, al 
afirmar lo siguiente: 
"Entonces, l11Jos de tratarse de 1111 derecho del contratista exigible en términos absol11tos frente a la 
administración pública, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato apunta a reconocer la 
353Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejera ponente: Oiga 
Mélida Valle de De La Hoz. Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00271-01(31837). Actor: CONCONCRETO 
INGENIEROS CIVILES S.A. Demandado: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 
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operatividad. e ciertos principios o máximas al interior del contrato, tales como: la buena fe, la eq11idad y la 
solidaridad, en aras de qtte el cttmplimiento del contrato en 1111as condiciones n extremo gravosas para ttna de 
las partes, no ponga a ese contratante n 11na sit11ación de evidente i'!}ttsticia. " 
En la misma providencia se afirma que ''No p11ede ntenderse de manera ta11 amplia el eqttilibrio, qtte sttponga 
qtte el contratista no pmde siifrir o reportar pérdidas en la rf ecttción de ttn contrato estatal " 
Y a este respecto se agrega: 
''En esa perspectiva, el contrato como instrumento o vehícttlo para la satisfacción de las necesidades generales 
o individ11ales, St(pone o implica as11mir cierto riesgo respecto a la ~iec11ción de las obligaciones, p11esto qtte todo 
negocioj11rídico -c n independencia de q11e l contrato estatal sea conm11tativo35-1 y, por ende, se entiendan como 
equivalentes s11s prestaciones-lleva implícito tm alea, es decir, cierta suerte o casualidad; en otros términos, 
segtín la expresión latina atrib11ida a ]11lio César ''alea jacta est': la suerte está echada l momento de s11scribir 
y rfectttar tm contrato. "(Se ha subrayado) 
De otra parte, se puntualiza que la ecuación matemática del contrato estatal puede verse alterada 
como consecuencia de "Cirmnstancias imputables o atribuibles al Estado, en virtttd de s11 imperi11m" como 
''la expedidón de lryes o actos administrativos de contenido general, q11e son preferidos por la administradón pública 
en rfercicio del poder p1Íblico y, por lo tanto, reflrfan actos de imperio (imperittm) como por f!/emplo los impttestos, las 
tasas o las contribuciones. " 
A este respecto destaca que sólo en los casos en los que el desequilibro proviene de la actuación de 
la entidad contratante, el restablecimiento no se limita a los costos y gastos del contratista sino que 
se extiende a la pérdida de utilidad esperada. 
En otra providencia del Consejo de Estado 355, citada en la sentencia del 6 de mayo de 2015 a la que 
se viene haciendo referencia, se especifica que, para que haya lugar al restablecimiento ''El contrato 
debe efectarse n forma grave y anormal como consec11e11cia de l  aplicación de la norma general,· esta teoría no resulta 
procedente frente a alteraciones propias o normales del contrato, por cuanto todo contratista debe as11mir 11n cierto 
grado de riesgo. (. .. ) La expedición de la norma debe ser razonablemente imprevista para las partes del contrato; 
debe tratarse de 1111 hecho nttevo para los contratantes, q11e por esta cirmnstancia no ftte tenido en menta al momento 
de stt celebración. "(Se ha subrayado) 
En vista de que se ha concluido que este tipo de eventos se enmarcan dentro de la teoría de la 
imprevisión, el Consejo de Estado acoge lo que a este respecto ha delineado la Corte Suprema de 
Justicia 356 cuando manifiesta que ''Las drmnstamias sobrevenidas al contrato, a más de extraordinarias, han 
de ser imprevistas e imprevisibles, y extrañas a la parte efectada. Extraordinarias, son aq11ellas ct!)'a 0C11rremia 
probable está }itera de lo ordinario, normal, nat11ral, comtín, 11s11al, lógico, habittta/, corriente, frec11encia o 
periodicidad, atendido el marco fáctico del s11ceso, stts antecedentes, elestado actttal de la ciencia,y la sit11ació11 concreta 
segtín las reglas de experiencia. Imprevisible, es todo evento q11e n forma abstracta, oijetiva y razonable no p11ede 
preverse con relativa aptit11d o capacidad e previsión, ''que no hqya podido preverse, no con imposibilidad metefísica, 
sino qtte no se hqya presentado con caracteres de probabilidad ... Hqy obligación de prever lo q11e s sttjicientemente 
probable, no lo qtte es simplemente posible. Se debe prever lo q11e es normal, no hqy porqtte prever lo q11e es 
excepcional " 
En el caso que ocupa a este Tribunal, al momento de celebrar el contrato, las partes previeron la 
posibilidad de que se presentaran nuevos t1-ibutos, es decir, tuvieron en cuenta el riesgo regulatorio 
en materia tributaria y se pactó que sería asumido por el contratista. 
354 El artículo 1498 del Código Civil preceptúa: "El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se 
obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el 
equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio." Cita propia de la sentencia. 
355 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 24020, M.P. Enrique 
Gil Botero. 
356 Casación Civil. Sentencia de 27 de septiembre de 1945, LIX, 443. 
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Ahora bien, es claro que para la fecha de la celebración del contrato, no era posible prever los 
nuevos tributos que concretamente se impondrían al Contratista, lo que no implica que éste no deba 
asumirlos puesto que la cláusula no hace distinción alguna. 
Con todo, en el caso que ocupa a este Tribunal, no se demostró que los valores pagados por 
concepto de los tributos que debió asumir el concesionario con posterioridad a la celebración del 
Contrato, hubieran generado el desquiciamiento de la ecuación financiera del mismo de manera 
ostensible y grave al punto que condujeran a condenar a la entidad estatal a su restablecimiento. 
Con fundamento en lo antes expuesto se concluye que la pretensión vigésima cuarta no prospera y 
será negada. 
4.4.5. Pretensión Vigésima Quinta 
El texto de la pretensión Vigésima Quinta es el siguiente: 
"Que se declare que la contribución parafiscal para la promoción del turismo no es un 
impuesto o contribución tributaria en los términos pactados en la cláusula 46 del contrato de 
concesión No. 0377 de 2002." 
En primer término, es preciso señalar que no se encuentra en la demanda, ni en el alegato de 
conclusión, fundamento que permita concluir que la naturaleza de la contribución parafiscal para la 
promoción del turismo, no puede considerarse incluida en el término "contribución" contenido en 
la cláusula 46 del Contrato de Concesión, que impone el pago de los tributos al contratista. 
La contribución para la promoción del turismo se estableció en el artículo 1 º de la Ley 1101 de 2006 
y posteriormente, por virtud de la Ley 1558 de 2012, se extendió la obligación de pago a los 
concesionarios de aeropuertos y carreteras. 
Ciertamente, se trata de una erogación que debió asumir el contratista con posterioridad a la 
celebración del contrato de concesión, sin embargo, tal como se afirmó respecto de la tasa de 
vigilancia, en la cláusula 46 de dicho contrato las partes pactaron como obligación a cargo del 
contratista pagar todos los impuestos y contribuciones "de conformidad con las normas trib11tarias vigentes 
d11rante la F¡/ecttción delContrato." (Se ha subrayado) 
Ya se ha mencionado que la Corte Constitucional en la Sentencia C-545 de 1994, señaló que el 
término "Contribución" es genérico en cuanto comprende ''todas las cargas fiscales al patrimonio 
particttlar" de manera que al referirse el artículo 46 del Contrato de Concesión a las contribuciones, 
de manera general, no hay razón para entender excluida la contribución parafiscal para la promoción 
del turismo de esa disposición. 
La claridad de lo convenido por las Partes no se afecta por el hecho de que en las normas que 
establecen la contribución para la promoción del turismo no se indican las entidades a las cuales 
serán transferidos los recursos recaudados, cuando en la citada providencia de la Corte 
Constitucional se definen las "Contribuciones parafiscales" como ''los pagos que deben realizar los 
11suarios de alg11nos organismos p1Íblicos, mixtos o privados, para asegttrar el financiamiento de estas entidades de 
manera a11tónoma. " 
Con fundamento en lo antes expuesto, la pretensión Vigésima Quinta no prospera y será negada. 
4.4.6. Pretensión Vigésima Sexta 
El texto de la pretensión Vigésima Sexta es el siguiente: 
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"Que se declare que en el desarrollo del contrato de concesión No. 0377 de 2002, acaecieron eventos, 
no imputables a CSS CONSTRUCTORES S.A que afectaron la economía del contrato e impusieron 
al Concesionario la asunción de costos que no estaba obligado a asumir como consecuencia de la 
expedición y entrada en vigencia de la ley 1101 de 2006, y posteriormente la ley 1558 del 10 de julio 
de 2012, mediante las cuales se impuso una contribución parafiscal para la promoción del turismo a 
cargo de CSS CONSTRUCTORES S.A." 
Las consideraciones expresadas en relación con la pretensión vigésima tercera resultan igualmente 
pertinentes en relación con esta pretensión, la cual, por las mismas razones manifestadas entonces 
no prospera y será negada. 
4.4.7. Pretensión Vigésima Séptima 
El texto de la pretensión Vigésima Séptima es el siguiente: 
"Que se declare que la expedición y entrada en vigencia de la Resolución 0010225 del 23 de octubre 
de 2012 del Ministerio de Transporte, la Resolución No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, la Ley 1101 de 2006 y Ley 1558 del 10 de julio de 2012, 
causaron perjuicios y/o sobrecostos a CSS CONSTRUCTORES S.A. que este no tiene el deber 
jurídico de soportar." 
Tal como se ha expresado al decidir las pretensiones precedentes, el Tribunal considera que el 
concesionario tiene la obligación de asumir el pago de la tasa de vigilancia y de la contribución 
parafiscal de fomento al turismo, de acuerdo con lo pactado en la cláusula 46 del Contrato de 
Concesión, en concordancia con la cláusula 15.4 del mismo contrato, por lo cual la pretensión 
vigésima séptima no prospera y será negada. 
4.4.8. Pretensión Vigésima Octava 
El texto de la pretensión Vigésima Octava es el siguiente: 
"Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
debe reconocer y pagar a CSS CONSTRUCTORES S.A. los perjuicios y/ o mayores costos 
en los que debió incurrir como consecuencia de la expedición y entrada en vigencia de la 
Resolución 0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte, la Resolución 
No.00007376 del 1 ° de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, 
la Ley 1101 de 2006 y Ley 1558 del 10 de julio de 2012." 
De acuerdo con lo expresado al decidir las pretensiones anteriores, el Tribunal considera que no 
hay lugar a declarar que la entidad demandada debe reconocer y pagar al concesionario los perjuicios 
y/ o mayores costos derivados del pago de la tasa de vigilancia y de la contribución parafiscal de 
fomento al turismo, pues éste expresamente se obligó a asumirlos en el Contrato de Concesión que 
suscribió. 
En tales condiciones, la pretensión Vigésima Octava no prospera y será negada. 
4.4.9. Pretensión Vigésima Novena 
El texto de la pretensión Vigésima N avena es el siguiente: 
"Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
debe a título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, pagar a CSS 
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CONSTRUCTORES S.A. por la expedición y entrada en vigencia de la Resolución 0010225 
del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte, la Resolución No.00007376 del 1 ° 
de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Ley 1101 de 2006 
y Ley 1558 del 10 de julio de 2012 la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($894.090.246) a título de capital." 
El Tribunal considera que la pretensión en estudio no prospera y será negada puesto que no ha 
quedado demostrado que la imposición de la tasa de vigilancia y de la contribución para el fomento 
del turismo constituyen hechos extraordinarios e imprevisibles. 
Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera que el valor de las nuevas cargas tributarias no era 
previsible al momento de contratar, en cualquier caso no ha quedado demostrado que el pago de 
los valores correspondientes haya dado lugar a un desquiciamiento grave del contrato que de lugar 
a ordenar su restablecimiento. 
4.4.10. Pretensión Trigésima 
El texto de la pretensión Trigésima es el siguiente: 
"Que se declare que para la cuantificación de los intereses correspondientes a la compensación que la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a CSS 
CONSTRUCTORES S.A. por concepto de la expedición y entrada en vigencia de la Resolución 
0010225 del 23 de octubre de 2012 del Ministerio de Transporte, la Resolución No.00007376 del 1 ° 
de noviembre de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Ley 1101 de 2006 y Ley 
1558 del 10 de julio de 2012, es aplicable a la tasa definida en la cláusula 12.2.1 del contrato de 
concesión 03 77 de 2002." 
En vista de que no hay lugar al pago de suma alguna a favor de la demandante por concepto de las 
erogaciones relacionadas con la tasa de vigilancia y la contribución parafi.scal para el fomento al 
turismo, no se causan a su favor intereses, por lo cual esta pretensión no prospera y será negada, 
sin que haya lugar a análisis adicional. 
4.4.11. Pretensión Trigésima Primera 
El texto de la cláusula Trigésima Primera es el siguiente: 
"Que se declare que con corte al mes de mayo de 2017, la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a CSS CONSTRUCTORES S.A. la suma de MIL 
DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($1.270.167 .263), por concepto de la compensación 
causada por la tasa de vigilancia establecida por la Superintendencia de Puertos y Transporte y la 
contribución parafiscal de promoción al turismo. 
"CAPITAL: $894.090.246 
INTERESES: $376.077.017" 
De acuerdo con lo expresado antes, no hay lugar a declarar deuda a cargo de la entidad demandada 
por concepto de la compensación causada por la tasa de vigilancia establecida por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte y la contribución parafiscal de promoción al turismo, por 
lo cual la pretensión Trigésima Primera no prospera, será negada y se tiene por demostrada la 
defensa que se planteó como excepción denominada ''El riesgo tribtttario es as11mido p r el Concesionario." 
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5. Análisis de las Pretensiones de Condena Primera a Tercera 
En las pretensiones de condena, la Parte Convocante solicitó lo siguiente: 
"PRIMERA: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
a pagar a la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., la suma de NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos ($93.285'186.586,oo), liquidado a 31 de mayo de 
2017, o la que resulte probada en este proceso, por concepto del capital restante y los intereses 
causados por la mora en el cumplimiento de sus obligaciones, en concordancia con la desagregación 
que se formula en el juramento estimatorio de esta demanda, así: 
COncfplo Uq11id~tión concepto 
f,letodol-ii¡¡ía Capltal ltíléllj}(!) Intereses d~ mora Total deuda 
'" -- remuneratorlca 
D~üd~$ 
Compenutión 1aríf¡ri3 llThS", Usura $ 9.~llll,100 $ 1,400.147,919 s 8,l~!l.742,l~ s 1a,9ss,;,oo,m 
Compensació~ d licit por no 1taslada peaje TIJl1U8!il $ 45,262-,W, 98.s $ nm.421.m $ 7l,01G,HU60 
A lbarr.teln 
Compensaclón pagoi •·m Sliptrln1n!porte y Tlf!lUB'J> $ 894,®,1'16 $ 376,077,017 $ 1,271),167,263 
contri.bvcló" turismo 
Tól$I $ s.s.~mm $ l 400741919 $ 3U79.i4G,Ulí $ 93 2Ss.186,586 
"SEGUNDA: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
a pagar a CSS CONSTRUCTORES S.A., las sumas que resulten de la pretensión primera de 
condena debidamente actualizadas, aplicando la tasa definida en el numeral 12.2.1 del contrato de 
concesión No. 0377 de 2002. 
"PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA PRINCIPAL DE 
CONDENA: Que en subsidio a la pretensión anterior, se condene a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA - ANI a pagar a CSS CONSTRUCTORES S.A. las sumas que 
resulten de la pretensión primera de condena actualizadas debidamente, mediante la aplicación del 
IPC vigente a la fecha de la expedición del Laudo Arbitral que ponga fin al proceso, certificado por el 
DANE de conformidad con lo dispuesto con el artículo 4º Numeral 8 de la Ley 80 de 1993. 
"TERCERA: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
a pagar, respecto de cualquier suma de dinero debidamente actualizada que resulte en favor de CSS 
CONSTRUCTORES S.A., los intereses comerciales moratorias a la tasa más alta autorizada por la 
ley comercial colombiana (Art. 884 del Código de Comercio). 
"PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA 
PRINCIPAL DE CONDENA. Que, igualmente, respecto de cualquier suma de dinero 
debidamente actualizada que resulte en favor de CSS CONSTRUCTORES S.A., se liquiden 
intereses comerciales moratorias a la tasa definida por el Tribunal de Arbitramento, aplicando los 
criterios de ley establecidos a este efecto (artículo 4, numeral 8, Ley 80 de 1993). 
"CUARTA: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI a 
pagar las costas del proceso y las agencias en derecho." 
Consideraciones del Tribunal 
Como se expuso en capítulos anteriores de este Laudo, el Tribunal estudió por separado, como 
correspondía, cada grupo de las pretensiones planteadas. Luego del análisis correspondiente se 
acogieron las pretensiones generales relacionadas con el reconocimiento de la posición contractual 
de cada una de las Partes frente al Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 y con la titularidad de 
los derechos y obligaciones derivados de tal condición en ese Contrato. Por el contrario, se negaron 
las pretensiones pecuniarias relacionadas con las compensaciones reclamadas por el no traslado del 
Peaje Albarracín y por el pago de la Tasa fijada por la Superintendencia de Transporte y la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - abril 11 de 2019 - p. 221 
Tribunal de Arbitramento de CSS Constructores S.A. vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
Contribución al Turismo, razón por la cual respecto de tales pretensiones no es necesario hacer 
ningún pronunciamiento frente al tema de las condenas solicitadas como consecuenciales. 
En lo que tiene que ver con el tema de la compensación tarifaría, el Tribunal acogió la mayoría de 
las pretensiones declarativas y las consecuenciales de contenido patrimonial pertenecientes a este 
grupo y cuantificó el capital adeudado por dicho concepto y liquidó los respectivos intereses 
remuneratorios y moratorias. 
En razón de lo anterior, se accederá en forma parcial a la Primera Pretensión de Condena, sólo 
hasta el monto que encontró probado el Tribunal, esto es, la suma de $17.119.284.325 por concepto 
de Compensación Tarifaría, de los cuales $6.664.176.054 corresponden a Capital, $977.521.795 a 
intereses remuneratorios y $9.477.586.47 a intereses moratorias, liquidados hasta marzo de 2018. 
Usando la misma metodología, a partir del mes de abril del 2018, se deberán liquidar los intereses 
hasta la fecha en que se haga el pago total de la obligación. 
En lo que se refiere a la Segunda Pretensión de Condena, el Tribunal considera que no procede 
su reconocimiento por cuanto el numeral 12.2.1 del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 no 
es aplicable en este caso. En efecto, según consta en el expediente, la Cláusula 12, 
"COMPENSACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA", fue prevista para los casos en que 
por diversas razones el Contrato de Concesión fuera terminado en forma anticipada. En su numeral 
12.2. se establecen los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar los cálculos indicados en 
el numeral 12.1 y, concretamente, el numeral 12.2.1. regula el caso en que la Entidad Concedente 
sea la causante de la terminación del contrato y contempla una fórmula para cualquier etapa del 
Contrato, lo cual, como se puede apreciar, no resulta aplicable para la actualización de las condenas 
en la forma solicitada en esta pretensión. 
De otra parte, el Tribunal no encuentra que dentro del trámite del proceso se haya aportado prueba 
de la actualización de los valores reclamados por la compensación tarifaría aplicando la metodología 
citada ni tampoco se solicitó al perito que lo hiciera. 
En cuanto a la Pretensión Primera Subsidiaria a la Segunda Principal de Condena, en la que 
se solicita condenar al pago de las sumas que resulten de la pretensión primera de condena 
actualizadas mediante la aplicación del IPC vigente a la fecha de la expedición del Laudo Arbitral, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º, numeral 8 de la Ley 80 de 1993, el Tribunal 
considera que en este caso tampoco procede la actualización monetaria. 
En efecto, el Tribunal considera que las pretensiones de actualización de las condenas y de pago de 
intereses moratorias son excluyentes en el caso en estudio, tal y como lo ha sostenido nuestra 
jurisprudencia. 
En ese sentido en Sentencia SCl 1331-2015 357 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia concluyó 
que reconocer intereses moratorias e indexación "eq11ivaldría  decretar 11na doble -e incons11lta-condena 
por 11n mismo ítem, lo q11e implicaría tltl grave quebranto de la lry misma", a menos que la tasa de los intereses 
moratorias que se estén liquidando correspondan al moratoria civil del 12% y explicó: 
"Sobre dicho tema, la jurisprudencia tiene aceptado lo siguiente: 
<<En consideración al fenómeno ief!aáonario qtte ordinariamente s  presenta durante el tiempo transcurrido entre la ficha 
de la recepáón del dinero y la devol11ción, el et1al trae como efecto la pérdida o dismin11ción destt valor adquisitivo, desde 
hace varios lustros lajttri,rpmdencia ha sido constante n di,rponer el corre,rpondiente reqjrtste monetario con e/fin de 
corregjr la depreciación experimentada Por la moneda, pues no de otra manera se logra el efecto retroactivo de la sentencia, 
porque si ella tenía al tiempo de celebrarse el contrato 1111 determinado poder de compra, la parte que hizo entrega del 
dinero sólo puede considerarse r stablecida  la situación preexistente al amerdo contract11al, recibiendo 11na cantidad de 
dinero con 1111 poder adq11isitivo equivalente. 
357 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Dr. Ariel Salazar Ramírez. 27 de agosto de 2015 
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3. En materia mercantil, seg;ín lo precisó la Corte en s11 sentencia del 19 de noviembre de 2001, el legislador adoptó un 
mecanismo de indexación indirecta de las obligaciones ,Pemniarias de tal naturaleza, engastado en los intereses previstos 
en dicha normatividad. En la modalidad indicada, señaló la Co,poración, "' .. .la deuda dineraria -por regla-sigue 
qferrada al principio nominalístico,y los índices de con"!fcción se aplican por vía reflrja, en situaciones partiet1lares", una 
de ct!}as principales expresiones es la tasa de interés que inclt!Je la itiflación (¿·omponente inflacionario) y qtte, por ende, 
"conlleva el reajuste indirecto de la prestación dineraria", evento en el c11al resulta innegable que ella, además de retribuir 
::Y, en el caso de la moratoria, resanir-al acreedor, mmple con la fimción de compensarlo por la erosión qtte, ex ante, 
hqya experimentado la moneda (fimción típicamente d11al)1• 
Por la circunstancia anotada consideró que si" ... el pago, a manera de segmento mantitativo, involucra el reconocimiento 
de intereses legales comenia!es, no pueden losjtteces, con prescindemia de toda consideración especial, ordenar igualmente 
el qhtste monetario de la suma adettdada, especfficamente Citando los réditos qtte el deudor debe reconocer son de 
natttralez.a comercial, puesto que, sean ellos re1111111eratorios o moratorios, el interés bancario corriente que sirve de base 
_,Vara stt cttantgficación (art. 8 84 C. de Co. ),ya comprende, ,Ver se, la aludida correaión", explicando que " ... la tasa de 
interés monetaria -distinta de la pura, esto es, la concerniente al reconocimiento privativo del uso del capital-, se desdobla 
en diversos factores, v.gr.· el rédito propiamente dicho; una tasa de segttridad por el riesgo asumido por el prestamista 
(tasa de riesgo); gastos de operación; monto compensatorio derivado del proceso inflacionario (tasa de ieflación), entre 
otros conceptos admitidos por la jttrispn,dencia, por la doctrina y por la autoridad encargada -en Colombia-de la 
inspección y vigilancia de las instituciones financieras, de modo que, en tratándose de esta clase de tasas, espec!ficamente 
de la bancaria corriente (art. 8 84 C. de Co.), puede qfirmarse sin hesitación alguna que stt fimción, en la hora de ahora, 
no se reduce tan solo a determinar el precio por el uso del dinero, sino que también tiene el propósito, así sea indirecto, 
de compensar al acreedor por el deterioro malitativo que éste stifra, en el entendido, claro está, de la irmpción y 
preservación de/fenómeno ieflacionario en la economía (CSJ SC, 25 Abr 2003, Rad. 7140; las subrayas no son 
del texto). 
En ese pronunciamiento se concluyó, entonces, que la compatibilidad de la indexación y de los réditos 
depende de la clase de estos últimos, pues si son los civiles nada impide la coexistencia de esos dos 
conceptos; en cambio, si se trata de los comerciales, en tanto ellos comprenden ese concepto 
(indexación indirecta) «imponer la corrección monetaria, per se, equivaldría a decretar una doble -e inconsulta-
condena por ttn mismo ítem, lo que implicaría 11n grave quebranto de la !ry misma,ya que ésta ha establecido, en farma 
imperativa, que la manera de hacer el ajuste monetario de las obligaciones dinerarias de abolengo mercantil, es por la 
vía de los intereses, por la potísima razón de que está entronizado en 11110 de los factores constitutivos o determinantes de 
la tasa redit11a! de mercado». 
Lo que sucede es que el interés legal comercial, el cual corresponde al interés bancario corriente al que 
alude el artículo 884 del estatuto mercantil, se certifica por la Superintendencia Financiera con base 
en las ponderaciones de los promedios de las tasas efectivamente cobradas por los establecimientos 
de crédito, operación ésta que atiende las condiciones de oferta y demanda de préstamo de los 
recursos; el riesgo inherente a la actividad; el fenómeno inflacionario de la economía y la devaluación 
que experimenta la moneda nacional en el mercado, de ahí que ese tipo de interés involucra un 
componente de corrección monetaria y otro de tasa pura. 
Criterio que ha sido ratificado por la Sala en otras ocasiones, precisando que en la indexación efectuada 
a través de la tasa de interés comercial, el índice de corrección monetaria se aplica por vía refleja, pues 
«inclt!Je la ieflación (componente iliflacionario) y que, por ende, 'conlleva l reajttste indirecto de la prestación dineraria', 
evento en el cual resulta innegable que ella, además de retribuir y, en el caso de la moratoria, resanir-al acreedor, 
et1mple con la fimción de compensarlo por la erosión qtte, ex ante, hqya experimentado la moneda (fimción típicamente 
dttal)" (CSJ SC, 15 Ene 2009, Rad. 2001-00433-01; CSJ SC, 13 May 2010, Rad. 2001-00161-01)". 
Este criterio ha sido acogido por el Consejo de Estado en varios pronunciamientos y así, por 
ejemplo, en sentencia de 21 de febrero de 2002 358, expuso sobre el tema: 
"Como se puede apreciar, el Código de Comercio en el artículo 884 reproducido, indica que en los 
negocios mercantiles el pago de réditos de un capital cuando las partes no hubiesen pactado el interés, 
éste será el bancario corriente, o sea aquel que surge del promedio cobrado por los Bancos por los 
créditos otorgados a los usuarios de su actividad, según certificación expedida por la Superintendencia 
358 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia de 21 de febrero de 2002, 
Exp. 14.112, C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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Bancaria (ahora Financiera), cuya fórmula de cálculo contiene el costo puro del dinero, el riesgo de la 
operación y la depreciación monetaria o inflación, de manera que excluye la actualización de la suma 
adeudada, porque la tasa remuneratoria o la moratoria, según el caso, incluye ya el resarcimiento 
inherente a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Dicho de otra forma, y de acuerdo con la 
jurisprudencia y la norma citada (art. 884 C Co.), no es posible que se reconozcan los intereses legales 
comerciales corrientes remuneratorios o de mora además de la corrección monetaria, puesto que las 
tasas de las mismas ya aparejan la indexación de la moneda. 
"Por su parte, en lo atinente a los intereses sobre obligaciones dinerarias a cargo de la Administración 
con ocasión de la celebración de contratos estatales, la Ley 80 de 1993 dispuso lo siguiente: 
'Artículo. 4º - De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los 
fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: ( ... ) 8. Adoptarán las medidas 
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere 
realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello 
utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de 
revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución 
y pactarán intereses moratorios./"Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, 
en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al 
doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.' (Negrilla ajena al texto 
original). 
"Y en el artículo 1 del Decreto 679 de 1994, se estableció la metodología para aplicar el anterior 
precepto legal, en los siguientes términos: 
'Artículo. 1 º - De la determinación de los intereses mora torios. Para determinar el valor lústórico 
actualizado a que se refiere el artículo 4º, numeral 8º de la Ley 80 de 1993, se aplicará a la suma 
debida por cada año de mora el incremento del índice de precios al consumidor entre el 1 º de 
enero y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de que no haya transcurrido un año 
completo o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días 
transcurridos.' 
"Esto significa que la norma de la Ley 80 de 1993, reglamentada en el Decreto 679 de 1994, fue 
concebida como un mecanismo de índole indemnizatoria para la preservación de la ecuación 
económica del contrato, ante el incumplimiento de la Administración de pagar dentro de los plazos 
estipulados el precio o suma de dinero convenida en el mismo, con el propósito de sancionar la mora, 
reparar los perjuicios derivados de ésta y mantener el poder adquisitivo del dinero, razón por la cual 
la jurisprudencia ha advertido que '[e}ste modo de liquidación de los intereses qtte estableció la lry de contratación 
estatal sigtte ttn lineamiento similar al de las obligaciones mercantiles, elmal se desprende de la actttalización del capital 
qtte la norma inclt!Je. ' 
Toda vez que el Tribunal condenará a la entidad convocada al pago de los intereses moratorios 
convenidos por las Partes, que corresponden al moratorio comercial, no resulta procedente 
condenarla, además, a pagar la corrección monetaria, por cuanto los p1-imeros, como se ha expuesto, 
ya aparejan la indexación de la moneda. Por lo expuesto no se accederá a la pretensión en estudio. 
En cuanto a la Tercera Pretensión de Condena, en donde se solicita se ordene a la Convocada 
pagar, ''respecto de c11alq11ier suma de dinero debidamente actualizada q11e resulte en favor de CSS 
CONSTRUCTORES S.A., los intereses comerciales moratorios a la tasa más alta a11torizada por la lry comercial 
colombiana (A.rt. 884 del Código de Commio)': el Tribunal reitera, como se expuso anteriormente, que 
al analizar y resolver las pretensiones relacionadas con el pago de la compensación tarifaria, 
cuantificó el valor del capital que se reconocerá por este concepto, así como los intereses 
remuneratorios y moratorios aplicables. En dicho ejercicio no se actualizaron las sumas reclamadas 
por no ser ello procedente, en la medida que, se repite, al reconocer que se adeudaban al 
Concesionario intereses remuneratorios y moratorios sobre el capital, ya se estaba incluyendo "el 
resarcimiento inherente a la pérdida del poder adq11isitivo del dinero': Por las mismas razones tampoco 
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procede el reconocimiento de la denominada Pretensión Primera Subsidiaria de la Pretensión 
Tercera Principal De Condena. 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la Cuarta Pretensión de Condena, el Tribunal advierte 
que toda vez que existe una solicitud contraria de la entidad concedente, en el sentido que se 
condene en costas a la sociedad Convocante, más adelante el Tribunal estudiará en conjunto, ambas 
peticiones. 
F. SOBRE LAS EXCEPCIONES U OPOSICIONES 
Según se expuso anteriormente en este Laudo, la entidad pública convocada se opuso a la totalidad 
de las pretensiones contenidas en la demanda arbitral para lo cual propuso varias oposiciones o 
medios de defensa que agrupó en varios títulos, algunos de las cuales ya fueron resueltos al estudiar 
las respectivas pretensiones; sin embargo, el Tribunal hará un pronunciamiento expreso sobre ellas, 
en el mismo contexto en que fueron propuestas, así: 
''EXCEPCIONES REFERENTES AL 1)AGO AL CONCESIONARIO DE LA 
COMPENSACIÓN TARir-<ARIA.' 
• INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO DE LO DISPUESTO EN LA 
CLÁUSULA 18 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0377 DEL 15 DE JULIO DE 
2002. 
• LA TARIFA ESPECIAL DE PEAJE EL ROBLE SE ESTABLECIÓ CON 
ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO." 
Al resolver las pretensiones relativas al pago de la compensación tarifaría, el Tribunal expuso, de 
una parte, respecto del Acta de Determinación de la Compensación Tarifaria Aplicable para los 
primeros siete períodos de aforo, comprendidos entre el 23 de septiembre de 2002 y el 22 de marzo 
de 2006, que en ésta sólo se reconocen las consecuencias de la Ley 787 de 2002 y la solicitud de 
aplazar el incremento tarifaría entre el 15 y el 17 de enero de 2006; y, que no se reconoce 
compensación por las tarifas especiales del peaje El Roble. Es más, expresamente se establece que 
no existe obligación del INCO de reconocer la compensación tarifaría por la tarifa especial cobrada 
a los vehículos de la categoría II Especial en el peaje El Roble. A lo anterior se agrega que el 
Concesionario renunció a cualquier tipo de reclamación por este concepto. Esto, expuso el 
Tribunal, implica que no es procedente reconocer la excepción "La Tarifa Especial de Peqje El Roble 
se Estableció con Anterioridad a la Celebración del Contrato", pues no se solicita compensación por dicho 
concepto. 
De otra parte, el Tribunal expuso, entre otros, que era claro que el Concesionario hizo lo que le 
correspondía en cuanto se refiere a la firma de las actas, pues quien no las firmó fue la 
Administración y el Interventor. Es pertinente destacar que en el expediente no obra constancia de 
que con anterioridad a este proceso la Administración o el Interventor hayan formulado reparos 
específicos sobre dichas actas. En el expediente sólo aparece el reparo que se expresa en la 
contestación a la demanda, cuando se indica que hay inconsistencias, pero sin que en el proceso se 
haya acreditado cuáles son. Por lo antes indicado, el Tribunal concluyó que no se puede afirmar 
que el Concesionario incumplió sus obligaciones y que, por lo mismo, no prospera la oposición o 
medio de defensa que la Demandada formuló como excepción bajo la denominación: 
"Inmmplimiento del Concesionario de lo Dispuesto en la Clá11S11la 8 del Contrato de Concesión No 0377 del 15 
de Julio de 2002" 
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"EXCEPCIONES REFERENTES AL 'PAGO AL CONCESIONARIO DE LA 
COMPENSACIÓN CAUSADA POR EL NO TRASLADO DELPEAJEALBARRACÍN 
AL SECTOR VIUA.PINZÓN-CHOCONTA.' 
• INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN." 
Al resolver el tema del pago de la compensación supuestamente causada por el no traslado del peaje 
Albarracín, el Tribunal concluyó que mediante documento de 29 de septiembre de 2005, las partes 
acordaron, entre otros, devolver, sin intervención, al INCO y de éste al INVIAS los Trayectos 8, 9 
y 10, así como el traslado del peaje de 'Albarracín' a un punto en el Trayecto 7 del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002, es decir, que en razón de la suscripción del referido documento surgió 
para el Concesionario la obligación de trasladar el peaje al Trayecto 7. 
Sin embargo, también encontró probado el Tribunal que posteriormente, para ejecutar las obras 
públicas de infraestructura vial requeridas en los Trayectos Nos. 8, 9, 10 y 17 del Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002, con el fin de garantizar la continuidad del Proyecto Vial "Briceño -
Tunja - Sogamoso" objeto de la Concesión, lo mismo que, para garantizar que no se afectara la 
unidad e indivisibilidad del proyecto concesional objeto del citado Contrato de Concesión, con sus 
consecuentes obligaciones, derechos y responsabilidades, tanto de la Entidad Pública Concedente 
como del Concesionario, así como, que no se afectara el nivel de distribución de riesgos del 
Contrato de Concesión, con la Modificación suscrita el 27 de enero de 2006, se modificaron 
entonces, los Documentos suscritos por las Partes el 29 de julio y el 29 de septiembre de 
2005, que incluyó la reincorporación al alcance del Proyecto los Trayectos 8 y 9, y con ellos, 
la caseta del peaje Albarracín. 
Por lo tanto, habiéndose acordado por las Partes que el Concesionario continuaría cumpliendo con 
la obligación de ejecutar las actividades previstas en los Trayectos 8, 9, 10 y 17, incluyendo la gestión 
socio-ambiental correspondiente y el desarrollo de las actividades de rehabilitación, mantenimiento 
y operación de la vía existente en los tramos señalados; incorporados los recursos previstos para tal 
efecto sin que ello implicara ajustar el valor del ingreso esperado; y, aclarado que tales actividades 
entraron de nuevo a hacer parte del alcance definitivo del Proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso, 
naturalmente desapareció la causa, móvil, motivo o razón que había determinado trasladar 
el peaje "Albarracín" de los Trayectos 8 y 9 al Trayecto 7, razón por la cual, debía mantenerse 
en el Trayecto donde originalmente fue concebido que es el mismo que venía operando desde la 
celebración y ejecución del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
Valga decir, a partir de la Modificación suscrita el 27 de enero de 2006 cesó la obligación del 
Concesionario de trasladar el Peaje Albarracín al Trayecto 7 y, como consecuencia de ello, retornó 
al Concesionario la obligación de construir, mantener y operar la infraestructura del peaje 
denominado "Albarracín" durante la duración del Contrato, entendiéndose que éste estaría ubicado 
en el Trayecto No. 8. 
En razón de lo expuesto, el Tribunal considera probada la opos1c1on o medio de defensa 
denominado por la parte convocada ''INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN", pero con la 
precisión antes realizada. 
''EXCEPCIONES RESPECTO AL PAGO AL CONCESIONARIO DE LA 
COMPENSACIÓN CAUSADA POR LA TASA DE VIGILANCIA ESTABLECIDA 
POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y LA 
CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE PROMOCIÓN AL TURISMO': 
• EL RIESGO TRIBUTARIO ES ASUMIDO POR EL CONCESIONARIO" 
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Al analizar las pretensiones relativas al pago de las compensaciones supuestamente derivadas de la 
tasa de vigilancia establecida por la Superintendencia de Puertos y Transporte y la contribución 
parafiscal de promoción al turismo, el Tribunal concluyó, entre otros, que en virtud de lo acordado 
en las cláusulas 46 y 15.4 del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, el riego tributario fue 
asumido por el Concesionario. Por tal razón se declarará probado este medio de defensa. 
"EXCEPCIONES DE MÉRITO COMUNES A TODAS LAS RECLAMACIONES 
PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO': 
• DE LA INIERPRETACIÓN DE LAS OÁUSULAS CONTRACTUALES. 
En lo que se refiere a este medio de defensa, la Entidad Convocada en la contestación de la demanda 
expuso que ''todas las cláusulas del contrato que sean claras, precisas y sin asomo de ambigiiedad eben ser 
interpretadas segtín su texto,y el honorable Tribunal no debería extraer de ellas obligaciones distintas, ni quitarles o 
reducirles los efectos legales a las obligaciones dispttestas en el mismo, como pretende la parte convocante. En ese 
sentido, el honorable Tribttnal no debe desconocer la distribución de riesgos q11e, entre Partes prefesionales efisticadas, 
voluntaria y conscientemente s convinieron, ni debe extraer o legitimar derechos inexistentes a reclamar pe,jtticios 
inexistentes': 
En el análisis de cada una de las pretensiones el Tribunal se ha soportado fundamentalmente en el 
Contrato de Concesión, junto con sus anexos, así como en las modificaciones que, de común 
acuerdo, han celebrado las partes respecto del mismo, a efectos de precisar su contenido y alcance. 
Ahora bien, advierte el Tribunal que este medio de defensa hace referencia a "todas las cláttsulas del 
contrato que sean claras, precisas y sin asomo de ambigüedad", que, se dice, "deben ser interpretadas egtín s11 
texto': 
Quedo probado en el proceso que existe discrepancia entre las partes sobre la interpretación que 
cada una hace de algunas estipulaciones, por lo que para dilucidar el tema el Tribunal ha acudido, 
entre otras, a la interpretación auténtica, que se presenta cuando quien interpreta la norma es el 
autor de la misma. Se explicó por el Tribunal que dicha interpretación puede operar en el caso de 
la ley, evento en el cual la interpretación la hace el Legislador, o en el caso de un contrato, caso en 
el cual la hacen las partes, y que, en materia de contratos, la interpretación auténtica puede ser 
expresa, cuando las partes la hacen a través de un documento en el cual precisan el sentido de su 
declaración de voluntad, o tácita, cuando resulta de su conducta. 
Como quiera que la controversia se suscita es en torno de estipulaciones que no presentan claridad 
absoluta, en la forma en que fue propuesto este medio de defensa no se acogerá por el Tribunal. 
• AUSENCIA DE PRUEBA DEL INCUMPUMIENTO DE LAS OBUGACIONES 
CONTRACTUALES DE LA ANI. 
En la contestación a la demanda, la entidad convocada alegó al respecto que ''El éxito de la acción de 
controversias contract11ales citando se pretende obtener la declaratoria de incttmplimiento del contrato y la condena en 
peryuicios, presupone que la parte que la eferce acredite con exactitud el incumplimiento contractttal que reclama, lo 
qtte no ocurre n la demanda que nos ocupa, así como que demuestre los peryúicios que reclama': 
Al resolver el tema del pago de la compensación tarifaría, el Tribunal encontró probado, entre otros, 
que la Entidad Concedente incumplió el Contrato por, entre otras razones, no haber pagado al 
Concesionario el valor reconocido en las Actas de Liquidación de Compensaciones que se 
examinaron en el capítulo respectivo. En razón de lo anterior, el Tribunal tampoco acogerá este 
medio de defensa. 
• EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPUDO 
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En el análisis y definición de cada grupo de pretensiones el Tribunal no encontró probado que el 
Concesionario haya incumplido sus obligaciones contractuales, por tal razón no prospera este 
medio de defensa. 
• FALTA DE PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y LA CUANTÍA DE LOS 
PRETENDIDOS PERJUICIOS. 
Como quedó expuesto al analizar el grupo de pretensiones relacionadas con el pago derivado de la 
compensación tarifaría, el Tribunal declaró el incumplimiento de la Entidad Concedente y 
cuantificó el monto del capital adeudado y sus respectivos intereses remuneratorios y moratorias. 
No ocurrió lo mismo con las pretensiones relacionadas con las compensaciones reclamadas por el 
no traslado del peaje Albarracín y las supuestamente derivadas del cobro de la tasa de vigilancia 
establecida por la Superintendencia de Puertos y Transporte y la contribución parafiscal de 
promoción al turismo. En razón de lo expuesto se acogerá parcialmente esta excepción. 
• EXCEPCIÓN GENÉRICA". 
Como quiera que el Tribunal no encontrado probado en este proceso otros hechos que pudieran 
configurar excepciones de mérito que debiera reconocer de oficio, no se acogerá esta excepción. 
G. SOBRE LAS COSTAS 
La Parte Convocante solicitó en la demanda arbitral y en sus alegatos de conclusión se condenara 
en costas a la entidad demandada en virtud de que prosperaran sus pretensiones. Por su parte, la 
Entidad Convocada solicitó en la contestación de la demanda y en sus alegatos que se condenara 
en costas a la Parte actora. 
Para resolver el Tribunal advierte que el tema de la condena en costas está regulado por el artículo 
365 del Código General del Proceso que, en lo pertinente para este trámite arbitral, dispone: 
"1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,( ... ). 
( ... ). 
"2. La condena se hará en sentencia( ... ). 
( ... ). 
"5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar 
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 
( ... ). 
"8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la 
medida de su comprobación. 
( ... )". 
El concepto de las costas se refiere a los gastos realizados por las Partes dentro del proceso que se 
consideren necesarios, útiles y razonables para el desarrollo del mismo y comprende los gastos o 
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expensas, tales como el pago de los honorarios de peritos, de los gastos de traslado de testigos, de 
los gastos por la práctica de una diligencia fuera de la sede del Tribunal, pago de cauciones y copias, 
etc. También en el concepto de costas están comprendidas las agencias en derecho, constituidas 
por los gastos de apoderamiento, los cuales son fijados discrecionalmente por el Tribunal, en 
aplicación de lo dispuesto en los numerales 3° y 4º del artículo 366 del C.G.P. 
Para resolver, el Tribunal tiene en cuenta que, según se estudió en capítulos anteriores de este Laudo, 
después del análisis fáctico, jurídico y probatorio que se ha realizado, se acogerán algunas de las 
pretensiones de la sociedad Convocante. Así mismo, se tiene en cuenta que sólo se reconocerán 
algunas oposiciones o medios de defensa propuestos por la Entidad Convocada. 
El Tribunal precisa, además, que el asunto sometido por las Partes a su conocimiento y decisión 
corresponde a una controversia jurídica en esencia, lo cual descarta que se hubiera podido presentar 
temeridad o mala fe de la Parte Convocante por solicitar la intervención del juez natural del 
Contrato para resolver sobre el alcance y contenido de las mismas. 
Según se ha expuesto en este Laudo, las posiciones o enfoques disímiles o contrarias de las Partes 
sobre el tema materia de decisión no se basaron en interpretaciones infundadas, caprichosas o 
temerarias, sino que obedecen al entendimiento que tuvieron sobre la existencia y el alcance de 
algunas obligaciones emanadas del Contrato de Concesión, por lo que fue necesaria la intervención 
de este Tribunal para precisar el tema. 
En razón de lo anterior y con fundamento en lo establecido en el numeral 5 del artículo 365 del 
C.G.P., el Tribunal, atendida la naturaleza de la controversia sometida a su conocimiento y decisión 
por las Partes, así como la conducta procesal de éstas, que estuvo exenta de mala fe y temeridad, no 
impondrá condena en costas. 
H. SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS EFECTOS CONTEMPLADOS EN 
EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 
RELATIVO AL JURAMENTO ESTIMATORIO 
El artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, que fue modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 
2014, concordante con el numeral 7 del artículo 82 del Código General del Proceso, preceptúa: 
"Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una 
indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo 
razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando 
cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía 
no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. ( ... ). 
Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la 
estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 
( ... ) 
"Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte 
probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior 
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y 
la probada. 
"El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo 
los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la 
parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que 
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pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación 
con la suma indicada en el juramento. 
( ... ) 
"Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del 
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien 
haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración 
de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor 
pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 
"La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la 
causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o 
temerario de la parte." 
En virtud de las declaraciones y condenas que se harán en este Laudo Arbitral según se acaba de 
analizar en capítulos anteriores, corresponde al Tribunal resolver si procede la aplicación de las 
sanciones a que se refiere el artículo 206 del C.G.P. antes transcrito, toda vez que sólo han 
prosperado parcialmente algunas de las pretensiones declarativas y de condena formuladas por la 
Parte Convocante. 
Para el Tribunal la imposición de las sanciones contempladas en la norma en estudio no es 
automática, sino que, entre otros, debe encontrarse que la suma estimada bajo juramento exceda 
del 50% de aquella que resulte probada en el proceso, o que se nieguen las pretensiones de condena 
por no haberse demostrado el monto de la '~ndemnización, compensación o el pago de fmtos o lnf!}oras" y 
que tal hecho sea atribuible a la conducta negligente o temeraria de la parte actora. 
En el caso en estudio, se advierte que no obstante el fracaso de algunas de las pretensiones incoadas 
por la sociedad convocante algunas declarativas y otras de condena de significativo valor, no 
procede la aplicación en comento, por cuanto para poder llegar a la decisión que le dio certeza a la 
aspiraciones patrimoniales que ésta tenía, según la interpretación antagónica que las partes hacían 
de diversas estipulaciones contractuales y acuerdos modificatorios al mismo, fue necesaria la 
intervención de este Tribunal para que, después del debate probatorio, se estableciera la existencia 
o no de determinadas obligaciones contractuales y, luego, definir si éstas habrían sido incumplidas 
como se reclamaba. 
Precisa también el Tribunal que en lo que se refiere al grupo de pretensiones relacionadas con el 
tema de la compensación por diferencia tarifaria, el valor probado y reconocido por el Tribunal no 
superó el 50% del valor estimado bajo juramento en la demanda. Respecto del grupo de 
pretensiones relacionadas con el traslado del peaje Albarracín, el Tribunal determinó que no existía 
la obligación de pagarle al concesionario el valor de las compensaciones reclamadas y, por lo tanto, 
no procedía hacer una cuantificación respecto de tales pretensiones. Y, por último, en lo que tiene 
que ver con el grupo de pretensiones relativas a la tasa de vigilancia establecida por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, así como con la contribución parafiscal para la 
promoción del turismo, el Tribunal consideró el Concesionario había asumido contractualmente el 
riesgo tributario y, por ende, era sujeto pasivo de esas obligaciones, razón por la cual no había lugar 
al pago· de las compensaciones solicitadas por este concepto. Para arribar a las anteriores 
definiciones fue necesario realizar un exhaustivo examen e interpretación del Contrato de 
Concesión y otros documentos contractuales, lo que demuestra que la formulación de las 
pretensiones no fue producto del actuar temerario de la sociedad CSS Constructores S.A., por 
cuanto consta en el expediente que las tesis contrapuestas que expusieron las partes contaban con 
respaldo fáctico y jurídico, y fueron defendidas con rigurosidad y profesionalismo por sus 
apoderados durante el trámite arbitral, de manera que si el Tribunal acogió una interpretación en 
perjuicio de otra no fue por negligencia de quien la propuso, sino porque se consideró estar más 
ajustada a la ley y al contrato. 
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Por las razones anteriores, el Tribunal considera que en este caso no hay lugar a imponer las 
sanciones contempladas en el artículo 206 del C.G.P. 
Tiene en cuenta el Tribunal que las partes propusieron un debate jurídico, nada temerario, donde 
expusieron posiciones antagónicas, pero bien fundadas, y si no se acogieron los argumentos de la 
Entidad concedente no fue por negligencia de su apoderado en la demostración de los supuestos 
de hecho, de derecho y probatorios de su reclamo, sino porque, por considerarse más ajustada a 
derecho se aceptó la tesis contraria propuesta por el Concesionario. De otra parte, el contenido y 
alcance de las pretensiones que no prosperaron, determina la improcedencia de la aplicación de las 
sanciones de que trata el artículo 206 del C.G.P., tal y como se dispondrá enseguida. 
IV.- DECISIÓN 
En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral convocado para dirimir en 
derecho las controversias patrimoniales suscitadas entre la sociedad CSS CONSTRUCTORES 
S.A. y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, administrando justicia 
por habilitación de las Partes, en decisión unánime, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, 
RESUELVE 
SOBRE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS GENERALES 
Primero: Declarar que en virtud de la expedición de la Resolución 3045 de 22 de agosto de 2003, 
el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS cedió y subrogó al Instituto Nacional de Concesiones 
-INCO- a título gratuito, el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002; que, posteriormente, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo tercero de la citada Resolución, entre el INCO y el 
Concesionario suscribieron el 15 de junio de 2004, la modificación al referido Contrato mediante la 
cual el INCO sustituyó al INVIAS; que conforme con lo dispuesto en el Decreto Ley 4165 de 3 
de noviembre de 2011, el INCO fue transformado en la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA-ANI entidad que, de acuerdo con el Decreto Ley 4165 de 2011, asumió 
las funciones relacionadas con la estructuración, adjudicación y/ o contratación de proyectos de 
concesión u otras formas de Asociación Público Privada; y que a partir de la promulgación del 
referido Decreto, tales funciones fueron asumidas por la ANI en relación con cada uno de tales 
contratos a partir de la fecha efectiva de la subrogación que se le hiciera de los mismos a través de 
acto administrativo, razón por la cual la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
-ANI- asumió integralmente la posición contractual de entidad contratante en el Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002. 
Segundo: Declarar que, según los términos establecidos en el numeral anterior, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANi, en su condición de entidad contratante del 
Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, es la única titular de los derechos y obligaciones 
derivados de tal condición en el referido Contrato de Concesión. 
Tercero: Declarar, conforme con lo pedido en la demanda arbitral, que la sociedad CSS 
CONSTRUCTORES S.A., en virtud del documento denominado "Cesión de Contrato de 
Concesión Número 0377 de 15 de julio de 2002", firmado el tres (3) de noviembre de dos mil trece 
(2013) entre el CONSORCIO SOLARTE SOLARTE y la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI, asumió la posición contractual de contratista concesionario en el 
Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
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Cuarto: Declarar, conforme con lo pedido en la demanda arbitral, que la sociedad CSS 
CONSTRUCTORES S.A., en su condición de contratista concesionario en el Contrato de 
Concesión No. 0377 de 2002, es la única titular de los derechos y obligaciones derivados de tal 
condición en el Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
SOBRE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS RELACIONADAS CON 
EL PAGO AL CONCESIONARIO DE LA COMPENSACIÓN 
TARIFAR/A 
Quinto: Negar las oposiciones o medios de defensa formulados por la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA - ANI como excepciones de mérito y denominadas 
"INCUMPUMIENTO DEL CONCESIONARIO DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 
18 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0377 DEL 15 DE JUUO DE 2002" y ''LA 
TARIFA ESPECIAL DE PEAJE EL ROBLE SE ESTABLECIÓ CON ANTERIORIDAD A 
LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO", por las razones expuestas en la parte motiva de este 
Laudo. 
Sexto: Declarar parcialmente probada la opos1c1on o medio de defensa formulado por la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI como excepción de mérito y 
denominado ''FALTA DE PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y LA CUANTÍA DE LOS 
PRETENDIDOS PERJUICIOS': relacionado con las "EXCEPCIONES DE MÉRITO 
COMUNES A TODAS LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL 
CONCESIONARIO': 
Séptimo: Declarar que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, incumplió la obligación contenida en la 
Cláusula 18.3 del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta providencia. 
Octavo: Declarar, conforme con lo pedido en la demanda arbitral, que el Instituto Nacional de 
Concesiones - INCO hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, 
reconoce que adeuda por concepto de Compensación Tarifaría a la sociedad CSS 
CONSTRUCTORES S.A. las cifras que constan en las siguientes actas: 
1. ''Acta de determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de eforo comprendido entre el 23 
de septiembre de 2002 y el 22 de marzo de 2006" del 19 de octubre de 2006, por un monto de 
$888.387.4 54,00. 
2. ''Acta liquidación de los ingresos y de determinación de la compensación tarifaría aplicable para 
el periodo de aforo comprendido entre el 23 de marzo de 2006 y el 22 de septiembre de 2006", 
del 6 de marzo de 2007, por 11n monto de $154.753.000,00. 
3. "Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaría aplicable para 
el período de aforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2006 y el 22 de marzo de 2007, 
"del 14 de mar-z.o de 2008, por 1m monto de $162.744.500,00. 
4. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
eforo comprendido entre el 23 de marzp de 2007 y el 22 de septiembre de 2007" del 14 de mqyo de 2008, por 
ttn monto de $159.285.200,00. 
5. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el periodo de 
eforo comprendido entre el 23 de septiembre de 2007 y el 22 de marzo de 2008" del 2 de septiembre de 2008, 
por 1111 monto de $160.855.800,00. 
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6. ''Acta de liqttidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de marzo de 2008 y el 22 de septiembre de 2008" del 30 de j11nio de 2009, por 
1111 monto de $178.032.000,00. 
7. ''Acta de liqt1idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de septiembre de 2008 y el 22 de marzo de 2009" del 24 de febrero de 2010, 
por 1111 monto de $177.304.700,00. 
8. ''Atta de liqttidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de marzo de 2009 y el 22 de septiembre de 2009 "del 15 de enero de 201 O, por 
1m monto de $219.981.800,00. 
9. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de septiembre de 2009 y el 22 de marzo de 2010" del 8 de jimio de 2010, por 
tm monto de $260.095.200,00. 
1 O. ''Acta de liq11idación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de marzo de 2010 y el 22 de septiembre de 2010" del 13 de diciembre de 2010, 
por un monto de $396.912.500,00. 
11. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de septiembre de 2010 y el 22 de marzo de 2011 "del 10 dej1111io de2011, por 
tm monto de $452.912.500,00. 
12. ''Acta de liq1tidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de marzo de 2011 y el 22 de septiembre de 2011" del 16 de diciembre de 2011, 
por 1111 monto de $472.658.000,00. 
13. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de septiembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012" del 19 de jttlio de 2012, por 
tltl monto de $453.823.800,00. 
14. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de marzo de 2012 y el 22 de septiembre de 2012" del 4 de odttbre de 2012, por 
1111 monto de $484.105.600,00. 
15. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de septiembre de 2012 y el 22 de marzo de 2013" del 13 de agosto de 2013, por 
1111 monto de $489.621.800,00. 
16. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de marzo de 2013 y el 22 de septiembre de 2013" del 10 de enero de 2014, por 
1111 monto de $499.907.100,00. 
17. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 septiembre de 2013 y el 22 de mar-z.o de 2014" del 12 de mqyo de 2014, por 1111 
monto de $516.619.000,00. 
18. ''Acta de liquidación de los ingresos y determinación de la compensación tarifaria aplicable para el período de 
afaro comprendido entre el 23 de marzo de 2014 y el 22 de septiembre de 2014" del 4 de noviembre de 2014, 
por 1111 monto de $536.176.100,00. 
Noveno: Declarar conforme con lo pedido en la demanda arbitral, que a partir de la suscripción de 
las Actas entre el CONSORCIO SOLARTE SOLARTE -cuya posición contractual fue cedida a 
la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A.- y el Instituto Nacional de Concesiones -INCO, hoy 
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, inició el computo del término 
de dieciocho (18) meses previsto en la Cláusula 18.3 del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, 
a efectos del pago por la compensación tarifaria. 
Décimo: Declarar, conforme con lo pedido en la demanda arbitral, que vencido el término de 
dieciocho (18) meses para el pago de la compensación tarifaria previsto en la Cláusula 18.3 del 
Contrato de Concesión No. 0377 de 2002, procede la causación de intereses moratorias en los 
términos de la Cláusula 49 del mismo contrato. 
Décimo Primero: Declarar que, conforme a lo probado, con corte al mes de marzo de 2018, la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI le adeuda a la sociedad CSS 
CONSTRUCTORES S.A. la suma de DIECISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.119.284.325), por concepto de 
Compensación Tarifaria, suma que se discrimina así: 
• CAPITAL: 
• INTERESES CORRIENTES: 




D.écimo Segundo: Negar las pretensiones SÉPTIMA y NOVENA de la demanda arbitral 
presentada por la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., por las razones expuestas en la parte 
motiva de este Laudo 
SOBRE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS RELACIONADAS CON 
EL PAGO AL CONCESIONARIO DE LA COMPENSACIÓN CAUSADA 
POR EL NO TRASLADO DEL PEA/E ALBARRACÍN AL SECTOR 
VILLAPINZÓN -éHOCONTÁ 
Décimo Tercero: Declarar que la Estación de Peaje denominada ''Albarracín" se encontraba 
ubicada entre los Trayectos 8 (segmento comprendido entre Villapinzón y el Peaje Albarracín) y 9 
(segmento comprendido entre el Peaje Albarracín y Ventaquemada), es decir, entre Villapinzón y 
Ventaquemada como consta en el ''Acta de entrega y recibo de las casetas de peqjes existentes" suscrita el 16 
de enero de 2004 entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO, hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA...: ANI y el CONSORCIO SOLARTE SOLARTE 
-cuya posición contractual fue cedida a la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A.-
Décimo Cuarto: Declarar que mediante documento del 29 de septiembre de 2005, el Instituto 
Nacional de Concesiones - INCO, hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
- ANI y el CONSORCIO SOLARTE SOLARTE -cuya posición contractual fue cedida a la 
sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A.-, acordaron el traslado de la Estación de Peaje 
''Albarracín" a un punto en el Trayecto 7 del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002. 
Décimo Quinto: Declarar que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO, hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, mediante documento de 29 de septiembre de 
2009 impartió una instrucción al CONSORCIO SOLARTE SOLARTE -cuya posición 
contractual fue cedida a la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A.-, de construir la 
infraestructura de la estación de peaje ''Albarracín" en los alrededores del peaje existente. 
Décimo Sexto: Declarar probada la oposición o medio de defensa formulado por la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI como excepción de mérito y denominado 
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''INEXISTENCL4. DE LA OBUGACIÓN", por las razones expuestas en la parte motiva de este 
Laudo. 
Décimo Séptimo: Negar las pretensiones DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA TERCERA, 
DÉCIMA SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA, DÉCIMA NOVENAy VIGÉSIMA de la 
demanda arbitral presentada por la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., por las razones 
expuestas en la parte motiva de este Laudo 
SOBRE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS RELACIONADAS CON 
EL PAGO AL CONCESIONARIO DE LA COMPENSACIÓN CAUSADA 
POR LA TASA DE VIGILANCIA ESTABLECIDA POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y LA 
CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE PROMOCIÓN AL TURISMO 
Décimo Octavo: Declarar que el riesgo tributario del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 se 
estableció en su Cláusula 46, así como en la Cláusula 15.4 del mismo; en tal sentido prospera 
parcialmente la Pretensión Vigésima Primera de la demanda arbitral. 
Décimo Noveno: Declarar probada la oposición o medio de defensa formulado por la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI como excepción de mérito y denominado 
"EL RIESGO TRIBUTARIO ES ASUMIDO POR EL CONCESIONARIO". 
Vigésimo: Negar las pretensiones VIGÉSIMA SEGUNDA, VIGÉSIMA TER<:¡ERA, 
VIGÉSIMA CUARTA, VIGÉSIMA QUINTA, VIGÉSIMA SEXTA, VIGESIMA 
SÉPTIMA, VIGÉSIMA OCTAVA, VIGÉSIMA NOVENA, TRIGÉSIMA y TRIGÉSIMA 
PRIMERA de la demanda arbitral presentada por la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., 
por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 
SOBRE LAS PRETENSIONES DE CONDENA. 
Vigésimo Primero: Declarar parcialmente probada la oposición o medio de defensa formulado 
por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI como excepción de mérito 
y denominado ''FALTA DE PRUEBA DE LA EXISTENCL4. Y LA CUANTÍA DE LOS 
PRETENDIDOS PERJUICIOS': 
Vigésimo Segundo: Condenar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI a pagar a la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A. la suma de DIECISIETE MIL 
CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.119.284.325), por 
concepto de Compensación Tarifaria, liquidada a marzo de 2018, suma que se discrimina así: 
• CAPITAL: 
• INTERESES CORRIENTES: 




Vigésimo Tercero: Negar las pretensiones SEGUNDA de Condena, PRETENSIÓN 
PRIMERA SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA PRINCIPAL DE CONDENA, TERCERA 
de Condena y PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN 
TERCERA PRINCIPAL DE CONDENA de la demanda arbitral presentada por la sociedad 
CSS CONSTRUCTORES S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 
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OTRAS DECISIONES 
Vigésimo Cuarto: Negar todas las demás oposiciones o medios de defensa formulados por la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI como ''EXCEPCIONES DE 
MÉRITO COMUNES A TODAS LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL 
CONCESIONARIO" por las razones expuestas en la parte motiva. 
Vigésimo Quinto Declarar que en este proceso no hay lugar a imponer las sanciones a que se 
refiere el artículo 206 del Código General del Proceso. 
Vigésimo Sexto: Declarar que en este proceso no hay lugar a imponer condena en costas. 
Vigésimo Séptimo: Ordenar la expedición, por Secretaría, de copia auténtica de este Laudo a cada 
una de las Partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con 
las constancias de ley. 
Vigésimo Octavo: Ordenar el envío de copia de este Laudo al Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Vigésimo Noveno: Disponer que, en su oportunidad, se devuelva, para su archivo, el expediente 
contentivo de este proceso arbitral al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
N otifíquese y Cúmplase. 
" 
Árbitro y · éñte I 
.(Jn~{ DV"\¿ t 1uviAc., 




P. ORLANDO GARA VITO VALENCIA 
Secretario Tribunal 
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